FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

V CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022
infrasstrigtura FORMATO FE-1-010 )
Educativa ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: Juan Guillermo Velez
Peralta identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolivar), quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de
Supervisor, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogot4, quien se desempefia en el cargo de
Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en
su condicién de Contratista de Interventoria, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No. 2 del
Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacién GG-FOR-13 del 24 de marzo del 2023, solicita la suspension del contrato, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

" Jorge Enrique Pinto Riafio, en mi condicion de Representante legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021, contratista en referencia, me dirijo a usted
con el fin de solicitar se de suspensién al contrato, en relacién a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, no previsibles como contratistas lo cual
repercute en la normal ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que se han presentado en el area del proyecto que no han
permitido desarrollarlas dentro de los tiempos previstos, por la situaciéon de orden publico y situaciones climaticas.

En concordancia con los boletines expedidos por el IDEAM, los fendmenos naturales no cesaran hasta finales del mes de junio e 2023, durante el mes de
abril de 2023, se presentaran las precipitaciones mas altas, es de mencionar que las fuertes luvias que se han presentado en el primer trimestre de esta
nulidad, han perjudicado la normal ejecucion de las actividades, en caso de presentarse precipitaciones como las proyectadas para el mes de abril, serd
imposible realizar labores en obra.

Como se ha evidenciado, el personal en obra, no logra avanzar lo previsto, por lo prolongado de las lluvias y el volumen de agua, entre tanto o el clima no
mejore y cese la ola invernal, el contratista Gnicamente estara incurriendo en costos de personal en obra sin que se ejecuten actividades por las lluvias..."

La interventoria mediante comunicacién FFIE-P3561-347-2022 del 27 de marzo del 2023, da aval a la solictud de suspensién, indicando lo siguiente:

"... Las circunstancias que expone el contratista de obra para motivar su solicitud, y que han afectado la debida y oportuna ejecucion del objeto contractual,
tienen su origen y causa en hechos notorios y demostrables de la naturaleza y, por ende, constituyen fuerza mayor suficiente para no hacer posible,
temporalmente, o bien ejecutar el objeto del contrato o, bien, actividades que dependen que dichas condiciones de la naturaleza sean debidamente
superadas, bien sea por terminacion de la ola invernal que afecta el lugar de ejecucién del contrato o, bien sea que las condiciones de seguridad de
transporte, infraestructura y ejecucion de obra, sean adecuadas y seguras para el personal de obra e interventoria.

Por lo anterior la interventoria conceptlia positivamente respecto de la misma, puesto que se cifie al Anexo Técnico 1, en consideracién a que es una
circunstancia ajena a responsabilidad y causa proveniente del contratista de obra..."

El Supervisor del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avalé la Suspensién del Contrato de
Interventoria No. 1380-1538-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracién que se suspendié el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a suspender el Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022 por el término de treinta y dos dias calendario (32),
contados a partir del 27 de marzo de 2023 hasta el 27 de abril de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspensiéon acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacién econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de Interventoria.

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
1380-1538-2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las
obras necesarias para la adecuacion, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona
Estratégica de Intervencion Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacién suscrito
con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y
sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 2 28 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 5 de mayo de 2023

SUPERVISOR JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella
intervinieron.

Infraestructura FIRMADO
FI RMADO DIGITALMENTE

DIGITALMENTE Educativa

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUPERVISOR UG-FFIE JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA
Nit/ C:C 1.030.572.947 Nit/ C:C 9.104.984
R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO Coordinador Regional

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion.
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