FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

g CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022
iaftasstucio ) FORMATO FE-1-035 )
Educativa ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de abril del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: JUAN GUILLERMO VELEZ
PERALTA identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolivar), quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor,
y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogot4, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal
Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de
Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga No. 1 a la Suspensiéon No. 2 del Contrato de
Interventoria No. 1380-1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacioén, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacién SAR-082 del 21 de abril del 2023, solicita “(...) prorroga 1 a la suspensién No 2 del contrato de obra 1380-1538-2022
por un término de treinta (30) dias calendario, dado que no se han superado las condiciones establecidas y las circunstancias por las que se realizé la suspension
No 2."

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacién FFIE-P3561-403-2023 del 21 de abril de 2023, avala la prérroga a la suspension dle contrato, indicando:

"Esta interventoria se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aqui planteadas estan generado retrocesos que muy
probablemente en treinta (30) dias calendario mas se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se
pueda hacer efectiva.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompafiamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoria No 1380-1538-
2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de treinta (30) dias calendario contados entre el 28 de abril y 27 de mayo de 2023 o antes si se superan los
motivos que llevan a cabo la ampliacion la suspension.”

El Supervisor del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avalo la prérroga a la Suspensién del Contrato
de Interventoria No. 1380-1538-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracion que se suspendié el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a prérrogar la suspension del Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022 por el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del 28 de abril de 2023 hasta el 27 de mayo de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Prérroga a la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor

previsto en el contrato de Interventoria.
"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s)
contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboracion de los disefios y estudios
técnicos, y la ejecucioén de las obras necesarias para la adecuacion, y mejoramiento de las
instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEI) — Zona

OBJETO pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa
— FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacion suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos
proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el
presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
adendas, y en los anexos del presente contrato. "

CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander
PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 2 28 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 4 de junio de 2023

SUPERVISOR JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintiocho (28) dias del mes de abril del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella
intervinieron.

S Educativa  oemamenTs
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SUPERVISOR UG-

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 FFIE JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA
Nit/ C:C 900.512.933-9 Nit/ C:C 9.104.984

R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO Coordinador de Mejoramientos
C.C. 1.030.572.947

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad
contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion.
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