U FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No0.1380-1538-2022
infracstructura FORMATO FE-1-005
ucativa ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los trece (13) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO,
identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogot4, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, y JORGE ENRIQUE PINTO RIANO,
identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su
condicion de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspension No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1538
2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Actualmente, el estado del contrato es que, de 4 sedes educativas, no se ha podido iniciar con la fase de construccion debido al mal estado de la via debido a la ola invernal en
el sector donde se llevara a cabo la ejecucion, asi:

CENTRO EDUCATIVO RURAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN SEDE SANTA RITA
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL SEDE I.E. EL COMIENZO

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO SEDE I|.E. LA GARITA

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO SEDE |.E. LAPITA

El contratista de obra en su oficio GC-FOR-13 No. 006 de diciembre 13 de 2022 sefiala:

“(...) A causa de la fuerte ola invernal que se ha presentado en el territorio Nacional y en especial en el sector del proyecto se ha visto gravemente afectado el estado de la via a
causa de los deslizamientos , los cuales han provocado el cierre total de la via de acceso para vehiculos de carga pesada, siendo estos vehiculos en los que se tiene
presupuestado realizar el transporte del material .

Aunado a lo anterior el intenso tréfico de volquetas del transporte del carbén han empeorado el estado de la via al punto de obligar al cierre total para su mantenimiento.”

(...) En los diferentes comités de obra con la asistencia de la Ingeniera SONIA RODRIGUEZ Supervisora FFIE, Ingeniera MILENA RAMIREZ Directora de interventoria,
Ingeniero JOSE ERNESTO ARIAS Gestor territorial - FFIE he manifestado las diferentes dificultades anteriormente que han impedido la realizacién de las actividades
contractuales, que motivan la presente solicitud de suspensién temporal al contrato de la referencia, por un plazo de 30 dias a partir de hoy 13 de diciembre de 2022, siempre y
cuando se haya habilitado el transito de la via.”

En cuya respuesta, la interventoria manifiesta:

"De acuerdo a lo anterior, y estudiada dicha solicitud, evidenciamos la situacion real a considerar de acuerdo a las circunstancias manifestadas para esta suspension la cual es
un hecho notorio que afecta tanto al personal de obra, como igualmente esté afectando al personal de interventoria, debiéndose salvaguardar la integridad fisica de los mismos"

" (...) Por lo anteriormente expuesto, se acoge Yy solicita proceder con la suspension nimero 1 al plazo de ejecucion del contrato de obra 1380-1538-2022, por un término de
treinta (30) dias calendario, contados a partir del 13 de diciembre 2022 y hasta el 11 de enero de 2023, o antes, si en fecha anterior se superan los motivos que dieron origen a
la presente suspension. ."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de treinta dias calendario (30),contados a partir del 13 de
diciembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor previsto en el contrato de
obra.

El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacion y/o elaboracién de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias
para la adecuacion y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEI) — Zona

OBJETO pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacién
suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 3 de abril de 2023

INTERVENTORIA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los trece (13) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit/ C:C 7.228.649 Nit/ C:C 1.030.572.947

REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'G'TALMENTE

COORDINADOR
REGIONAL JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Nit/ C:C 9.104.984
UG del PA FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual
corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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