FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
@ CONTRATO DE OBRA N0.1380-1538-2022
FORMATO FE-1-006
ACTA ACLARATORIA DEL REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

Infraestructura
ducativa

En Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA
MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria,
y JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO
COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condicion de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para
suscribir el Acta Aclaratoria del Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se
transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Se suscribe el presente aclaratorio teniendo en cuenta que en el documento de Acta de Reinicio a la Suspensiéon No. 2 suscrito inicialmente, no se incluyé el
Otrosi aprobado en Comité Fiduciario 679 del 10 de junio de 2023 que prérroga el Contrato de Obra e Interventoria por 30 dias, quedando como fecha de
terminacion final el 19 de Julio de 2023.

"El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacion y/o elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion y
mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencién Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacion suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los
anexos del presente contrato.”

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander
PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINCACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2
FECHA DE OTROSI

TIEMPO DE OTROSI

FECHA DE REINICIO No. 2

5 de octubre de 2022
4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 Dias calendario
12 de enero de 2023
27 de marzo de 2023
32 Dias calendario
28 de abril de 2023
30 Dias calendario
28 de mayo de 2023
15 Dias calendario
10 de junio de 2023
1 Mes

12 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 19 de julio de 2023

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

INTERVENTORIA COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023), por los
que en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
Nit 901.613.074-4 Nit 900.512.933-9
REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIARIO RIL Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
cc. 7.228.649 1.030.572.947

Infraestructura FIRMADO

EdUCBtI\Ia DIGITALMENTE

SUPERVISION RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion
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