@ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
infracsiructura FORMATO FE-1-036
ucativa ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de abril del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA
MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, y
JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO
COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condicion de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el
Acta de Prérroga No. 1 a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacién SAR-082 del 21 de abril del 2023, solicita "(...) prorroga 1 a la suspensién No 2 del contrato de obra 1380-1538-
2022 por un término de treinta (30) dias calendario, dado que no se han superado las condiciones establecidas y las circunstancias por las que se realizé la
suspension No 2."

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacion FFIE-P3561-403-2023 del 21 de abril de 2023, avala la prérroga a la suspension dle contrato,
indicando:

"Esta interventoria se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aqui planteadas estan generado retrocesos que muy
probablemente en treinta (30) dias calendario méas se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se
pueda hacer efectiva.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompafiamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoria No 1380-1538-
2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de treinta (30) dias calendario contados entre el 28 de abril y 27 de mayo de 2023 o antes si se superan
los motivos que llevan a cabo la ampliacién la suspension.”

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prérrogar la suspension del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del 28 de abril de 2023 hasta el 27 de mayo de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la prérroga a la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de obra.

"El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacién y/o elaboraciéon de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion y
mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencién Integral (ZEl) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos
del presente contrato."

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander
PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 2 28 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACION 4 de junio de 2023
INTERVENTORIA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de abril del afio dos mil veintitres (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit 901.613.074-4 Nit 900.512.933-9

REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO

C.C. 7.228.649 1.030.572.947
Infraestructura FIRMADO

EdUCBtIVﬂ DIGITALMENTE

COORDINADOR DE
MEJORAMIENTOS
Nit/ C:C 9.104.984
UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad
contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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