'\-.-) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
inrasstriiciura FORMATO FE-1-005
ucativa ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de enero del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO,
identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, y JORGE ENRIQUE PINTO RIANO,
identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su
condicién de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022,
cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Se ha recibido oficio GG-FOR-13 - SAR025 del contratista mediante el cual manifiesta:

“En atencién al contrato de la referencia, me permito indicar que de conformidad a que el tiempo de suspension ha culminado y que una vez superados los inconvenientes
dados en la suspension se solicita el reinicio de actividades a fin de continuar con la ejecucion de las actividades contractuales en los frentes de obra.”

Esta interventoria en el oficio FFIE-P3561-211-2023 considera, igualmente, que las causas que originaron la suspensién del contrato de obra y por consiguiente el de
interventoria han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio del contrato de obra e interventoria.

El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacién y/o elaboracién de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las
obras necesarias para la adecuaciéon y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencion Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa —

OBJETO FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con
las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 3 de abril de 2023

INTERVENTORIA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de enero del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit/ C:C 7.228.649 Nit/ C:C 1.030.572.947

REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
Infraestructura FIRMADO

Educativa DIGITALMENTE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

COORDINADOR

REGIONAL

Nit/ C:C 9.104.984
UG del PA FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual
correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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