
Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2 32

FECHA DE PRÓRROGA No. 1  A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1  A LA SUSPENSIÓN No. 2 30

FECHA DE PRÓRROGA No. 2  A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2  A LA SUSPENSIÓN No. 2 15

FECHA DE OTROSI

TIEMPO DE OTROSI 1

FECHA DE REINICIO No. 2

INTERVENTOR
SUPERVISOR

UG-FFIE

Nit/ C:C Nit/ C:C
R/L Suplente: 
C.C.

28 de mayo de 2023

Dias calendario

19 de julio de 2023

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR

RAMIREZ identificado con CC. 80.195.208, quien se desempeña como Supervisor de la UG del FFIE, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificada

con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE

INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados

civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta Aclaratoria al Reinicio a la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría No. 1380-

1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

SUPERVISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINCACIÓN INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

Dias calendario

Dias calendario

5 de octubre de 2022

12 de enero de 2023

Se suscribe el presente aclaratorio teniendo en cuenta que en el documento de Acta de Reinicio a la Suspensión No. 2 suscrito inicialmente, no se incluyó el

Otrosí aprobado en Comité Fiduciario 679 del 10 de junio de 2023 que prórroga el Contrato de Obra e Interventoría por 30 días, quedando como fecha de

terminación final el 19 de Julio de 2023.

Dias calendario

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s)

contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y

estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y

mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de

Intervención Integral (ZEI) – Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de

Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de

acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la

propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos

del presente contrato. " 

CONTRATISTA

12 de junio de 2023

FORMATO FE-1-011

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1538-2022

ACTA ACLARATORIA AL REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA 

LOCALIZACIÓN

13 de diciembre de 2022

27 de marzo de 2023

28 de abril de 2023

4 de marzo de 2023

10 de junio de 2023

Mes

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

900.512.933-9 80.195.208

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella

intervinieron.

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión

1.030.572.947
GINNA LIZETH MONCADA MORENO

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 
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