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Educativa ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA
En Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO,
identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogotd, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la frma CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, y JORGE ENRIQUE PINTO RIANO,
identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su
condicién de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No.2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-
2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacion GG-FOR-13 del 24 de marzo del 2023, solicita la suspension del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

" Jorge Enrique Pinto Riafio, en mi condicién de Representante legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021, contratista en referencia, me dirijo a usted con el fin de solicitar se
de suspension al contrato, en relacion a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, no previsibles como contratistas lo cual repercute en la normal ejecucién de la obra,
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que se han presentado en el area del proyecto que no han permitido desarrollarlas dentro de los tiempos previstos, por la
situacion de orden publico y situaciones climéticas.

En concordancia con los boletines expedidos por el IDEAM, los fenémenos naturales no cesaran hasta finales del mes de junio e 2023, durante el mes de abril de 2023, se
presentaran las precipitaciones mas altas, es de mencionar que las fuertes luvias que se han presentado en el primer trimestre de esta nulidad, han perjudicado la normal
ejecucion de las actividades, en caso de presentarse precipitaciones como las proyectadas para el mes de abril, sera imposible realizar labores en obra.

Como se ha evidenciado, el personal en obra, no logra avanzar lo previsto, por lo prolongado de las lluvias y el volumen de agua, entre tanto o el clima no mejore y cese la ola
invernal, el contratista Unicamente estara incurriendo en costos de personal en obra sin que se ejecuten actividades por las lluvias..."

La interventoria mediante comunicacion FFIE-P3561-347-2022 del 27 de marzo del 2023, da aval a la solictud de suspension, indicando lo siguiente:

"... Las circunstancias que expone el contratista de obra para motivar su solicitud, y que han afectado la debida y oportuna ejecucion del objeto contractual, tienen su origen y
causa en hechos notorios y demostrables de la naturaleza y, por ende, constituyen fuerza mayor suficiente para no hacer posible, temporalmente, o bien ejecutar el objeto del
contrato o, bien, actividades que dependen que dichas condiciones de la naturaleza sean debidamente superadas, bien sea por terminacion de la ola invernal que afecta el lugar
de ejecucion del contrato o, bien sea que las condiciones de seguridad de transporte, infraestructura y ejecucion de obra, sean adecuadas y seguras para el personal de obra e
interventoria.

Por lo anterior la interventoria conceptiia positivamente respecto de la misma, puesto que se cifie al Anexo Técnico 1, en consideracién a que es una circunstancia ajena a
responsabilidad y causa proveniente del contratista de obra..."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de treinta y dos dias calendario (32),contados a partir del 27 de
marzo de 2023 hasta el 27 de abril de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor previsto en el contrato de
obra.

El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacion y/o elaboracion de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las obras
necesarias para la adecuacién y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencion
Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en

OBJETO marco del Acuerdo de Financiacion suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y
sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINCACION INICIAL
FECHA DE SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSION No. 2
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2
FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE TERMINACION FINAL
INTERVENTORIA

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 dias calendario

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

32 dias calendario

28 de abril de 2023

5 de mayo de 2023

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella

intervinieron.
FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
Nit/ C:C 7.228.649 Nit/ C:C 1.030.572.947
REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO

FIRMADO
DIGITALMENTE

Infraestructura

Educativa

COORDINADOR
REGIONAL

Nit/ C:C

UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA
9.104.984

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual
corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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