FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

k‘:) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022
infraestructura  FORMATO FE-1-010 )
ducativa ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los trece (13) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022) se reunieron las siguientes personas: Juan Guillermo Velez
Peralta identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolivar), quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de
Supervisor, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogot4, quien se desempefia en el cargo
de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9
en su condicion de Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No. 1 del
Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra en su oficio GC-FOR-13 No. 006 de diciembre 13 de 2022 sefiala:

“(...) A causa de la fuerte ola invernal que se ha presentado en el territorio Nacional y en especial en el sector del proyecto se ha visto gravemente
afectado el estado de la via a causa de los deslizamientos , los cuales han provocado el cierre total de la via de acceso para vehiculos de carga pesada,
siendo estos vehiculos en los que se tiene presupuestado realizar el transporte del material .

Aunado a lo anterior el intenso trafico de volquetas del transporte del carb6n han empeorado el estado de la via al punto de obligar al cierre total para su
mantenimiento.”

(...) En los diferentes comités de obra con la asistencia de la Ingeniera SONIA RODRIGUEZ Supervisora FFIE, Ingeniera MILENA RAMIREZ Directora de
interventoria, Ingeniero JOSE ERNESTO ARIAS supervisor FFIE he manifestado las diferentes dificultades anteriormente que han impedido la realizacion
de las actividades contractuales, que motivan la presente solicitud de suspension temporal al contrato de la referencia, por un plazo de 30 dias a partir de
hoy 13 de diciembre de 2022, siempre y cuando se haya habilitado el transito de la via.”

En cuya respuesta, la interventoria manifiesta:

"De acuerdo a lo anterior, y estudiada dicha solicitud, evidenciamos la situacion real a considerar de acuerdo a las circunstancias manifestadas para esta
suspension la cual es un hecho notorio que afecta tanto al personal de obra, como igualmente esta afectando al personal de interventoria, debiéndose
salvaguardar la integridad fisica de los mismos"

" (...) Por lo anteriormente expuesto, se acoge y solicita proceder con la suspensién nimero 1 al plazo de ejecucion del contrato de obra 1380-1538-2022,
por un término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del 12 de diciembre 2022 y hasta el 10 de enero de 2023, o antes, si en fecha anterior se
superan los motivos que dieron origen a la presente suspension. ."

El Supervisor del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avalé la Suspension del Contrato de
Interventoria No. 1380-1538-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracion que se suspendi6 el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a suspender el Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022 por el término de treinta dias calendario (30), contados a
partir del 13 de diciembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de Interventoria.

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-

2022, que comprenden la elaboracion de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la

adecuacion, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencién Integral

OBJETO (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y

en marco del Acuerdo de Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por

CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 3 de abril de 2023

SUPERVISOR JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los trece (13) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022), por los que en ella
intervinieron.

FI RMADO Infraestructura DIGFI!IFAI\I,I_:'I?Z:TE
DIGITALMENTE Educativa

el

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUPERVISOR UG-FFIE JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA
Nit/ C:C 1.030.572.947 Nit/ C:C 9.104.984
R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO Coordinador Regional

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion.
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