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CONTRATO DE OBRA No.

1380-1538-2022 | |

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE 04 DE FEBRERO de 2023 HASTA 03 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA :

|CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

CCoNIT

|901,613,074 -4

GRUPO

VR. INICIAL

INTERVENTOR :

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

ANTICIPO OBRA

VR. MOD. No.
VR. MOD. No.
VR. MOD. No.
VR. MOD. No.

FNEFRIIN

VR. FINAL

| OBJETO:

El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualizacién y/o complementacién y/o elaboracion de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las
obras necesarias para la adecuacién y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEIl) - Zona Futuro
Pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiacion suscrito con Fondo

Paz.

FP-CAT1

$ 1.133.844.207,00

@

00|

$ 1.133.844.207,00

| VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

$ 326.047.724,00

PLAZO INICIAL

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 4
TIEMPO SUSPENDIDO 1

PERIODO SUSPENDIDO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2

PERIODO SUSPENDIDO

PRORROGA EN TIEMPO SUSPENDIDO 2

PERIODO SUSPENDIDO

PLAZO TOTAL

REINICIO

PLAZO FINAL

VENTICUATRO PESOS/MCTE

| VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

|CINCO (5) MESES

. |5 de octubre de 2022 I

. |4 de marzo de 2023 |

30 DIAS

) |DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE

ENERO 2023

N ELIS

ABRIL 2023

DEL 27 DEMARZO DE 2023 AL 28 DE

30 DIAS

MAYO 2023

DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 28 DE

. |CINCO (5) MESES

. |12 DE JUNIO DE 2023

|19 DE JUNIO DE 2023

1 SEDE I. E. SANTA RITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRE CONSTRUCCION

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO %EJEC.

1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 70,00( $ 2257563 [$ 1.580.294,12 $ - 70,00 $ 1.580.294 70,00 $ 1.580.294,12

Proyecto Estructural. . X - . . .214.
2 royecto Estructural M2 70,00 $ 17.355,46 |$ 1.214.882,35 $ 70,00 $ 1.214.882 70,00 $ 1.214.882,35
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 70,00( $ 7.296,64 ($ 510.764,71 70,00 $ 510.764,71 $ 70,00 $ 510.764,71
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 70,00 $ 1.902,52 ($ 133.176,47 $ - 70,00 $ 133.176 70,00 $ 133.176,47
5 Estudios de suelos. M2 70,00 $ 3.33361 ($ 233.352,94 $ - 0.00 $

COSTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 3.672.471,00 $ 510.764,71 $ 2.928.353 0,00 $ 3.439.117,65




FASE 2 CONSTRUCCION
1 FELLIUTGES UND CANT VALOR UNIT VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO 9%EJEC.
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 70,00 10.102,00 |$ 707.140,00 70,00 $ 707.140,00 70,00 $ 707.140,00
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL 70,00 2816 |$ 197.120,00 70,00 $ 197.120,00 70,00 $ 197.120,00
2.16 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 1111 48.450,00 |$ 538.158,38 1111 $ 538.279,50 1111 $ 538.279,50
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC.
2114 | ANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 L7 110000 |* 137.659,27 11,87 $ 137.692,00 a7 $ 137.692,00
2 CIMENTACION 0 s 0,00 0,00 $ - 0.00 $ -
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 863,91 6.457,00 5.578.254,47 750,00 4.842.750,00 $ . 75000 | $ 4.842.750,00
23.3 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI kG 114215 6.457,00 7.374.853,25 1000,00 6.457.000,00 $ . 100000 | $ 6.457.000,00
227 |Concreto zapatas 3000 PSI M3 2.40 778.702,00 [$ 1.868.884,80 240 $ 1.868.884,80 240 $ 1.868.884,80
224  |CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 2,40 461.018,00 [$ 1.106.443,20 050 230.509,00 1,90 $ 875.934,20 2.40 $ 1.106.443,20
225 |CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI m3 0,46 513.005,00 [$ 233.930,28 046 $ 235.982,30 046 $ 212.068,28
226 |Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI M3 3,29 804.034,00[$ 2.643.663,79 329 $ 2.645.271,86 320 $ 2.645.271,86
4.1.1 Concreto Columnas 3000 PSI M3 2,595 875.931,00 |$ 2.273.040,95 0,55 481.762,05 2,04 $ 1.786.899,24 2,59 $ 2.268.661,29
421 |Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30%,30) M3 342 884.610,00 |$ 3.027.383,11 342 $ 3.025.366,20 3.42 $ 3.025.366,20
142 |RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 3 1530 290000]5 657.288.00 15,30 s 557.288.00 s 557.288.00
AUTORIZADO 15,30
3 MAMPOSTERIA s 0,00 $ - 0.00 $ -
52.14  |MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=15 cm M2 52,83 75.778,00 [$ 4.003.548,76 52,83 4.008.351,74 $ E w088 4.003.351,74
9.1.7  |PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 105,67 18515,00 |3 1.956.391,18 105,66 1.956.294,90 $ E oses | 1.956.109,75
18.1.3  |ESTUCO SOBRE PARETE M2 105,67 6.608,00 [$ 698.235,64 $ - $ -
18.4.11  |PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 105,67 15.973,00 |3 1.687.790,24 $ - $ -
52.16 |MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 52,83 96.575,00 $ - $ -
4 CUBIERTAS $ 0,00 $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
11.2.18 | ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE kG 846,54 11.35400|$ 9611.660,58 $ - $ N
ALQUIDICO 3 MILS 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE
11222 |carBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 110,00 82.081,00 [$ 9.028.910,00 $ - $ -
0.00
1824  |ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 135,20 8.201,00 [$ 1.108.775,20 $ - 0.00 $ -
5 INSTALACIONES ELECTRICAS s 0,00 $ - $ -
0,00
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE,
841 | CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UND 100 389.856,00|$ 389.856.00 $ - 000 $ -
8.1.2  |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 2,00 112,035,003 224.070,00 $ - 000 $ -
8.1.18  |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 10,00 115.283,00 |8 1.152.830,00 $ - 0.00 $ -
8.1.8  |SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 6,00 102.344,00 |$ 614.064,00 $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,
FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
1512 |CINTA, ACCESORIOS DE FIACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO UND 1000 237.666.00|$ 2.376.660,00 $ - $ -
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050. 000
6 INSTALACIONES DE A.LL. s 0,00 $ - 000 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE
1135 |50PORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 2350 69.784,00 1.639.924,00 8 - 0.00 8 -
113.1  [BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,00 43.085,00 [$ 688.560,00 $ - 0.00 $ -
7 PISOS Y ENCHAPES $ 0,00 $ . 0,00 ® -
2210 |PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 69,15 82.258,00 5.688.346,35 69,15 $ 5.688.140,70 69,15 $ 5.688.140,70
6.12  |SARDINEL TIPO AL0 (Suministro e Instalacién. Incluye 3 cm Mortero 2000 PST) (3HUECOS) ML 33,60 79.943,00 |$ 2.686.084,80 $ E 000 $ .
10.2.27  |TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 40,00 53.084,00 |$ 2.123.360,00 40,00 2.123.360,00 $ . 4000 $ 2.123.360,00
10.2.28  |LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI M3 70,00 80.779,00 $ . 0,00| $ -
8 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS Y ACABADOS s 0,00 $ - 000 $ -
18.2.3  |ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 54,60 18.250,00 |$ 996.450,00 $ - 0.00 $ -
9 CARPINTERIA METALICA s 0,00 $ - 000 $ -
12.2.5  [SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 288 422.186,00 |$ 1.215.895,68 $ - 000 $ -
12.2.11  |VENTANAS LAMINA CR. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 38,68 224.465,00 | 8.681.183,88 $ - 000 $ -
12.2.8  |[REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) m2 38,68 112.693,00 |8 4.358.410,98 $ . 000 $ -
10 ADECUACION FINAL s 0,00 $ . 000 $ .
2111 |Aseo general M3 70,00 2.791,00 |8 195.370,00 $ . 000 $ -
11 TRANSPORTES ADICIONALES s 0,00 $ -
0,00




26.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km 3.609,23 3.812,00 [$ 13.758.400,81 1769,83 [ $ 6.746.591,96 839,40 | $ 3.199.792,80 2.609,23| $ 9.946.384,76
26.2 TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg Km 5.922,30 5.764,00 [$ 34.136.149,79 322230 | $ 18.573.337,20 2200,00 | $ 12.680.800,00 5.422,30( $ 31.254.137,20
COSTO TOTAL OBRA SEDE SANTA RITA $ 135.364.747,36 $ 45.414.956,85 $ 34.244.591,60 0,00 $ 79.635.449,28
2 SEDE I. E. EL COMIENZO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 94,56 $ 22.575,63 [$ 2.134.751,60 $ - 94.56 $ 2.134.752 94.56 $ 2.134.751,60
2 Proyecto estructural M2 94,56| $ 17.355,46 |$ 1.641.132,50 $ - 94.56 $ 1.641.133 94.56 $ 1.641.132,50
3 |Estudios .electncos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas M2 94,56| $ 7.296.64 |$ 689.970,15 9456 s 689.970,15 $ R $ 689.970.15
atmosfericas 94,56
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 94,56| $ 1.902,52 [$ 179.902,39 94,56 $ 179.902,39 $ - 94.56 $ 179.902,39
5 Estudios de suelos. M2 94,56 $ 3.33361 [$ 315.226,49 $ -
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 4.960.983,00 $ 869.872,54 $ 3.775.884,10 0,00 $ 4.645.756,64
CONSTRUCCION
DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES $ 0,00 0,00
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 94,56 | $ 10.102,00 [$ 955.245,12 - 94,56 955.245,12 94,56 955.245,12
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 94,56 | 2.832,00 |$ 267.793,92 - 94,56 267.793,92 94.56 267.793,92
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 4422 s 48.450,00 [$ 2.142.697,13 - 44,22 2.142.459,00 44.22 2.142.459,00
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 0,00 - - - 0.00 -

225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 [$ 513.005,00 |$ 290.881,53 - 0,57 292.412,85 0.57 292.412,85

224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 562 % 461.018,00 |$ 2.502.765,23 2,49 1.149.778,89 313 1.442.986,34 5.62 2.592.765,23

227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 440 [$ 778.702,00 |$ 3.426.288,80 0,47 365.989,94 3,93 3.060.298,86 4,40 3.426.288,80

226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PST M3 317 s 804.034,00 |$ 2.548.385,76 2,25 1.810.282,55 - 2.25 1.810.282,55

411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 467 | $ 875.931,00 |$ 4.087.532,01 4,06 3.555.403,93 - 4.06 3.555.403,93

42.1 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 438 884.610,00 |$ 3.876.148,71 4,00 3.537.785,39 - 4.00 3.537.785,39

437 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI M3 1760 | $ 97.830,00 |$ 1.721.318,85 10,40 1.016.942,85 - 10.40 1.016.942,85

20.2.17 SARDINEL TIPO A10 ( e on. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) ML 3784 | $ 80.141,00 |$ 3.032.535,44 - - 0.00 -

625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 1276 | $ 68.820,00 |$ 878.143,20 - - 0.00 -

231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI Kg 278892 | $ 6.457,00 |$ 18.008.037,33 1.200,00 7.748.400,00 - 1.200,00 7.748.400,00
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Kg 1534,10 | $ 6.457.00 |$ 9.905.682,67 950,00 6.134.150,00 - 950,00 6.134.150,00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC.

2.1.14 MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 3073 | $ 11.393,00 |$ 350.106,89 30,73 | $ 350.106,89 $ - 3073 $ 350.106,89
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 3073 | $ 43.045,00 |$ 1.322.772,85 30,73 | $ 1.322.682,46 $ - 3073 $ 1.322.682,46
MAMPOSTERIA $ 0,00 - - 0.00 -
MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM M2 10031 [ § 96.180,00 [$ 10.512.964,52 88,20 8.482.859,60 - 88.20 8.482.859,60
PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 77,98 | $ 18.419.00 |$ 1.436.313,62 53,50 985.416,50 - 53.50 985.416,50
PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 1724 | $ 22.197,00 |$ 382.565,30 - - 0.00 -
ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 82,18 | $ 74.012,00 |$ 6.082.306,16 - - 0.00 -
PISOS $ 0,00 - - 0.00 =
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 9219 | $ 82.258,00 |$ 7.583.430,83 84,99 | $ 6.991.173,23 $ - 84.09 $ 6.991.173,23

234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR M2 24017 | $ 8.006,00 |$ 1.922.760,99 $ - $ - 0.00 $ -

10227 |TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M3 59,25 | $ 53.106,00 |$ 3.146.530,50 $ - $ - 0.00 $ -

14.16 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 20,15 | $ 74.196,00 |$ 1.495.049,40 $ -

5 CUBIERTA $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,

1218 | ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ke 75314 | 8 1137200 |3 8.564.692.16 $ - $ - $ -
ALQUIDICO 3 MILS 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE

11222 | CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 9333 | $ 82.081,00 |$ 7.660.824,93 $ - $ - 000 $ -

6 INSTALACIONES A.LL. $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE

1136 |SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE M 86418 98.041,00 | 1827.484.24 s - $ . 0.00 $ -

1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 1680 | $ 43.105,00 |$ 724.164,00 - - 0.00 -

32,10 PUNTO DESAGUE PVC@3"- 3 4" UND 400 ['$ 98.256,00 |$ 393.024,00 - - 0,00 -

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3 0,00 - - 0.00 -

216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 942§ 48.450,00 |$ 456.399,00 9,42 456.399,00 - 9,42 456.399,00

327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 4500 | $ 53.560,00 |$ 2.410.200,00 45,00 2.410.200,00 - 45,00 2.410.200,00

325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 12,00 | $ 29.412,00 |$ 352.944,00 12,00 352.944,00 - 12,00 352.944,00

329 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UND 500 | $ 71514,00 |$ 357.570,00 5,00 357.570,00 - 5,00 357.570,00

714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 50,00 | $ 26.208,00 |$ 1.310.400,00 - - 0,00 -

7.63 PUNTO AGUA FRIA PVC_1/2"(INC. ACCESORIOS) uND 10,00 | $ 61.343,00 |$ 613.430,00 5,00 306.715,00 - 5,00 306.715,00

21.1.13___|SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UNID 200 [$ 123.149,00 |$ 246.298,00 - - 0,00 -

342 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UND 200 | $ 485.705,00 |$ 971.410,00 2,00 |$ 971.410,00 $ - 2,00 $ 971.410,00
634 22?2105'?%05 E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS, INC. VALVULA DE FLOTADOR Y o 10| s 670243.00 |5 670.243,00 s N s 7 0,00 s N
27.216___|SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 100 [$ 3.995.311,00 |$ 3.995.311,00 100 [ $ 3.995.311,00 $ - 1,00 $ 3.995.311,00
s INSTALACIONES ELECTRICAS $ 0,00 $ - $ - 0,00 $ -

TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE,

841 |CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UNID 1008 389.505.00 |$ 389.505,00 $ - $ ) 0,00 $ -
8.18 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UNID 900 [$ 102.246,00 |$ 920.214,00 - - 0,00 -
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 400 [$ 112.028,00 |$ 448.112,00 - - 0,00 -
8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 500 [ 98.013,00 |$ 490.065,00 - - 0,00 -

8118 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UNID 13,00 | $ 115.242,00 |$ 1.498.146,00 - - 0,00 -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,

15:12 ICINTA , ACCESORIOS DE FIACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 13.00 |8 237.008,00 |$ 3.081.104,00 $ - $ . $ -
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050. 0.00

8310 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FLJACIONES ML 6525 | $ 17.604,00 |$ 1.148.746,62 - - 0,00 -

8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 100 [$ 1.142.729,00 [$ 1.142.729,00 - - 0,00 -

9 CARPINTERIA METALICA $ 0,00 - - 0,00 -

12.012 __|VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 1920 [ $ 245.196,00 [$ 4.707.763,20 - - 0.00 -

1228 |REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 [ $ 113.214,00 |$ 2.173.708,80 - - 0.00 -

1225  [SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 1330 | $ 422.186,00 |$ 5.615.073,80 $ - $ - 0.00 $ -

18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 51,70 18.312,00 |$ 946.730,40 $ - $ - 0.00 $ -




10 LIMPIEZA $ 0,00 - - 0,00 -
2111 |ASEO GENERAL DE OBRA 2 8740 | $ 2.741,00 [$ 239.563,40 - - 0,00 -
1 TRANSPORTES ADICIONALES B 0,00 - - 0,00 -
263 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/km 666685 | $ 3.812,00 [$ 25.414.082,20 2.166,85 8.260.032,20 3.500,00 13.342.000,00 5.666.85 21.602.032,20
262 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg KM 1258508 | § 5.764,00 [$ 7254040112 3.598,38 20.741.040,68 6.986,70 40.271.360,44 10.585,08 61.012.401,12
COSTO TOTAL OBRA_ SEDE EL COMIENZO $ 239.278.545,63 s 81.302.594,10 $  61.774.556,53 0 $ 143.077.150,64
3 SEDE I. E. LA PITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 87,36 $ 2257563 |$ 1.972.207,06 - 87,36 1.972.207,06 87.36 1.972.207,06
2 Proyecto estructural M2 87,36 $ 17.355,46 |$ 1516.173,18 87.36 | S 1516.173,18 - 87.36 1516.173,18
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 87,36 $ 7.296,64 |$ 637.434,35 8736 | $ 637.434,35 - 87.36 637.434,35
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 87,36 $ 1.902,52 [$ 166.204,24 87.36 $ 166.204,24 - 87.36 166.204,24
5 Estudios de suelos. M2 87,36 $ 3.333,61 |$ 291.224,47 - - -
COSTO ESTUDIOS Y B 4.583.243,00 2.319.811,76 1.072.207,06 B 4.292.0188;
CONSTRUCCION
DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES $ 0,00 0,00
Tl LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mis w2 8736 | & 10.102,00 [$ 86251072 - 87,36 882.510,72 87.36 882.510,72
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 87,36 | $ 2.832,00 |$ 247.403,52 - 87,36 247.403,52 87.36 247.403,52
2.1.6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 4148 [ g 48.450,00 [$ 2.009.847,23 - 41,48 2.009.706,00 41,48 2.009.706,00
134 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 312,95 | $ 62.758,00 |$ 19.640.367,13 17,39 1.091.612,65 295,56 18.548.754,48 312.95 19.640.367,13
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 0,00 - - - 0.00 -
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PST 3 057 s 513.005,00 [$ 29088153 B 057 292.412,85 057 292.412,85
2.24___|CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSL 3 2405 461.016,00 [$ 2.028.479,20 0,27 124.474,86 413 1.904.004,34 4,40 2.028.479,20
227 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 3 440 s 778.702,00 [$ 3.426.288,80 4,40 3.426.288,80 - 2.40 3.426.288,80
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 3 225 504.034,00 |$ 1610.282,55 225 1.810.282,55 - 2.25 1.810.282,55
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PST 3 406 [ 875.931,00 [$ 3.555.408,93 4,06 3.555.403,93 - 4.06 3.555.403,93
421 |VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PST 3 216 |5 884.610,00 |$ 3.681.092,21 4,16 3.681.092,21 - 4.16 3.681.002,21
439 |LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PST M2 917 s 97.830,00 [$ 896.758,70 9,17 896.758,70 - 917 896.758,70
oo SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, " aea s 201400 | 203253544 s i s .
Formalet. y Const.) 0.00
625 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm L 1638 |5 68.820,00 |$ 1.127.271.60 S - $ - 0.00 $ -
231 |ACERO DE REFUERZO 37000 PSI kg 276553 | $ 6.457,00 [$ 17.857.013,18 1200,00 S 7.748.400,00 S - 120000 [ S 7.748.400,00
232 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Ko 150040 | 5 6.457,00 |$ 10.269.200,14 950,00 S 6.134.150,00 $ - 950,00 $ 6.134.150,00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC.
2114 | WaNTPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 2029 | $ 11.393,00 |$ 333.734,98 29,29 $ 333.734,98 $ - 2029 $ 333.734,98
2114 |CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION 3 2929 | $ 43.045,00 [$ 1.260.788,05 29,29 1.260.916,54 - 29.29 1.260.916,54
3 MAMPOSTERIA $ 0,00 - - 0.00 -
527 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 99,86 | & 96.180,00 |$ 9.604.832.96 88,07 8.470.101,32 - 88.07 8.470.101,32
9.17 __|PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 2 14840 | $ 1841900 [$ 2.733.379,60 53,50 985.416,50 - 53.50 985.416,50
924 |PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 818 s 2219700 [$ 181.493,77 - 0.00 -
1416 |ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA G EQUIVALENTE 2 8650 | $ 74.012,00 [$ 6.402.038,00 - - 0.00 -
4 PISO0S s 0,00 - - 0.00 -
229 |PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSL. INCLUYE CORTE Y DILATACION 2 9446 | 5 225800 |$ 7.770.419,71 94,46 7.770.419,71 - 94.46 7.770.419,71
234 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR M2 22073 | $ 5.006,00 |$ 1.767.124,35 220,73 1.767.124,35
10227 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 2 206,49 | $ 53.106,00 |$ 10.965.857,94 $ - 0,00 $ -
2111 |RELLENO EN RECEBO COMUN Extendido, H y Compactacion) 3 20158 7419600 [$ 1.495.049,40 $ - 0.00 $ -
5 CUBIERTA METALICA $ 0,00 $ - $ - 0,00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
11.2.18 | ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ke 75314 | 8 11.372.00 |$ 8.564.602.16 $ N $ - $ N
ALQUIDICO 3 MILS 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE
11222 | CARBOND DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 26417 | $ 82.081,00 |$ 21.683.542,97 s - $ - 000 $ -
6 INSTALACIONES A.LL. $ 0,00 $ - $ - $ -
0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
1136 |SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE M- 186418 98.041,00 |$ 162748424 i - $ i 0.00 $ )
113.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 L 1680 | $ 43.105,00 [$ 724.164,00 - - 0.00 -
3210 |PUNTO DESAGUE PVC @ 3" -0 4" ) 400§ 98.256,00 |$ 393.024,00 - - 0.00 -
7 INSTALACIONES TARIAS $ 0,00 - - 0.00 -
216 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 3 648 |5 48.450,00 [$ 313.956,00 648 313.956,00 - 6.48 313.956,00
3.27 __|TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atrague en concreto) ML 28,00 | $ 53.560,00 |$ 1.499.680,00 28,00 1.499.680,00 - 28,00 1.499.680,00
325 |TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atrague en concreto) L 6,00 [$ 2941200 [$ 176.472,00 6,00 176.472,00 - 6.00 176.472,00
329 |PUNTO DESAGUE PVC @ 2" uND 600 s 7151400 [$ 429.084,00 6.00 429.084,00 - 6.00 429.084,00
7.14___|ACOMETIDA PVC-P 11/2" M 4000 [ $ 2620800 |$ 1.048.320,00 - 0.00 -
763 ___|PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) uND 400 s 61.343,00 [$ 245.372,00 4,00 S 245.372,00 - 4,00 245.372,00
21.1.13___|SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UNID 200 [ $ 123.149,00 [$ 246.298,00 S - - 0.00 -
342 |CAJAINSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) uND 1,00 [ $ 485.705,00 [$ 485.705,00 $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y
16.3.4 ACCESORIOS UND 1,00 | $ 670.243,00 [$ 670.243,00 $ - $ - 0.00 $ -
27216 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS uND 100 [ $ 399531100 |$ 3.995.311,00 s - $ - 0.00 $ -
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 0,00 - $ - 0.00 $ -
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE,
841 CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UNID 20018 389.505,00 |$ 779.010.00 $ - $ - 0.00 $ -
818  |SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC uNID 3000 | $ 102.246,00 |$ 3.067.380,00 s - $ - 0.00 $ -
812  |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC uno 6,00 [ $ 112.028,00 |$ 672.168,00 s - $ - 0.00 $ -
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC uND 600 | 98.013,00 [$ 588.078,00 s - $ - 0.00 $ -
816 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC uNID 2000 | $ 115.242,00 |$ 3.342.018,00 s - $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,
FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
1512 |CINTA , ACCESORIOS DE FACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO UND 20008 237.008,00 |$ 6.873232,00 $ N $ - $ N
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050. 0.00
714 |ACOMETIDA PVC-P 11/2" M 12528 | $ 17.604,00 |$ 2.205.429,12 B - $ - 0.00 $ -
8715  |TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS uno 1,00 | $ 1.142.729,00 |$ 1.142.729,00 B - $ - 0.00 $ -
9 CARPINTERIA METALICA $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -




12.2.12 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 1920 [ $ 245.196,00 |$ 4.707.763,20 $ - $ - 0.00 $ -
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 1920 | $ 113.214,00 ($ 2.173.708,80 $ - $ - 0.00 $ -
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 10,00 [ $ 422.186,00 |$ 4.221.860,00 $ - $ - 0.00 $ -
1823 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 48,40 18.312,00 |$ 886.300,80 $ - $ - 0.00 $ -
10 LIMPIEZA $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
2111 ASEO GENERAL DE OBRA ML 87,40 | $ 2.741,00 |$ 239.563,40 $ - $ - 0.00 $ -
11 'TRANSPORTES ADICIONALES UND $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
263 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 7.25313 | $ 3.812,00 |$ 27.648.931,56 4088,60 $ 15.585.742,60 1.836,80 | $ 7.001.895,09 502540 | ® 22.587.637,69
12 ADECUACION AULAS EXISTENTES $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
13.23 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 119,00 | $ 12.377,00 |$ 1.472.863,00 $ - $ - 0.00 $ -
2112 LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO M2 13488 | $ 5.194,00 |$ 700.566,72 $ - $ - 0.00 $ -
2113 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO M2 17568 | $ 4.291,00 |$ 753.842,88 $ - $ - 0.00 $ -
18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 102,00 | $ 8.274,00 |$ 843.948,00 $ - $ - 0.00 $ -
1823 ESMALTE S/ LAMINA LLENA ML 3040 | $ 18.312,00 |$ 556.684,80 $ - $ - 0.00 $ -
184.11  |PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 487,23 | $ 15.973,00 |$ 7.782.563,25 $ - $ - 0.00 $ -
12214  |RECONSTRUCCION DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 3460 | $ 27.048,00 [$ 935.860,80 $ - $ - 0,00 $ -
2025 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 2040 | $ 73.318,00 |$ 1.495.687,20 $ - $ - 0,00 $ -
COSTO TOTAL OBRA SEDE LA PITA $ 228.663.591,54 $ 67.306.483,69 $ 30.886.687,00 o $ 96.426.046,35
4 SEDE I. E. LA GARITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 103,36| $ 2257563 |$ 2.333.417,14 $ - 110,23 $ 2.488.512 110,23 $ 2.488.511,72
2 Proyecto estructural M2 103,36 $ 17.355,46 |$ 1.793.860,57 $ - 110,23 $ 1.913.093 110,23 $ 1.913.092,60
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 103,36| $ 7.296,64 |$ 754.180,57 87,36 $ 637.434,35 $ - 87,36 $ 637.434,35
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a100 M2 103,36 $ 1.902,52 |$ 196.644,57 87,36 $ 166.204,24 $ - 87,36 $ 166.204,24
5 Estudios de suelos. M2 103,36| $ 3.33361 [$ 344.562,29 $ - 0,00 $ -
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 5.422.665,00 $ 803.638,59 $ 4.401.604,32 0,00 $ 5.205.242,91
CONSTRUCCION
DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES $ 0,00 0,00
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 103,36| $ 10.102,00 [$ 1.044.142,72 $ - 103,36 | $ 1.044.142,72 103.36 $ 1.044.142,72
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 103,36( $ 2.832,00 |$ 292.715,52 $ - 103,36 | $ 292.715,52 103,36 $ 292.715,52
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERTAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 4716 $ 48.450,00 |$ 2.285.043,23 $ - 47,16 | $ 2.284.902,00 4716 $ 2.284.902,00
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 0,00 $ - - $ - 0,00 $ -
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 | $ 513.005,00 |$ 290.881,53 $ - 057 | $ 292.412,85 0.57 $ 292.412,85
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 632 ($ 461.018,00 ($ 2.913.633,76 2,19 $ 1.009.629,42 413 ($ 1.904.004,34 6.32 $ 2.913.633,76
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 440 |8 778.702,00 |$ 3.426.288,80 $ - 440 | $ 3.426.288,80 4.40 $ 3.426.288,80
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 369 [ 804.034,00 |$ 2.968.091,51 2,25 $ 1.810.282,55 $ - 2.5 $ 1.810.282,55
4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 514 | $ 875.931,00 [$ 4.501.409,41 4,06 $ 3.555.403,93 $ - 4,06 $ 3.555.403,93
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 560 | $ 884.610,00 |$ 4.954.930,61 4,16 $ 3.681.092,21 $ - 416 $ 3.681.092,21
439 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 9,83 | $ 97.830,00 [$ 961.473,24 9,83 $ 961.473,24 $ - 9.83 $ 961.473,24
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin,
6.2.1 Formalet. y Const.) ML 3784 | $ 80.141,00 |$ 3.032.535,44 $ - 0.00 $ -
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 1638 | $ 68.820,00 [$ 1.127.271,60 $ - $ - 0.00 $ -
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PST Kg 318647 | $ 6.457,00 |$ 20.575.051,25 1.500,00 $ 9.685.500,00 $ - 150000 [$ 9.685.500,00
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PST Kg 258311 | $ 6.457,00 |$ 16.679.114,41 1.200,00 $ 7.748.400,00 $ - 120000 |% 7.748.400,00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION,
2.1.14 TRASIEGO E INSTALACION) M3 3249 | $ 11.393,00 [$ 370.192,58 29,29 $ 333.734,98 $ - 29.20 $ 333.734,98
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 3249 | $ 43.045,00 |$ 1.398.660,54 29,29 $ 1.260.916,54 $ - 29,29 $ 1.260.916,54
3 MAMPOSTERIA $ 0,00 $ - $ - 0,00 $ -
527 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 136,99 | $ 96.180,00 [$ 13.175.226,92 88,99 $ 8.558.586,92 $ - 88,99 $ 8.558.586,92
9.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 9305 | $ 18.419,00 |$ 1.713.887,95 51,05 $ 940.289,95 $ - 51,05 $ 940.289,95
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 884 |% 22.197,00 |$ 196.177,09 $ - $ - 0,00 $ -
1416 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 69,50 | $ 74.012,00 |$ 5.143.834,00 $ - $ - 0,00 $ -
4 PISOS $ 0,00 $ - $ - 0,00 $ -
22.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 9142 | $ 82.258,00 [$ 7.520.355,39 71,42 $ 5.875.195,39 $ - 71.42 $ 5.875.195,39
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 22073 | $ 8.006,00 |$ 1.767.124,35
10228 |TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 59,25 | $ 53.106,00 [$ 3.146.530,50 $ - $ - 0,00 $ -
1416 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 13439 | $ 74.196,00 [$ 9.971.200,44 $ - 0.00 $ -
5 CUBIERTA METALICA $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
11218 | ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ke 83234 | $ 1137200 |$ 9.465.354.56 $ - $ - $ -
ALQUIDICO 3 MILS 0.00




SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE
11222 | CoRBON DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 20458 | $ 82.081,00 |$ 16.792.336,18 s - $ - $ -
0.00
6 INSTALACIONES A.LL. $ 0,00 $ - $ - 0.00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
1136 |SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 1864 | $ 98.041,00 |$ 1.827.484,24 $ - $ - 000 $ -
1131 [BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 1680 | $ 43.105,00 [$ 724.164,00 s - $ - $ -
0.00
3210 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UND 400 | s 98.256,00 |$ 393.024,00 $ - $ - $ -
0.00
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00 B - $ - $ -
0.00
216  |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 764 | 3 48.450,00 [$ 360.915,75 764 s 369.915,75 $ E 764 8 369.915,75
327  |TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) M 3350 | $ 53.560,00 [$ 1.794.260,00 33,50 s 1.794.260,00 $ E 3350| $ 1.794.260,00
325  |TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 600 | 20.412,00 [$ 176.472,00 6,00 s 176.472,00 $ E 6,00 $ 176.472,00
329 | PUNTO DESAGUE PVC 82" uND 600 [ $ 71514,00 [$ 429.084,00 6,00 s 429.084,00 $ E 6,00 $ 429.084,00
714 |ACOMETIDAPVC-P 11/2" ML 4000 | $ 26.208,00 [$ 1.048.320,00 $ - 0,00( $ -
763 |PUNTOAGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) uND 400 | $ 61.343,00 [$ 245.372,00 4,00 s 245.372,00 $ E 400 8 245.372,00
21113 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO uNID 200 [ $ 123.149,00 [$ 246.298,00 s - $ - 0,00| $ -
342 |CAJAINSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) uND 200 [ $ 485.705,00 [$ 971.410,00 1,00 s 485.705,00 $ - 1,00( 485.705,00
o34 ilézlégés';rlzos E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y o 100 s 67024300 |5 67024300 s i 00| s .
27216 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS uND 100 [ $ 3.995.311,00 |$ 3.995.311,00 $ - 0,00| $ -
16120 |LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION) uND 2,00 [ $ 294.568,00 [$ 589.136,00
16142 |SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) uND 200 [ $ 378.612,00 [$ 757.224,00
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 0,00 $ - $ = 0,00( $ -
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE,
841 CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UNID 100 |s 3689.505,00 |$ 389.505.00 $ - $ - 000} $ -
818  |SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC uNID 2600 | $ 102.246,00 [$ 2.658.396,00 s - $ - 0,00($ -
812  |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC uND 600 | $ 112.028,00 |$ 672.168,00 s - $ - 0,00($ -
811  |SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC uND 400 | 98.013,00 [$ 392.052,00 s - $ - 0,00 $ -
816  |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC UNID 19,00 | $ 115.242,00 |3 2.189.508,00 s - $ - 0,00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,
FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
1512 |CINTA , ACCESORIOS DE FJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO UND 1900 |'$ 237.008,00 |$ 4503.152,00 $ - $ - 000| $ -
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
714 |ACOMETIDAPVC-P11/2" ML 10523 | $ 17.604,00 |3 1.852.436,83 B - $ - 0,00 $ -
8715  |TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS uND 100 |8 1.142.729,00 |3 1.142.729,00 s . $ . 0,00 $ -
9 CARPINTERIA METALICA $ 0,00 $ - $ - 0,00( $ -
12212 |VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) m 2220 | $ 245.196,00 [$ 5.443.351,20 s . $ - 0,00 $ -
1228  |[REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) m 2220 | $ 11321400 |$ 25513.350,80 s . $ - 0,00 $ -
125 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - e 200 |5 12218500 |3 5.066.232.00 R . s . 0008 .
ESMALTE)
1823  |ESMALTE S/LAMINA LLENA m 56,40 18.312,00($ 1.032.796,80 s - $ - 0,00($ -
10 LIMPIEZA $ 0,00 $ - $ - 0,00( $ -
2111 |ASEO GENERAL DE OBRA M 17,50| $ 2.741,00 [$ 47.967,50 s - $ - 0,00($ -
11 TRANSPORTES ADICIONALES $ 0,00 $ - $ - 0,00| $ -
263  |TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA TON/KM 1322428 | § 3812,00 [$ 50.410.955,36 B - 332391 | 12.670.726,21 332391 8 12.670.726,21
12 ADECUACION AULAS EXISTENTES $ - $ - 0,00 $ -
1323 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) m 72,00 | $ 12.377,00 |3 891.144,00 s - $ - 0,00 $ -
1824  |ESMALTE S/ LAMINA LINEAL M 7500 | $ 8.274,00 [$ 620.550,00 s - $ - 0,00 $ -
1823 |ESMALTE S/ LAMINA LLENA i 2050 | $ 18.312,00 [$ 375.396,00 B - $ - 0,00 $ -
18411 |PINTURA KORAZA PARA FACHADAS w2 43710 [ 3 15.973,00 [$ 6.981.798,30 B - $ - 0,00['$ -
12214 |RECONSTRUCCION DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) w2 2050 | $ 27.048,00 |$ 554.484,00 B - $ - 0,00 $ -
2025  |CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 16,00 | $ 73.318,00 [$ 1.173.088,00 s - $ - 0,00($ -




COSTO TOTAL OBRA SEDE LA GARITA ‘ ‘ | $ 238.862.332,31 | | $ 48.921.313,88 | | $ 21.915.192,44 | | 0 $ 70.836.506,31

COSTO TOTAL OBRAS $ 842.169.216,84 $ 242.945.348,52 $ 148.821.027,56 391766376,1
COSTO ESTUDIOS Y DISEROS s 18.639.362,00 $ 4.504.087,60 $ 13.078.048,42 $ 17.582.136,02
COSTO TOTAL DEL CONTRATO $ 860.808.578,84 $ 247.449.436,12 $ 161.899.075,98 $ 409.348.512,10
omasWoeReWSWS ] [ osRASNoPReIsTAsIBCUTADA ]
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
$ 0,00 0,00 $ -
$ - 0,00 $ -
$ = 0,00 $ -
$ - 0,00 $ -
$ = 0,00 $ -
$ - 0,00 $ -
$ = 0,00 $ -
$ - 0,00 $ -
$ = 0,00 $ -
$ - 0,00 $ -
s 0,00
] [ [s H [s 0,00 [s B ]

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
2 CIMENTACION S . B 0,00 000 $ .
$ 0,00 $ - $ 0,00 0,00 $ =
$ = $ 0,00 0,00 $ =
$ - $ 0,00 0,00 $ -
$ = $ 0,00 0,00 $ =
$ - $ 0,00 0,00 $ -
$ = $ 0,00 0,00 $ =
$ - $ 0,00 0,00 $ -
$ = $ 0,00 0,00 $ =
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS [TEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISENO INCLUYENEL IVA | § - $ - $ 0,00 $ 0,00
VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 842.169.216,84 $ 242.945.348,52 $ 148.821.027,56 $ 391.766.376,08
ADMINISTRACION ( 25,05% ) $ 210.963.388,82 $ 60.857.809,80 $ 37.279.667,40 $ 98.137.477,20
IMPREVISTOS. ( 1,00% ) $ 8.421.692,17 s 2.429.453,49 s 1.488.210,28 $ 3.917.663,77
UTILIDAD. ( 5,00% ) 32, 00% $ 42.108.460,84 s 12.147.267,43 s 7.441.051,38 $ 19.588.318,81
IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00% ) $ 8.000.607,56 $ 2.307.980,81 $ 1.413.799,76 $ 3.721.780,57
VALOR TOTAL OBRA $ 1.111.663.366,23 $ 320.687.860,05 $ 196.443.756,38 $ 517.131.616,43
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 18.639.362,00 $ 4.504.087,60 $ 13.078.048,42 $ 17.582.136,02
s 0.00
A A ( 19,00% ) $ 3.541.478,78 s 855.776,64 $ 2.484.829,20 $ 3.340.605,84
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISERIOS $ 22.180.840,78 $ 5.359.864,24 $ 15.562.877,62 $ 20.922.741,86
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA $ 1.133.844.207,01 $ 326.047.724,29 $ 212.006.634,00 $ 538.054.358,29
VALOR AJUSTE AL PESO (0,01) (0,29) (0.29)
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ 326.047.724,00 $ 212.006.634,00 $ 538.054.358,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( 0,00% ) $ 0,00
VALOR TOTAL ACTA $ 1.133.844.207,00 $ 326.047.724,00 $ 212.006.634,00 $ 538.054.358,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 28,76% 18,70%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 326.047.724,00 $ 326.047.724,00 $ 212.006.634,00 $ 538.054.358,00
SALDO DEL CONTRATO | $ 538.054.358,00 ‘ SALDO POR AMORTIZAR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL
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ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACION ANTICIPO

LLAVE MEN :
# No. DDP INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO
postulacion)
FPAZ-09 3675 INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO SARDINATA
FPAZ-10 3676 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA SARDINATA
FPAZ-11 3677 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA SARDINATA
FPAZ-08 3674 NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA SARDINATA

18232020004 - ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS MEJORAMIENTO

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 $ 1.035.148,00 $ 1.035.148,00
2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 956.330,00 $ 956.330,00
3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 $ 2.760.576,00 $ 2.760.576,00
4 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 $ 607.810,00 $ 607.810,00
5 $ E
6 $ -
TOTALES $ 5.359.864,00 $ 5.359.864,00

18231501035 - MEJORAMIENTO

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 $ 59.947.743,00 | $ $ 59.947.743,00
2 $ $ -
3 $ $ -
4 $ $ -
5 $ $ -
6 $ $ -
TOTALES $ 59.947.743,00 | $ $ 59.947.743,00

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 $ 107.319.425,00 | $ $ 107.319.425,00
2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 64.576.134,00 | $ $ 64.576.134,00
3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 $ 88.844.558,00 | $ $ 88.844.558,00
4 $ $ -
5 $ $ -
6 $ $ -
TOTALES $ 260.740.117,00 | $ $ 260.740.117,00




18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 $ $
2 $ $
3 $ $
4 $ $
5 $ $
6 $ $

TOTALES
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA [s 326.047.724,00 | $ [s 326.047.724,00

TIPO DE PAGO B-OBRA - AVANCE F2 90%
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