
Código:

Versión:

3

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA DE OBRA:         

CC o NIT

: PLAZO INICIAL                     :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR:       : FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2       :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

: PERIODO SUSPENDIDO :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO :

TIEMPO DE OTROSÍ 1 :

FECHA DE OTROSÍ 1 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1

UN 1 52.463,86$                     

1 M2 70,00                 $ 22.575,63 1.580.294,12$                         70,00 1.580.294,12$                    70,00 1.580.294,12$                     

2 M2 70,00                 $ 17.355,46 1.214.882,35$                         70,00 1.214.882,35$                    70,00 1.214.882,35$                     

3 M2 70,00                 $ 7.296,64 510.764,71$                            
70,00

510.764,71$                       
70,00

510.764,71$                        

4 M2 70,00                 $ 1.902,52 133.176,47$                            70,00 133.176,47$                       70,00 133.176,47$                        

5 M2 70,00                 $ 3.333,61 233.352,70$                            

52.464$                          $ 3.672.470,35 3.439.117,65$                  3.439.117,65$                  

FASE CONSTRUCCIÓN

1 CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO

1.1

1.1.1

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1 C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA 

COSTO TOTAL SEDE C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA UN 1 135.364.747,00$            

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 PRELIMINARES

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  DESDE EL 4 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023 Y DEL 12 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023 ACTA PARCIAL No.

1380-1538-2022

CONSORCIO COLEGIOS  041 - 2021 OBJETO: DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN 

INTEGRAL (ZEI) – ZONA PACIFICO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y EN 

MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN SUSCRITO CON FONDO PAZ
901.613.074-4

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

VR. MOD. No. 2

VR. MOD. No. 3

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL ANTICIPO OBRA 4 DE MARZO DE 2023

VR. MOD. No. 1

GRUPO GRUPO 22 REF. FP-CAT1 5 MESES

1380-1538-2022 VR. INICIAL 1.133.844.207,00$                       5 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

DEL 27 MARZO 2023 AL 11 JUNIO 2023

30 DÍAS 

10 DE JUNIO DE 2023

287 DÍAS

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 320.326.597
19 DE JULIO DE 2023

30 DIAS 

VR. FINAL 1.133.844.207,00$                       DEL 13 DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023

77 DÍAS 

En la presente, el Consorcio Colegios 041-2021 desea aclarar que, por un error involuntario, durante los periodos de cobro de las actas parciales 1 y 2 del contrato en referencia, se 

establecieron los precios correspondientes a la propuesta económica presentada para el proceso Invitación Abierta 041 de 2021, por lo que para el cobro del acta parcial No. 3 los 

mencionados precios se reajustarán al CCP 041 con el fin de ceñir los valores a los precios tope establecidos por la entidad contratante.

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas 100,0%

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 100,0%

Estudios de suelos.

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. 100,0%

Proyecto Estructural. 100,0%

DESCRIPCION

SEDE I.E. SANTA RITA

COSTO TOTAL SEDE SEDE I.E. SANTA RITA

CAPÍTULO % EJEC.

Actividad 

DESCRIPCION

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE I.E. SANTA RITA 93,6%

CAPÍTULO % EJEC.

SUBCAPÍTULO
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1,1

1.1.1 M2 70,00                 $ 10.467,00 732.690,00$                            70,00 732.690,0$                                      70,00 732.690,00$                        

1.1.1 M2 70,00                 $ 10.102,00 -70,00 707.140,0$                                      70,00 707.140$                            

1.1.4 M3 70,00                 $ 2.858,00 200.060,00$                            70,00 200.060,0$                                      70,00 200.060,00$                        

1.1.4 M3 70,00                 $ 2.816,00 -70,00 197.120,0$                                      70,00 197.120$                            

1,4

1.4.2 M3 15,30                 $ 43.061,00 658.833,30$                            15,30 658.833,3$                                      15,30 658.833,30$                        

1.4.2 M3 15,30                 $ 42.960,00 -15,30 657.288,0$                                      15,30 657.288$                            

2

2,1

2.1.6 M3 11,11                 $ 48.505,00 538.890,55$                            11,11 538.890,6$                                      11,11 538.890,55$                        

2.1.6 M3 11,11                 $ 48.450,00 -11,11 538.279,5$                                      11,11 538.279,5$                         

2.1.14 M3 14,26                 $ 11.607,00 165.515,82$                            14,26 165.515,8$                                      14,26 165.515,82$                        

2.1.14 M3 14,26                 $ 11.600,00 -11,87 137.692,0$                                      11,87 137.692$                            

2,2

2.2.4 M3 2,40                   $ 461.542,00 1.107.700,80$                         2,40 1.107.700,8$                                   2,40 1.107.700,80$                     

2.2.4 M3 2,40                   $ 461.018,00 -2,40 1.106.443,2$                                   2,40 1.106.443$                         

2.2.5 M3 0,46                   $ 513.044,00 236.167,43$                            0,46 236.000,2$                                      0,46 236.000,24$                        

2.2.5 M3 0,46                   $ 513.005,00 -0,46 235.982,3$                                      0,46 235.982$                            

2.2.6 M3 3,29                   $ 804.060,00 2.645.357,40$                         3,29 2.645.357,4$                                   3,29 2.645.357,40$                     

2.2.6 M3 3,29                   $ 804.034,00 -3,29 2.645.271,9$                                   3,29 2.645.272$                         

2.2.7 M3 2,40                   $ 779.753,00 1.871.407,20$                         2,40 1.871.407,2$                                   2,40 1.871.407,20$                     

2.2.7 M3 2,40                   $ 778.702,00 -2,40 1.868.884,8$                                   2,40 1.868.885$                         

2.2.10 M2 70,00                 $ 82.258,00 5.758.060,00$                         -69,15 5.688.140,7$                                   69,15 5.688.141$                         

4,3,7 M2 70,00                 $ 81.121,00 5.678.470,00$                         69,15 5.609.517,2$                                   69,15 5.609.517,15$                     

4,3,7 M2 70,00                 $ 80.779,00

2,3

2.3.1 KG 863,91               $ 6.457,00 5.578.266,87$                         113,91 735.516,9$                                      750,00 4.842.750$                         863,91 5.578.266,87$                     

2.3.2 KG 1.142,15            $ 6.457,00 7.374.862,55$                         142,15 917.862,6$                                      1.000,00 6.457.000$                         1.142,15 7.374.862,55$                     

4

4,1

4.1.1 M3 2,60                   $ 876.276,00 2.278.317,60$                         2,600 2.278.317,6$                                   2,60 2.278.317,60$                     

4.1.1 M3 2,59                   $ 875.931,00 -2,590 2.268.661,3$                                   2,59 2.268.661$                         

4,2

4.2.1 M3 3,44                   $ 885.027,00 3.044.492,88$                         3,44 3.044.492,9$                                   3,44 3.044.492,88$                     

4.2.1 M3 3,42                   $ 884.610,00 -3,42 3.025.366,2$                                   3,42 3.025.366$                         

5

5,2

5.2.7 M2 46,01                 $ 96.575,00 4.443.415,75$                         

5.2.14 M2 52,83                 $ 75.778,00 4.003.351,74$                         -8,01 607.239,4$                                      52,83 4.003.352$                         44,82 3.396.112,31$                     

6

6,1

6.1.2 ML 28,28                 $ 79.943,00 2.260.407,82$                         

8

8,1

8.1.2 UND 2,00                   $ 112.036,00 224.072,00$                            1,00 112.036,0$                                      1,00 112.036,00$                        

8.1.2 UND 2,00                   $ 112.035,00

8.1.8 UND 6,00                   $ 102.355,00 614.130,00$                            3,00 307.065,0$                                      3,00 307.065,00$                        

8.1.8 UND 6,00                   $ 102.344,00

8.1.18 UND 10,00                 $ 115.317,00 1.153.170,00$                         10,00 1.153.170,0$                                   10,00 1.153.170,00$                     

8.1.18 UND 10,00                 $ 115.283,00

8,4

8.4.1 UND 1,00                   $ 390.288,00 390.288,00$                            

9

9,1

9.1.7 M2 105,66               $ 18.515,00 1.956.294,90$                         -16,02 296.610,3$                                      105,66 1.956.295$                         89,64 1.659.684,60$                     

10

10,2

10.2.27 M2 37,20                 $ 53.084,00 1.974.724,80$                         -40,00 2.123.360,0$                                   40,00 2.123.360$                         

11

11,2

11.2.18 KG 846,54               $ 11.416,00 9.664.100,64$                         846,544 9.664.146,3$                                   846,54 9.664.146,30$                     

11.2.18 KG 846,54               $ 11.354,00

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 100,0%

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

CIMENTACION

EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

VARIOS - PRELIMINARES

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI 98,8%

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 100,0%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100,0%

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 99,9%

100,0%

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ESTRUCTURA

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100,0%

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 100,0%

100,0%

100,0%

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 cm 84,8%

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

PAÑETES

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT 100,0%

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 50,0%

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC 50,0%

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  84,8%

PISOS
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11.2.22 M2 110,00               $ 82.164,00 9.038.040,00$                         79,60 6.540.254,4$                                   
79,60

6.540.254,40$                     

11.2.22 M2 110,00               $ 82.081,00

11,3

11.3.1 ML 16,00                 $ 43.302,00 692.832,00$                            14,00 606.228,0$                                      14,00 606.228,00$                        

11.3.1 ML 16,00                 $ 43.035,00

11.3.5 ML 23,50                 $ 69.880,00 1.642.180,00$                         16,90 1.180.972,0$                                   16,90 1.180.972,00$                     

11.3.5 ML 23,50                 $ 69.784,00

12

12,1

12.2.5 M2 2,88                   $ 422.551,00 1.216.946,88$                         

12.2.5 M2 2,88                   $ 422.186,00

12.2.8 M2 19,34                 $ 113.236,00 2.189.984,24$                         12,728 1.441.267,8$                                   12,73 1.441.267,81$                     

12.2.8 M2 19,34                 $ 112.693,00

12.2.11 M2 19,34                 $ 224.760,00 4.346.858,40$                         

12.2.11 M2 19,34                 $ 224.465,00

15

15,1

15.1.2 UND 10,00                 $ 237.666,00 2.376.660,00$                         10,00 2.376.660,0$                                   10,00 2.376.660,00$                     

18

18,1

18.1.3 M2 92,02                 $ 6.608,00 608.068,16$                            89,640 592.341,1$                                      89,64 592.341,12$                        

18,2

18.2.3 M2 54,60                 $ 18.250,00 996.450,00$                            

18.2.3 M2 54,60                 $ 18.312,00

18.2.4 ML 135,20               $ 8.274,00 1.118.644,80$                         

18.2.4 ML 135,20               $ 8.201,00

18,4

18.4.11 M2 105,67               $ 15.973,00 1.687.866,91$                         44,820 715.909,9$                                      44,82 715.909,86$                        

21

21.1

21.1.1 M2 70,00                 $ 2.792,00 195.440,00$                            70,000 195.440,0$                                      70,00 195.440,00$                        

21.1.1 M2 70,00                 $ 2.791,00

26

26.2 Km 5.527,50            $ 5.764,00 31.860.510,00$                       105,200 606.372,8$                                      5.422,30 31.254.137$                       5.527,50 31.860.510,00$                   

26.3 Ton/Km 3.368,63            $ 3.812,00 12.841.217,56$                       759,400 2.894.832,8$                                   2.609,23 9.946.385$                         3.368,63 12.841.217,56$                   

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

29

6.1.4 ML -                     $ 29.869,00 8,6400 258.068,2$                                      8,64 258.068,16$                        

12.2.6 M2 -                     $ 233.838,00 2,5300 591.610,1$                                      2,53 591.610,14$                        

11.2.20 M2 -                     $ 69.433,00 25,0380 1.738.463,5$                                   25,04 1.738.463,45$                     

18.1.4 M2 -                     $ 12.136,00 44,8200 543.935,5$                                      44,82 543.935,52$                        

NP 1 UND -                     $ 257.500,00 1,0000 257.500,0$                                      1,00 257.500,00$                        

NP 2 UND 37,20                 $ 53.532,00

COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE  C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA 135.364.747,00$                   30.414.956,14$                               79.659.548,45$                  110.074.504,59$                 

2 C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO

UND 1 239.278.545,99$                 

1 M2 94,56                 $ 22.575,63 2.134.751,57$                         94,56 2.134.751,57$                    94,56 2.134.751,57$                     

2 M2 94,56                 $ 17.355,46 1.641.132,30$                         94,56 1.641.132,30$                    94,56 1.641.132,30$                     

3 M2 94,56                 $ 7.296,64 689.970,28$                            94,56 689.970,28$                       94,56 689.970,28$                        

4 M2 94,56                 $ 1.902,52 179.902,29$                            94,56 179.902,29$                       94,56 179.902,29$                        

5 M2 94,56                 $ 3.333,61 315.226,16$                            

52.463,86$                          $ 4.960.982,60 $ 4.645.756,44 $ 4.645.756,44

1 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,1

1.1.1 M2 94,56                 $ 10.467,00 989.759,52$                            94,56 989.759,5$                                      94,56 989.759,52$                        

1.1.1 M2 94,56                 $ 10.102,00 -94,56 955.245,1$                                      94,56 955.245,12$                       

1.1.4 M3 94,56                 $ 2.858,00 270.252,48$                            94,56 270.252,5$                                      94,56 270.252,48$                        

1.1.4 M3 94,56                 $ 2.832,00 -94,56 267.793,9$                                      94,56 267.793,92$                       

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 65,8%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 71,9%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

CARPINTERIA DE METÁLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR 72,4%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 87,5%

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

ESTUCO SOBRE PAÑETE 97,4%

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

100,0%

PINTURA

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

ILUMINACION

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL 100,0%

ASEO GENERAL

TRANSPORTES

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 42,4%

ASEO Y VARIOS

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

Ejecución de obras complementarias

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg                                       100,0%

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 100,0%

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. 100,0%

Proyecto Estructural. 100,0%

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas 100,0%

TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO

COSTO TOTAL SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO

PRE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AUTOMÁTICOS DE 6 CIRCUITOS

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

CAPÍTULO

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 100,0%

Estudios de suelos.

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 93,6%

100,0%

100,0%
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2

2,1

2.1.6 M3 44,22                 $ 48.505,00 2.144.891,10$                         44,22 2.144.891,1$                                   44,22 2.144.891,10$                     

2.1.6 M3 44,22                 $ 48.450,00 -44,22 2.142.459,0$                                   44,22 2.142.459,00$                    

2.1.14 m3 30,73                 $ 11.607,00 356.683,11$                            30,73 356.683,1$                                      30,73 356.683,11$                        

2.1.14 m3 30,73                 $ 11.393,00 -30,73 350.106,9$                                      30,73 350.106,89$                       

2,2

2.2.4 M3 5,62                   $ 461.542,00 2.593.866,04$                         
5,62

2.593.866,0$                                   5,62 2.593.866,04$                     

2.2.4 M3 5,62                   $ 461.018,00 -5,62
2.590.921,2$                                   5,62 2.590.921,16$                    

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.044,00 292.435,08$                            0,57 292.435,1$                                      0,57 292.435,08$                        

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.005,00 -0,57 292.412,9$                                      0,57 292.412,85$                       

2.2.6 M3 3,17                   $ 804.060,00 2.548.870,20$                         2,63 2.114.677,8$                                   2,63 2.114.677,80$                     

2.2.6 M3 3,17                   $ 804.034,00 -2,25 1.809.076,5$                                   2,25 1.809.076,50$                    

2.2.7 M3 4,40                   $ 779.753,00 3.430.913,20$                         4,40 3.430.913,2$                                   4,40 3.430.913,20$                     

2.2.7 M3 4,40                   $ 778.702,00 -4,40 3.426.288,8$                                   4,40 3.426.288,80$                    

2.2.10 M2 92,19                 $ 82.258,00 7.583.365,02$                         7,20 592.323,4$                                      84,99 6.991.107,42$                    92,19 7.583.430,83$                     

2,3

2.3.1 KG 2.788,92            $ 6.457,00 18.008.056,44$                       1.588,92 10.259.656,4$                                 1.200,00 7.748.400,00$                    2.788,92 18.008.056,44$                   

2.3.2 KG 1.534,10            $ 6.457,00 9.905.683,70$                         584,10 3.771.533,7$                                   950,00 6.134.150,00$                    1.534,10 9.905.683,70$                     

2.3.4 M2 240,17               $ 8.006,00 1.922.801,02$                         

3

3,2

2.1.6 M3 9,42                   $ 48.505,00 456.917,10$                            9,42 456.917,1$                                      9,42 456.917,10$                        

3.2.5 ML 12,00                 $ 29.526,00 354.312,00$                            12,00 354.312,0$                                      12,00 354.312,00$                        

3.2.5 ML 12,00                 $ 29.412,00 -12,00 352.944,0$                                      12,00 352.944,00$                       

3.2.7 ML 45,00                 $ 53.594,00 2.411.730,00$                         45,00 2.411.730,0$                                   45,00 2.411.730,00$                     

3.2.7 ML 45,00                 $ 53.560,00 -45,00 2.410.200,0$                                   45,00 2.410.200,00$                    

3.2.9 UN 5,00                   $ 71.514,00 357.570,00$                            5,00 357.570,00$                       5,00 357.570,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.622,00 394.488,00$                            2,00 197.244,0$                                      2,00 197.244,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.256,00

3,4

3.4.2 UN 2,00                   $ 486.391,00 972.782,00$                            

3.4.2 UN 2,00                   $ 485.705,00 -2,00 971.410,0$                                      2,00 971.410,00$                       

4

4,1

4.1.1 M3 4,67                   $ 876.276,00 4.092.208,92$                         4,67 4.092.208,9$                                   4,67 4.092.208,92$                     

4.1.1 M3 4,67                   $ 875.931,00 -4,06 3.556.279,9$                                   4,06 3.556.279,86$                    

4,2

4.2.1 M3 4,38                   $ 885.027,00 3.876.418,26$                         4,38 3.872.754,3$                                   4,38 3.872.754,25$                     

4.2.1 M3 4,38                   $ 884.610,00 -4,00 3.538.440,0$                                   4,00 3.538.440,00$                    

4,3

4.3.8 M2 17,60                 $ 97.830,00 1.721.808,00$                         5,46 533.662,7$                                      10,40 1.017.432,00$                    15,86 1.551.094,65$                     

5

5,2

5.2.1 M2 109,31               $ 96.217,00 10.517.480,27$                       93,54 9.000.138,2$                                   93,54 9.000.138,18$                     

5.2.1 M2 109,31               $ 96.180,00 -88,28 8.490.770,4$                                   88,28 8.490.770,40$                    

6

6,1

6.1.2 ML 37,84                 $ 80.200,00 3.034.768,00$                         

6,2

6.2.5 ML 12,48                 $ 68.970,00 860.745,60$                            12,48 860.745,6$                                      12,48 860.745,60$                        

6.2.5 ML 12,76                 $ 68.820,00

7

7,1

7.1.4 ML 50,00                 $ 26.911,00 1.345.550,00$                         30,00 807.330,0$                                      30,00 807.330,00$                        

7.1.4 ML 50,00                 $ 26.208,00

7,6

7.6.3 UN 10,00                 $ 61.601,00 616.010,00$                            9,00 554.409,0$                                      9,00 554.409,00$                        

7.6.3 UN 10,00                 $ 61.343,00 -5,00 306.715,0$                                      5,00 306.715,00$                       

8

8,1

8.1.1 UND 5,00                   $ 98.278,00 491.390,00$                            1,00 98.278,0$                                        1,00 98.278,00$                          

8.1.1 UND 5,00                   $ 98.013,00

8.1.2 UND 4,00                   $ 112.036,00 448.144,00$                            1,00 112.036,0$                                      1,00 112.036,00$                        

8.1.2 UND 4,00                   $ 112.028,00

CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100,0%

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 83,0%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI 100,0%

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 100,0%

100,0%

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 100,0%

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 100,0%

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100,0%

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100,0%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 100,0%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

ESTRUCTURA

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 100,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 50,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) 100,0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) 100,0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm 85,6%

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI 90,1%

MAMPOSTERIA

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100,0%

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 99,9%

ACOMETIDA

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   60,0%

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

PUNTOS HIDRAULICOS

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 100,0%

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 20,0%

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 25,0%

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS) 90,0%

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
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8.1.8 UND 9,00                   $ 102.355,00 921.195,00$                            7,00 716.485,0$                                      7,00 716.485,00$                        

8.1.8 UND 9,00                   $ 102.246,00

8.1.18 UND 13,00                 $ 115.317,00 1.499.121,00$                         13,00 1.499.121,0$                                   13,00 1.499.121,00$                     

8.1.18 UND 13,00                 $ 115.242,00

8,3

8.3.10 ML 65,25                 $ 17.878,00 1.166.539,50$                         65,25 1.166.539,5$                                   65,25 1.166.539,50$                     

8.3.10 ML 65,25                 $ 17.604,00

8,4

8.4.1 UND 1,00                   $ 390.288,00 390.288,00$                            

8,7

8.7.15 UND 1,00                   $ 1.143.517,00 1.143.517,00$                         

9

9,1

9.1.7 M2 77,98                 $ 18.515,00 1.443.799,70$                         77,98 1.443.799,7$                                   77,98 1.443.799,70$                     

9.1.7 M2 77,98                 $ 18.419,00 -53,50 985.416,5$                                      53,50 985.416,50$                       

9,2

9.2.4 M2 15,38                 $ 22.237,00 342.005,06$                            15,38 341.960,6$                                      15,38 341.960,59$                        

9.2.4 M2 17,24                 $ 22.197,00

10

10,2

10.2.27 M2 59,25                 $ 53.532,00 3.171.771,00$                         

11

11,2

11.2.18 KG 753,14               $ 11.416,00 8.597.846,24$                         753,14 8.597.830,3$                                   753,14 8.597.830,26$                     

11.2.18 KG 753,14               $ 11.372,00

11.2.22 M2 93,33                 $ 82.164,00 7.668.366,12$                         85,80 7.049.876,6$                                   85,80 7.049.876,61$                     

11.2.22 M2 93,33                 $ 82.081,00

11,3

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.302,00 727.473,60$                            14,40 623.548,8$                                      14,40 623.548,80$                        

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.105,00

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.640,00 1.838.649,60$                         18,64 1.838.649,6$                                   18,64 1.838.649,60$                     

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.041,00

12

12,1

12.2.5 M2 13,30                 $ 422.551,00 5.619.928,30$                         

12.2.5 M2 13,30                 $ 422.186,00

12.2.8 M2 19,20                 $ 113.236,00 2.174.131,20$                         18,20 2.060.940,5$                                   18,20 2.060.940,49$                     

12.2.8 M2 19,20                 $ 113.214,00

12.2.12 M2 19,20                 $ 245.348,00 4.710.681,60$                         

12.2.12 M2 19,20                 $ 245.196,00

14

14,1

14.1.6 M2 102,30               $ 74.196,00 7.590.250,80$                         78,08 5.793.047,0$                                   78,08 5.793.046,95$                     

15

15,1

15.1.2 UND 13,00                 $ 237.666,00 3.089.658,00$                         6,00 1.425.996,0$                                   6,00 1.425.996,00$                     

15.1.2 UND 13,00                 $ 237.008,00

16

16,3

16.3.4 UND 1,00                   $ 671.819,00 671.819,00$                            1,00 671.819,0$                                      1,00 671.819,00$                        

16.3.4 UND 1,00                   $ 670.243,00

18

18,2

18.2.3 M2 51,70                 $ 18.312,00 946.730,40$                            

21

21.1

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.792,00 244.020,80$                            87,40 244.020,8$                                      87,40 244.020,80$                        

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.741,00

21.1.4 M3 30,73                 $ 43.061,00 1.323.264,53$                         30,73 1.323.264,5$                                   30,73 1.323.264,53$                     

21.1.4 M3 30,73                 $ 43.045,00 -30,73 1.322.772,9$                                   30,73 1.322.772,85$                    

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.186,00 246.372,00$                            2,00 246.372,0$                                      2,00 246.372,00$                        

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.149,00

26

26.2 Km 12.550,02          $ 5.764,00 72.338.339,28$                       10.663,06 61.461.895,1500$              10.663,06 61.461.895,15$                   

26.3 Ton/Km 6.666,85            $ 3.812,00 25.414.032,20$                       5.666,85 21.602.032,2000$              5.666,85 21.602.032,20$                   

27

27,2

27.2.16 UND 1,00                   $ 3.998.847,00 3.998.847,00$                         1,00 3.998.847,0$                                   1,00 3.998.847,00$                     

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC 77,8%

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT 100,0%

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  100,0%

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 100,0%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TABLEROS E INTERRUPTORES

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

100,0%

PISOS

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETES BAJO PLACAS

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 100,0%

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 85,7%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR 91,9%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

46,2%

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE 76,3%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 94,8%

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 100,0%

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC 

(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 

TRANSPORTES

TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg                                       85,0%

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 85,0%

ASEO GENERAL

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN 100,0%

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 100,0%
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27.2.16 UND 1,00                   $ 3.995.311,00 -1,00 3.995.311,0$                                   1,00 3.995.311,00$                    

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

29

3,4,3 UND -                     $ 633.527,00

8.1.9 UND -                     $ 115.317,00 1,00 115.317,0$                                      1,00 115.317,00$                        

10.2.33 M2 -                     $ 57.849,00

12.2.6 M2 -                     $ 233.838,00 13,20 3.086.661,6$                                   13,20 3.086.661,60$                     

18.4.11 M2 -                     $ 15.973,00 17,89 285.757,0$                                      17,89 285.756,97$                        

18.1.7 M2 -                     $ 10.590,00 6,31 66.822,9$                                        6,31 66.822,90$                          

15.1.3 UND -                     $ 75.632,00 9,00 680.688,0$                                      9,00 680.688,00$                        

16.1.18 UND -                     $ 218.806,00 3,00 656.418,0$                                      3,00 656.418,00$                        

16.1.29 UND -                     $ 366.832,00 2,00 733.664,0$                                      2,00 733.664,00$                        

NP-1 UND -                     $ 53.532,00

NP-2 M2 -                     $ 74.196,00

NP-3 M2 -                     

NP-4 M2 -                     

NP-5 UND 1,00                   $ 307.056,40

5.625.328,5$                                   

ITEM DESCRIPCION
UN CANT PRECIO VALOR

8.1.3 UND -                     $ 126.570,00 2,00 253.140,0$                                      2,00 253.140,00$                        

8.1.18 UND -                     $ 115.317,00 2,00 230.634,0$                                      2,00 230.634,00$                        

8.3.10 ML -                     $ 17.878,00 14,75 263.700,5$                                      14,75 263.700,50$                        

9.1.7 M2 33,93                 $ 18.515,00

11.3.6 ML -                     $ 98.640,00 4,16 410.342,4$                                      4,16 410.342,40$                        

1.157.816,9$                                   

COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO 28.408.333,40$                   239.278.545,99$                   58.229.456,93$                               143.077.150,62$                201.306.607,55$                 

3 C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA

UND 1 24.789.294,00$                   

1 M2 103,36               $ 22.575,63 2.333.417,12$                         
110,23

2.488.511,69$                    
110,23

2.488.511,69$                     

2 M2 103,36               $ 17.355,46 1.793.860,35$                         
110,23

1.913.092,36$                    
110,23

1.913.092,36$                     

3 M2 103,36               $ 7.296,64 754.180,71$                            13,25 96.699,71$                                      
87,36

637.434,47$                       
100,61

734.134,18$                        

4 M2 103,36               $ 1.902,52 196.644,47$                            16,00 30.440,32$                                      
87,36

166.204,15$                       
103,36

196.644,47$                        

5 M2 103,36               $ 3.333,61 344.561,93$                            

52.463,86$                          $ 5.422.664,58 $ 127.140,03 $ 5.205.242,67 $ 5.332.382,70

1 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,1

1,1

1.1.1 M2 103,36               $ 10.467,00 1.081.869,12$                         103,36 1.081.869,1$                                   103,36 1.081.869,12$                     

1.1.1 M2 103,36               $ 10.102,00 -103,36 1.044.142,7$                                   103,36 1.044.142,72$                    

1.1.4 M2 103,36               $ 2.858,00 295.402,88$                            103,36 295.402,9$                                      103,36 295.402,88$                        

1.1.4 M2 103,36               $ 2.832,00 -103,36 292.715,5$                                      103,36 292.715,52$                       

1.3.4 M2 174,19               $ 62.763,00 10.932.375,67$                       

2

2,1

2.1.6 M3 47,16                 $ 48.505,00 2.287.495,80$                         47,16 2.287.495,8$                                   47,16 2.287.495,80$                     

2.1.6 M3 47,16                 $ 48.450,00 -47,16 2.284.902,0$                                   47,16 2.284.902,00$                    

2.1.14 M3 32,49                 $ 11.607,00 377.111,43$                            32,49 377.111,4$                                      32,49 377.111,43$                        

2.1.14 M3 32,49                 $ 11.393,00 -29,29 333.701,0$                                      29,29 333.700,97$                       

2,2

2.2.4 M3 6,32                   $ 461.542,00 2.916.945,44$                         6,32 2.916.945,4$                                   6,32 2.916.945,44$                     

2.2.4 M3 6,32                   $ 461.018,00 -6,32 2.913.633,8$                                   6,32 2.913.633,76$                    

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.044,00 292.412,85$                            0,57 292.435,1$                                      0,57 292.435,08$                        

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.005,00 -0,57 292.412,9$                                      0,57 292.412,85$                       

2.2.6 M3 3,69                   $ 804.060,00 2.966.981,40$                         3,69 2.966.981,4$                                   3,69 2.966.981,40$                     

2.2.6 M3 3,69                   $ 804.034,00 -2,25 1.809.076,5$                                   2,25 1.809.076,50$                    

CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

Ejecución de obras complementarias

TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO

ENCHAPE PARED 25 X 75 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE

ENCHAPE PISO 40 X 40 

ENCHAPE PISO 42,5 X 42,5

TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS

MAYORES CANTIDADES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL 

MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050

100,0%

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) 100,0%

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUMINISTRO E INSTALACION) 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENLAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 100,0%

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 100,0%

PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS 100,0%

COSTO TOTAL C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA

PRE CONSTRUCCION

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 100,0%

TOTAL MAYORES CANTIDADES 

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC 100,0%

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT 100,0%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 100,0%

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 98,3%

CAPÍTULO

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas 97,3%

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 100,0%

Estudios de suelos.

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. 106,6%

Proyecto Estructural. 106,6%

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 100,0%

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 100,0%

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION

EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 100,0%

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL 100,0%

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 100,0%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI 100,0%

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100,0%
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2.2.7 M3 4,40                   $ 779.753,00 3.430.913,20$                         4,40 3.430.913,2$                                   4,40 3.430.913,20$                     

2.2.7 M3 4,40                   $ 778.702,00 -4,40 3.426.288,8$                                   4,40 3.426.288,80$                    

2.2.10 M2 91,42                 $ 82.258,00 7.520.026,36$                         19,44 1.599.424,55$                                 71,42 5.874.866,36$                    90,864 7.474.290,91$                     

2,3

2.3.1 KG 3.186,47            $ 6.457,00 20.575.036,79$                       524,61 3.387.406,77$                                 1500 9.685.500,00$                    2024,61 13.072.906,77$                   

2.3.2 KG 2.583,11            $ 6.457,00 16.679.141,27$                       507,19 3.274.925,83$                                 1200 7.748.400,00$                    1707,19 11.023.325,83$                   

2.3.4 M2 220,73               $ 8.006,00 1.767.164,38$                         

3

3,2

3.2.5 ML 6,00                   $ 29.526,00 177.156,00$                            6,00 177.156,0$                                      6,00 177.156,00$                        

3.2.5 ML 6,00                   $ 29.412,00 -6,00 176.472,0$                                      6,00 176.472,00$                       

3.2.7 ML 33,50                 $ 53.594,00 1.795.399,00$                         33,50 1.795.399,0$                                   33,50 1.795.399,00$                     

3.2.7 ML 33,50                 $ 53.560,00 -33,50 1.794.260,0$                                   33,50 1.794.260,00$                    

3.2.9 UN 6,00                   $ 71.514,00 429.084,00$                            6,00 429.084,00$                       6,00 429.084,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.622,00 394.488,00$                            4,00 394.488,00$                                    4,00 394.488,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.256,00

3,4

3.4.2 UN 2,00                   $ 486.391,00 972.782,00$                            2,00 972.782,0$                                      2,00 972.782,00$                        

3.4.2 UN 2,00                   $ 485.705,00 -1,00 485.705,0$                                      1,00 485.705,00$                       

4

4,1

4.1.1 M3 5,14                   $ 876.276,00 4.504.058,64$                         5,14 4.504.058,6$                                   5,14 4.504.058,64$                     

4.1.1 M3 5,14                   $ 875.931,00 -4,06 3.556.279,9$                                   4,06 3.556.279,86$                    

4,2

4.2.1 M3 5,60                   $ 885.027,00 4.956.151,20$                         5,60 4.956.151,2$                                   5,60 4.956.151,20$                     

4.2.1 M3 5,60                   $ 884.610,00 -4,16 3.679.977,6$                                   4,16 3.679.977,60$                    

4,3

4.3.8 M2 9,83                   $ 97.830,00 961.668,90$                            9,83 961.668,90$                       9,83 961.668,90$                        

5

5,2

5.2.1 M2 136,99               $ 96.217,00 13.180.766,83$                       133,52 12.846.893,8$                                 133,52 12.846.893,84$                   

5.2.1 M2 136,99               $ 96.180,00 -88,99 8.559.058,2$                                   88,99 8.559.058,20$                    

6

6,1

6.1.2 ML 37,84                 $ 45.103,00 1.706.697,52$                         

6,2

6.2.5 ML 16,38                 $ 68.970,00 1.129.728,60$                         13,98 964.200,60$                                    13,98 964.200,60$                        

6.2.5 ML 16,38                 $ 68.820,00

7

7,1

7.1.4 ML 40,00                 $ 26.911,00 1.076.440,00$                         10,00 269.110,00$                                    10,00 269.110,00$                        

7.1.4 ML 40,00                 $ 26.208,00

7,6

7.6.3 UN 4,00                   $ 61.601,00 246.404,00$                            4,00 246.404,0$                                      4,00 246.404,00$                        

7.6.3 UN 4,00                   $ 61.343,00 -4,00 245.372,0$                                      4,00 245.372,00$                       

8

8,1

8.1.1 UND 4,00                   $ 98.278,00 393.112,00$                            4,00 393.112,00$                                    4,00 393.112,00$                        

8.1.1 UND 4,00                   $ 98.013,00

8.1.2 UND 6,00                   $ 112.036,00 672.216,00$                            1,00 112.036,00$                                    1,00 112.036,00$                        

8.1.2 UND 6,00                   $ 112.028,00

8.1.8 UND 26,00                 $ 102.355,00 2.661.230,00$                         11,00 1.125.905,00$                                 11,00 1.125.905,00$                     

8.1.8 UND 26,00                 $ 102.246,00

8.1.18 UND 19,00                 $ 115.317,00 2.191.023,00$                         14,00 1.614.438,00$                                 14,00 1.614.438,00$                     

8.1.18 UND 19,00                 $ 115.242,00

8,3

8.3.10 ML 105,28               $ 17.878,00 1.882.195,84$                         85,00 1.519.630,00$                                 85,00 1.519.630,00$                     

8.3.10 ML 105,28               $ 17.604,00

8,4

8.4.1 UND 1,00                   $ 390.288,00 390.288,00$                            

8,7

8.7.15 UND 1,00                   $ 1.143.517,00 1.143.517,00$                         

8.7.15 UND 1,00                   $ 1.142.729,00

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 99,4%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 63,5%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100,0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 100,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 100,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) 100,0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) 100,0%

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 66,1%

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100,0%

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI 100,0%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100,0%

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 100,0%

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

ESTRUCTURA

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 85,3%

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) 

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm 97,5%

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 100,0%

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 16,7%

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS) 100,0%

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

ACOMETIDA

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   25,0%

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

PUNTOS HIDRAULICOS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 80,7%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TABLEROS E INTERRUPTORES

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC 42,3%

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT 73,7%

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS
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9

9,1

9.1.7 M2 133,52               $ 18.515,00 2.472.122,80$                         81,97 1.517.674,6$                                   81,97 1.517.674,55$                     

9.1.7 M2 $ 18.419,00 -51,05 940.290,0$                                      51,05 940.289,95$                       

9,2

9.2.4 M2 8,84                   $ 22.237,00 196.575,08$                            8,10 180.119,70$                                    8,10 180.119,70$                        

9.2.4 M2 8,84                   $ 22.197,00

10

10,2

10.2.27 M2 59,25                 $ 53.532,00 3.171.771,00$                         

11

11,2

11.2.18 KG 832,34               $ 11.416,00 9.501.993,44$                         832,34 9.501.977,46$                                 832,34 9.501.977,46$                     

11.2.18 KG 832,34               $ 11.372,00

11.2.22 M2 204,58               $ 82.164,00 16.809.111,12$                       112,91 9.276.792,15$                                 112,91 9.276.792,15$                     

11.2.22 M2 204,58               $ 82.081,00

11,3

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.302,00 727.473,60$                            16,40 710.152,80$                                    16,40 710.152,80$                        

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.105,00

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.640,00 1.838.649,60$                         18,64 1.838.649,60$                                 18,64 1.838.649,60$                     

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.041,00

12

12,1

12.2.5 M2 12,00                 $ 422.551,00 5.070.612,00$                         

12.2.5 M2 12,00                 $ 422.186,00

12.2.8 M2 22,20                 $ 113.236,00 2.513.839,20$                         15,77 1.785.165,54$                                 15,765 1.785.165,54$                     

12.2.8 M2 22,20                 $ 113.214,00

12.2.12 M2 22,20                 $ 245.348,00 5.446.725,60$                         

12.2.12 M2 22,20                 $ 245.196,00

12.2.14 M2 20,50                 $ 27.048,00 554.484,00$                            

14

14,1

14.1.6 M2 89,65                 $ 74.196,00 6.651.671,40$                         

15

15,1

15.1.2 UND 19,00                 $ 237.666,00 4.515.654,00$                         6,00 1.425.996,00$                                 6,00 1.425.996,00$                     

15.1.2 UND 19,00                 $ 237.008,00

16

16,1

16.1.20 UND 2,00                   $ 294.568,00 589.136,00$                            

16.1.42 UND 2,00                   $ 378.612,00 757.224,00$                            

16,3

16.3.4 UND 1,00                   $ 671.819,00 671.819,00$                            1,00 671.819,00$                                    1,00 671.819,00$                        

16.3.4 UND 1,00                   $ 670.243,00

18

18,2

18.2.3 M2 20,50                 $ 18.312,00 375.396,00$                            

18.2.4 ML 75,00                 $ 8.274,00 620.550,00$                            

18,4

18.4.11 M2 433,10               $ 15.973,00 6.917.906,30$                         62,22 993.760,20$                                    62,22 993.760,20$                        

20

20.2

20.2.5 M2 16,00                 $ 73.318,00 1.173.088,00$                         13,50 989.793,00$                                    13,50 989.793,00$                        

21

21.1

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.792,00 244.020,80$                            87,40 244.020,80$                                    87,40 244.020,80$                        

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.741,00

PISOS

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETES BAJO PLACAS

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 91,6%

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  61,4%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 97,6%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR 55,2%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

100,0%

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 71,0%

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION)

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

31,6%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 14,4%

OBRAS EXTERIORES

ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

ASEO GENERAL 100,0%

ASEO GENERAL

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO 84,4%

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA
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21.1.4 M3 32,49                 $ 43.061,00 1.399.051,89$                         32,49 1.399.051,9$                                   32,49 1.399.051,89$                     

21.1.4 M3 32,49                 $ 43.045,00 -29,29 1.260.788,05$                                 29,29 1.260.788,05$                    

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.186,00 246.372,00$                            2,00 246.372,00$                                    2,00 246.372,00$                        

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.149,00

26

26.3 Ton/Km 13.224,28          $ 3.812,00 50.410.955,36$                       4.502,99 17.165.397,88$                               3421,28 13.041.911,27$                  7924,27 30.207.309,15$                   

27

27,2

27.2.16 UND 1,00                   $ 3.998.847,00 3.998.847,00$                         1,00 3.998.847,00$                                 1,00 3.998.847,00$                     

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

29

8.1.3 UND -                     $ 126.570,00 1,00 126.570,00$                                    1,00 126.570,00$                        

10.2.33 M2 19,01                 $ 57.849,00

18.1.3 M2 118,55               $ 6.608,00

18.1.4 M2 -                     $ 12.136,00 56,34 683.681,56$                                    56,34 683.681,56$                        

12.2.6 M2 -                     $ 233.838,00 15,23 3.560.183,55$                                 15,23 3.560.183,55$                     

15.1.3 UND 5,00                   $ 75.632,00

NP-1 M2 53,22                 $ 53.532,00

NP-2 UND -                     $ 257.500,00 1,00 257.500,00$                                    1,00 257.500,00$                        

7.6.3 UN -                     $ 61.601,00

9.1.7 M2 -                     $ 18.515,00

11.3.6 ML -                     $ 98.640,00 3,76 370.886,40$                                    3,76 370.886,40$                        

TOTAL MAYORES CANTIDADES 

$ 24.789.294,00 238.862.332,310$                 77.652.011,08$                               70.836.506,31$                  148.488.517,39$                 

4 C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA

UND 1 228.663.591,54$                 

1 M2 87,36                 $ 22.575,63 1.972.207,06$                         
87,36

1.972.207,05$                    
87,36

1.972.207,05$                     

2 M2 87,36                 $ 17.355,46 1.516.173,18$                         
87,36

1.516.173,18$                    
87,36

1.516.173,18$                     

3 M2 87,36                 $ 7.296,64 637.434,35$                            
87,36

637.434,35$                       
87,36

637.434,35$                        

4 M2 87,36                 $ 1.902,52 166.204,24$                            
87,36

166.204,24$                       
87,36

166.204,24$                        

5 M2 87,36                 $ 3.333,61 291.224,17$                            

52.463,86$                          $ 4.583.243,00 $ 4.292.018,82 $ 4.292.018,82

1 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,1

1,1

1.1.1 M2 87,36                 $ 10.467,00 914.397,12$                            87,36 914.397,1$                                      87,36 914.397,12$                        

1.1.1 M2 87,36                 $ 10.102,00 -87,36 882.510,7$                                      87,36 882.510,72$                       

1.1.4 M3 87,36                 $ 2.858,00 249.674,88$                            87,36 249.674,9$                                      87,36 249.674,88$                        

1.1.4 M3 87,36                 $ 2.832,00 -87,36 247.403,5$                                      87,36 247.403,52$                       

1,3

1.3.4 M2 312,95               $ 62.763,00 19.641.680,85$                       312,95 19.641.680,85$                  312,95 19.641.680,85$                   

1.3.23 M2 119,00               $ 12.377,00 1.472.863,00$                         119,00 1.472.863,00$                                 119,00 1.472.863,00$                     

2

2,1

2.1.6 M3 41,48                 $ 48.505,00 2.011.987,40$                         
41,48

2.011.987,4$                                   41,48 2.011.987,40$                     

2.1.6 M3 41,48                 $ 48.450,00 -41,48
2.009.706,0$                                   41,48 2.009.706,00$                    

2.1.14 m3 29,29                 $ 11.607,00 339.969,03$                            
29,29

339.969,0$                                      29,29 339.969,03$                        

2.1.14 m3 $ 11.393,00 -29,29 333.700,97$                                    29,29 333.700,97$                       

2,2

2.2.4 M3 4,40                   $ 461.542,00 2.030.784,80$                         4,40 2.030.784,8$                                   4,40 2.030.784,80$                     

2.2.4 M3 4,40                   $ 461.018,00 -4,40 2.028.479,20$                                 4,40 2.028.479,20$                    

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.044,00 292.435,08$                            0,57 292.435,1$                                      0,57 292.435,08$                        

2.2.5 M3 0,57                   $ 513.005,00 -0,57 292.412,85$                                    0,57 292.412,85$                       

2.2.6 M3 2,25                   $ 804.060,00 1.810.282,55$                         2,25 1.809.135,0$                                   2,25 1.809.135,00$                     

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 59,9%

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN 100,0%

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Ejecución de obras de mejoramiento

CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

Ejecución de obras complementarias

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC 

(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS 100,0%

MAYORES CANTIDADES 

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 

20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050

TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO

TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

ESTUCO SOBRE PAÑETE

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. 100,0%

Proyecto Estructural. 100,0%

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas 100,0%

COSTO A LA FECHA DE LA OBRA C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA

COSTO TOTAL C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA

PRE CONSTRUCCION

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 100,0%

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL 100,0%

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

CAPÍTULO

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 100,0%

Estudios de suelos.

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 93,6%

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 100,0%

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CIMENTACION

EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 100,0%

OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100,0%

DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) 100,0%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 99,9%

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI 100,0%

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100,0%

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
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2.2.6 M3 2,25                   $ 804.034,00 -2,25 1.809.076,50$                                 2,25 1.809.076,50$                    

2.2.7 M3 4,40                   $ 779.753,00 3.430.913,20$                         4,40 3.430.913,2$                                   4,40 3.430.913,20$                     

2.2.7 M3 4,40                   $ 778.702,00 -4,40 3.426.288,80$                                 4,40 3.426.288,80$                    

2.2.10 M2 94,46                 $ 82.258,00 7.770.090,68$                         
94,46

7.770.090,68$                    
94,46

7.770.090,68$                     

2,3

2.3.1 KG 2.765,53            $ 6.457,00 17.857.027,21$                       219,04 1.414.341,28$                                 1.200,00 7.748.400,00$                    1.419,04 9.162.741,28$                     

2.3.2 KG 1.590,40            $ 6.457,00 10.269.212,80$                       582,60 3.761.848,20$                                 950,00 6.134.150,00$                    1.532,60 9.895.998,20$                     

2.3.4 M2 220,73               $ 8.006,00 1.767.164,38$                         220,73 1.767.164,38$                    220,73 1.767.164,38$                     

3

3,2

3.2.5 ML 6,00                   $ 29.526,00 177.156,00$                            
6,00

177.156,0$                                      6,00 177.156,00$                        

3.2.5 ML 6,00                   $ 29.412,00 -6,00
176.472,00$                                    6,00 176.472,00$                       

3.2.7 ML 28,00                 $ 53.594,00 1.500.632,00$                         28,00 1.500.632,0$                                   28,00 1.500.632,00$                     

3.2.7 ML 28,00                 $ 53.560,00 -28,00
1.499.680,00$                                 28,00 1.499.680,00$                    

3.2.9 UN 6,00                   $ 71.514,00 429.084,00$                            
-2,00

143.028,00$                                    
6,00

429.084,00$                       
4,00

286.056,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.622,00 394.488,00$                            4,00 394.488,00$                                    4,00 394.488,00$                        

3.2.10 UN 4,00                   $ 98.256,00

3,4

3.4.2 UN 1,00                   $ 486.391,00 486.391,00$                            1,00 486.391,00$                                    1,00 486.391,00$                        

3.4.2 UN 1,00                   $ 485.705,00

4

4,1

4.1.1 M3 4,06                   $ 876.276,00 3.557.680,56$                         4,06 3.557.680,6$                                   4,06 3.557.680,56$                     

4.1.1 M3 $ 875.931,00 -4,06 3.556.279,86$                                 4,06 3.556.279,86$                    

4,2

4.2.1 M3 4,16                   $ 885.027,00 3.681.712,32$                         4,16 3.681.712,3$                                   4,16 3.681.712,32$                     

4.2.1 M3 $ 884.610,00 -4,16 3.679.977,60$                                 4,16 3.679.977,60$                    

4,3

4.3.8 M2 10,36                 $ 97.830,00 1.013.518,80$                         1,19 116.368,79$                                    9,17 897.101,10$                       10,36 1.013.469,89$                     

5

5,2

5.2.1 M2 99,86                 $ 96.217,00 9.608.229,62$                         99,86 9.608.229,6$                                   99,86 9.608.229,62$                     

5.2.1 M2 99,86                 $ 96.180,00 -88,07
8.470.572,60$                                 88,07 8.470.572,60$                    

6

6,1

6.1.2 ML 37,84                 $ 80.200,00 3.034.768,00$                         

6,2

6.2.5 ML 16,38                 $ 68.970,00 1.129.728,60$                         14,02 966.959,40$                                    14,02 966.959,40$                        

6.2.5 ML 16,38                 $ 68.820,00

7

7,1

7.1.4 ML 40,00                 $ 26.911,00 1.076.440,00$                         30,00 807.330,00$                                    30,00 807.330,00$                        

7.1.4 ML 40,00                 $ 26.208,00

7,6

7.6.3 UN 4,00                   $ 61.601,00 246.404,00$                            4,00 246.404,0$                                      4,00 246.404,00$                        

7.6.3 UN 4,00                   $ 61.343,00 -4,00 245.372,00$                                    4,00 245.372,00$                       

8

8,1

8.1.1 UND 6,00                   $ 98.278,00 589.668,00$                            4,00 393.112,00$                                    4,00 393.112,00$                        

8.1.1 UND 6,00                   $ 98.013,00

8.1.2 UND 6,00                   $ 112.036,00 672.216,00$                            4,00 448.144,00$                                    4,00 448.144,00$                        

8.1.2 UND 6,00                   $ 112.028,00

8.1.8 UND 30,00                 $ 102.355,00 3.070.650,00$                         29,00 2.968.295,00$                                 29,00 2.968.295,00$                     

8.1.8 UND 30,00                 $ 112.246,00

8.1.18 UND 29,00                 $ 115.317,00 3.344.193,00$                         29,00 3.344.193,00$                                 29,00 3.344.193,00$                     

8.1.18 UND 29,00                 $ 115.242,00

8,3

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 100,0%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 51,3%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100,0%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 66,7%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 100,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) 100,0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) 100,0%

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 96,4%

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 100,0%

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100,0%

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI 100,0%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100,0%

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 100,0%

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

ESTRUCTURA

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 85,6%

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm 100,0%

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 66,7%

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 66,7%

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS) 100,0%

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

ACOMETIDA

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   75,0%

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

PUNTOS HIDRAULICOS

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC 96,7%

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT 100,0%

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC
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8.3.10 ML 65,28                 $ 17.878,00 1.167.075,84$                         65,28 1.167.075,84$                                 65,28 1.167.075,84$                     

8.3.10 ML 65,28                 $ 17.604,00

8,4

8.4.1 UND 2,00                   $ 390.288,00 780.576,00$                            1,00 390.288,00$                                    1,00 390.288,00$                        

8,7

8.7.15 UND 1,00                   $ 1.143.517,00 1.143.517,00$                         
1,00

1.143.517,00$                                 
1,00

1.143.517,00$                     

8.7.15 UND 1,00                   $ 1.142.729,00

9

9,1

9.1.7 M2 148,40               $ 18.515,00 2.747.626,00$                         148,40 2.747.626,0$                                   148,40 2.747.626,00$                     

9.1.7 M2 148,40               $ 18.419,00 -53,50 985.416,50$                                    53,50 985.416,50$                       

9,2

9.2.4 M2 8,18                   $ 22.237,00 181.898,66$                            8,18 181.920,90$                                    8,18 181.920,90$                        

9.2.4 M2 8,18                   $ 22.197,00

10

10,2

10.2.27 M2 206,49               $ 53.532,00 11.053.822,68$                       

11

11,2

11.2.18 KG 753,14               $ 11.416,00 8.597.846,24$                         753,14 8.597.830,26$                                 

753,14

8.597.830,26$                     

11.2.18 KG 753,14               $ 11.372,00

11.2.22 M2 264,17               $ 82.164,00 21.705.263,88$                       264,17 21.705.469,29$                               
264,17

21.705.469,29$                   

11.2.22 M2 264,17               $ 82.081,00

11,3

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.302,00 727.473,60$                            
14,40

623.548,80$                                    
14,40

623.548,80$                        

11.3.1 ML 16,80                 $ 43.105,00

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.640,00 1.838.649,60$                         18,64 1.838.649,60$                                 
18,64

1.838.649,60$                     

11.3.6 ML 18,64                 $ 98.041,00

12

12,1

12.2.5 M2 10,00                 $ 422.551,00 4.225.510,00$                         

12.2.8 M2 19,20                 $ 113.236,00 2.174.131,20$                         
13,70

1.551.333,20$                                 
13,70

1.551.333,20$                     

12.2.8 M2 19,20                 $ 113.214,00

12.2.12 M2 19,20                 $ 245.348,00 4.710.681,60$                         

12.2.12 M2 19,20                 $ 245.196,00

12.2.14 M2 34,60                 $ 27.048,00 935.860,80$                            4,00 108.192,00$                                    
4,00

108.192,00$                        

14

14,1

14.1.6 M2 86,50                 $ 74.196,00 6.417.954,00$                         

15

15,1

15.1.2 UND 29,00                 $ 237.666,00 6.892.314,00$                         6,00 1.425.996,00$                                 6,00 1.425.996,00$                     

15.1.2 UND 29,00                 $ 237.008,00

16

16,3

16.3.4 UND 1,00                   $ 671.819,00 671.819,00$                            1,00 671.819,00$                                    
1,00

671.819,00$                        

16.3.4 UND 1,00                   $ 670.243,00

18

18,2

18.2.3 M2 78,80                 $ 18.312,00 1.442.985,60$                         

18.2.4 ML 102,00               $ 8.274,00 843.948,00$                            

18,4

18.4.11 M2 487,16               $ 15.973,00 7.781.406,68$                         

20

20.2

20.2.5 M2 20,40                 $ 73.318,00 1.495.687,20$                         18,87 1.383.510,66$                                 
18,87

1.383.510,66$                     

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
50,0%

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS 100,0%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 100,0%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TABLEROS E INTERRUPTORES

PISOS

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETES BAJO PLACAS

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 100,0%

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  100,0%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 85,7%

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

100,0%

RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 11,6%

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 71,4%

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

20,7%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 

6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 

REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO 92,5%

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

OBRAS EXTERIORES

ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

VARIOS - PINTURA
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21

21.1

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.792,00 244.020,80$                            87,40 244.020,80$                                    
87,40

244.020,80$                        

21.1.1 M2 87,40                 $ 2.741,00

21.1.2 M2 134,88               $ 5.194,00 700.566,72$                            

21.1.3 M2 175,68               $ 4.291,00 753.842,88$                            

21.1.4 M3 29,29                 $ 43.061,00 1.261.256,69$                         
29,29

1.261.256,7$                                   29,29 1.261.256,69$                     

21.1.4 M3 29,29                 $ 43.045,00 -29,29
1.260.788,05$                                 29,29 1.260.788,05$                    

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.186,00 246.372,00$                            
2,00

246.372,00$                                    2,00 246.372,00$                        

21.1.13 UND 2,00                   $ 123.149,00

26

26.3 Ton/Km 6.835,23            $ 3.812,00 26.055.883,99$                       6.007,70 22.901.362,51$                  6.007,70 22.901.362,51$                   

27

27,2

27.2.16 UND 1,00                   $ 3.998.847,00 3.998.847,00$                         
1,00

3.998.847,00$                                 
1,00

3.998.847,00$                     

27.2.16 UND 1,00                   $ 3.995.311,00 3.995.311,00$                         

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

29

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

18.1.3 M2 -                     $ 6.608,00 169,41
1.119.434,85$                                 

169,41
1.119.434,85$                     

NP-1 M2 -                     

18.1.7 M2 -                     $ 12.136,00

10.2.33 M2 -                     $ 57.849,00

12.2.6 M2 -                     $ 233.838,00 9,96
2.329.026,48$                                 

9,96
2.329.026,48$                     

8.1.3 UND -                     $ 126.570,00 1,00
126.570,00$                                    

1,00
126.570,00$                        

15.1.3 UND -                     $ 75.632,00
12,00

907.584,00$                                    

12,00

907.584,00$                        

4.482.615,33$                                 4.482.615,33$                     

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

5.2.1 M2 $ 96.217,00 28,08
2.701.946,55$                                 

28,08
2.701.946,55$                     

9.1.7 M2 $ 18.515,00 65,60
1.214.584,00$                                 65,60 1.214.584,00$                     

8.3.10 ML $ 17.878,00 14,72 263.164,16$                                    
14,72

263.164,16$                        

8.1.18 UND $ 115.317,00 5,00
576.585,00$                                    

5,00
576.585,00$                        

11.2.22 M2 $ 82.164,00
24,16

1.985.287,65$                                 
24,16

1.985.287,65$                     

11.3.6 ML $ 98.640,00
3,76

370.886,40$                                    
3,76

370.886,40$                        

TOTAL MAYORES CANTIDADES 7.112.454,00$                                 1.767.124,34 7.112.454,00$                     

COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE  C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA 27.684.674,00$                   228.663.591,54$                   76.260.621,88$                               98.193.170,69$                  174.453.792,57$                 

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 842.169.216,84$                    242.557.046,03$                             391.766.376,07$                634.323.422,10$                 

ADMINISTRACION ( 25,05%   ) 210.963.388,82$                    60.760.540,03$                               98.137.477,20$                  158.898.017,24$                 

IMPREVISTOS. ( 1,00%   ) 8.421.692,17$                        2.425.570,46$                                 3.917.663,77$                    6.343.234,22$                     

UTILIDAD. ( 5,00%   ) 32% 42.108.460,84$                      12.127.852,30$                               19.588.318,81$                  31.716.171,11$                   

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 8.000.607,55$                        2.304.291,93$                                 3.721.780,57$                    6.026.072,51$                     

VALOR TOTAL  OBRA 1.111.663.366,22$                 320.175.300,75$                             517.131.616,42$                837.306.917,18$                 

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 18.639.360,53$                      127.140$                                         17.582.135,58$                  17.709.275,61$                   

I.        V.          A.                                                (  19,00%   ) 3.541.478,50$                        24.156,60$                                      3.340.605,76$                    3.364.762,36$                     

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.180.839,03$                      151.296,63$                                    20.922.741,34$                  21.074.037,97$                   

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19,00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

OTROSI No.XX, RECONOCIMIENTO POR MAYOR VALOR DEL ACERO COSTO DIRECTO

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 87,9%

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 

ASEO GENERAL 100,0%

ASEO GENERAL

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

100,0%

CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)

ESTUCO SOBRE PAÑETE

TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS

Ejecución de obras complementarias

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC 

(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS 100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

MAYORES CANTIDADES 

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL 

MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050

PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

75,32%

75,32%

75,32%

75,32%

75,32%

95,01%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

75,32%

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

95,01%

95,01%
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VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  OBRA Y AJUSTE AL PRECIO DEL ACERO

VALOR AJUSTE AL PESO 

VALOR TOTAL  CONTRACTUAL ESTUDIOS , DISEÑOS, PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR ACERO AJUSTADO AL PESO 1.133.844.205,25$                 320.326.597,38$                             538.054.357,76$                858.380.955,15$                 

VALOR AJUSTE AL PESO 1,75$                                      0,38$                                               0,24$                                  0,32$                                   

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 1.133.844.207,00$                 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                  (   )

VALOR TOTAL ACTA 320.326.597,00$                             538.054.358,00$                858.380.954,83$                 

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 28,25% 47,45% 75,71%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 320.326.597,00$                             538.054.358,00$                858.380.954,83$                 

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR

VERSIÓN

1

2

3

$   275.463.250,42 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

75,71%

-18,29%

2 de noviembre de 2023
Se independizan los formatos de acta parcial y acta final y se ajusta nombre "ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS DE OBRA DE

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO" 

LISTA DE VERSIONES

FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

22 de diciembre de 2021 Se crea el formato "ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS "

15 de septiembre de 2023
Se incorpora nota en la que la interventoría o supervisión del contrato certifican que las actividades, cantidades y valores de los ítems fueron verificados y validados en

campo

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Nota: Mediante la suscripción de la presente Acta de Obra la Interventoría, o quien haga sus veces, certifica que las actividades, cantidades y valores de los ítems que se están reflejando para cobrar, fueron verificados y validados en campo y con la información contractual perteneciente al contrato de

obra en ejecución, 

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO GINNA LIZETH MONCADA MORENO 

C.C. 7.228.649 C.C. 1.030.572.947
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LLAVE MEN   

(# 

postulación)

No. DDP

FPAZ-09 3675

FPAZ-10 3676

FPAZ-11 3677

FPAZ-08 3674

No. VALOR FACTURADO

1 151.297,00$                        

2

3

4

5

6

151.297,00$                        

No. VALOR FACTURADO

1

2

3

4

-$                                         

No. VALOR FACTURADO

1

2

3

4

-$                                         TOTALES -$                                                     

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

TOTALES -$                                                     

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO

NOMBRE INSTITUCIÓN TOTAL A PAGAR

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

TOTALES 151.297,00$                                   

51909501226- IMPLEMENTACIÓN PAPSO

NOMBRE INSTITUCIÓN TOTAL A PAGAR

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA GARITA  - DDP No. 3676 151.297,00$                              

-$                                              

18232020004 -  ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO

NOMBRE INSTITUCIÓN TOTAL A PAGAR

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA SARDINATA 

INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO SARDINATA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA SARDINATA 

ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN 

ANTICIPO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA SARDINATA 



No. VALOR FACTURADO

1 40.147.742,00$                   

2

3

4

5

6

40.147.742,00$                        

No. VALOR FACTURADO

1 76.862.883,00$                   

2 102.500.654,00$                 

3 100.664.021,00$                 

4

5

6

280.027.558,00$                      

No. VALOR FACTURADO

1

2

3

4

5

6

-$                                              

320.326.597,00$                      

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21

CONTRATISTA INTERVENTORIA 

TIPO DE PAGO B-OBRA - AVANCE F2 90% << ==  Debe seleccionar el tipo de pago

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO GINNA LIZETH MONCADA MORENO 

TOTALES -$                                                  -$                                                     

TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA -$                                                  320.326.597,00$                            

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

TOTALES -$                                                  280.027.558,00$                            

18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA PITA  - DDP No. 3677 -$                                            100.664.021,00$                       

-$                                            -$                                              

Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL  EL COMIENZO  - DDP No. 3675 -$                                            76.862.883,00$                         

Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA GARITA  - DDP No. 3676 -$                                            102.500.654,00$                       

TOTALES -$                                                  40.147.742,00$                              

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

-$                                            -$                                              

Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  SANTA RITA  - DDP No. 3674 -$                                            40.147.742,00$                         

-$                                            -$                                              

18231501035 - MEJORAMIENTO

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
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