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\ ) Educacién H Infraestruc_iura
i ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACION DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Version: 3 Educativa

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE EL 4 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023 Y DEL 12 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023 ACTA PARCIAL No.

CONTRATO DE OBRA No. |1330-1538-2022

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO COLEGIOS 041 - 2021 ‘ OBJETO: DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA ESTRATEGICA DE INTERVENCION
INTEGRAL (ZEI) — ZONA PACIFICO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EN

cCoNT |901_613,074,4 ‘ MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACION SUSCRITO CON FONDO PAZ
GRUPO : GRUPG 22 REF. FP-CATL PLAZO INICIAL Ol 5MESES |
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. |13507153872022 VR.INICIAL : $ 1.133.844.207,00 FECHA INICIACION : | 5 DE OCTUBRE DE 2022 |
INTERVENTOR: |CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL ANTICIPO OBRA . :l FECHA TERMINAC.INICIAL . | 4 DE MARZO DE 2023 |
VR. MOD. No. 1 : PLAZO ADICIONAL MOD. 1
VR. MOD. No. 2 : PLAZO ADICIONAL MOD. 2
VR. MOD. No. 3 : PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :
TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 30 DIAS
VR. FINAL : $ 1.133.844.207,00 PERIODO SUSPENDIDO : | DEL 13 DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023 |
TIEMPO SUSPENDIDO 2 O 7TOIAS ]
PERIODO SUSPENDIDO . [ DEL 27 MARZO 2023 AL 11 JUNIO 2023
TIEMPO DE OTROS 1 O 30DIAS I

FECHA DE OTROSI 1

10 DE JUNIO DE 2023 |

PLAZO TOTAL o 287 DIAS |
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: 320.326.597
‘ ® FECHA FINAL 2 19 DE JULIO DE 2023 |
‘ VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE |
En la presente, el Consorcio Colegios 041-2021 desea aclarar que, por un error involuntario, durante los periodos de cobro de las actas parciales 1y 2 del contrato en referencia, se
establecieron los precios correspondientes a la propuesta econémica presentada para el proceso Invitacién Abierta 041 de 2021, por lo que para el cobro del acta parcial No. 3 los
mencionados precios se reajustaran al CCP 041 con el fin de cefiir los valores a los precios tope establecidos por la entidad contratante.
CONDICIONES ORIGINALES ‘ OBRA EJECUTADA
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ITEM | DESCRIPCION | UN ‘ CANT | PRECIO VALOR ‘ CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO |6 EJEC.
1 SEDE LE. SANTA RITA
[COSTO TOTAL SEDE SEDE |E. SANTA RITA [ on T 1[s 52.463,86
I
PRE CONSTRUCCION | [
1 Proyecto Y Disefios Urb: ti M2 70,00 $2257563|$ 1580.294,12 70.00 $ 1.580.294,12 70.00 $ 1.580.294,12 100,0%
2 Proyecto Estructural. M2 70,00 $17.35546($ 1.214.882,35 70.00 $ 1.214.882,35 70.00 $ 1.214.882,35 100,0%
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 70,00 $7.296,64(S 510.764,71 Fons s 510.764,71 70,00 $ 510.764,71 100,0%
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 70,00 $1.902,52($ 133.176,47 70.00 $ 133.176,47 70.00 $ 133.176,47 100,0%
5 Estudios de suelos. M2 70,00 $3.333,61[$ 233.352,70
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS SEDE IE. SANTA RITA $ 52.464 $3.672.470.35] $ 3.439.117,65 $ 3.439.117,65 93,6%
FASE CONSTRUCCION
1 CAPITULO | | | [canTibAD | VALOR 1 [ CANTIDAD | ] [[_CANTIDAD | VR EJECUTADO | %EJEC
i1 SUBCAPITULO | | | [ [ ] [ | I |
111 Actividad | | | [ | || | I [ |
ITEM | DESCRIPCION | UN ‘ CANT PRECIO VALOR
1 |C.E.R_ NUESTRA SERORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA [ | ] | | [ |
COSTO TOTAL SEDE C.E.R. NUESTRA SENORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA [ o~ 1 $ 135.364.747,00 [ | | | || | |
FASE 2 CONSTRUCCION
CAPITULO | [ CANTIDAD | VALOR \ [ CANTIDAD | VALOR ‘ [ CANTIDAD [ VR. EJECUTADO | % EJEC
I T | | | | | | | | | |
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11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 70,00 $10.467,00($ 732.690,00 70,00 s 732.690,0 70,00 s 732.690,00|  100,0%
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 70,00 $10.102,00 70,00 s 707.140,0 70,00 707.140
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL m3 70,00 $2.858,00$ 200.060,00 70,00 s 200.060,0 70,00 s 200.060,00{  100,0%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 70,00 $2.816,00) 70,00 s 197.1200. 70,00 197.120
14 VARIOS - PRELIMINARES
14.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 15,30 $43.061,00($ 658.833,30 15,30 s 658.833,3 15,30 s 658.833,30|  100,0%
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 15,30 $42.960,00 -15,30 s 657.288,0 15,30 657.288
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 11,11 $48.505,00($ 538.890,55 11,11 s 538.890,6 11,11 s 538.890,55(  1000%
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) m3 1111 $48.450,00 411,11 s 538.279,5 11,11 538.279,5
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 14,26 $11.607,00($ 165.515,82 14,26 s 165.515,8 14,26 $ 16551582 1000%
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 14,26 $11.600,00 11,87 s 137.692,0 11,87 137.692
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
224 'CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 2,40 $461.542,00($ 1.107.700,80 2,40 $ 1.107.700,8 2,40 $ 1.107.700,80 100,0%
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 2,40 $461.018,00 2,40 s 1.106.443,2 2,40 1.106.443
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 046 $513.044,00($ 236.167,43 046 B 236.000,2 046 B 236.000.24  99.9%
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 046 $513.005,00 0,46 s 235.982,3 046 235.982
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 329 $804.060,00($ 2.645.357,40 329 s 2.645.357,4 329 B 2.645.357,40|  100,0%
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 329 $804.034,00 3,29 s 2645.271,9 329 2645272
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| M3 240 $779.753,00($ 1.871.407,20 2,40 B 1871.407,2 240 s 187140720  100.0%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 2,40 $778.702,00 2,40 s 1.868.884,8 2,40 1.868.885
2210 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 70,00 $82258,00/$ 5.758.060,00 69,15 s 5.688.140,7 69,15 5.688.141
437 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PST M2 70,00 $81.121,00($ 5.678.470,00 69,15 s 5.600.517,2 69,15 s 560051715  988%
437 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PST M2 70,00 $80.779,00
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 863,01 $6.457,00($ 5.578.266,87 113,91 s 735.516,9 750,00 4842750 863,01 B 557826687  100.0%
232 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 142,15 $6.457,00($ 7.374.862,55 14215 s 917.862,6 1.000,00 6.457.000 1.142,15 s 7.374.86255|  100.0%
4 ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 2,60 $876.276,00($ 2278.317,60 2,600 B 22783176 2,60 B 227831760  100.0%
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 259 $875.931,00 2,590 s 2.268.661,3 2,59 2.268.661
42 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 344 $885.027,00($ 3.044.492,88 344 $ 3.044.492,9 3,44 $ 3.044.492,88 100,0%
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 342 $884.610,00 342 s 3.025.366,2 342 3.025.366
5 MAMPOSTERIA
52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
527 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 46,01 $96.575,00($ 4.443.415,75
5214 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=15 cm M2 52,83 $75.778,00[$ 4.003.351,74 -8,01 s 607.239,4 52,83 4.003.352 44,82 B 339611231  848%
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
61 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
612 'SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacion. Incluye 3 cm Mortero 2000 PS) (3HUECOS) ML 28,28 $79.943,00($ 2.260.407,82
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
81 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
812 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 2,00 $112.036,00($ 224.072,00 1,00 s 112.036,0 1,00 B 11203600  50.0%
812 'SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 2,00 $112.035,00
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 6,00 $102.355,00($ 614.130,00 3,00 s 307.065,0 300 B 307.06500(  50.0%
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 6,00 $102.344,00
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 10,00 $115.317,00($ 1153.170,00 10,00 s 1153.170,0 10,00 B 115317000  100.0%
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 10,00 $115.283,00
84 TABLEROS E INTERRUPTORES
841 L;%L—EIRZOT 355*;0}\3@95ﬁg&;ié&c&ms TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL UND 100 s 390.268,00
9 PANETES
91 PANETES SOBRE MUROS
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 105,66 $18,515,00($ 1.956.294,90 -16,02 s 296.610,3 105,66 1.956.295 89,64 s 165068460  84.8%
10 PISOS
102 ACABADOS PISOS
10227 TABLETA GRES LISO DE 33 x33 MORTERO 1:4 M2 37,20 $53.084,00($ 1.974.724,80 -40,00 s 2123.360,0 40,00 2123360
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
11218 'SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 846,50 $11.416,00($ 9.664.100,64 846,544 s 9.664.146,3 846,54 s 9.664.146,30|  100.0%
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
11218 SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 846,54 $11.354,00

ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.
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11222 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 110,00 $82.164,00($ 9.038.040,00 79,60 s 6.540.254,4 70,60 B 6.540.25440(  724%
11222 'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 110,00 $82.081,00
13 ACCESORIOS Y OTROS
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 ML 16,00 $43.302,00($ 692.832,00 14,00 $ 606.228,0 14,00 $ 606.228,00 87.5%
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 ML 16,00 $43.035,00)
1135 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 23,50 $69.880,00($ 1.642.180,00 16,90 s 1.180.972,0 16,9 B 1180.97200(  719%
1135 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 2350 $69.784,00)
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 288 $422.551,00(8 1.216.946,88
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 288 $422.186,00
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,34 $113.236,00($ 2.189.984,24 12,728 $ 1.441.267,8 12,73 $ 1.441.267,81 65.8%
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,34 $112.693,00
12211 |VENTANAS LAMINA CR. CAL 18, (ANTIC - ESMALTE) M2 19,34 $224.760,00($ 4.346.858,40
12211 |VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 19,34 $224.465,00
15 ILUMINACION
151 'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.
[ |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN UND 10,00 $237.666,00($ 2.376.660,00 10,00 $ 2.376.660,0 10,00 $ 2.376.660,00 100,0%
REGLAMENTACION NTC 2050.
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PARETE M2 92,02 $6.608,00(S 608.068,16 89,640 s 502.341,1 89,64 B 50234112 97.4%
182 PINTURA SOBRE METAL
18.23 ESMALTE S/LAMINA LLENA M2 54,60 $18.250,00($ 996.450,00
1823 ESMALTE S/LAMINA LLENA M2 54,60 $18.312,00|
18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 135,20 $8.274,00($ 1.118.644,80
1824 ESMALTE S/LAMINA LINEAL ML 135,20 $8.201,00
184 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 105,67 $15.973,00($ 1.687.866,91 44,820 $ 715.909,9 4482 $ 715.909,86 42.4%
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 70,00 $2.792,00|$ 195.440,00 70,000 $ 195.440,0 70,00 $ 195.440,00 100,0%
2111 ASEO GENERAL M2 70,00 $2.791,00|
26 TRANSPORTES
26.2 TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg Km 5.527,50 $5.764,00|$ 31.860.510,00 105,200 $ 606.372,8 5.422,30 $ 31.254.137 5.527,50 $ 31.860.510,00 100,0%
26.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km 3.368,63 $3.812,00|$ 12.841.217,56 759,400 $ 2.894.832,8 2.609,23 $ 9.946.385 3.368,63 $ 12.841.217,56 100,0%
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
271 Disefio de obras complementarias
27.2 Ejecucion de obras complementarias.
28 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
29 CAPITULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)
6.14 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO ML - $ 29.869,00 8,6400 $ 258.068,2 8,64 $ 258.068,16
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 - $ 233.838,00] 2,5300 $ 591.610,1 2,53 $ 591.610,14
11220 étlg\l/:\éli;gg EEINFS‘}:é%C’JON CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE M2 . $69.433,00) 25,0380 s 1.738.4635 2504 s 1.738.463.45
1814 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 - $12.136,00 44,8200 s 543.9355 4482 $ 543.935,52
NP 1 'SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AUTOMATICOS DE 6 CIRCUITOS UND - $ 257.500,00] 1,0000 $ 257.500,0 1,00 $ 257.500,00
NP2 TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO UND 37,20 $53.532,00
COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. NUESTRA SERORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA B 135.364.747,00 s 30.414.956,14 s 79.659.548,45 B 110.074.504,59
[ 2 [CER SAN GIL - SEDE LE. EL COMIENZO | [ | [ [
| |cosm TOTAL SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE |.E. EL COMIENZO } UND 1 230.278.545,99 | \ \ | | | | |
PRE CONSTRUCCION
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 94,56 $22.575,63($ 2.134.751,57 94,56 s 2.134.751,57 94,56 $ 213475157|  100,0%
2 Proyecto Estructural M2 94,56 $17.355.46$ 1.641.132,30 94,56 s 164113230 94,56 $ 164113230  1000%
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 94,56 $7.296,64(S 689.970,28 94,56 s 689.970,28 94,56 $ 689.970,28 100,0%
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 94,56 $1.902,52($ 179.902,29 94,56 S 179.902,29 94,56 $ 179.902,29 100,0%
5 Estudios de suelos. M2 94,56 $3.333,61($ 315.226,16
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 52.463,86 $4.960.982,60) $4.645.756,44 $4.645.756,44) 93,6%
CAPITULO
1 PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO |6 EJEC,
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =0,20 mts. M2 94,56 $10.467,00($ 989.759,52 94,56 B 989.759.5 9456 5 989.750,52|  100.0%
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 94,56 $10.102,00 -94,56 $ 955.245,1 94,56 $ 955.245,12
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 94,56 $2.858,00($ 270.252,48 94,56 s 270.2525 9456 5 270.252,48|  100.0%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 94,56 $ 2.832,00 -94,56 $ 267.7939 94,56 $ 267.793,92
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CIMENTACION

21 EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 44,22 $48.505,00($ 2.144.891,10 44,22 B 21448911 4422 214489110  100.0%
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) m3 44,22 $48.450,00 44,22 s 2142.459,0 24,22 2.142.459,00
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 30,73 $11.607,00[$ 356.683,11 30,73 s 356.683,1 30,73 356.683,11(  1000%
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 30,73 $11.393,00 30,73 s 350.106,9 3073 350.106,89
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 562 $461.542,00($ 2.503.866,04 562 s 2.503.866,0 562 2503.866,04|  100,0%
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 562 $461.018,00 562 s 25909212 5,62 2590.921,16
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI m3 057 $513.044,00($ 292.435,08 057 s 292.435,1 057 292.435,08|  100.0%
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 $513.005,00 0,57 s 292.412,9 057 292.412,85
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI m3 317 $804.060,00($ 2548.870,20 263 B 21146778 263 211467780  83.0%
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 317 $804.034,00 2,25 s 1.809.076,5 2,25 1.809.076,50
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| M3 440 $779.753,00($ 3.430.913,20 4,40 s 3.430.913,2 440 343091320  100.0%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 4,40 $778.702,00 -4,40 s 3.426.288,8 4,40 3.426.288,80
2210 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 92,19 $82.258,00($ 7.583.365,02 720 B 592.323,4 84,99 6.991.107,42 92,19 7.583.430,83|  100,0%
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 2788,92 $6.457,00($ 18.008.056,44. 1.588,92 s 10.259.656,4 1.200,00 7.748.400,00 2.788,92 18.008.056,44|  100.0%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1534,10 $6.457,00($ 9.905.683,70 584,10 s 37715337 950,00 6.134.150,00 1.534,10 9.905.683,70|  100,0%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR M2 24017 $8.006,00/$ 1.922.801,02
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 9,42 $48.505,00($ 456.917,10 9,42 s 456.917,1 942 456.917,10|  100.0%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 12,00 $29.526,00($ 354.312,00 12,00 s 354.312,0 12,00 354312,00(  1000%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 12,00 $29.412,00 -12,00 s 352.944,0 12,00 352.944,00
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 45,00 $53.594,00($ 2.411.730,00 45,00 s 2.411.730,0 45,00 241173000  100.0%
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 45,00 $53.560,00 -45,00 s 2.410.200,0 45,00 2.410.200,00
329 PUNTO DESAGUE PVC & 2' UN 5,00 $71514,00/$ 357.570,00 500 357.570,00 500 35757000  100.0%
3210 PUNTO DESAGUE PVC 8 3" - @ 4" UN 4,00 $98.622,00($ 394.488,00 2,00 s 197.244,0 2,00 197.244,00(  50.0%
3210 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN 4,00 $98.256,00
34 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 2,00 $486.391,00($ 972.782,00
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 2,00 $485.705,00 -2,00 s 971.410,0 2,00 971.410,00
4 ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 467 $876.276,00($ 4,092.208,92 467 B 4.092.208,9 467 4.092.20892|  100.0%
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 4,67 $875.931,00 -4,06 B 3.556.279,9 4,06 3.556.279,86
42 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 4,38 $885.027,00($ 3.876.418,26 4,38 $ 3.872.754,3 438 3.872.754,25 99,9%
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 438 $884.610,00 -4,00 s 3538.440,0 4,00 3.538.440,00
43 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO
438 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 17,60 $97.830,00/$ 1.721.808,00 546 s 533.662,7 10,40 1.017.432,00 15,86 155100465  90.1%
5 MAMPOSTERIA
52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 109,31 $96.217,00[$ 10.517.480,27. 93,54 s 9.000.138,2 93,54 9.000.138,18|  85.6%
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 10931 $96.180,00 88,28 s 8.490.770,4 83,28 8.490.770,40
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
61 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
612 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacién. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) ML 37,84 $80.200,00($ 3.034.768,00
62 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 12,48 $68.970,00[$ 860.745,60 1248 s 860.745,6 12,48 860.745,60|  100,0%
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 12,76 $68.820,00
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
71 ACOMETIDA
714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 50,00 $26.911,00[$ 1.345.550,00 30,00 s 807.330,0 30,00 807.330,00|  60.0%
714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 50,00 $26.208,00
76 PUNTOS HIDRAULICOS
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UN 10,00 $61.601,00($ 616.010,00 9,00 B 554.409,0 9,00 554.400,00|  90.0%
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UN 10,00 $61.343,00 -5,00 s 306.715,0 5,00 306.715,00
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
81 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 5,00 $98.278,00($ 491.390,00 1,00 s 98.278,0 1,00 9827800  20.0%
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 5,00 $98.013,00
812 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 4,00 $112.036,00($ 448.144,00 1,00 $ 112.036,0 1,00 112.036,00|  25.0%
812 'SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 4,00 $112.028,00
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818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 9,00 $102.355,00($ 921.195,00 7,00 716.485,0 7,00 $ 716.485,00|  77.8%
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 9,00 $102.246,00
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 13,00 $115.317,00($ 1499.121,00 13,00 1.499.121,0 13,00 $ 1499.121,00|  100,0%
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 13,00 $115.242,00
83 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8310 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 65,25 $17.878,00[$ 1166.539,50 65.25 11665395 65,25 B 116653950  100,0%
8310 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 65,25 $17.604,00
84 TABLEROS E INTERRUPTORES
841 L;%LEJRZOT 355/;:;%@;2:?;gs:iéatgﬁms TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL UND 100 P s 300.268.00
87 PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
87.15 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 1,00 $1.143517,00($ 1.143.517,00
9 PANETES
91 PANETES SOBRE MUROS
917 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 77,98 $18:515,00($ 1.443.799,70 77,98 1.443.799,7 77,98 $ 1443.799,70|  100,0%
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 77,98 $18.419,00 53,50 985.416,5 53,50 985.416,50
92 PANETES BAJO PLACAS
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 15,38 $22.237,00($ 342.005,06 15,38 341.960,6 15,38 $ 341.96059|  100.0%
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 1724 $22.197,00
10 PISOS
10,2 ACABADOS PISOS
10227 TABLETA GRES LISO DE 33 x33 MORTERO 1:4 M2 59,25 $53.532,00($ 3171.771,00
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
11218 SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 753,14 $11.416,00($ 8597.846,24 753,14 8597.830,3 753,14 $ 8597.830,26|  100,0%
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
11218 SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 753,14 $11.372,00
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
11222 'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 93,33 $82.164,00($ 7.668.366,12 85,80 7.049.876,6 85,80 s 7.049.87661|  919%
11222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 93,33 $82.081,00
13 ACCESORIOS Y OTROS
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.302,00($ 727.473,60 14,40 623.548,8 14,40 $ 62354880  85.7%
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.105,00
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 1864 $98.640,00($ 1.838.649,60 1864 1.838.649,6 18,64 $ 1838.649,60|  100.0%
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 18,64 $98.041,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 13,30 $422.551,00($ 5.619.928,30
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 1330 $422.186,00
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $113.236,00($ 217413120 18,20 2.060.940,5 18,20 B 2060.94049|  94.8%
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $113.214,00
12.2.12 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $245.348,00($ 4.710.681,60
12212 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $245.196,00
14 ENCHAPES
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
1416 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA 6 EQUIVALENTE M2 102,30 $74.196,00($ 7.590.250,80 78,08 5.793.047,0 78,08 $ 579304695  76.3%
15 ILUMINACION
151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN | UND 13,00 $237.666,00($ 3.089.658,00 6,00 1.425.996,0 6,00 $ 142599600  46.2%
REGLAMENTACION NTC 2050.
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN | UND 13,00 $237.008,00
REGLAMENTACION NTC 2050.
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
163 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $671.819,00($ 671.819,00 1,00 671.819,0 1,00 s 671819,00(  1000%
1634 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $670.243,00
18 PINTURA
182 PINTURA SOBRE METAL
1823 ESMALTE S/LAMINA LLENA M2 51,70 $18.312,00($ 946.730,40
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2.792,00($ 244.020,80 87,40 2440208 87,40 $ 244.020,80 100,0%
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2.741,00
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 30,73 $43.061,00($ 1323.264,53 3073 1.323.2645 3073 s 132326453  1000%
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 3073 $43.045,00 -30,73 1322.772,9 3073 1.322.772,85
21113 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $123.186,00($ 246.372,00 2,00 246.372,0 2,00 s 246372,00(  1000%
21113 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $123.149,00
26 TRANSPORTES
262 TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg Km 12.550,02 $5.764,00($ 72.338.339,28 10.663,06 61.461.895,1500 1066306 |8 6146189515  85.0%
263 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km 6.666,85 $3.812,00($ 25.414.032,20 5.666,85 21.602.032,2000 5.666,85 $ 2160203220  85.0%
27 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS
212 SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLASTICA WPC
' (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR
27216 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 1,00 $3.998.847,00($ 3.998.847,00 1,00 3.998.847,0 1,00 s 3.998.847,00(  100.0%
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27216 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 1,00 $3.995.311,00 -1,00 B 3.995311,0 1,00 s 3.995.311,00
27 (OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
271 Disefio de obras complementarias
272 Ejecucion de obras complementarias
28 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
29 CAPITULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)
343 CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UND - $633.527,00|
8.1.9 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAROS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES UND - $115.317,00 1,00 $ 115.317,0 1,00 $ 115.317,00 100,0%
10.2.33 'SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 - $57.849,00
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENLAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 - $233.838,00 13,20 s 3.086.661,6. 13,20 B 308666160  100,0%
18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 - $15.973,00| 17,89 $ 285.757,0 17,89 $ 285.756,97 100.0%
1817 PINTURA EN VINILO TIPO 1 SIPARETE - 2 MANOS M2 - $10.590,00| 6,31 $ 66.822,9 6,31 $ 66.822,90 100,0%
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER" 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL
1513 MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTQRES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E UND - $75.632,00| 9,00 $ 680.688,0 9,00 $ 680.688,00 100,0%
INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) UND - $218.806,00 3,00 $ 656.418,0 3,00 $ 656.418,00 100,0%
16.1.20 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUMINISTRO E INSTALACION) UND - $366.832,00 2,00 s 733.664,0 2,00 B 733.664,00  100,0%
NP-1 TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO UND - $53.532,00
NP-2 ENCHAPE PARED 25 X 75 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 - $74.196,00|
NP-3 ENCHAPE PISO 40 X 40 M2 -
NP-4 ENCHAPE PISO 42,5 X 42,5 M2 -
NP-5 TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS UND 1,00 $307.056,40
$ 5.625.328,5
MAYORES CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
813 'SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC UND - $126.570,00 2,00 $ 253.140,0 2,00 $ 253.140,00 100,0%
8.1.18 'SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND - $115.317,00 2,00 $ 230.634,0 2,00 $ 230.634,00 100,0%
8.3.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML - $17.878,00| 14,75 $ 263.700,5 14,75 $ 263.700,50 100,0%
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 33,93 $18.515,00|
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML - $98.640,00 416 B 4103424 416 s 410.342,40|  100.0%
TOTAL MAYORES CANTIDADES $ 1.157.816,9
COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE LE. EL COMIENZO 28.408.333.40 | $ 239.278.545,99 B 58.229.456,93 s 143.077.150,62 $ 201.306.607,55
3 [C.ER. EL RECREO - SEDE LE. LA GARITA | | | |
|COSTO TOTAL C.E.R. EL RECREO - SEDE |E. LA GARITA [ UND 1 24.789.294,00 | ‘ ‘ [ [ [ |
PRE CONSTRUCCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 103,36 $22575,63(% 2.333.417,12 11023 $ 2.488.511,69 110,23 $ 2.488.511,69 106,6%
2 Proyecto Estructural. M2 103,36 $17.355,46($ 1.793.860,35 11023 $ 1.913.092,36 11023 $ 1.913.092,36 106,6%
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 103,36 $7.296,64(5 754.180,71 13,25 s 96.699,71 87.36 s 637.434,47 10061 $ 734.134,18 97,3%
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 103,36 $1.902,52|$ 196.644,47 16,00 $ 30.440,32 87.36 $ 166.204,15 10336 $ 196.644,47 100,0%
5 Estudios de suelos. M2 103,36 $3.333,61|% 344.561,93
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 52.463,86 $5.422.664,58] $127.140,03 $5.205.242,67 $5.332.382,70 98,3%
CAPITULO
1 PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO  [6 EJEC.
11 OBRAS PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 103,36 $10.467,00($ 1.081.869,12 103,36 $ 1.081.869,1 103,36 $ 1.081.869,12 100,0%
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 103,36 $10.102,00 -103,36 $ 1.044.142,7 103,36 $ 1.044.142,72
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 103,36 $2.858,00|$ 295.402,88 103,36 $ 295.402,9 103,36 $ 295.402,88 100,0%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 103,36 $ 2.832,00 -103,36 $ 292.7155 103,36 $ 292.715,52
134 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 174,19 $62.763,00($ 10.932.375,67
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 47,16 $48.505,00($ 2.287.495,80 47,16 $ 2.287.495,8 47,16 $ 2.287.495,80 100,0%
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 47,16 $48.450,00) 47,16 B 2.284.902,0 41,6 s 2.284.902,00
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 32,49 $11.607,00($ 377.111,43 32,49 $ 377.1114 32,49 $ 377.111,43 100,0%
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 32,49 $ 11.393,00 -29,29 $ 333.701,0 29,29 $ 333.700,97
22 'CONCRETOS PARA CIMENTACION
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PS| M3 632 $461.542,00($ 2.916.945,44 632 B 2.916.9454 6,32 B 291694544  1000%
224 'CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 6,32 $461.018,00 -6,32 $ 2.913.633,8 6,32 $ 2.913.633,76
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 $513.044,00($ 292.412,85 057 s 202.435,1 057 $ 292.43508|  100.0%
225 'CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 $513.005,00| -0,57 $ 292.4129 0,57 $ 292.412,85
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 369 $804.060,00($ 2.966.981,40 369 B 2.966.981,4 3,69 $ 2966.981,40(  100.0%
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 3,69 $804.034,00 -2,25 $ 1.809.076,5 2,25 $ 1.809.076,50
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227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 4,40 $779.753,00($ 3.430.913,20 4,40 B 34309132 440 343091320  100.0%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 4,40 $778.702,00 -4,40 B 3.426.288,8 4,40 3.426.288,80
2210 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 91,42 $82.258,00($ 7.520.026,36 19,44 B 1.599.424,55 7142 5.874.866,36 90,864 747429091  994%
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 3.186,47 $6.457,00($ 20.575.036,79. 524,61 s 3.387.406,77 1500 9.685.500,00 2024,61 13.072.906,77|  63.5%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 258311 $6.457,00($ 16.679.141,27 507,19 s 3.274.925,83 1200 7.748.400,00 170719 1102332583  66.1%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR M2 220,73 $8.006,00/$ 1.767.164,38
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 6,00 $29.526,00($ 177.156,00 6,00 s 177.156,0 6,00 177.156,00(  100.0%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 6,00 $29.412,00 -6,00 s 176.472,0 6,00 176.472,00
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 33,50 $53.594,00($ 1.795.399,00 33,50 s 1.795.399,0 33,50 179539900  100.0%
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 33,50 $53.560,00 -3350 s 1.794.260,0 33,50 1.794.260,00
329 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 6,00 $71.514,00($ 429.084,00 6,00 429.084,00 600 429.084,00  100.0%
3210 PUNTO DESAGUE PVC 8 3" - @ 4" UN 4,00 $98.622,00($ 394.488,00 4,00 s 394.488,00 4,00 304.488,00(  1000%
3210 PUNTO DESAGUE PVC 83" - @ 4" UN 4,00 $98.256,00
34 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 2,00 $486.391,00($ 972.782,00 2,00 s 972.782,0 200 972.782,00(  100.0%
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 2,00 $ 485.705,00 -1,00 s 485.705,0 1,00 485.705,00
4 ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
411 'COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 5,14 $876.276,00($ 4.504.058,64 514 $ 4.504.058,6 514 4.504.058,64 100,0%
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 514 $875.931,00 -4,06 s 3.556.279,9 4,06 3.556.279,86
42 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 5,60 $885.027,00($ 4.956.151,20 5,60 $ 4.956.151,2 5,60 4.956.151,20 100,0%
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 560 $884.610,00 -416 s 3.679.977,6 416 3.679.977,60
43 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO
438 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 983 $97.830,00/$ 961.668,90 9,83 961.668,90 983 961.668,00  100.0%
5 MAMPOSTERIA
52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 136,99 $96.217,00[$ 13.180.766,83. 133,52 s 12.846.893,8 133,52 12.846.80384|  97.5%
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 136,99 $96.180,00 88,99 s 8559.058,2 88,99 8559.058,20
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
61 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
612 SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PS| (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) ML 37,84 $45.103,00($ 1.706.697,52
62 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 16,38 $68.970,00($ 1.129.728,60 13,98 s 964.200,60 1398 964.20060|  85.3%
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 16,38 $68.820,00
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
71 ACOMETIDA
714 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 40,00 $26.911,00[$ 1.076.440,00 10,00 s 269.110,00 10,00 269.11000|  25.0%
714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 40,00 $26.208,00
76 PUNTOS HIDRAULICOS
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UN 4,00 $61.601,00($ 246.404,00 4,00 s 246.404,0 400 246.404,00(  100,0%
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UN 4,00 $61.343,00 -4,00 s 245.372,0 4,00 245.372,00
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
81 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 4,00 $98.278,00/$ 393.112,00 4,00 s 393.112,00 400 303.112,00(  1000%
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 4,00 $98.013,00
812 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $112.036,00($ 672.216,00 1,00 s 112.036,00 1,00 112.036,00|  167%
812 'SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $112.028,00
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 26,00 $102.355,00($ 2.661.230,00 11,00 s 1.125.905,00 11,00 112590500  423%
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 26,00 $102.246,00
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 19,00 $115.317,00($ 2.191.023,00 14,00 s 1.614.438,00 14,00 161443800  73.7%
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 19,00 $115.242,00
83 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8310 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 105,28 $17.878,00($ 1882.195,84 85,00 s 1519.630,00 85,00 1519.630,00|  80.7%
83.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 105,28 $17.604,00
84 TABLEROS E INTERRUPTORES
a1 L%L_;R; 32?EL‘;?;;E$I?E§§;§I§E%£TOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL UND 100 J— 390.288,00
87 PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
87.15 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 1,00 $1.143517,00($ 1.143517,00
8715 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 1,00 $1.142.729,00
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9 PARETES
91 PANETES SOBRE MUROS
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 13352 $18515,00($ 2472122,80 81,97 1517.6746 81,97 1517.67455  614%
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 $18.419,00 51,05 940.290,0 51,05 940.289,95
92 PANETES BAJO PLACAS
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 884 $22237,00($ 196.575,08 810 180.119,70 810 18011970  9L6%
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 884 $22197,00
10 PISOS
10,2 ACABADOS PISOS
10227 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 59,25 $53.532,00($ 3171.771,00
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO . PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11.2.18 'SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 832,34 $11.416,00($ 9.501.993,44 832,34 9.501.977,46 832,34 9.501.977,46  100,0%
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
11.2.18 'SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 832,34 $11372,00
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
11.2.22 'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 204,58 $82.164,00($ 16.809.111,12 11291 9.276.792,15 112,91 927679215  552%
11222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR m2 204,58 $82.081,00
13 ACCESORIOS Y OTROS
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.302,00($ 727.473,60 16,40 710.152,80 16,40 71015280  97.6%
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.105,00
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 18,64 $98.640,00($ 1.838.649,60 18,64 1.838.649,60 1864 183864960  100.0%
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 18,64 $98.041,00)
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 12,00 $422551,00($ 5.070.612,00
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 12,00 $422.186,00
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 22,20 $113.236,00($ 2.513.839,20 15,77 1.785.165,54 15,765 178516554  71.0%
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 22,20 $113.214,00
12.2.12 [VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 2220 $245.348,00($ 5.446.725,60
12212 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 2220 $245.196,00|
12.2.14 RECONSTRUCCION DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 20,50 $27.048,00($ 554.484,00
14 ENCHAPES
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
1416 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 89,65 $74.196,00($ 6.651.671,40
15 ILUMINACION
151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN [ UND 19,00 $237.666,00($ 4515.654,00 6,00 1.425.996,00 600 142599600  316%
REGLAMENTACION NTC 2050.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN | UND 19,00 $237.008,00
REGLAMENTACION NTC 2050.
16 AAPARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.20 LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION) UND 2,00 $294.568,00(5 589.136,00
16.1.42 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) UND 2,00 $378.612,00($ 757.224,00
163 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $671.819,00($ 671.819,00 1,00 671.819,00 1,00 671819,00(  1000%
1634 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $670.243,00
18 PINTURA
18,2 PINTURA SOBRE METAL
1823 ESMALTE S/LAMINA LLENA M2 20,50 $18312,00($ 375.396,00
1824 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 75,00 $8.274,00(8 620.550,00
184 VARIOS - PINTURA
18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 433,10 $15.973,00($ 6.917.906,30 6222 993.760,20 62,22 99376020  14.4%
20 OBRAS EXTERIORES
202 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
2025 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 16,00 $73.318,00($ 1.173.088,00 13,50 989.793,00 13,50 980.793,00(  84.4%
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2.792,00($ 244.020,80 87,40 244.020,80 87,40 244.020,80 100,0%
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2.741,00)
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2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 32,49 $43.061,00(8 1.399.051,89 32,49 s 1399059 32,49 B 130005189  100.0%
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 32,49 $ 43.045,00 -29,29 $ 1.260.788,05 29,29 $ 1.260.788,05
21113 |SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $123.186,00[8 246.372,00 2,00 s 246.372,00 2,00 s 246372,00)  1000%
21.1.13 'SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $ 123.149,00]
26 TRANSPORTES
26.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km 13.224,28 $3.812,00$ 50.410.955,36 4.502,99 $ 17.165.397,88 3421,28 $ 13.041.911,27 7924,27 $ 30.207.309,15 59,9%
27 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS
272 SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLASTICA WPC
" (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR
27216 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1650 LTS UND 100 $3.998.847,00($ 3.998.847,00 1,00 s 3.998.847,00 1,00 s 3.908.847,00  100,0%
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 Disefio de obras complementarias.
272 Ejecucion de obras complementarias
2 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucién de obras de mejoramiento
29 CAPITULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA)
813 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC UND - $126.570,00) 100 s 126570,00 1,00 s 126570,00
10233 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. m2 19,01 $57.849,00
1813 ESTUCO SOBRE PANETE M2 11855 $6.608,00
1814 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 - $12.136,00 56,34 s 683.681,56 56,34 B 683.681,56
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 B $233.838,00) 1523 s 3560.183.5 1523 s 356018355
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL MAYOR
1513 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN UND 500 $75.632,00
REGLAMENTACION NTC 2050
NP-L [ TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO w2 53,22 $53.532,00
NP-2  TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS UND - $ 257.500,00 1,00 $ 257.500,00 1,00 $ 257.500,00
MAYORES CANTIDADES
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) UN = $61.601,00|
917 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 - 1851500
11.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML - $ 98.640,00| 3,76 $ 370.886,40 3,76 $ 370.886,40
TOTAL MAYORES CANTIDADES
COSTO A LA FECHA DE LA OBRA C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA $24.789.294,00| $ 238.862.332,310 $ 77.652.011,08 $ 70.836.506,31 $ 148.488.517,39
4 [CER. EL RECREO - SEDE LE. LA PITA | | | |
|COSTOTOTAL C.ER- EL RECREO - SEDE LE. LAPITA UND 1 s 22866359154 | | | | |
PRE CONSTRUCCION
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 87,36 $22.575,63($ 1.972.207,06 87.36 $ 1.972.207,05 87.36 $ 1.972.207,05 100,0%
2 Proyecto Estructural. M2 87,36 $17.355,46($ 1516.173,18 87.36 s 1516.173,18 87.36 $ 1516.173,18 100,0%
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 87,36 $7.296,64|$ 637.434,35 8736 s 637.434,35 8736 $ 637.434,35|  100,0%
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 87,36 $1.902,52($ 166.204,24. 8736 s 166.204,24 87.36 $ 166.204,24|  100,0%
5 Estudios de suelos. M2 87,36 $3.333,61|$ 291.224,17
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 52.463,86 $4.583.243,00| $4.292.018,82 $4.292.018,82 93.6%
CAPITULO
1 PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO |6 EJEC
11 OBRAS PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 87,36 $10.467,00($ 914.397,12. 87,36 $ 914.397,1 87,36 $ 914.397,12 100,0%
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 87,36 $10.102,00| -87.36 $ 882.510,7 87,36 $ 882.510,72
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 87,36 $2.858,00|$ 249.674,88 87,36 $ 249.674,9 87,36 $ 249.674,88 100,0%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 87,36 $2.832,00| -87.36 $ 247.4035 87,36 $ 247.403,52
13 OBRAS PRELIMINARES
134 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 312,95 $62.763,00($ 19.641.680,85 312,95 $ 19.641.680,85 312,95 $ 19.641.680,85 100,0%
13.23 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 119,00 $12.377,00($ 1.472.863,00 119,00 $ 1.472.863,00 119,00 $ 1.472.863,00 100,0%
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) V3 41,48 $48505,00($ 2.011.987,40 e s 20119874 4148 s 201108740  100.0%
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 41,48 $48.450,00| 4148 s 2.009.706,0 41,48 s 2.009.706,00
2114 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 29.29 $11.607,00($ 339.969,03 P s 339.969,0 2029 s 339960.03|  100.0%
2.1.14 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) m3 $11.393,00| -29,29 $ 333.700,97 29,29 $ 333.700,97
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
224 'CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 4,40 $461.542,00($ 2.030.784,80 4,40 $ 2.030.784,8 4,40 $ 2.030.784,80 100.0%
224 CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI M3 4,40 $461.018,00) 4,40 B 2.028.479.20 440 s 2.028.479,20
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 057 $513.044,00($ 292.435,08 0,57 $ 292.435,1 0,57 $ 292.435,08 100.0%
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI V3 057 $513.005,00) 057 s 292.412,85 057 s 202.412,85
226 (CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 2,25 $804.060,00($ 1.810.282,55 225 $ 1.809.135,0 225 $ 1.809.135,00 99,9%
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226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 225 $804.034,00 225 $ 1.809.076,50 2,25 1.809.076,50
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 440 $779.753,00($ 3.430.913,20 4,40 s 3.430.913,2 440 $ 343091320  100.0%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 440 $778.702,00 -4,40 B 3.426.288,80 4,40 3.426.288,80
2210 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 94,46 $82.258,00($ 7.770.090,68 9446 7.770.090,68 9446 $ 7.770.09068|  100,0%
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 276553 $6.457,00($ 17.857.027,21 219,04 s 1.414.341,28 1.200,00 7.748.400,00 1.419,04 $ 916274128  513%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1.590,40 $6.457,00($ 10.269.212,80 582,60 s 3.761.848,20 950,00 6.134.150,00 1.532,60 $ 9.895.99820|  964%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR M2 220,73 $8.006,00($ 1767.164,38 220,73 1767.164,38 220,73 $ 1767.164,38|  100.0%
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 6,00 $29.526,00($ 177.156,00 600 s 177.156,0 6,00 s 177.156,00|  100,0%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 6,00 $29.412,00 6,00 s 176.472,00 6,00 176.472,00
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 28,00 $53.594,00($ 1500.632,00 28,00 s 1.500.632,0 28,00 s 1500632,00(  100.0%
327 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 28,00 $53.560,00 28,00 s 1.499.680,00 28,00 1.499.680,00
329 PUNTO DESAGUE PVC & 2" UN 6,00 $71514,00($ 429.084,00 200 s 143.028,00 600 429.084,00 400 $ 286.056,00|  66,7%
3210 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN 4,00 $98.622,00($ 394.488,00 4,00 s 394.488,00 4,00 $ 394.488,00|  100.0%
3210 PUNTO DESAGUE PVC 8 3" - @ 4" UN 4,00 $98.256,00
34 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1,00 $486.391,00($ 486.391,00 1,00 s 486.391,00 1,00 $ 486.391,00|  100,0%
342 CAJA INSPECCION 60 X 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1,00 $ 485.705,00
4 ESTRUCTURA
41 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 4,06 $876.276,00($ 3.557.680,56 4,06 $ 3.557.680,6 4,06 $ 3.557.680,56 100,0%
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI m3 $875.931,00 -4,06 B 3556.279,86 4,06 3.566.279,86
a2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI v3 4,16 $885.027,00($ 368171232 416 s 36817123 416 $ 368171232  100.0%
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 $884.610,00 -4,16 $ 3.679.977,60 4,16 3.679.977,60
43 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO
438 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 10,36 $97.830,00|$ 1.013.518,80 119 $ 116.368,79 917 897.101,10 10,36 $ 1.013.469,89 100,0%
5 MAMPOSTERIA
52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 99,86 $96.217,00($ 9.608.229,62 99,86 s 9.608.229,6 99,86 $ 9.608.22062  100.0%
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 99,86 $96.180,00 88,07 B 8.470572,60 88,07 8.470.572,60
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
61 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
612 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacién. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) ML 37,84 $80.200,00/$ 3.034.768,00
62 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 16,38 $68.970,00($ 1.129.728,60 14,02 s 966.959,40 1402 $ 966.950,40  85.6%
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 16,38 $68.820,00
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
71 ACOMETIDA
714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 40,00 $26.911,00($ 1.076.440,00 30,00 B 807.330,00 30,00 s 807.33000|  75.0%
714 ACOMETIDA PVC-P 11/2" ML 40,00 $26.208,00
76 PUNTOS HIDRAULICOS
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2°(INC. ACCESORIOS) UN 4,00 $61.601,00($ 246.404,00 4,00 s 246.404,0 4,00 s 246.404,00(  100.0%
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UN 4,00 $61.343,00 -4,00 s 245.372,00 4,00 245.372,00
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
81 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
811 'SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $98.278,00($ 589.668,00 4,00 s 393.112,00 4,00 s 393.112,00|  66.7%
811 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $98.013,00
812 'SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $112.036,00($ 672.216,00 4,00 s 448.144,00 4,00 s 448.144.00|  66.7%
812 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 $112.028,00
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 30,00 $102.355,00($ 3.070.650,00 29,00 s 2.968.295,00 29,00 s 2.968.29500|  96.7%
818 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 30,00 $112.246,00
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 29,00 $115.317,00($ 3.344.193,00 29,00 s 3.344.193,00 29,00 s 3344.193,00|  100,0%
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC UND 29,00 $115.242,00
83 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
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8310 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 65,28 $17.878,00($ 1167.075,84 65,28 1.167.075,84 65,28 1167.07584|  100,0%
83.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 6528 $17.604,00
84 TABLEROS E INTERRUPTORES
a1 L:ZIfle(_)r ?(EBIA-\LI;TRiyEAEE(T)ISE:IEAliI(S:‘LRAcD‘ﬁTOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL D 200 p—s 780576,00 100 390.288,00 100 0028800 50.0%
87 PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
8715 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 1,00 $1.143517,00($ 1143517,00 1.00 1.143.517,00 100 1143517,00]  100,0%
87.15 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 1,00 $1.142.729,00
9 PANETES
91 PANETES SOBRE MUROS
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 148,40 $18515,00($ 2.747.626,00 148,40 2.747.626,0 148,40 2.747.626,00  100,0%
917 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 148,40 $18.419,00 53,50 985.416,50 53,50 985.416,50
92 PANETES BAJO PLACAS
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 818 $22.237,00($ 181.898,66 818 181.920,90 818 181.920,90(  100.0%
924 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 818 $22197,00
10 PISOS
10,2 ACABADOS PISOS
10227 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 206,49 $53532,00($ 11.053.822,68
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11218 'SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 753,14 $11.416,00($ 8.507.846,24 753,14 8.507.830,26 8.597.830.26|  100,0%
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS. 753.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR0 Y ASTM A37.
11218 SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO KG 753,14 $11.372,00
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.
11222 'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 264,17 $82.164,00($ 21.705.263,88 264,17 21.705.469,29 26417 21.705.469.29  100,0%
11222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 264,17 $82.081,00
13 ACCESORIOS Y OTROS
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.302,00($ 727.473,60 wam 623.548,80 14.40 62354880  B85.7%
1131 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 16,80 $43.105,00
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 18,64 $98.640,00($ 1.838.649,60 18,64 1.838.649,60 18,64 1.838.649,60  100.0%
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 18,64 $98.041,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 10,00 $422.551,00($ 4.225.510,00
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $113.236,00($ 217413120 1370 1.551.333,20 1370 155133320 714%
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $113.214,00
12212 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $245.348,00($ 4.710.681,60
12.2.12 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 19,20 $245.196,00
12214 RECONSTRUCCION DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 34,60 $27.048,00($ 935.860,80 4,00 108.192,00 400 108.192,00(  11.6%
14 ENCHAPES
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
1416 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA & EQUIVALENTE M2 86,50 $74.196,00($ 6.417.954,00
15 ILUMINACION
151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN | UND, 29,00 $237.666,00($ 6.892.314,00 6,00 1.425.996,00 600 142599600  20.7%
REGLAMENTACION NTC 2050.
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS,
1512 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN | UND, 29,00 $237.008,00
REGLAMENTACION NTC 2050.
16 AAPARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
163 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $671.819,00($ 671.819,00 1,00 671.819,00 100 671819,00(  1000%
1634 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 1,00 $670.243,00
18 PINTURA
18,2 PINTURA SOBRE METAL
1823 ESMALTE S/LAMINA LLENA M2 78,80 $18312,00($ 1.442.985,60
1824 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 102,00 $8.274,00(8 843.048,00
184 VARIOS - PINTURA
18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 487,16 $15973,00($ 7.781.406,68
20 OBRAS EXTERIORES
202 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
2025 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 20,40 $73.318,00($ 1.495.687,20 18,87 1.383.510,66 1887 138351066  925%
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21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2792,00($ 244.020,80 87,40 s 244.020,80 87.40 $ 24402080 100,0%
2111 ASEO GENERAL M2 87,40 $2.741,00
2112 LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO M2 134,88 $5.194,00($ 700.566,72
2113 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO M2 175,68 $4.291,00(8 753.842,88
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 29,29 $43.061,00($ 1.261.256,69 2020 s 1.261.256,7 29,29 s 1261.256,60|  100,0%
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 29,29 $43.045,00 R B 1.260.788,05 29,29 s 1.260.788,05
21113 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $123.186,00($ 246.372,00 200 s 246.372,00 2,00 s 246.372,00(  100,0%
21113 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UND 2,00 $123.149,00
26 TRANSPORTES
263 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/km 6.835,23 $3.812,00($ 26.055.883,99 6.007,70 s 22.901.362,51 6.007,70 $ 2290136251  B7.9%
27 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS
212 SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLASTICA WPC
' (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR
27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 1,00 $3.998.847,00($ 3.998.847,00 oo s 3.998.847,00 100 s 3.998.847,00(  100,0%
27216 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 1,00 $3.995.311,00($ 3.995.311,00
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
271 Disefio de obras complementarias
272 Ejecucion de obras complementarias
28 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
281 Ejecucion de obras de mejoramiento
29 CAPITULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (S| APLICA)
ITEM DESCRIPCION uN CANT PRECIO VALOR
1813 ESTUCO SOBRE PANETE M2 - $6.608,00 169.41 $ 1.119.434,85 169.41 $ 1.119.434,85
NP-1 TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS M2 -
1817 PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PARETE - 2 MANOS M2 - $12.136,00
10233 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 - $57.849,00
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 - $233.838,00 096 s 2.329.026,48 998 s 2.320.026,48
813 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC UND - $126.570,00 100 s 126.570,00 100 $ 126.570,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, RC 70, VIDA UTIL
1513 MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E UND - $75.632,00 s 907.584,00 $ 907.584,00
INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050 1200 12.00
s 4.482.615,33 $ 4.482.615,33
MAYORES CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION uN CANT PRECIO VALOR
521 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm M2 $96.217,00 28,08 s 2.701.946,55 28,08 s 2.701.946,55
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 $18515,00 65.60 $ 1.214.584,00 65,60 s 1.214.584,00
83.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML $17.878,00 14,72 s 263.164,16 1472 s 263.164,16
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND $115.317,00 500 s 576.585,00 500 B 576.585,00
11222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 $82.164,00 T s 1.985.287,65 pa16 s 1.985.287,65
1136 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML $98.640,00 o s 370.886,40 276 s 370.886.40
|TDTAL MAYORES CANTIDADES | ‘ |$ 7112 454‘00‘ l 1.757.124.34| | |$ 7.112.454,00
|COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. EL RECREO - SEDE LE. LA PITA | s 27.684.674.00 | $ 228.663.591,54 \ |$ 7642604621‘33‘ | |$ 98.193.170,69 | |$ 174.453.792,57
VALOR COSTO DIRECTO OBRA s 842.169.216,84 s 242.557.046,03 B 391.766.376,07 B 634.323.422,10  75.32%
ADMINISTRACION ( [ 25,05% | ) s 210.963.388,82 s 60.760.540,03 B 98.137.477,20 B 158.898.017,24|  75.32%
IMPREVISTOS. ( [ 1,00% | ) s 8.421.692,17 s 2.425.570,46 B 3.917.663,77 B 634323422  75.32%
UTILIDAD. ( [ 5.00% | ) 30% s 42.108.460,84 s 12.127.852,30. B 19.588.318,81 B 3171617111  7532%
|VA SOBRE UTILIDAD ( [ 19,00% | ) s 8.000.607,55 s 2.304.291,93 B 3.721.780,57 B 6.026.07251|  75.32%
VALOR TOTAL OBRA s 1.111.663.366,22 s 320.175.300,75 B 517.131.616,42 B 837.306.917,18|  75.32%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEROS s 18.639.360,53 s 127.140 s 17.582.135,58 B 17.709.27561|  9501%
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS s 22.180.839,03 s 151.296,63 s 20.922.741,34 B 21.074.037,97|  9501%
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
V. A ( 19,00% )
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
OTROSI No.XX, RECONOCIMIENTO POR MAYOR VALOR DEL ACERO COSTO DIRECTO
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VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEROS , PAPSO, OBRA Y AJUSTE AL PRECIO DEL ACERO

VALOR AJUSTE AL PESO

VALOR TOTAL CONTRACTUAL ESTUDIOS , DISENOS, PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR ACERO AJUSTADO AL PESO

VALOR AJUSTE AL PESO

VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )

VALOR TOTAL ACTA

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO

s 1.133.844.205,25

s 175

s 1.133.844.207,00

(I
(I
(I

SALDO DEL CONTRATO | $ 275.463.250,42 SALDO POR AMORTIZAR

s 320.326.597,38 s 538.054.357,76 $ 858.380.955,15 75.71%
s 0,38 s 0,24 $ 032 -1829%
s 320.326.597,00 &3 538.054.358,00 $ 858.380.954,83
28,25% 47,45% 75,71%!|
s 320.326.597,00 s 538.054.358,00 $ 858.380.954,83
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL

obra en ejecucion,

JORGE Digitally signed by
ENRIQUE JORGE ENRIQUE
PINTO RIANO  PINTORIANO

JORGE ENRIQUE PINTO RIANO

Firmado digitalmente
por GINNA LIZBETH
MONCADA MORENO

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

Nota: Mediante la suscripcion de la presente Acta de Obra la Interventoria, o quien haga sus veces, certifica que las actividades, cantidades y valores de los items que se estan reflejando para cobrar, fueron verificados y validados en campo y con la informacién contractual perteneciente al contrato de
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REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA INTERVENTORIA
LISTA DE VERSIONES
VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
1 22 de diciembre de 2021 Se crea el formato "ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO CONTRATOS "
) 15 de septiembre de 2023 f: mlr;orpma nota en la que la interventoria o supervision del contrato certifican que las actividades, cantidades y valores de los items fueron verificados y validados en
2 de noviembre de 2023 Se independizan los formatos de acta parcial y acta final y se ajusta nombre "ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACION DE PAGO CONTRATOS DE OBRA DE
3 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO"




ﬁ 7 Ed - ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACION i :lnf:réé'strl.':c'lu'ra
\_i_) ucacion ANTICIPO < Educativa
LLAVE MEN
# No. DDP INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO
postulacion)
FPAZ-09 3675 INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO SARDINATA
FPAZ-10 3676 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA SARDINATA
FPAZ-11 3677 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA SARDINATA
FPAZ-08 3674 NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA SARDINATA
18232020004 - ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS MEJORAMIENTO
No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 151.297,00 $ 151.297,00
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $
TOTALES $ 151.297,00 $ 151.297,00
51909501226- IMPLEMENTACION PAPSO
No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO TOTAL A PAGAR
1 $
2 $
3 $
4 $
TOTALES $ - $
18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO
No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO TOTAL A PAGAR
1 $
2 $
3 $
4 $
TOTALES $ - $




18231501035 - MEJORAMIENTO

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 $ 40.147.742,00 | $ -1$ 40.147.742,00
2 $ -1$ -
3 $ -1$ -
4 $ -1 % -
5 $ -1 $ -
6 $ -1$ -
TOTALES $ 40.147.742,00 | $ -1's 40.147.742,00

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 $ 76.862.883,00 | $ -1$ 76.862.883,00
2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 102.500.654,00 | $ -1$ 102.500.654,00
3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 $ 100.664.021,00 | $ -1$ 100.664.021,00
4 $ -8 -
5 $ -1$ -
6 $ -1 % -
TOTALES $ 280.027.558,00 | $ -3 280.027.558,00

18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 $ -1$ -
2 $ -1 % -
3 $ -1 % -
4 $ -8 -
5 $ -1 % -
6 $ -1 % -
TOTALES $ -1s -1s -
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA [$ 320.326.597,00 | $ -3 320.326.597,00

TIPO DE PAGO

B-OBRA - AVANCE F2 90%
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