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RESOLUCION NUMERO 613 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | =
(15 DE NOVIEMERE DE 2024) :

- “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LA
' RESOLUCION' No: 541 DEL 21DE OCTUB‘RE'DE 2024

LA SUBGERENTE DE ATENCION EN SALUD DE Y
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S. E. IMSALUD :
‘ En uso de sus facultades legales y,

'CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES
1.1. DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NO 042M/2024

* Eldia 31 de enero de 2024, la ESE IMSALUD aceptd la oferta nimero 042M de 2024 al proveedor
MEDICAL L&C GROUP S.A.S. cuyo objeto correspondié a la COMPRA. DE CENTRIFUGAS Y
MICROSCOPIOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL LABORATORIO CLINICO EN

'LAS UBAS E IPS DE LA ESE IMSALUD, con:plazo de ejecucion de 2 meses contados a partlr
del 05 de febrero de 2024 dia que se suscribié el acta de inicio del contrato

El dia 03 de abrll de 2024, bajo la autonomla de Ia voluntad de las partes' se suscribié una -
prérroga del contrato por el término de un mes mas, es decir, se extendio su plazo hasta el 04 de
mayo de 2024. :

El dia 30 de abril de 2024, previo al vencimiento del contrato, la ESE IMSALUD y el cohtratlsta
MEDICAL L&C GROUP S.A.S acordaron bajo"la autonomia de la voluntad de las partes
suspender el contrato 042M de 2024 por el termmo de 90 dlas

_EI dia 05 de agosto de 2024, las partes dejaron constanma del reinicio del contrato el dia 31 de-
Julio de 2024 a través del documento denominado “acta de reinicio”, sin embargo, el mismo dia
acordaron suspender el contrato nuevamente bajo el acta de suspension 02 en los S|gu1entes
.termlnos .

5. Que el dia 30 de Abril de 200!4 e suscribld 1a suspensu&n diet conliato acozdandb su l‘ell'llCIG pafa el dia 31 de -
Julic de 2024, R

ctual para el dis0S de agosm de 2024

6. Que se citd a audiencia por presunm incump « : -
7. Gue en el desanoillo de 1a audiencia, Ja asegurad solvc‘mé suspemider ¥ r\eprograrnar 1a: audfencia para preparar
con mayor tiempao la. deiensa técmca RS, . .
- AN Libert‘adcras No 0 124' :
Norte de Santand

o ) - TECMOLOGMS 1 Cédigo thc-oa-m Q3 F-03
. a‘v SO N DOINES, -~ Wershén: 03

ms aludY b 2810115023

8. Que fa entidad accedid & suspender ka awdfenma wpor ende procede Jex- suspens:it':n del oonrtrato

COnfarrne alo ., bajo la aitdr v-m{g,d‘é{ nrtad delas partas se acuerda:

MPRA DE. CENTRI FUGAS Y M:]CROSCOPIOS FARA, LA

PRIMERO: Suspender e contrato 042M de 202
_LiNlOO EN LAS UBAS E IPS DE LA ESE AMSALUD

RENOVACION TECNOLOGICA DEL LA,BORAT

En fede loanbaric-i-'.,se firrna por quienes en:/el!a{": ]

E Ninierqn .

El conuratante

BEATRIZ ELEMA ARANDA FfNEDOr'QL;
Subgamme de. ciarr en. Salud o

' % " Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cucuta -
' Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 o
'{ http/:.www.imsalud.gov.co ‘ -
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Del acta de suspensién 02 suscrita y que antecede en Ia imagen, se extrae lo siguien'te:"

“( ) 5. Que el dia 30 de abr/I d2 20/‘ sa suscribié la suspension del contrato

acordando su reinicio para el dia 31 de Julio de 2024. _

6. Que se cité a audiencia por presunto inci ’npllmlento contractual para el dia05de
' agosto de 2024.

7.Que, en el desarrollo de Ia aud'enf‘/a ‘la aseguradora soIICIto suspender.y

reprogramar la audiencia para preparar con mayor tiempo la defensa técnica.

8.Que la entidad accedlo a suspender Ia aud/enCIa y por ende procede la suspensron

del contrato . _ ,

- Conforme alo anter/or bajo la autonomia de la voluntad de las partes se acuerda:

PRIMERO Suspender el contrato 042M de 2024 para Ia COMPRA DE .
CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL
LABORATORIO CLINICO EN LAS UP :8°E IPS DE LA ESE IMSALUD” (Cursiva

propia)

El dia 05 de agosto de 2024, se inicié procgso de incumplimiento cdntracfual, en atencién al
informe de incumplimiento presentado por el supervisor del contrato, debido a que el contratista
no habia realizado a la fecha la entrega de los equipos.

1.2. DE LA RESOLUCION NO: 526 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024

-La ESE IMSALUD para hacer efectiva la‘ péliza de cumplimiento, durante la etapa deliproceso de
incumplimiento, desarrolié bajo el principio del debido proceso-las etapas pertlnentes conforme ‘
Io prescrlbe el articulo 86 de la ley 1474 de 2“11 tales como:

- Descargos
.- Practica de pruebas
- Alegatos

El dia 10 de octubre de 2024 la ESE IMSALUD eXpldIO la resolu0|on No 526 “Por la cual se
declara el incumplimiento total del contrato No: 042M/2024, celebrado con Ia empresa MEDICAL
L&C GROUP SAS ", la-cual fue notlflcada en estrados .

'1.3.DE LA RESOLUCI()N‘lNO: 541 DEL 21-DE OCTUBRE DE 2024

El apoderado del contratista y del garénte, oportunamente interpusieron recurso de reposicién
~ frente ala resolucnon 526 del 2024. ’ _ -

El dia 21 de octubre de 2024 la ESE IMSALUD expidid la resolu0|on 541 de 2024 medlante la
“cual resolvié el recurso de reposicion interpussto contra la declaratoria de mcumphmlento total
del contrato no: O42M de 2024, conflrmando la decision administrativa.

1 4. DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCION 541 DE 2024

Mediante oficio radicado el dia 07 de nov1embre de 2024 MEDICAL L&C GROUP S.A.S. lnterpuso
solicitud de revocatoria dlrecta de la resolucion 541 de 2024 manifestando que

Los efectos que con la suspension se dérivan sobre los t/empos del contrato estatal
-no ocurren sobre el plazo total o los plazcs parciales del contrato propiamente dichos,
sino sobre la fecha de terminacién del contrsto. Al respecto, Alvaro Pinilla en su libro
“Breves comentarlos a Ias regl S v.'genws para “el computo de plazos o] termlnos de

/) ‘g

/ / Av. leertadores No. 0-124 Barr_io Blanco, San José de Cucuta . ,
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origen legal” publlcado en la Revista de Derecho Privado No 24 de la Umvers:dad
Externado de Colombia, en el afio 2013. argumento

La doctr/na nacional y extranjera ha entendido, ab antiquo, que el plazo
es el lapso, el periodo o el intervalo de tiempo que corre entre dos
momentos, mientras que el término es el limite que culmina ese plazo.
De esta manera el plazo es el lapso. de tiempo que transcurre hasta un
: termlno y el término es el momento cierto o determinado en el que
- culmina un plazo; en otras palabras el “término es, pues, un punto limite,
en cambio el plazo es un lapso (.») De lo anterior deducimos que’
siempre que nos referimos. a un plazo-fijiamos un término, pues mientras
el primero es el lapso de tiempo,. el-segundo determina el momento en
que- ese periodo culmina. El plazo s:empre se refleja en una cualquiera
de las distintas y variadas’ ‘formulés gue permiten contabilizar el paso del-
tiempo, siendo las mas utilizadas las horas, los dias, los meses y los
" afios; y, por su parte, el término es ia fecha o momento cierto en el que
. dicho conteo finaliza indefectiblemente, siendo el dia la mas comin de
las formas de espec:f/car/o }

Para proceder con la declaratoria del contrato devcompraventa suscrito entre la ESE -
" IMSALUD y MEDICAL L&C GROUP SAS, la entidad le compete analizar los efectos
de la suspensién de la ejecucién del contrato. Al respecto La Seccién Tercera del

‘Consejo de Estado en Sentencia del 1€ de julio de 2008, radicacién nimero 229522-
66001-23-31-000-1995-0379-01 (16344) sefialo que:

“En éste contexto, resulta indispensable determinar los efectos que conlleva la

suspensién del contrato frente -al- vinculo contractual existente entre la .

Administracién y el contratista. Se_desprende con claridad meridiana que
"euando_la_Administracién y el contratista deciden de mutuo acuerdo
suspender el contrato, tal suspensién alude especificamente a la
ejecucion, total o del objeto contractual y formalmente. incide de manera

puntual en el plazo pactado para su cumplimiento. Por manera que, pese a

la suspension, en todo caso la relacion juridico - negocial subsiste; en esa

medida resulta perfectamente viable por el acuerdo de las partes y en algunos
casos indispensable por la inaturaleza misma del contrato, que el contratista
lleve a cabo labores y actividades tendientes.a superar los hechos que dieron
Jugar a /a suspension de contrato, o b/en a posibilitar la pronta reanudacién del
mismo”. :

En el mismo sentido, la Seccién Tercera del Consejo de Estado en Sentehc:a del 12
. de abril de 2012, radtcac:on numero 52001-23-31- 000-1996—07799-01 (1 7434)

sostuvo:

“La suspehsioh del contrato no es una prerrogativa, pote;étad o facultad

excepcional que pueda ejercer la’Administracion, unilateralmente, salvo en los
. casos expresamente autorizados por el ordenamiento juridico; en efecto, la

actividad del Estado incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad,

tal como o ordena la Constitucién Politica en sus articulos 4, 6, 121y 122, lo
- cual impone que toda actuacién de los 6rganos del Estado se encuentre
sometida al imperio del derecho, presujsuesto lnd/spensable para la validez de
los actos administrativos. La suspension del contrato, mas estrictamente de
la ejecucion del contrato, procede, por regla general, de consuno entre
- las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés

publico impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a

cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se
desprende de la suspension es ‘que las obligaciones convenidas no
pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanbo, San José de Cucuta /
Norte de Santander-Colcmbia, Teléfono (7) 5784980 / :
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‘término o plazo pactado dei con:lafo (de ejecucmn o extmtlvo) no corre
mientras permarezca suspendido.

Como podemos observar en e/ expediente del contrato, en Ias actas de suspens:on 01
y 02 el contrato se suspendio el dia 30 de abrll de 2024 y se reinici6 el 05 de agosto
de 2024; se suspendié nuevamente el dia 05'de agosto de 2024 y a la fecha atn no
se reinicia siendo la. suspenSIon un acuerdo mutuo entre las pan‘es .

Argument6 que la ESE IMSALUD al no analrrar los efectos de la suspensmn ocasionara un
- agravio injustificado a MEDICAL L&C GROUP. SAS teniendo en cuenta que se ejecutaran las
sumas aseguradas aproximadas de DObuENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESQS MCTE ($245.901.600) por parte de la compafiia
aseguradora que afectaran el patrimonio de la e=nﬂpresa y adicionalmente me impondra la camara
de comercio un reporte de mcumpllmlento qUe ‘sféctara mi relaciones comercnales con el estado

mot|vo por el cual solicité: ' :

‘PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS Y REVOCAR DE MANERA DIRECTA LA
" RESOLUCION NUMERO 541 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 QUE DECIDE EL
RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO.

SEGUNDO: UNA VEZ REVOCADA LA RESOLUCION NUMERO 541 DEL 21 DE |
‘OCTUBRE DE 2024, REPONER LA RESOLUCION 526 DE 2024 ACLARADA POR
- LA RESOLUCION 528 DE 2024 DE ACUERDO A LA PARTE MOTIVA.”.

2. CONSIV_DERA‘CIONES JURIDICO C'ONCEF'-’TUALESV-

2. 1 DE LA REVOCACION DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La revocatoria dlrecta €S un mecanismo jurldICO que permlte a las entidades administrativas
revocar-sus propios actos administrativos y se denomina directa porque es la-misma autoridad
que expide el acto administrativo quien lo revoca, y no es necesario recurrlr a otra mstanma 0
entldad para que lo revoque. :

- Legalmente, se encuentra consagvrad_a y regulada bor el art. 93 y siguientes del (Cédigo de .
Proc_edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal como sigue:

“ARTICULO 93. Causales de revocacion. Los actos administrativos deberan ser revocados por
las. mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o
funcionales, de OfICIO o a solicitud de parte, en cualqwera de los SIgwentes casos..

1. Cuando sea manifiesta su oposicién a la Constitucion Politica o'a la ley.
- 2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agrawo injustificado a una persona.

2. 2 DE LA OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DIRECTA

, Al tenor del articulo 95 de la Ley 1437 de 2011 (Codlgo de Procedlmlento Administrativo y delo -
‘Contencioso Administrativo) se tiene oportunidad aun cuando se haya acudido ante la
-Jurisdiccién de lo Contencioso Admlnlstratlvo snempre que no se haya notificado auto admlsorlo

~ de la demanda: ‘

(.-.) ART/CULO 95. Opon‘unldad La revocacion directa de los actos administrativos
podra cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cucuta-
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980
http/:www.imsz'ud.gov.co
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‘solicitudes de revocacion directa deberén ser reSueItas por la autoridad competente'
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentacion de la solicitud. Contra la
deCISIon que resuelve la solicitud de revocacioén directa no procede recurso. ( )’

2.3. DE LA CAUSAL INVOCADA:

Como ya se indico, el pet|0|onar|o acuoe a la cau sl. tercera consagrada en el articulo 93 del
CPACA, que se concreta a: : »

“( )

-3 Cuando con ellos se cause agravio lnjustlf'cado auna persona (.. )

P

3. CONSIDERACIONES DE LA ESE IMSALUD

Resulta de pleno conocimiento que, los actos administrativos se encuentran destinados a producir
efectos en derecho y a ser cumplidos, razén por la cual el ordenamiento juridico les ha conferido
particulares caracteristicas, tales como la ejecutoriedad, la ejecutividad y la presuncién de
legalidad, lo que implica que la Admlnlstracmn se encuentre sometida a sus propios actos y deba
ser consecuente con ellos » . :

No’ obstante‘ sus actos no son inmutablées, puestc qué' la autoridad que los expidié o su superior
los puede revocar en atencion a las causales pnnwﬁtas por la ley y previo el cumphmlento del
procedimiento previsto para el efecto. -

La parte primera del CPACA contempla que las autoridades pueden ajustar sus actos al
ordenamiento juridico bien sea de manera provocada, al resolver los diferentes recursos que
contra ellos' se ejerzan, o al pronunciarse sobre las solicitudes de revocacion dlrecta con el
adltamento de que esta ms’utucnon también procede de manera of|0|osa

En efecto la doctrina sefiala que la révocacion directa tiene dos modalidades: i) como mecanismo
que opera a solicitud del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su
inmediato superior y ii) como medida tomada “rnotu proprio” por la Administracion para dejar sin
efectos las decisiones adoptadas por elia mlsma en uino y otro caso con fundamentoenlaley y
sujecion a la regulacnon correspondlen

Ha dicho el Consejo de Estado1 que VlSta de manera general la revocacnon dlrecta constituye un
" medio de control administrativo que ejercen las autoridades pUblicas respecto de sus propios
actos y que les permite volver a degcidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir, .en.
forma directa o a peticion de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la
legalidad, del interés publico o de los derechos fund’amentalles.- -

" En suma, la revocacion directa de los actos administrativos es una potestad legal otorgada a una
autoridad para hacer desaparecer de la vida juridica las decisiones que ella misma ha tomado,

por razones de legalidad o por motivos de mérito. Son razones de legalidad las que constituyen
un juicio estrictamente légico juridico, esto es, una confrontaciéon normativa sobre la infraccién al
orden preestablecido con violacion del principio de legalidad. Hay razon de mérito cuando el acto
es extinguido por contrariar el interés piblico o somal 0 cuando una persona determinada recnbe
un agravio injustificado.

‘La jurisprudencia del Consejo de Estado? ha subrayado la importancia de diferenciar la
- «revocatoria directa» de la «anulacién» de los actos administrativos, pues, aunque prima facie
- tienen la misma consecuencia, esto es, el retiro de los actos del ordenamiento, en la nulidad la

I'1 Consejo de Estado. Seccion Tercera, Subséccion A, Sentehc_ia del 26 de noviembre de 2014. Rad: 1998-01093 y
Secci6n Segunda, Subseccion B. Sentencia del 31 de mayo de 2012. Rad: 2004-01511.
_2_2 Consejo d\e Estado. Se'ccién Quinta, Sentencia c_lel 30 de octubre de 2015. Rad: 2015-00543

Av. Libertai:lores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cucuta
Norte de Santarider-Colomk.a, Teléfono (7) 5784980 /%»
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extinciéon del acto se debe a la decision de una autorldad judicial y sus efectos pueden ser
diferidos o, si se qwere modulados, segun lo deC|d|do por el juez en cada caso.

Como ya se indicé en precedencia, los artlculos 93 aI-97 del CPACA se ocupan de regular la
revocacion de la siguiente manera: ‘En el articulo 93 ibidem se precisan las causales de
revocacion, de oficio o a peticion de parte y, exclusivamente por las siguientes razones: 1. Cuando
sea manifiesta su oposicion a la Constitucién Politica o a la ley. 2. Cuando no estén conformes
con el interés publico o social, o atenten contra el 3. Cuando con ellos se cause agravio
injustificado a una persona. ‘ : :

3.1. OPORTUNIDAD.

En tal sentido el articulo 95 de la norma en comento indica cudl es la oportunidad para formular

~ una peticién de revocacion que se extiende hasta aun cuando exista demanda administrativa

contra el auto cuya revocatorla se solicita, S|empre y cuando no se haya notificado auto admisorio
dela demanda

Asi mismo, dlspone que las solicitudes de revocacion directa deberan -ser resueltas por la
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentacién de la solicitud. Y
que contra el acto administrativo que la resuelve, ro procede recurso

- Aeste respecto, lo que procede es determinar si en el presente evento se cumplen'los reqwsﬁos

de oportunldad enla presentacmn de la solicitud y en el término para resolver la misma.

" En efecto, la ESE IMSALUD no ha sido formalmente notificado demanda alguna por la via

contenciosa administrativa y que se hubiere formulado en contra de los actos administrativos

‘contenidos en las resoluciones Nos. 526 y 541 de 2024, a través de las cuales, consecutivamente,

se definié el tramite de incumplimiento contractual y se resolvié el recurso de reposicion elevado
por las partes en la etapa procesal correspondiente. En consecuencia, la peticién de revocacion
directa que eleva MEDICAL L&C GROUP S.A'S a través de su representante Iegal se presentd
en forma oportuna '

. Ahorabien, dicha solicitud fue radicéda el 7 de noyﬁembre de 2024, lo que significa que la entidad

cuenta con 2 meses a partir de esa fecha para emitir el acto administrativo que resuelva dicha
peticién de revocacion, plazo que fenece el 7 de enero de 2025, es decir, que la Entidad se
encuentra dentro del término legal para proferir la decisiéon que enderecho corresponda. Es decir,
que se cumplen los requisitos de oportunidad de la peticion y procedenma de la decisién que
ponga fin a dicho tramite de revocacion. :

Decantados los presupuestos de oportunidad y procedenma analizados con antelamon lo que se

- impone es determinar si se éncuentra probada, en el grado de certeza, la causal invocada como

sustento de la peticién, que como ya se indicé es la causal tercera del art 93 del CPACA, que se
refiere al agravio injustificado que los actos administrativos puedan causar a una persona.

En suma, la revocacion directa de los actos administrativos es una potestad legal otorgada a una
autoridad para hacer desaparecer de la vida juridica las decisiones que ella misma ha tomado,
por razones de legalidad o por motlvos de mérito. '

Son razones de legalidad las que constituyen un juicio estrictamente l6gico juridico, esto es, una
confrontacion normativa sobre la |nfraCC|on al orden preestablecido con violacion del principio de
{egalidad.

Pues bien, al abordar los argumentos expuestos por el solicitante en el sentido de venflcar sile
a3|ste razén a fin de anahzar Ios efectos dela suspensmn del contrato

Auv. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cl]c
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980
‘ C%l http/:-www.imsalud. gov co o
~ Pagina 6 de 14




GESTION DE DIRECCIONAMIENTO : Cédigo: DIE-03-P-11-F-01
ESTRATEGICO Y PLANEACION v Version: 03

.s‘ 43
ImsolUd\{ o RESOLU;ION, o _ Fecha: 37/06/2024

3.2. REGIMEN CONTRACTUAL DE LA ESE

"Las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, de conformidad con lo contemplado en el numeral 6
del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, tienen un régimen de contratacion privado, estando
‘facultados para pactar clausulas excepcionales en los contratos que celebren, asi mismo, estan
exceptuadas de la aplicacion del Estatuto General de Contratacidn para la Administracién
Publica, -es decir la ley 80 de 1993, sus adiciones, modificaciones y/o actuahzacmnes

exceptuando el reglmen de mhabllldades e lncompatlbllldades : :

El articulo 76 de la Iey 1438 de 2011 precep tla que la Junta Directiva debia adoptar un estatuto
de contratacion de acuerdo con los lineamientos que. defina el Ministerio de Salud y Proteccion
Social, para lo cual se expidieron los mismos a través de la resolucién No. 5185 de 2013.

- Dando aplicacion a dicha normatividad, se ajusté el manual de contratacion a traves del acuerdo

~ 024 del 23 de septiembre de 2020 el cual modificé el estatuto de contratacion y se expidio6 la -
resolucion 423 del 30 de septiembre de 2020, manual de contratacion. De- acuerdo a esto, el
régimen contractual que rige las relaciones negéciales de las empresas somales del estado es el
derecho privado (cédigo de comercio y cédigo CIVII)

3.2 DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Sobre la suspensnon del contrato, el Consejo de Estado, Ia Seccidn Tercera, en sentencia del 31
de agosto de 2006, expedlente 14287, M.P. Maurizio FaJardo Goémez preceptud:

(...) La suspens:on de comun acuerdo constltuye una convencioén que altera o
~ impide de manera temporal la ejecucion de las obligaciones que se derivan del
contrato y, por lo tanto, al iqual que este dltimo es ley para las partes en los términos
fijados por el articulo 1602 del Cédigo Civil. La suspension del contrato no es una
prerrogativa, potestad o facultad excepcional que pueda ejercer la Administracion,
unilateralmente, salvo en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento
juridico; en efecto, la actividad del Estado, incluida la contractual, se rige por el
principio de legalidad, tal como lo ordena la Constitucion Politica en sus
articulos 4, 6, 121y 122, lo cual impone que toda actuacion de los érganos del
Estado se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto /ndlspensable
para la validez de los actos administrativos. La_suspensién del contrato, mas
estrictamente de la_ejecucién del contiato, procede, por regla general, de
~ consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito.o de
interés publico impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo
de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de
la suspension es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles
- mientras perdure la medida y, por I6_ mismo, el término o plazo pactado del .
' contrato __(de _ejecucién o __extintivo) no corre _mientras permanezca
suspendido: Por esa misma razon, la suspensién debe estar sujeta a un modo
especifico, plazo o condicién, pactado con criterios. de razonabilidad y
- proporcionalidad, acorde con la situacién que se presente en cada caso, pero no
puede permanecer indefinida en eI tlempo :

!

. 3.3DELA SUSPENSION DEL CONTRATO EN l::L MANUAL DE CONTRATACION

AI respecto, el manual de contrataCIon delia ESE IMSALUD respecto a la suspension del contrato -
predlca lo S|gu1ente

ARTICULO 90°.- SUSPENSION DEL CONTRA TO Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias que impidan la ejecucion del contrato,
~ debidamente comprobadas, Ja EMPRESA, el supervisor y el contratista suscribiran
un acta de suspension del contrato, en el cual expresaran con claridad y precision las

-

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Clcut
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causas o motivos de tal suspension, el avance del contrato, el estado de la obra, bien’
o0 servicio contratados y el tiempo de suspernsion. Igualmente se adoptaran medidas
de conservacion que sean pertinentes, segun el caso.

Por otra parté, dentro de las definiciones del manual de contratacion se “estipula lo siguiente:

ARTfCULO 6°- DEFINICIONES:. Las expresiones utilizadas en el presente
documento deben ser entendidas con el significado que a continuacion se precisa o
el que establezca la normatividad vigente en materia de contratacion.

(...) . :

10. ACTA DE SUSPENSION: Es el documento mediante el cual la Empresa y el

contratista formalizan el acuerdo para suspender los plazos de vigencia y ejecucion
- del contrato, por circunstancias sobrevivientes que imponen el cese del contrato.

11. ACTA DE REINICIACION: Es el documento mediante el cual las partes formalizan

el acuerdo para dar por terminada la suspens:on y reiniciar la ejecucién del contrato.

Como se desprende del manual de contratacién,; cuando se presenten causas de fuerza mayor o.
caso fortuito o circunstancias que impidan la ejecucion del contrato, debidamente comprobadas,
la EMPRESA, el supervisor y el contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, cuyo
documento se formaliza el acuerdo para suspender los plazos de vigencia y ejecucion del
contrato, por circunstancias sobrevivientes que imponen el cese del contrato. Por su parte, el acta
de reinicio es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para dar por
terminada la suspension y reiniciar la e;ecucuon del contrato.

34 DE LA SUSPENSI()N DEL CONTRATO POK COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Colombia Compra EflClente en concepto C- 495 de 2024 expreso lo 3|gwente respecto ala
suspensmn del contrato: , . _

“En ejel‘CICIO de la autonomia de la voluntad, las partes pueden acordar en el acta de -
suspension dos modalidades de reinicio; indicar en el acta de suspensién que una
vez se cumpla la fecha cierta o la condicién establecida en la misma, i. se reanudaré
o reiniciara una vez se firme el acta de reinicio correspondiente, o ii. s€ reanudara de
manera automatica, sin necesidad de suscripcién de acta de reinicio adicional. En
todo caso, si lo que se pacté en el acta de suspension del contrato, es la -
-obligatoriedad de suscribir acta.de reinicio al momento en que se cumpla la fecha o
la condicién, se entendera que el mismo mantieine un estado de suspension, hasta
~ tanto las partes no suscriban el acta de reinicio, es decir, “en tanto la suspensién sea
provisional o temporal es porque el contrato se reiniciard cuando las partes asi lo
determinen; el caso es que estando el contrato en ejecucién o suspend/do con la
mtencron de reiniciarlo, subsiste el vinculo contractual” .

" Por lo tanto, aun cuando un contrato se suspenda, conserva vigencia, pues su
. plazo no ha vencido, precisamente uno de los efectos de la suspension es que
se detiene provisionalmente el cémputo del plazo y, ademas las obligaciones
de las partes estan pendientes de cumpllmlento a caballdad (Cursnvas y
negrillas fuera del texto original). :

Tal como lo manifiesta el ente recto‘r de contratacion, las partes pueden acordar en el acta de
suspension dos modalidades de reinicio; indicar er el acta'de suspension que una vez se cumpla
la fecha cierta o la condicidén establecida en la misma, i. se reanudara o reiniciara una vez se
firme el acta de reinicio correspondiente, o ii. se reanudara de manera automatica, sin necesidad -
de suscripcion de acta de reinicio adicional y precisa que, uno de los efectos de la suspension es
que se detiene provisionalmente el computo del plazo y, ademas las obhgamones de las partes
estan pendientes de cumplimiento a cabalidad.

7 Av Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San Jose de Cucu ﬁ
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' 3.5. DEL ANALISIS DEL ACTA DE SUSPENSION DEL'CONTRATO“ 042 DE 2024

De acuerdo al contenido que se desglosa del acta de suspens:on 02 suscrlta entre las partes se
acordé lo siguiente: : :

Conforme a lo anterior, bajo la autonomia de la voluntad de las pan‘es se acuerda:

PR/MERO Suspender el contrato 042M de 2024 para la COMPRA DE
CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL
LABORA TORIO CL/NICO EN LAS UBAS E IPS DE LA ESE IMSALUD '

-Como se puede observar las par‘ces no acordaron una fecha cierta o condlcmn establecida en la
"~ misma, ni tampoco acordaron reanudar o reiniciar una vez se firme el acta de reinicio ¢ se
reanudara de manera automatica, sin necesndad de suscnpcnon de acta de reinicio adicional.

Se avizora entonces dable amparar derechos que le asisten al contratista en protecmon del
principio de Iegalldad teniendo en cuenta que, durante la ejecucion contractual, las partes
decidieron de comun acuerdo suspender el contrato 042M de 2024 luego, las obligaciones
convenidas-no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo; el término ~
o plazo pactado del contrato (de ejecucién o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.

Lo anterior implica que, en presencia de tal vacio, se genera una clara incertidumbre frente ala -
inoperancia de la reanudacién de los términos de la ejecucion contractual en ausencia de uno de
los requisitos de legalidad del acto de suspensién de la ejecucion contractual. :

3.6. CONS[DERACIONES FRENTE A LA CAUSAL INVOCADA:

Respecto a la causal prevista en ‘el numeral 3° del articulo 93 del CPACA, relativa a la posibilidad
de revocar los actos administrativos por ocasionar un agravio injustificado a una persona -causal -
invocada por MEDICAL L&C GROUP SAS en su solicitud-, el Consejo de Estado ha tenido
ocasién de disponer lo S|gwente v
" “Por lo que dice relacion a la tercera de las causales del articulo 69'del C. C.A,, esto

es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en

realidad- como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia,

sino que se trata en realidad de una hipétesis. que involucra una valoracién

estrictamente juridica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, -

razén o fundamento a una persona, el cual sélo puede darse cuando medie la =

ilegalidad del acto, o cuando se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas

publicas, principio que, a su‘_vez, retoma lo dispuesto por el articulo 13 Superior” ®

Al tenerse en cuenta lo expuesto por la jurisprudencia en cita, puede evidenciarse que el concepto
de agravio injustificado es asimilable juridicamente al de dafio antijuridico -previsto en el articulo
90 de la Constitucion Politica-, entendido este como “aquél que la victima no esta en el deber
juridico de soportar, [...]", sea porque el mismo tiene fuente en una decision administrativa
contraria al orden normativo, o porque, siendo legal la decisién, esta se traduce en un dafio
“especial -en tanto titulo de imputacién objetivo de la responsabilidad.del Estado-, es decir, como
* aquella afectacion [...] “que se inflige al adrinistrado en desarrollo de una actuacion legitima del
Estado ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por razones de equidad
y de justicia distributiva, en la medida en que aquei se ha beneficiado a costa de un dafio anormal,
. desmesurado o superior a-aquel que deben suftir los administrados en razén a la naturaleza
. particular del poder publico, el cual entrafia de esta suerte un rompimiento de la‘igualdad ante las.
cargas publicas por lo que la entidad procederé en el caso concreto a su anélisis.

316 Consejo de Estado Sala de lo Contencmso Admm1strat1vo Seccién Tercera, auto del 16 de marzo de 2005, rad.
27921A - , P
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3.6.1. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INCUMPLIMIENTO Y EL DEBIDO
'PROCESO

Los contratos estatales son de caracter solemne pues su perfeccionamiento esta sujeto a'la
~ observancia de ciertas formalidades especiales, sin las cuales no produce ningun efecto, que en
este caso -consiste en que el acuerdo de voluntades conste por escrito. Se esta frente a un
incumplimiento contractual, cuando la obligacion o prestacion no se ejecuta, se realiza de manera
parcial, en forma defectuosa o tardia. El incumplimiento del contratista es uno de los supuestos
de hecho para que la Administracién ejerza los poderes excepcionales que la Ley le otorga. Asi
las cosas, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, permite a las entidades del Estado, iniciar
procesos de incumplimiento para aquellos contratistas que no cumplen con las obhgamones
pactadas permltlendo que sean sancmnadas economlcamente
En materia contractual, la Corte Constitucional ha manlfestado que el debido proceso debe ser
observado indefectiblemente, teniendo en cuenta que las actuaciones contractuales de las
entidades estatales deben estar -orientadas al cumplimiento de los fines estatales y
constitucionales, y en. consecuencia, dichos negocios juridicos estan al servicio del interés
general y no constituyen por si mismos una finalidad, sino que representan un medio para la
adquisicion de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, arménica
y eficaz. En esta medida, constituye parte integral del respeto al debido proceso- de los
contratistas que las actuaciones contractuales respondan a un interés general*

En igual medida, la jurisprudencia Constitucional ha manifestado que el debido proceso en el -
marco de actuaciones derivadas del incumplimiento, obliga a que la administracion analice en el
caso concreto la proporcionalidad o la reaccién institucional ante el incumplimiento. Sobre el
particular ha manifestado que:

“En esta medida, la proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones del Estado,
incluyendo su actividad contractual a través de la cual realiza sus cometidos, esta
supeditada _al principio _de justicia_material, el cual es de obligatoria
observancia _en las actuaciones administrativas, pues la funciéon de
aplicar el derecho en un caso concreto no es misién exclusiva del Juez,

' sino también de la administracién cuando define situaciones juridicas o
hace prevalecer sus pretensiones frente a un particular en desarrollo de
las competencias y prerrogativas que le son proplas

Pues blen en este caso le corresponde a Ia entldad someter la actuacion reallzada al principio

de justicia material y subsanar toda la actuacion administrativa con el fin de no ocasionar un
* agravio injustificado a MEDICAL L&C GROUP SAS. teniendo en cuenta que el contrato 042M de

2024 en efecto, contaba con una situacion especial, el mismo se encuentra suspendido y por
- ende no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por o mismo, el término o plazo
. pactado del contrato (de ejecucion o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. -

3.6.2. DEL PRINCIPIO Dé LEGALIDAD EN LAS. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

El articulo 1° de la Constitucion Politica establece que Colombia es un Estado Social de Derecho,
por lo tanto, en todo el'ordenamiento juridico se proyectan, los derechos, valores y principios que
lo fundamentan; entre ellos, el principio de legalidad, con base en el cual las actuaciones del
Estado estan sometidas obligatoriamente a los mandatos legales'y constltumonales o0 de manera
mas general en normas preestabIeCIdas

* Sentencia C-154 de 1997
5 Sentencia T-677 de 2004
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Asi lo ha entendido la Corte Constitucional:

“En Colombia el principio de legalidad ha sido entendido como una expresién de
racionalizacién del ejercicio del poder, esto es; como el sometimiento de las
actuaciones de quienes desemperian funciones publicas a norma previa y expresa -
que las. faculten. Dicho principio esté formulado de manera expresa en la Carta
. Politica, y se deduce inequivocamente de ciertos preceptos. Asi las cosas,
encontramos que el articulo 1 constitucional sefiala que Colombia es un Estado
Social de Derecho, lo cual conlleva nece&ariamente la vigencia del principio de
legalidad, como la necesaria adecuacién de la actividad del Estado al derecho, a los
preceptos juridicos y de manera preferente a los que tienen una vinculacion mas.
- directa ¢on el principio democrético, como es el caso de la ley. En el mismo sentido,
se encuentra el articulo 6 de la Constitucion Politica que, al referirse a la
responsabilidad de los servidores publicos aporta mayores datos sobre el principio
de legalidad, [...] Dicha disposicién establece la vinculacién positiva de los servidores
publicos a la Constitucién y la ley, en tanto se determina que en el Estado colombiano
rige un sistema de responsabllldad que /mp/de a sus func:onar/os actuar SI no es con
fundamento en dichos mandatos '

Pues bien, Ias actuaciones administrativas_ contractuales estan sujetas al principio de legalidad
previsto en los articulos 6° y 121 Constitucién Politica como postulado esencial del Estado Social
. de Derecho y de toda manifestacion del poder pubiico, conforme al cual, es legitima la actuacion
de las autoridades en cuanto se desarrolle dentro del preciso ambito funcional definido por el
legislador, proscribiendo las actuaciones de los servidores publicos que impliquen omision o
extralimitacion en el ejercicio de las mismas; a Ia observanma del debido proceso, y a los
principios de Ia funcién admlnlstratlva : . :

3.7. PONDERACION DEL INTERES GENERAL SOBRE LA SITUACION FACTICA’_Y JURIDICA
DEL CONTRATO 042M DE 2024 : :

Constituye un requisito indispensable para la aplicacion de la maxima de la prevalencia del interés

~ general, que el operador juridico analice minuciosamente las particularidades de cada caso,

" intente armonizar’ el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser-
posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquia de valores propia de la Constitucion. ASI lo

ha entendido lo ha manlfestado la corte constitucional: :

“Ante todo es necesario aclarar que el concepto de interés general, como todas las
normas constitucionales que consagran valores generales y abstractos, no siempre
puede ser aplicado de manera directa a los hechos. La Constitucion establece la
prevalencia del interés general en su articulo primero, pero también establece la
proteccion de numerosos valores relacionados con intereses particulares, como es el
caso de los derechos de la mujer, del nifio, de los débiles, etc. El Estado Social de
Derecho y la democracia participativa se han ido construyendo bajo la idea de que el
reino de la generalidad no sélo no puede ser llevado a la practica en todas las
circunstancias,. sino-que, ademas, ello no siempre es déseable; la idea del respeto a la
diversidad, al reconocimiento de las necesicades especificas de grupos sociales
diferenciados por razones de cultura, localizacién, edad, sexo, trabajo, efc., ha sido un
elemento esencial para la determinacion de los. derechos sociales econdmicos y
culturales y en términos generales, para el Iogro de la justicia.” SentenCIa T-428 de 1992
(M P Ciro Angar/ta Barén).” ’

-$1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Siefra Porto
" 7 Sentencias T-406 de 1992 Fundamento Juridico No. 9 (M.P. Ciro Angarita Barén), T-451 de 1992 Fundamento
Juridico D. (M.P. Ciro Angarita Barén), C-472 de 1992 Fundamento Juridico No. 2 (M.P.-José Gregorlo Hernandez
Galindo), C-539 dé 1999 Fundamento Juridico No.24 (M.P. Eduardo leuentes Munoz)
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.En este mismo sentldo en tamblen la Corte aflrmo

“Segun la jurisprudencia, en caso de presentarse un confllcto de esta indole, el
interés general en cuestién debe ser armonizado con el derecho o interés individual -
con el que choca, a fin de ‘encontrar una solucién que, a la luz de las particularidades
del caso concreto, maximice.ambos extremos de la tension.” Sentencia C-539 de
1999 (M.P. Eduardo C/fuentes Munoz) :

De acuerdo a lo anterlor bajo la ponderacién del interés general en la prestacion del servicio,
recae en la responsabilidad que le asiste a la entidad de contar con los equipos médicos objeto
del contrato 042M de 2024 y de acuerdo a lo que se ha expuesto y lo informado en la solicitud de
revocatoria directa, el contratlsta cuenta con los equipos para ser entregados de manera
inmediata. :

4. CASO CONCRETO.

La ESE IMSALUD y MEDICAL L&C SAS suscribieron el acta de suspension No. 02 el dia 05 de
Agosto de 2024, en la cual no acordaron una fecha cierta o condicién establecida en la misma,
aunado a que tampoco acordaron reanudar o reiniciar el tramite contractual a la firma del acta de
reinicio 6 si se reanudaria de manera automatlca sin necesidad de suscripcion de acta de reinicio
como requisito adicional; Esta situacion generd un efecto directo en la ejecucion del contrato ya
.que la principal consecuencia de la suspension es que las obligaciones convenidas no pueden
hacersé eX|g|bIes mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término- o plazo pactado del
contrato (de ejecucion o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.

-'Sin embargo, la entidad procedié a adelantar un tramite administrativo-en procura de dar
cumplimiento al contrato debido a las demoras en la entrega de los equipos, no obstante, al existir
‘un documento contractual el cual suspendié de manera directa el plazo de entrega, le asiste raz6n
al contratista en argumentar que cuenta con el soporte legal que le permite solicitar la revocatoria
directa bajo el amparo el amparo de la causal tercera del Art. 93 del CPACA, teniendo en cuenta
que 1a resolucién que declara el incumplimiento ncasionara un detrimento a su patrimonio en
~ atencién a que la aseguradora repetira las sumas aseguradas en contra de la empresa y asi
mismo se generara un reporte negativo en la camara de comercio de su domicilio que afectara
sus relaciones futuras con el estado, lo cual se constituye en un agravio |njust|f|cado en contra .
del mismo. ‘

Adicionalmente, la entidad al examinar el debido proceso en desarrollo con la actuacion realizada
identificé una incorreccion en el sentido de que no analizé los efectos del acta de suspension y el
“estado del contrato, por lo que procedera a reponer la resolucién 526 de 2024, dando la

posibilidad de suscribir el acta de reinicio correspondiente y solicitar la ejecucién como pactaron
las partes. . : ~

De otra parte, para soportar la decision se ponder6 el interés general de los usuarios de la red de
prestacién de servicios de la entidad, ya que contzran con los equipos objeto de la necesidad del
contrato 042M en la presente vigencia y no tendran que esperar mas meses para las
adquisiciones de dichos equos y por ende para la prestaCIon de sus servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior, la entidad procedera a revocar resolucién 541 de 2024 y en su lugar
repondra la decision del proceso administrativo de incumplimiento ajustando la actuacién
administrativa bajo los’ pnncnplos de legalidad'y debido proceso
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5. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS Y EFECTOS JURIDICOS
Que los articdlos 95, inciso tercero, y 96 del C.P.A.C.A, consagran:

“Contra la decision que resuelve la sol:c:tud de revocac:on dlrecta no .
procede recurso. :

Articulo 96 Efectos. Ni la peticion de revocacién de un acto ni la
decisién que sobre ella recaiga reviviran los términos legales para
demandar el acto ante la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo,, ni dardn - lugar a la aplicacion del silencio
administrativo.” '

- Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOQUESE la Resolucién No: 541 del 21 de octubre de 2024, “POR

MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN
- CONTRA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO NO: .
042M/2024” conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

" ARTICULO SEGUNDO: REPONGASE la resolucion No: 526 “Por la cual se declara el
“incumplimiento total del contrato No: 042M/2024 celebrado con la empresa MEDICAL L&C
- GROUP SAS "y en su lugar Disponer:

NO declarar el mcumpllmlento del contrato 042M de 2024, conforme a Ias razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: SUSCRIBASE entre las partes el acta de reinicio del contrato 042M de
2024 conforme a la parte motiva del presente acto y en consecuencia dese continuidad a la
ejecuc;ic')n del contrato en los términos pactados y procédase a la actualizacion de las garantias.

ARTICULO CUARTO: RECIBASE dentro del plazo de ejecucién restante a través del area de
Almacén en coordinacion con el supervisor del contrato, las 16 centrifugas y 12 microscopios led, |
para la renovacién tecnolégica del laboratorio clinico en las UBAS e IPS de la ESE IMSALUD,
- objeto del contrato No: 042M/2024; equipos biomédicos que deben cumplir las especificaciones
técnicas, registros sanitarios y demas requisitos Iegales de conformidad con lo certificado por la -
Jefe de Oficina SerV|0|os Generales.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE El cOntenldo del presente acto administrativo
personalmente o, por medios electrénicos, previa aceptacion de dicho mecanismo, conforme lo
preceptuado en el articulo 56 del CPACA, a la empresa contratista: MEDICAL L & C GROUP
- SAS, identificada .con el NIT: 901500122-4, representada legalmente por LUCY JANETH
'CONTRERAS DIAZ, identificada con la C.C. 1.094.835.492 de Villa del Rosario, y a la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en condicion de garante del contrato de
compraventa No: 042M/2024.

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE. En concordancia con lo dispuesto en el articulo 218 del
‘Decreto Ley 019 de 2012 el cual modificé el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, una vez ejecutoriado
el presente acto administrativo, sera publicado en la plataform electrénica del SECOP Il y en su
- defecto, se comunicara a la camara de comercio en que se encuentre inscrita la contratista.
También se comunicara a la Procuradurla General de la Nacion. s
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ARTICULO SEPTIMO: REMITANSE. Sendas copias de este acto administrativo deben remitirse
a la Subgerencia Administrativa, Oficina de Servicios Generales, Grupo GESCON, Tesorerla :
General y demas funcionarios encargados de atender su cumplimiento. :

,ARTICULO OCTAVO: VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolucmn rige a partir de la
fecha de su expedicién, revoca la resolucién 541 del 2024, deroga cualquier disposicién en -

contrario y contra la misma no procede recurso. alguno tal como lo dlspone el inciso 3 del art. 95
del CPACA

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San José de Cucuta, a los quince (15) dias del mes de noviembre del 2024.

ORIANA I‘EAKlA TEjEDA JIMENEZ

- SUBGERENTE DE ATENCION EN SALUD (C)

T cky Correa Gonzélez, Asesor Juridico Extemo
i$0: j ndo Leal Suarez, Asesor Juridico Extenio.
s6: /Yeingon Fabian Pérez, Asesor Juridico Externo. %
: a Yafiez Mondragén Jefe de Oficina Servici enerales @B)
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