
 
 
 

 

ACTA MESA DE TRABAJO 

Código: 11-GCI-F-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Feb-19 
 

 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 

Acta No.  Lugar: Virtual  

Fecha: 23/05/2024 Hora: 3:00 pm 

Tema Principal: Revisión anteproyecto – Requerimientos y cumplimiento normativo 

Convocante Gavinco Ingenieros Consultores 

 

ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor  

Jaime Facundo Méndez Consorcio El Gibbor 
 

Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores  

 

Temas tratados 
 

 

 

Se reúnen funcionarios del Contratista de diseños y la interventoría, con el objetivo de revisar la 

distribución del anteproyecto arquitectónico y evaluar la posibilidad de ajustar el área total del proyecto 

al área aprobada en el OTROSÍ No2. 

 

1. Se revisa el diseño teniendo en cuenta la capacidad instalada aprobada 

 

- Se solicita realizar una reducción al área de 21m2, ajustándola de 123m2 a 102m2 

- Se solicita reducir el área de espera de rayos X en 12.4m2 

- Revisar la distribución espacial del servicio de rehabilitación para reducir el área total 

- Se solicita retirar el oratorio en 8.06m2 

- Se solicita reducir el área de los consultorios a la mínima exigida en la norma 

- Quitar 0.2m del ancho general del Edificio de consulta externa 

- Se requiere reducir el área de la sala de espera de imágenes diagnósticas en 2 m2 

- Se requiere para el servicio de rehabilitación, modificar la composición espacial de los 

consultorios 

- Revisar la necesidad funcional de todos los cuartos técnicos, verificando la posibilidad de 

unificarlos o reducir su área. 

 

 

Se concluye que, de ser atendidas estas observaciones, se podría reducir el área total del proyecto en 

aproximadamente 69 m2. 

 

El Contratista revisará las observaciones realizadas y ajustará el diseño 
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Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos. 

 

 

Compromisos asumidos 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 
Entrega del ajuste a las observaciones 
realizadas 

Contratista El Gibbor 
27 de mayo de 

2024 

 

Próxima reunión: Jueves 30 de mayo de 2024- 3:00 pm 

 


