
1 DEL AL

*** Inserte las filas que requiera según el número de actividades

PLAZO PRÓRROGA No. 1
PLAZO PRÓRROGA No. 2

FECHA DE REINICIO No. 1
FECHA DE PRÓRROGA No. 1

45 DÍAS CALENDARIO
3 MESES Y 18 DÍAS

7 de marzo de 2021
7 de marzo de 2021

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de agosto de 2020

8 ENVÍO DE DISEÑOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado

-

26/07/2024

333

9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) no iniciado

20/04/2024 no iniciado

6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado

ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO,  PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024

2 APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 29/04/2024 no iniciado

5 no iniciado

7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISEÑOS 19/06/2024 no iniciado

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ETAPA DE DISEÑOS

Código: 4-GPY-F-62

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE 

SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO No.: FA-CD-I-S-0130-2020 CONTRATO No.: FA-IC-I-S-0109-2020

FECHA

FECHA 

PROGRAMADA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

PORCENTAJE PLAZO 

TRANSCURRIDO DEL 

TOTAL DE LA ETAPA

DIFERENCIA 

(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

VALORES

N/A

N/A

67,57%

67,57%

0,00%

No.

1

2

RESPONSABLE

INDICADORES

ACTIVIDAD

Solicitud de anteproyecto arquitectónico corregido de acuerdo a observaciones del 21 de marzo.

Mesa de trabajo revisión de la corrección del anteproyecto. 

9/04/2024

8/04/2024
Contratista, interventoría, Fondo, 

Secretaría de Salud

Interventoría

22 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DISEÑOS: 14 de julio de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN DISEÑOS:

1/04/2024 PERIODO No. 26/03/2024 31/03/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 5 de febrero de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 5 de febrero de 2021

PLAZO PRÓRROGA No. 1
PLAZO PRÓRROGA No. 2

45 DÍAS CALENDARIO
3 MESES Y 18 DÍAS

PLAZO INICIAL ETAPA DISEÑOS: 6 MESES PLAZO INICIAL ETAPA DISEÑOS: 6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de agosto de 2020

FECHA DE PRÓRROGA No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3
FECHA DE REINICIO No. 3

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE REINICIO No. 2

7 de marzo de 2021
7 de marzo de 2021
22 de abril de 2021

30 de septiembre de 2023
20 de octubre de 2023
26 de marzo de 2024

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 22 de marzo de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3

22 de abril de 2021
30 de septiembre de 2023

20 de octubre de 2023
26 de marzo de 2024

VALOR ADICION(ES): 59.295.641,00$                                                                                    VALOR ADICION(ES): 140.607.082,00$                                                                         

246                                      73,87%EQUIVALE AL EQUIVALE AL 
PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DÍAS PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DÍAS

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2
FECHA DE REINICIO No. 2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

FECHA DE PRÓRROGA No. 2

VALOR INICIAL DISEÑOS : 80.105.413,00$                                                                                    VALOR INICIAL DISEÑOS: 219.645.500,00$                                                                         
73,87%246                                                    PLAZO TRANSCURRIDO: PLAZO TRANSCURRIDO:

14 de julio de 2024

RODRIGO ANGULO RINCÓN INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

VALOR ACTUALIZADO: 139.401.054,00$                                                                                  VALOR ACTUALIZADO: 360.252.582,00$                                                                         
VALOR PAGADO: 64.084.930,20$                                                                                   VALOR PAGADO:  $                                                                        175.716.400,00 

SUPERVISOR:

VALOR POR PAGAR: 75.316.123,80$                                                                                   VALOR POR PAGAR: 184.536.182,00$                                                                         

** Inserte las filas que requiera según el número de modificaciones contractuales, suspensiones y reinicios.

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO)

4

3

0

ENTREGA DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 

10/08/2020

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO

10/08/2020

2/06/2024

2. CONTROL DE HITOS.

No. DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

ENTREGA DISEÑOS ARQUITECTONICOS 

0

no iniciado

9/06/2024 no iniciado

1  Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos 

aprobados por la interventoría y el FONDO solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.

El contratista debe actualizar el anteproyeto arquitectónico de acuerdo a observaciones realizadas por el Ministerio de Salud en reunión el 21 de marzo de 2024, al momento de revisar el anteproyecto contra la capacidad

instalada, lo que podría modificar el área final construida. Se aclara que el anteproyecto presentado por el contratista en la reunión se realizó de acuerdo al PMA de julio de 2023, sin embargo, el Ministerio encontró

discrepancias entre algunas áreas de la capacidad instalada y del PMA. 

La Secretaría de Salud de Sucre se encuentra actualizando el documento de capacidad instalada, debido a que en reunión con el Ministerio de Salud del 21 de marzo, este último identificó que dentro del documento de

capacidad instalada faltaba el servicio de terapia física.

Plazo del proyecto en días

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades),

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de

salud ocupacional y Aspectos sociales.

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. ***



1 DEL AL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ETAPA DE DISEÑOS

Código: 4-GPY-F-62

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA

FECHA 1/04/2024 PERIODO No. 26/03/2024 31/03/2024

NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de

materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. N.A

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. N.A

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del FONDO. N.A

El contrato se encuentra en la ejecución de los Rediseños del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosí No. 2. En seguimiento a la programación, se hace control de las actividades de revisión y análisis 

del Plan Médico Arquitectónico, programadas del 25 al 26 de marzo de 2024.

Plano presentado en mesa de trabajo con el Minsiterio y en proceso de actualización de Extracto de acta de mesa de trabajo con el Ministerio, donde se presentan las 
observaciones a corregir para la mesa de trabajo del 10 de abril de 2024.


