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COMUNICACIONES

Bogota D.C., 06/06/2024

CELGIBOR-SA-20249580
Al contestar cite este nimero

FONDO DE ADAPTACION

Atn. RODRIGO ANGULO RINCON
Supervisor de Contrato

Calle 26 # 57-83 Torre 8 piso 8

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Atn. ING. ANDREA FAJARDO

Representante Legal

Carrera 48 No. 101A - 29 - Bogotd D.C

Ref:CONTRATO N° FA-IC-1-S-0109-2020, OBJETO, “ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Asunto: Cronograma de ingenierias y solicitud de adicién

Cordial Saludo,

Mediante la presente, el Consorcio el Gibbor presente la programacién de entrega de ingenierias
a continuacion.

Disefio Eléctrico: Se entregard planimetria e informe del disefio el préximo lunes 1 de julio de 2024,
con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunion de mesa de trabajo
en el ministerio el préximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregara cantidades ni memorias de
cantidades en este punto, estas se desarrollaran con el visto bueno. Asi mismo, se revisara con esta
entrega la necesidad de realizar items de APUs nuevos)

Disefio Hidrosanitario: Se entregara planimetria e informe del disefio el proximo lunes 1 de julio
de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunion de mesa
de trabajo en el ministerio el préoximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregara cantidades ni
memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollardn con el visto bueno. Asi mismo, se
revisara con esta entrega la necesidad de realizar items de APUs nuevos)
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Disefio HVAC: Se entregard planimetria e informe del disefio el préximo lunes 1 de julio de 2024,
con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reuniéon de mesa de trabajo
en el ministerio el préximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregara cantidades ni memorias de
cantidades en este punto, estas se desarrollaran con el visto bueno. Asi mismo, se revisard con esta
entrega la necesidad de realizar items de APUs nuevos)

Disefio Gas Medicinal: Se entregara planimetria e informe del disefio el proximo lunes 1 de julio
de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunion de mesa
de trabajo en el ministerio el préoximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregara cantidades ni
memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollaran con el visto bueno. Asi mismo, se
revisard con esta entrega la necesidad de realizar items de APUs nuevos)

Disefio Estructural: Se entregara planimetria e informe del diseiio el proximo lunes 19 de julio de
2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunion de mesa de
trabajo en el ministerio el préximo 22 de julio de 2024. (nota: no se entregara cantidades ni
memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollardan con el visto bueno. Asi mismo, se
revisard con esta entrega la necesidad de realizar items de APUs nuevos)-

Presupuesto: El consorcio propone realizar una revisidn exclusiva precios unitarios, sin cantidades
(solo pno de cantidades) el proximo 15 de julio de 2024 en conjunto con el ministerio de salud. Y
posteriormente, una segunda revisién en conjunto con el ministerio de salud, en la que si se
incluyan cantidades y memorias de cantidades para el préximo 8 de agosto de 2024. En esta fecha
se espera poder ajustar las observaciones obtenidas en un plazo de 3 dias habiles. Momento en el
gue se radicaria completamente el proyecto.

Dado lo anterior, el Consorico el Gibbor solicita mediante la presente una adicion al plazo del
contrato en la etapa de disefio de un (1) mes, considerando que, desde el 23 de abril de 2024 los
profesionales del Consorcio se enfocaron en desarrollar disefios de ingenierias sobre un
anteproyecto arquitectdnico con drea de 3.313m?; anteproyecto al que le fue dado visto bueno en
mesa de trabajo con el ministerio de salud, la interventoria y el Fondo de Adaptacién el mismo 23
de abril de 2024. Sin embargo, debido a la coyuntura del proyecto y la limitacién presupuestal de
este, se llevaron a cabo, por solicitud de la entidad, esfuerzos de reajustes arquitectdnicos para
reducir el area de este anteproyecto, con lo cual se logré obtener, en mesa de trabajo del pasado
5 de junio de 2024 con el Ministerio de Salud, Departamento de Sucre, gerencia del centro de salud
de Majagual, alcaldia de Majagual, interventoria y Fondo de Adaptacién, un visto bueno a una
planta arquitectdnica de 3.103,56m2, sobre la cual el consorcio reinicio el dia de hoy el disefio de
las ingenierias. Debido a esto, entre el 23 de abril y el 5 de junio de 2024, se tomd un tiempo de 36
dias en el que el consorcio avanzé los disefios sobre un anteproyecto arquitectdnico diferente, por
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este motivo, el Consorcio el Gibbor eleva la presente solicitud de adicionar un (1) mes mas al plazo
del contrato, estableciendo el 11 de agosto de 2024 como finalizacién de la etapa de disefio.
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1.032.426.065
Representante Legal
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