
 
 
 

 

ACTA MESA DE TRABAJO 

Código: 11-GCI-F-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Feb-19 
 

 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 

Acta No.  Lugar: Virtual  

Fecha: 10/04/2024 Hora: 3:00 pm 

Tema Principal: Revisión de ajustes – anteproyecto arquitectónico 

Convocante Gavinco Ingenieros Consultores 

 

ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

Luis Germán Sampayo Alcalde Majagual  

María del Rosario Monsalve Gerente ESE Majagual  

Martha Eugenia Marsiglia Secretaría Salud Sucre  

Gilberto García Secretaría Salud Sucre  

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor 
 

Jaime Facundo Méndez Consorcio El Gibbor  

Sulma Ahogado  Gavinco Ingenieros Consultores 
 

Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores  

Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores 
 

Dayana Soler Fondo de Adaptación  

 

Temas tratados 
 

 

Se reúnen funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre, la ESE de Majagual, la alcaldía de Majagual, 

El Fondo de Adaptación, Contratista de diseños e interventoría, con el objetivo de continuar con la 

revisión de las modificaciones en los servicios y la socialización de las observaciones generadas por 

parte del Ministerio en la reunión del día 10 de abril de 2024. 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 

1. Se continua con la revisión del anteproyecto arquitectónico, detallando por servicios las 

modificaciones realizadas. 

 

2. Se realiza socialización de las observaciones realizadas por el Ministerio así: 

 

- Servicio de observación 
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Revisar que el área de trabajo limpio no lleva poceta 

Revisar y ajustar la distribución de los servicios de apoyo a la enfermería  

Coordinar con la ESE Majagual el numero de puestos de trabajo que se requieren 

 

- Servicio de cirugía 

Revisar la ubicación de la zona vestier para evitar circulaciones cruzadas 

Se debe revisar disposición de la circulación del corredor sucio a la salida de las salas de 

cirugía. 

 

- Hospitalización 

Ajustar accesibilidad de los baños PMR 

Revisar dimensiones de las duchas 

Se requiere reubicar la enfermería y la sala de visitas 

 

- Farmacia 

Se requiere que el área para medicamentos vencidos se encuentre fuera de la farmacia 

 

- Cocina 

Garantizar que las áreas dispuestas en la cocina permitan la ejecución de los trabajos de 

manera continua 

 

 

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos. 

 

 

Compromisos asumidos 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 
Ajuste de observaciones al diseño según 
observaciones del Ministerio 

Contratista El Gibbor 19/04/24 

    

 

Próxima reunión: 19 de abril de 2024  

 


