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Bogota D.C., 16 de mayo de 2024.

Sefior )
RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor Il — E.T. Infraestructura Resiliente — Seccion Sectores Educacion, Acueducto y

Saneamiento Basico y Salud
FONDO DE ADAPTACION
Ac. 26 #57-83 Torre 8 piso 8

Bogota D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA FA-CD-I-S-0130-2020 - INTERVENTORIA
INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE
SALUD MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE
SUCRE.

Asunto: Respuesta oficio E-2024-001807

Solicitud aclaraciones comunicado GA-ICSM-215-24
Cordial saludo,

Con respecto a la solicitud realizada en el oficio de la referencia, en el que se indica que: “...es preciso
que la interventoria concluya cuantos m2 se requieren adicionales acorde con el analisis hecho, toda
vez que, el contenido del oficio y cuadro presentado, se resumen al final, cuales son los m2
adicionales a los previamente establecidos...” y por otro lado: “... Lo anterior es necesario para
proceder con la programacion de la mesa técnica con la Secretaria de Salud Departamental de Sucre,
Municipio de Majagual y contratista, para definir el &rea total del PMA con el cual se desarrollara el
proyecto, debido al incremento del area en 390 m2 no cuenta aun con el aval por parte del Fondo de
Adaptacion por la falta de justificacién”, la interventoria hace las siguientes aclaraciones:

1. Como complemento a la respuesta enviada en el oficio GA-ICSM-215-24, en la que se indic6
que, producto de las mesas de trabajo con los interesados, se plasmé en los planos la
distribucién espacial de todas las solicitudes y recomendaciones hechas y acordadas en las
actas de dichas reuniones, lo que increment6 el area del disefio en 390 m2. Posteriormente,
se realizé6 mesa de trabajo con el contratista para estudiar la justificacion del aumento por
cada servicio en particular y para el proyecto en general, ya que habia solicitudes que incluian
el aumento en las circulaciones generales y por servicios, que dio como resultado los
argumentos resumidos en el oficio de fecha 6 de mayo de 2024 (GA-ICMS-210-24), los cuales
son la justificacion del incremento de las areas y que tienen como soporte en las actas de
comité realizadas con el Ministerio de Salud.

2. EI 8 de mayo de 2024 se recibié la solicitud de que la interventoria se pronunciara respecto al
incremento derivado de las mesas de trabajo con la Secretaria de Salud Departamental y se
incluy6 el andlisis hecho por el Fondo para que fuera revisado y comunicado al contratista.
teniendo en cuenta que el argumento técnico de la modificacién contractual realizada
mediante otrosi No. 2, se bas6 en un PMA de 2.922 m2.

3. A la anterior solicitud se dio respuesta mediante comunicado GA-ICMS-215-24 Solicitud
comparativo dreas PMA, indicando la justificacién normativa y/o técnica del aumento de area
en los servicios en los que se presentd, para evidenciar en que estaban representados los
391m2 adicionales al area determinada en el PMA y en el otrosi No. 2 y se presentaron
alternativas con las que seria posible reducir un poco algunas areas, pero que deben ser
revisadas sobre los planos de disefio, ya que dicho ajuste conllevaria al cambio de la
configuracion espacial del proyecto, lo que significa plantear el movimiento de varios de los
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servicios del hospital, es decir redisefiar lo que se reviso el dia 23 de abril de 2024, en mesa
de trabajo con el Ministerio, en la que se dio Visto Bueno al anteproyecto arquitectonico y en
la que el Ministerio indic6 que “...La planta arquitectonica demuestra un buen funcionamiento
y se ajusta a los requisitos de la normativa de infraestructura Hospitalaria (Res 4445 de 1996
y Res. 3100 de 2019) y se han acatado todas las observaciones”. Adicionalmente el Ministerio
indico que realizaria asistencia técnica para revision del avance de los disefios de ingenierias
en el mes de junio de 2024.

Respecto a lo anterior el contratista aduce, que para realizar los cambios que se proponen en
el andlisis realizado por Fondo e Interventoria, se le deben notificar de manera oficial, ya que
cualquier modificacion cambiaria lo acordado en las mesas de trabajo con en Ministerio, la
Secretaria de Salud de Sucre y la Gerencia de la ESE, disefio al que se le dio Visto Bueno.

4. EI 15 de mayo se recibio el comunicado E-2024-001807, en el que el Fondo manifiesta que se
requiere que la interventoria concluya cuantos metros cuadrados se requieren adicionales
acorde con el analisis hecho, para lo que se hizo una revisién sobre planos y se lleg6 a la
siguiente informacion:

a. Se puede realizar el ajuste para retirar del disefio areas que no son normativas, en lo
gue no se requiere una nueva configuracion espacial ni hacer movimientos de otros
servicios, lo que lograria disminuir el area cubierta del proyecto. En caso de aplicarse
estos ajustes, se lograria una disminucién de 131.4 m2 al total del area cubierta del
proyecto, llegando a un &rea de disefio de 3.181,85 m2, que incluye las demas
observaciones presentadas y acordadas en las mesas de trabajo con el Ministerio de
Salud y que se justifican en el cuadro presentado y que se anexa a este documento.

b. En este orden de ideas el area adicional requerida es de 259.84 m2.

c. Adicionalmente, se pueden realizar otros movimientos en el disefio, que requieren
cambio de la configuracién espacial actual del proyecto, es decir ajustar el disefio. A
partir de estos cambios, se puede lograr una reduccidn de las areas, pero que, hasta
no realizar los movimientos de los servicios, circulaciones y demas, no se podria tener
un dato aproximado del area que se disminuiria, por lo que se remiten esas
observaciones al contratista para que las analice y se pueda conocer el dato de la
reduccién.

En el siguiente cuadro, se resumen los cambios propuestos, la reduccion de areas mencionadas:
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PMA Aoy
, Disefio A
- . Secretaria . Incremento Area a . . . Area Resultante
Servicios y Ambientes Consorcio El ) Cambio propuesto para reducir el area
Salud Sucre S — (m2) reducir m2 (m2)
Juuio/2023 | 21oPer
Direccién j j
-l y 3 107,9 124,91 17,01 22 se re.ducen 22m2 al dejar el puesto de trabajo del 102,91
Administracion archivo documental
El cambio propuesto requiere de reconfiguracion
espacial del proyecto, es decir movimiento de
varias dreas. Se entiende por configuracion
espacial nueva, que se deben mover todos los
AI:Cf.“IiVO de Historias 312 40,19 8,99 espacios parAa'utiIizar fesa- érea del cuarto te-cni~co 40,19
clinicas en otro servicio que significa plantear un disefio
nueno, que se ajuste a esta nueva conformacion
espacial. Esta obligacion es del Consorocio y solo
al hace la nueva configuracion se sabra si se
disminuy0 el drea.
Consulta Externa
L, ., 358,8 342,21 -16,59 No se propone cambio 342,21
promocidn y prevencion
Se pueden retirar sala de espera , informacion y
Rehabilitacién 123,5 162,75 39,25 15 coordinador y ampliar el patio para disminuir el 147,75
area cubierta
Se puede retirar la sala de espera para
acompanantes ubicada en la entrada peatonal de
urgencias (14,16m2)
Urgencias 434,2 659,89 225,69 65,7 El érea cubierta de ambulancias se retiray se 594,19
puede dejar una cubierta de urbanismo, lo que
reduce el area cubierta en 30 m2.
Reducir el pasillo del costado oriental de
Farmacia Interna 38,75 39,45 0,7 No se propone cambio 39,45
Deposito de cadaveres 35,1 23,47 -11,63 No se propone cambio 23,47
Laboratorio clinico 132,3 134,90 2,6 No se propone cambio 134,9
Imagenologia 91,8 84,97 6,83 No eé Arecomendable hacer ajustes en este 84,97
servicio
El cambio propuesto requiere de reconfiguracion
Cirugia Ambulatoria 216 277,40 61,4 espacial del proyecto, es decir movimiento de 277,4
varias areas.
Obstetricia 211,28 204,44 -6,84 No se propone cambio 204,44
Esterilizacidon 57,85 52,80 -5,05 No se propone cambio 52,8
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PMA Disefio Areaa
Servicios y Ambientes Secretaria | Consorcio El | Incremento reducir m2 Cambio Area Resultante
Salud Sucre | Gibbor 2024
El requerimiento de los bafios de habitaciones, es
alugar, ya que antes no se garantizaba la
accesiblidad al medio fisico de los bafios para las
. d ilidad reducida.
Hospitalizacion 449,55 502,23 52,68 2877  |Pereonescemoviidadreduciaa 473,53
Al retirar los 3 bafios para visitas se reduciria en
28,7 m2 el drea cubierta, drea que pasaria a
conformar el patio aledafio
Alimentos, cocina, .
29,9 33,64 3,74 No se propone cambio 33,64
comedor empleados
Lavanderia 19,5 20,88 1,38 No se propone cambio 20,88
Almacén Deposito 25,35 24,77 -0,58 No se propone cambio 24,77
Mantenimiento 89,7 64,36 -25,34 No se propone cambio 64,36
Vestuarios Servicios
van viet 31,2 17,69 -13,51 No se propone cambio 17,69
Generales
Cuarto técnicos, aseo, .
R 19,73 19,73 No se propone cambio 19,73
Residuos
Otras dreas (hall
principal, porteria, .
. R 438,13 482,57 44,44 No se propone cambio 482,57
circulaciones
horizontales)
SUBTOTAL 2.922,01 3.313,25 391,24 131,40 3.181,85
Area adicional requierida después de ajustes (m2) 259,84

Las justificaciones del aumento de las

encuentran en el cuadro anexo.

Cordialmente,

C%M%QC

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: Lo enunciado
Copia: Folder del proyecto;
Elaboré: APS;

Revis6:  SAV,

Interno:  N.A.
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