COLOMBIA

POTENCIA DE LA * Fondo Adaptacion
Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Versi6n: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. Lugar: Fondo de Adaptacion
Fecha: 28/05/2024 Hora: 2:30 am

Tema Principal:

Revisiéon avance del proyecto — Definicion de area de disefio

Convocante

Gavinco Ingenieros Consultores

ASISTENTES

Nombre

Dependencia

Carlos Pérez

Consorcio El Gibbor

Carlos Rueda

Consorcio El Gibbor

Dayana Soler

Fondo de Adaptacion

Rodrigo Angulo

Fondo de Adaptacion

Eduin Moreno

Fondo de Adaptacion

Gicela Cérdoba Gavinco Ingenieros Consultores

Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores

Fausto Parra Gavinco Ingenieros Consultores

Felipe Stand Gavinco Ingenieros Consultores

Diego Castro Gavinco Ingenieros Consultores

Jairo Zorro Gavinco Ingenieros Consultores 7‘—- = o

Sulma Ahogado Gavinco Ingenieros Consultores /&)\}\MOA

Temas tratados

Se reunen representantes del Fondo de Adaptacion, Consorcio El Gibbor y Gavinco Ingenieros
consultores para la definir hacer revision del area del proyecto.

Se trataron los siguientes temas:

1. Teniendo en cuenta el area resultante de las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, la
Secretaria de Salud de Sucre, Fondo de Adaptacién, contratista e interventoria, fue de 3.313 m2,
El ingeniero Rodrigo Angulo, del Fondo de Adaptacién indica que el motivo de la reunién es
aclarar que el area oficial para la entidad es 2.922 m2, ya que ésta fue la base para la suscripcion
de la modificacion contractual con la que se soporta el redisefio del CS de Majagual.
Adicionalmente indica, que el disefio arquitectonico debe cefiirse a esta area para garantizar el
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cierre financiero del proyecto, debido a que se cuenta con recursos limitados para la etapa de
construccion.

De acuerdo con lo anterior, El Fondo indica que no es posible dimensionar el proyecto como lo
requieran los demas actores, por lo que se debe considerar en el disefio lo minimo que la norma
hospitalaria establece y acotar el proyecto a los recursos con los que se cuenta.

2. El contratista indica que el disefio al que se le dio Vo Bo por parte del Ministerio de Salud se
incluyé las solicitudes de la Secretaria de Salud, la gerencia de la ESE y el Ministerio. EI Fondo
indica que los requerimientos del Ministerio que no son normativos, se deben tomar como
sugerencias.

3. Ante el aumento de area, el contratista explica que el area del PMA es un dato tedrico, que en la
generalidad de los disefios no es el area final, ya que en la configuraciéon del disefio que debe
tener en cuenta la funcionalidad de los servicios lo que aumenta los corredores.

4. ElFondo insiste en que el proyecto debe tener cierre técnico y financiero, por lo que es necesario
ajustar el disefio para reducir el area al area que quedo consignada en el otrosi No. 2

5. El contratista indica que recibié oficio de la interventoria en el que se indicaba que el disefo se

debia ajustar al area contemplada en el otrosi 2 y que no se debian tener en cuenta las solicitudes

que no fueran requisito normativo o capacidad instalada. Ante lo cual el Consorcio El Gibbor
considera que estas directrices deben venir directamente del Fondo de Adaptacion y por escrito.

El Fondo de Adaptacion indico que no se habia recibido justificacion por el aumento de area.

La interventoria manifesté que se habian radicado dos oficios con las justificaciones del aumento

de parea por servicios, la primera de acuerdo con las solicitudes hechas en las mesas de trabajo

y la segunda con la justificacion normativa de los incrementos de area, ya que eso es lo que se

pidié en el oficio remitido por la entidad.

8. El contratista indicd que ha realizado ajustes al disefio que se presento en la ultima mesa de
trabajo realizada el 23 de abril y se ha bajado el area e indica que en conjunto con la interventoria
se revisara en que servicios se pueden realizar mas ajustes. Sin embargo, solicita que los ajustes
para reducir el area se socialicen con el Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud de Sucre y
la gerencia de la ESE, con el fin de que dar a conocer los cambios antes de continuar con la
ejecucion de los disefios de las ingenierias y evitar que al momento de la revision final se den
observaciones que harian cambiar nuevamente los disefios.

9. El Fondo de Adaptacion propone solicitar mesa de trabajo con el Ministerio y las demas partes
implicadas. La mesa de trabajo queda programada para el miércoles 5 de junio de 2024 a las 9
a.m., en las instalaciones del MSPS

10. ElI Fondo de Adaptacion solicita que se informe cual es el avance de los disefios de las
ingenierias.

11. La interventoria indica que a la fecha no se han recibido entregas de la ejecucion de las
ingenierias.

12. El Fondo solicita que se le informe cual es el avance programado de los disefios de ingenierias

13. La interventoria responde que, de acuerdo a la programacion, con corte a 28 de mayo para las
especialidades de estructura, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, ventilacion mecanica,

No
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gases medicinales y RCI, se debe haber realizado la ingenieria preliminar, la ingenieria basica y
el anteproyecto.

14. El Fondo de adaptacioén solicita se especifique en que consiste cada una de esas etapas

15. El contratista indica que la ingenieria preliminar consiste en la socializacion arquitecténica del
proyecto y definicion de parametros de diseno; En la ingenieria basica se plantean las posibles
alternativas que se van a desarrollar en el disefio (tipo de cimentacion, materiales, por ejemplo)
y el anteproyecto consiste en la definicion final del de los modelos que se disenan.

16. El Fondo pregunta que se ha avanzado en las etapas mencionadas.

17. El Contratista de disenos indica que se habia iniciado con la ingenieria preliminar y la ingenieria
basica, pero ante la solicitud de la interventoria de ajustar el area de proyecto, el Consorcio
detuvo los disefios.

18. El Fondo solicita que se explique porque se detuvieron los disefios.

19. El contratista y los especialistas de la interventoria que se encuentran presentes en la reunion,
manifiestan que hasta no tener el area y por consiguiente la arquitectura definida, no es prudente
continuar con los disefios, ya que, al cambiar los espacios, cambian los modelos que se van a
realizar en el disefo (la iluminacién de los espacios normativamente depende del area, la
ubicacién de las columnas depende de las areas).

20. El Fondo recuerda que el plazo contractual para la entrega de los disefios es el 11 de julio y no
es posible modificarlo, por los compromisos que se tiene de iniciar la obra en el mes de agosto,
por lo que requiere que le informen las fechas de entregas de los disenos.

21. El Consorcio El Gibbor, manifiesta que hasta que no se apruebe el anteproyecto arquitectonico
nuevamente no reiniciara los disefios de las especialidades ya que esto implicaria un reproceso
en el trabajo de sus especialistas, por lo que propone esperar hasta la reunion con el Misterio de
Salud y obtener el Visto Bueno del anteproyecto arquitecténico para reiniciar los disefios de las
especialidades y también para dar las nuevas fechas de entregas.

22. Sin embargo, el contratista indica que el plazo de un mes para realizar todos los disefios es muy
apretado y es posible que no se logre.

23. La Entidad indica que no es posible ampliar los plazos de la etapa de disefnos.

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunién recordando los compromisos.

Compromisos asun)idos
Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

-

Masa de trabajo en el MSPS Todos 5/06/24
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