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1. INFORMACION GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:

FA-CD-1-S-0130-2020

CONTRATO No.:

FA-1C-1-S-0109-2020

[PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION DISENOS:

14 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACION DISENOS:

14 de julio de 2024

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

[PLAZO TRANSCURRIDO: 274 | EQUIVALEAL | 82,28% _ |PLAZO TRANSCURRIDO: 274 | EQUIVALE AL | 82,28%

VALOR INICIAL DISENOS : 80.105.413,00 [VALOR INICIAL DISENOS: 219.645.500,00

VALOR ADICION(ES): 59.295.641,00 | VALOR ADICION(ES): 140.607.082,00

VALOR ACTUALIZADO: 139.401.054,00 [VALOR ACTUALIZADO: 360.252.582,00

B o] erfir]on

VALOR PAGADO: 64.084.930,20 [VALOR PAGADO: $ 175.716.400,00
VALOR POR PAGAR: 75.316.123,80 [VALOR POR PAGAR: $ 184.536.182,00
[SUPERVISOR: DRIGO ANGULO RINCON INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
2. CONTROL DE HITOS.
. FECHA FECHA REAL DE .
No. DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO

0 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO) 10/08/2020 10/08/2020 0

1 Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 20/04/2024 23/04/2024 -3

2 APROBACION DE LA INTERVENTORIA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 29/04/2024 no iniciado

3 ENTREGA DISENOS ARQUITECTONICOS 2/06/2024 no iniciado

4 ENTREGA DISENOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 9/06/2024 no iniciado

5 ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024 no iniciado

6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado

7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISENOS 19/06/2024 no iniciado

8 APROBACION DISENOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISION LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado

9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) 26/07/2024 no iniciado
Plazo del proyecto en dias ‘ 333 -

*** Inserte las filas que requiera segin el nimero de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoria se socializaran con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos
aprobados por la interventoria y el FONDO solo se podran modificar previa novedad contractual que asi lo requiera.

PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. N/A 73,99%
-3,82%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. *** N/A 70,17%

*** Inserte |as filas que requiera segtin el numero de actividades

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situaciéon problematica identificada y describa las causas que estan originando dicha situacién, correspondientes a aspectos tales como: Programacién (cronograma de actividades),|
Disponibilidad y aplicacién de recursos econémicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecuciéon Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de|
salud ocupacional y Aspectos sociales.

El contratista ha atendido las observaciones realizadas en las diferentes mesas de trabajo. Se contd con el Vo.Bo. De Ministerio de Salud al anteproyecto arquitectdnico, 3 dias después de lo programado, por lo cual es necesario|
que el contratista tenga en cuenta este tiempo al momento de avanzar en la actividad de ingenieria preliminar de cada una de las especialidades.

El drea disefiada, resultado de la inclusidn de los espacios solicitados en las mesas de trabajo con el Ministerio, la ESE y la Secretaria de Salud en una revision preliminar, es de 3,313 m2

La intyerventoria debe reviasar el anteproyecto arquitecténico para emitir concepto.

De acierdo a cronograma, se inicia la ingenieria preliminar de las especialidades.

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMADA
Avance de la ingenieria preliminar de cada una de las especialidades por parte del contratista, de forma que se recupere el atraso en la programacion. Contratista 24/04/2024
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5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificacion de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. N.A

b. Avance o estado de elaboracion de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. N.A
c. Avance de la revision y aprobacion de actividades no previstas por parte del FONDO. N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales,
mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se encuentra en la ejecucién de los Redisefios del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosi No. 2. En seguimiento a la programacion, el contratista atiende las recomendaciones y solicitudes
del Ministerio de Salud, Secretaria de Salud y Gerencia de la ESE, haciendo las respectivas modificaciones o correcciones, segun fuera el caso.

Se recibe el Vo.Bo. del Ministerio de Salud al anteproyecto arquitecténico el 23 de abril, de la siguiente forma: "La planta arquitectdnica demuestra un buen funcionamiento y se ajusta a los requisitos de la normativa de
infraestructura hospitalaria (Res. 4445 de 1996 y Res. 3100 de 2019) y se han acatado todas las observaciones, en consiguiente, es recomendable avanzar con el desarrollo de ingenierias"

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
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Se hate ajuste de la ubicacion de la sala de RX para no obstruir el funcisnamiento del servicio.

Tomando en cuenta que con los ajustes realizados, el drea del proyecto es mayor a la inicialmente estipulada en PMA, la
interventoria y el Fondo de Adaptacion, hacen la anotacion que deben tener eso en cuenta para el desarrollo de ingenierias y Ia
incidencia que esto tiene en el presupuesto, con el fin de evitar el valor maxir para este proyecto, el cual
es de 16 mil millones de pesos.
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Sl La planta itectoni un buen i y se ajusta a los requisitos de la normativa de infraestructura
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avanzar con el desamrollo de ingenierias.
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Se estipula que a mediados de junio se tendran avanzados los disefios de ingenierias y se realizara una asistencia técnica para
SU revision
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Comentarios realizados en mesa de trabajo del 23 de abril de 2024 con el Ministerio de
Plano actualizado para mesa de trabajo del Ministerio del 23 de abril de 2024 salud |
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FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS




