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Sefior )
RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor Il - E.T. Infraestructura Resiliente — Seccién Sectores Educacion, Acueducto y

Saneamiento Béasico y Salud

FONDO DE ADAPTACION

Calle 16 No. 6 - 66, Edificio Avianca, Pisos 12 - 14.
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
Bogota D.C.

REF: Contrato de interventoria FA-CD-1-S-0130-2020 - Interventoria integral a la
elaboraciéon de los disefios detallados definitivos de arquitectura e
ingenieria y construccién de la E.S.E. Centro de Salud Majagual, en el
municipio de Majagual, departamento de Sucre.

Asunto: Respuesta comunicados E-2024-001694 y E-2024-001725
Seguimiento a las obligaciones contractuales de la interventoria.
Cordial Saludo,
En atencion a lo comunicado por medio del oficio E-2024-001694, con el que se solicita el
pronunciamiento frente a las novedades que surgieron en la auditoria multisectorial ATIP, a

continuacion, la interventoria emite la respuesta para cada caso:

1. Solicitamos allegar el acta de inicio del contrato, en cumplimiento a la clausula
séptima del contrato.

Respuesta interventoria:

Como es de conocimiento de las partes y, de la misma forma en la que se informdé
durante la reunién de la auditoria ATIP, el contrato de interventoria cuenta con el acta de
inicio que esta dentro del archivo del Fondo de Adaptacién (Anexo 1), misma que fue
publicada por la entidad dentro de la documentacién que hace parte del proceso de
contratacion directa para el contrato de la referencia, que se encuentra en la pagina del
Fondo de Adaptacion en la ruta | Contratacion | Procesos de Contratacién | Listado de
Invitaciones | Invitacién Contratacion Directa Interventoria Centro de Salud Majagual.

Adicional a lo anterior, la interventoria aclara, que el acta de inicio con la que cuenta el
contrato (misma que especifica el inicio de la Etapa de Disefios), fue proyectada por los
profesionales del Fondo que ejercian la supervision en el afio 2020 y dicha acta, fue
enviada a la interventoria para la firma de la Representante legal, tal como se evidencia
en la siguiente imagen:
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Figura No. 1 Correo recibido de la supervisidén con la proyeccion del acta de inicio.
(Anexo 2)

Igualmente, con la suscripcién del acta de inicio a la primera etapa del proyecto, se
entiende implicitamente la orden de inicio del contrato y se puede considerar como
documento suficiente para el cumplimiento de dicho requisito.

2. Solicitamos informar las razones por las cuales, la actualizacion a la linea base del
proyecto, correspondiente al otrosi No. 002, el cual establecia el reinicio del contrato
el dia 26 de marzo de 2024, fue elaborada tardiamente (25 de abril de 2024),
teniendo en cuenta la fecha en que fue suscrito el otrosi modificatorio, en
cumplimiento a la clausula séptima del contrato.

Respuesta interventoria:

Teniendo en cuenta que el otrosi No. 2 se suscribié el viernes 22 de marzo de 2024 vy, al
reiniciar el contrato el 26 de marzo de 2024, la interventoria solicitdé al contratista la
entrega del cronograma actualizado a la fecha de reinicio, ya que se tenia aprobado un
cronograma que no incluia la ampliacién 4 a la suspension 3, dado que se previa que la
modificacion se suscribiera en fecha anterior y, por ende, el reinicio fuera en dias
anteriores.

Posteriormente, en conjunto con la supervisién, se solicitd una capacitacién para el
manejo del PSA, la cual fue programada para el martes 09 de abril de 2024 (Anexo 3). La
capacitacion fue recibida por la directora y la coordinadora de proyectos de la
interventoria, tal como se evidencia en el listado de asistencia enviado por el profesional
gue dicto la capacitacion (Anexo 4).
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En la capacitacion, el profesional Lazaro de Ledn, informé que, debido a que el proyecto
en su etapa de disefios ya contaba con una programacién cargada en el PSA (826-0069 -
Centro de Salud de Majagual — Majagual - Disefios), el cargue a realizar correspondiente
al otrosi No. 2 no era el de una nueva programacion, si no que, se debia actualizar la
existente incluyendo las suspensiones realizadas al contrato como hitos y dividir las
actividades que se vieron afectadas por las suspensiones de forma que las fechas
establecidas mostraran que las actividades ya se habian ejecutado en fechas previas al
inicio de la suspension 2 y que, del mismo modo, se les daba continuidad posterior al
reinicio el 26 de marzo de 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza de la
modificacion realizada con el otrosi No. 2, que corresponde a adicion y prérroga por
redisefo.

Adicionalmente, en la capacitacion, se informé a la interventoria que el usuario asignado
se encontraba inhabilitado, ya que se venia de una serie de largos plazos de suspension
(suspensiéon 2 con 16 ampliaciones y suspensién 3 con 4 ampliaciones), en los que,
como se relacion6 en la solicitud de modificacion y el otrosi, se estaba a la espera de que
se le definiera al contratista la viabilidad de la adiciéon y prérroga a su contrato. Por lo
anterior, el 09 de abril de 2024 se recibe correo de Cloud Projects con el que se informa
a la interventoria la actualizacion de la contrasefia para el usuario asignado. (Anexo 5)

A partir de la confirmacién del usuario y la contrasefia, se solicita la renovacion de la
licencia de Microsoft Project de la interventoria, que se encontraba suspendida por las
diferentes modificaciones que surgieron al contrato (casi 2 afios de suspension).

Teniendo en cuenta los lineamientos dados en la capacitacion para la programacion, se
solicitd al contratista que esta fuera actualizada incluyendo los hitos correspondientes a
las suspensiones y, separando las actividades de la forma explicada parrafos atras,
solicitud que se recordd por medio del oficio GA-ICSM-207-24 del 17 de abril de 2024.
(Anexo 6)

El viernes 19 de abril de 2024, el contratista remite programacién en formato Project
(Anexo 7) y ese mismo dia se da inicio al cargue de la informacién, sin embargo, se
solicita mesa de trabajo con el profesional que dictd la capacitacion, debido a que, al
intentar establecer la conexion con la nube, se recibia el siguiente mensaje de error:

| Microsoft Project X
|
Project no pudo establecer conexién con “https://projects.co.pwe.com/fonada’.

Esto puede deberse a una pérdida de conectividad de la red o permisos inadecuados para conedtarse con Project Web App.

Figura No. 2 Mensaje de error al ingresar al PSA
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El 19 de abril de 2024, se realiz6 mesa de trabajo con el profesional Edwar Betancourt
(Anexo 8) quien dicto las indicaciones para solucionar el problema de conexion al PSA.
Adicionalmente, se inform6 a la interventoria, que el usuario enviado en el correo de
Cloud Projects el 09 de abril de 2024 estaba incorrecto y que solicitaria a los encargados
de la plataforma que revisaran la generacién de los correos, dado que esto tampoco
permitia ingresar al sistema PSA. Finalmente, indic6 el usuario correcto y se verifico que
se pudiera ingresar al PSA.
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Figura No. 3 Usuario enviado que no correspondia al informado por el profesional Edwar
Betancourt.

El lunes 22 de abril de 2024, se solicita y programa mesa de trabajo con la arquitecta
Dayana Soler para revision de la programacion ya cargada en el PSA (Anexo 9), de
forma que se hicieran las observaciones necesarias previo a la solicitud de creacion de la
linea base.

El martes 23 de abril se solicita al profesional Lazaro De Leb6n la revision de la
programacion, quien el 25 de abril de 2024 remite las observaciones a las
programaciones de obra e interventoria que se resumen en ajustes de restricciones,
predecesoras y sucesoras de las actividades, mas no del contenido de estas. (Anexo 10)

El jueves 25 de abril la interventoria subsana las observaciones y a partir de ello, el
profesional Lazaro de Le6n genera la linea base del proyecto e indica la informacién a
diligenciar en los formatos de aprobacién, que corresponde a Linea base No. 4 con fecha
de aprobacion el 25 de abril de 2024, formatos que fueron firmados por contratista,
interventoria y supervisién segun correspondiera. (Anexo 11)

Ahora bien, frente a la referencia del cumplimiento de la obligacién especifica No. 6.
Verificar el cumplimiento del cronograma, planes y demas documentos para controlar el
desarrollo del contrato objeto de INTERVENTORIA, y reportar en los informes de
interventoria el avance de dichas actividades, con indicadores y con la aplicacion de
medidas correctivas, la interventoria indica que, aungque la programacion estaba siendo
actualizada, se realizaba seguimiento al cumplimiento de los compromisos del
contratista, como lo era la asistencia a reuniones con el Ministerio, mesas de trabajo
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entre interventoria, Secretaria de Salud, supervision y contratista, previo a las reuniones
con el Ministerio, actualizacion del anteproyecto arquitectonico de acuerdo a las
observaciones entregadas y lo demas que se derivara de las actividades a realizar.

Por lo anterior, es que en el PSA se evidencia el cumplimiento en la realizacion del corte
a fecha del 25 de abril de 2024, es decir, en la fecha establecida por el Fondo de
Adaptacion.

Finalmente, se recalca que, al revisar las fechas de aprobacion de las otras 3 lineas base
con las que se cuenta en el proyecto, el cargue y aprobacion de la linea base No. 4 se
dio dentro de tiempos similares a los de la linea base No. 1, 2 y 3. Lo anterior, debido a
las diferentes revisiones por las que debe pasar de acuerdo a los LINEAMIENTOS DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL FONDO ADAPTACION, que se relacionan a
continuacion:

e El interventor revisa, aprueba y publica el cronograma en el PSA e informa al
supervisor para que revise el mismo y adelante la gestion correspondiente para
establecer la linea base, previa aprobacion por parte del Lider de Sector

e Elinterventor debe realizar la solicitud para que el supervisor solicite a la persona
encargada de gestionar el PSA en el sector, para que valide el cumplimiento de
las caracteristicas del cronograma y establezca la linea base del mismo.

e El interventor debe realizar la solicitud para que el supervisor certifiqgue que la
actualizacién del estado del cronograma en el PSA realizado, este acorde a los
lineamientos establecidos en el Manual de PSA.

3. Solicitamos informar el seguimiento que la interventoria ha realizado al estado de
aprobacién de la actualizacién de pélizas del contrato de obra No. FA-IC-I-S-0109-
2020, en cumplimiento a la clausula séptima del contrato a saber.

Respuesta interventoria:

Se aclara que, se ha dado seguimiento a la actualizacién de las pdélizas en diferentes
ocasiones y que, en meses anteriores ya se habia remitido la trazabilidad de solicitudes
realizadas al contratista, lo que se informé por medio del oficio GA-ICSM-190-23 del 28
de noviembre de 2023 que cuenta con radicado R-2023-008990. (Anexo 12)

En cuanto a la actualizacion de las pélizas correspondientes al otrosi No. 2, se tiene que:

e El martes 26 de marzo de 2024, se recibe via correo el otrosi No. 2 de obra e
interventoria junto con la solicitud de actualizacion de pdlizas. (Anexo 13)

e El martes 26 de marzo, la interventoria reenvia el correo al contratista solicitando
la actualizacion de las pélizas. (Anexo 14)

e EI 05 de abril, el contratista remite las poélizas actualizadas al correo de
ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co. (Anexo 15)

e EI 26 de abril de 2024, se reciben observaciones a las pdlizas del contrato de
obra, en las que se indica que habian “..dos amparos que no se encuentran

Cra. 48 No. 101A — 29 Bogotd, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 — 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com


mailto:ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co

s—
G EAVINED

GA-ICSM-212-24

incluidos en la pdliza, razon por la cual debe aclararse por qué por parte de la
Aseguradora. {Anexo 16)

e EI 26 de abril la interventoria envia correo al contratista con el que solicita atender
las observaciones enviadas por el Fondo, para lo que el contratista remite
respuesta el 03 de mayo de 2024 indicando que en “...los anexos de la péliza se
encuentran los dos amparos que hacen falta, el anexo se ve en la pagina 4.”. La
anterior respuesta fue enviada via correo al Fondo de Adaptacion. (Anexo 17)

e EI 07 de mayo, el Fondo de Adaptacion remite una nueva observacion via correo,
indicando que “...no se aprueba la pdliza de responsabilidad civil extracontractual,
por cuanto el asegurado no es el Fondo Adaptacion, tal como lo sefiala el contrato
sefialado.”. (Anexo 18)

e EI 08 de mayo la interventoria remite al contratista la observacion anterior
solicitando las aclaraciones pertinentes, a lo que el contratista da respuesta el
mismo dia indicando que en “...la pdliza enviada en el anexo de la pagina 4,
aparece una nota aclaratoria en la que se indica que el Fondo de Adaptacién es
un asegurado adicional de responsabilidad civil extracontractual.”. (Anexo 19)

e Finalmente, el 08 de mayo de 2024, se recibe aprobacién de las podlizas del
contrato de obra con el respectivo memorando. (Anexo 20).

En linea con lo anterior, se informa que, la interventoria siempre ha realizado
seguimiento y ha hecho las solicitudes necesarias para la actualizacién de las pdlizas del
contrato de obra y, del mismo modo, ha trasladado al Consorcio cada uno de los
requerimientos hechos por el Fondo de Adaptacion frente al tema.

4. Solicitamos allegar los informes de seguimiento semanal y el consolidado mensual
correspondiente al periodo de tiempo del 26 de marzo de 2024 al 26 de abril de 2024,
en cumplimiento a la clausula séptima del contrato a saber.

Respuesta interventoria:

e Los informes semanales del periodo solicitado, se entregan con el presente
comunicado y se evidencian en el Anexo 21.

e Se aclara que el informe mensual corresponde al periodo del 26 de marzo de
2024 al 25 de abril de 2024 y fue entregado por medio del oficio GA-ICSM-211-24
gque cuenta con radicado R-2024-003537 del 07 de mayo de 2024 y hora 8:30 am
(Anexo 22), es decir, su entrega fue previa al envio del comunicado E-2024-
001694 de fecha 07 de mayo de 2024 y hora 20:27:14.

Por otro lado, en cuanto a la afirmacién de que la supervision ‘“informa que no se esta
evidenciando el seguimiento y control de la interventoria de las actividades/hitos que se
hayan definido en el cronograma”, la interventoria indica que durante la ejecucion del
contrato se ha asistido a las reuniones programadas tanto con el Ministerio como con la
Secretaria de Salud, tal como se evidencia en las respectivas actas de reunion del
Ministerio, que son de conocimiento del Fondo de Adaptacion vy, las grabaciones de las
reuniones entre supervision, Secretaria de Salud, contratista e interventoria, como la que
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se encuentra en el siguiente link: Mesa de trabajo con Gerencia ESE de Majagual
08/04/2024.

Adicionalmente, el Arquitecto Disefiador de la interventoria ha realizado la respectiva
revision del anteproyecto arquitectonico, verificando que se hayan realizado las
modificaciones solicitadas en reuniones, previo a los encuentros con el Ministerio de
Salud. Del mismo modo, la Directora de Interventoria tiene constante comunicacién con
el profesional a cargo del seguimiento al proyecto del Consorcio El Gibbor, por medio de
llamadas, correos o mensajes, que facilitan la respuesta y atencién a los requerimientos.

A continuacion, se realizan las aclaraciones solicitadas por medio del comunicado E-2024-
001725 del 09 de mayo de 2024: (Anexo 23)

1. Con base en los tiempos de suspension (31 dias calendario) dados en la Suspensién
No.3 del 20/10/2023, se evidencia que hay errores en el calculo de la fecha de
finalizacion del contrato, toda vez que la fecha de culminacién es 02/12/2024 y no el
20/12/2024 tal como lo dice el documento suscrito entre las partes. Lo anterior da
como resultado que se le estén prorrogando implicitamente 18 dias calendario al
plazo de ejecucion del contrato y que se contemple una fecha equivoca de
terminacion contractual, que, segun la interventoria es el 26 de agosto de 2025,
cuando la real, derivada del calculo la sumatoria de suspensiones y prérrogas, es el
08 de agosto de 2025. Esta misma situacion aplica para el contrato de interventoria
FA-IC-1-S-0130-2020.

Respuesta interventoria:

“

En cuanto a la observacion de que “... Con base en los tiempos de suspension
(31 dias calendario) dados en la Suspension No.3 del 20/10/2023, se evidencia
gue hay errores en el calculo de la fecha de finalizacién del contrato, toda vez que
la fecha de culminacion es 02/12/2024 y no el 20/12/2024 tal como lo dice el
documento suscrito entre las partes.”, la interventoria aclara que la fecha de
finalizacion indicada en el acta de suspension No. 3, que corresponde al
20/12/2024, fue calculada teniendo en cuenta que la etapa de obra tenia un plazo
de 12 meses y la etapa de posconstruccion tenia un plazo de 1 mes. Lo anterior,
se debe a que, para la fecha de la suscripcion del acta de suspensién No. 3, no
se habia recibido ningun tipo de direccionamiento acerca de la “recomposicién”
del plazo que transcurrié entre el 06 de octubre y el 19 de octubre de 2023, dado
que este concepto fue incluido por el area juridica del Fondo de Adaptaciéon
cuando se remitid la proyeccién de la solicitud de modificacidn contractual para
revision de la Entidad en enero de 2024, tal como se muestra en la siguiente
imagen correspondiente: (Anexo 24)
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Figura No. 4 Comentario del profesional juridico del Fondo de Adaptacion, donde indica
que se deben recomponer plazos.

Asi las cosas, se aclara que las fechas establecidas en el acta de suspension No. 3 que,
para su suscripcién, se contd con el Vo.Bo del area juridica del Fondo de Adaptacién (ver
imagen a continuacion), no corresponden a errores de célculo, si no una solicitud derivada
de la necesidad de evaluar la viabilidad de modificar el contrato de obra, manteniendo los
plazos contractuales.
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“4%  MINISTERIO DE HACIENDA Y
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ACTA DE SUSPENSION nro. 3 DEL CONTRATO FA-IC-I-S nro.109 DE oo ZHETE2
2020 Fecha: junio-2020
Aval Subgerente de Gestion del Riesgo, Aval lider del sector,
1 Aua e S
HELGAMARIA RIVAS RODRIGQ ANGULO RINCON
Subgerente de Gestion del Riesgo Asesor III- Lider Sector Salud
Fondo Adaptacion Fondo Adaptacion
Anexos:
CELGIBOR-SA-20237732 de 17 de octubre de 2023
Comunicado nro. GA-ICSM-183-23
Comunicade nro. GA-ICSM-182-23
Grabacion Reunidn 04 octubre 2023.
Original Expediente del Contrato FA-IC-1-5-0103-2020

Proyectd: Dayana Soler Rubio / Apoyo a la supervisién - E.T. Seccién sectores Educacién, Acueducto y Saneamiento
Basico y Salud - contratista | jagecel.

Aprobé aspectos técnicos y econémicos: Rodrigo Angulo Rincon/ Lider E.T. Seccidn sectores Educacion, Acueducto y
Saneamiento Basico y Salud /901

Revisd aspectos juridicos: Lissette Murcia / Abogado contratista E.T. Gestién Juridica Misional

Aprobo aspectos Juridicos: Yenniffer Edilma Parra Moscoso [ Lider Juridica Misicnal x

Figura No. 5 Evidencia de Vo.Bo. por parte del area juridica en el acta de suspension No. 3

A continuacion, se muestra el célculo de tiempos realizados para el acta de suspension No.
3, de acuerdo a los plazos contractuales:

Fecha suscripcion de la suspensién 3 20/10/2023
Plazo de la suspension No. 3 31 dias calendario
Fecha inicio de la suspension 3 20/10/2023
Fecha finalizacién de la suspension 3 19/11/2023
Fecha pactada de reinicio en la suspension 3 20/11/2023
Fecha final etapa obra (12 meses) 20/11/2024
Fecha final etapa posconstruccion (1 mes) 20/12/2024

Se aclara que los calculos de las fechas se realizaron mientras se definia la manera de
reemplazar los dias de etapa de obra consumidos en los tramites de la suspension, teniendo
en cuenta que no se tenia claro si se iba a aprobar la solicitud del contratista pagar los
redisefios.

¢ Frente a la fecha de finalizacion del contrato que surge a partir del otrosi No. 2 se
indica que esta corresponde a la explicada en la siguiente tabla:
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Verificacion plazo contractual
Fecha reinicio (Ampliacién 4 a la suspension 3) 26/03/2024
Plazo adicién disefios 3 meses y 18 dias
Resumen de sumatoria de fcl:rrnn;llg?ooslos S meses 26/06/2024
plazo S;?r%n;jr(i)olos 18 dias 14/07/2024
E:g;zgrr;g)l etapa disefios (incluyendo los 3 meses y 18 dias 14/07/2024
Fecha final etapa obra (12 meses) 14/07/2025
Fecha final etapa posconstruccion (1 mes) 14/08/2025

Segun lo expuesto en la tabla, se indica que la fecha de terminacién del contrato de
acuerdo al plazo prorrogado por medio del otrosi No. 2 es el 14 de agosto de 2025,
teniendo en cuenta que el plazo faltante para ejecucion se debe calcular de acuerdo a la
fecha en la que se reinicio el contrato, es decir, a partir del 26 de marzo de 2024, calculos
gue se evidencian en la tabla anterior. Una vez terminada la etapa de disefios el 14 de
julio de 2024, se empezaria a contar el plazo de la etapa de obra (12 meses compuestos
por 11 meses y 18 dias y los 12 dias de recomposicidn otorgados en el otrosi No. 2), lo
gue da como fecha de finalizacion de la etapa de obra el 14 de julio de 2025. Finalmente,
a partir de la fecha anterior, transcurriria el plazo de la etapa de posconstruccion (1 mes),
finalizando esta y el contrato el 14 de agosto de 2025.

e En cuanto a la afirmacion de que “..da como resultado que se le estén
prorrogando implicitamente 18 dias calendario al plazo de ejecucion del contrato y
gue se contemple una fecha equivoca de terminacién contractual, que, segun la
interventoria es el 26 de agosto de 2025...” (negrilla fuera de texto), la
interventoria indica que, tal como se mencion6 durante la auditoria ATIP y quedd
consignado en el acta respectiva, la fecha de terminacion del contrato de 26 de
agosto de 2024 fue “... dada por el area juridica del Fondo Adaptacion.”.

ASPECTOS TRATADOS DURANTE LA REUNION

- Aspectos preliminares del entendimiento de las condiciones actuales asociadas a la auditoria del proceso de Gestion
Integral de Programas v Proyectos del Fondo Adaptacion para el proyecto 826-0082 - Centro de Salud de Majagual /
Construccion y Dotacion de IPS — Majagual [Sucre)

1  iCual es &l estado actual del contrato de obra y hasta qué fecha se encuentra o encontraba vigente?

Rial

Segun ia infervenforia e contrato de obva se encuenira vigente, en desarmolio de la Efapa 1 de Dizerioz del Ceniro de
Saiud de Majagual {Sucre) hasta el 26 de agosto de 2025, Sagun ko relacionado a esta fecha se argumenta que ia facha
de ferminacion es dada por el srea juridica del Fondo Adapfacion.

Sagun &f MinSalud se han hecho solicifudes adicionales que han ampiiado los iempos de ejecucion de esta elapa motivo
por &l cual a la fecha de [a auditona no se ha culminado.

Figura No. 6 Extracto extraido del acta de reunién No. 006 del 29 de abril de
2024.
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Del mismo modo, se aclara que, la fecha de finalizacién del 26 de agosto de 2025, se
tomo6 como referencia debido a que era la que establecia la solicitud de modificacién
contractual, que fue remitida por el Fondo de Adaptacién via correo y que, contaba con
Vo.Bo del area juridica de dicha entidad:

R X ] - Do 9 - I . F- 8-MCT-F-01_Solicitud_Modificacion Contrato obraREV . Page 1 of 2 = L W

SOUCITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL FA-IC-1-5-109-2020 = s

Rubio
“oadsptacion gov.co

CTEACIA DF LA

L@V

ncan. Heman Dario Perdigan Rojas

Suenzs s Ing. Suma SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

Adijurto snuio documento pars su respeciiva firma

Gracias por su atencidn, Riesgo— Secior Salud

- sorlll — ET Infaestnucturs Resiienz - Secoin Sectores
COLOMBIA | & Facha de solicitud: 20 3= marzo 42 202
FOTENCIADELA | Sut - —
1 - s prastacién de "
vl A E Contrato No FAnC--5-10 servicion si No_x
Calle 26 .57 - 83 | consoRgo O

| Contrsfista
Objeto

IBE: )
ELABOR) E [0S DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIAS ¥ CONSTRUCCION DE 3 N
EL MUNICIFIO DE MAL L

LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN
TAMENTO DE SUCRE

Plazo inicial del contrato: Diecinugve (19) mesas

‘ El Fondo Adaptacién la rinde cuentas al pais los 365 dics del afic
fresy

s informacién: www.fondoadaptacion.gov.ce Fecha de Acta de Inicio.

Fecha de Terminacién inicial:

Plazo actual:

licits

itur
Facha de Terminacion con
modificasianes:

) de agosto de 2

i3 TRESCIENTOS _ CTNCUENT Y D05 WILLONE:
Valor inicial del Contrato: OCIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
VA
5 ON

Valor actual del Contrato:

NTA Y DOS MILLONES
SETECIENTQS CINCUENTA Y
LUIDO AIU E VA

Plazo inicial del contrato:

Diigcinusve (18] messs

Fecha de Acta de Inicio:

Diez (10) de agoste de 2020

Facha de Terminacion inicial:

Muews (9) de marzo de 2022

Plazo actual:

Veinte (20) meses y quincs (15) dias

Plazo Total del contrato incluyendo
la presente solicitud:

Veinticustro (24) meses y quincs (15) dias

Facha de Terminacion con
modificaciones:

Veinfiseis (25) de agoste de 2025

Figura No. 5 Solicitud de modificacién del contrato de obra recibida para firma, donde se
evidencia la fecha de terminacion el 26 de agosto de 2025.

¢ Finalmente, se aclara que el otrosi No. 2 no indica la fecha de terminacion de
cada una de las etapas ni la del contrato, por ende, se tom6 como referencia la
fecha relacionada en la solicitud de modificacién contractual de 26 de agosto de
2025. (Ver figura No. 5.). Lo anterior, se us6é como soporte para la actualizacion
de las polizas de contrato de interventoria.

Se han presentado cinco (5) controles de cambio dentro de la etapa de Disefios,

dando como resultado que se debe haber publicado seis (6) lineas base del
cronograma. Dentro de la informacién soportada por el sector, Unicamente se
evidencia la existencia de tres de ellas.
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Respuesta interventoria:

A la fecha de realizacién de la auditoria ATIP, Gnicamente se contaba con la existencia
de 3 aprobaciones de lineas base, debido a que el formato de aprobacién de la linea
base No. 4, correspondiente al otrosi No.2, se encontraba en revision del Fondo de
Adaptacion.

Ahora bien, a la fecha del presente comunicado, los contratos cuentan con la aprobacion
de 4 lineas bases (Anexo 25). En la siguiente tabla se realizan las aclaraciones para los 5
controles de cambio que ha tenido la Etapa de Disefios:

No. Control Modificacién Plazo de la

de Cambio modificacion Observacion

Se cuenta con aprobacion de linea base No. 1
de fecha 23 de septiembre de 2020, para el
contrato de obra y fecha 24 de septiembre de
2020 para el contrato de interventoria.

0 Acta de inicio 10 de agosto de 2020

Del 5 de febrero de 2021 | Se cuenta con aprobacion de linea base No. 2

1 Suspension No. 1 al 09 de marzo de 2021 | de fecha 25 de marzo de 2021.

Otrosi No. 1 - Del 07 de marzo de 2021 | Se cuenta con aprobacién de linea base No. 3
Prérroga No. 1 al 21 de abril de 2021 de fecha 26 de marzo de 2021.

No se realizé actualizacién de la linea base,
debido a que no se contaba con cronograma de
ejecucion, dado que el reinicio ocurrido el 01 de
octubre de 2023 no se dio porque se fueran a
ejecutar actividades del objeto contractual, sino
gue, se estaba esperando la confirmaciéon por
parte del Fondo de Adaptacién, de la viabilidad
de realizar la adicion y prérroga al contrato de
obra por concepto de redisefios y las acciones
administrativas a tomar (modificaciones,
liquidacion).

Adicional a lo anterior, se informa que, a la
fecha de reinicio (01 de octubre de 2023), el
Fondo de Adaptacion habia emitido negativas a
la solicitud de adicion y prérroga del consorcio,
razén por la cual se realizé reunion el 04 de
octubre de 2023 donde la Entidad manifesto “...
gue era necesario que el contratista presentara
un analisis mas detallado de los cambios que se
generarian en el disefio del Centro de Salud, a
razén de los cambios que genero el PMA, de
forma que se sustentara el por qué no solo era
necesario disefiar el area adicional del nuevo
servicio, sino reubicar algunos otros para
mantener la funcionalidad e interdependencia
entre las areas, y asi, presentar una justificacion
vélida y completa para que el Fondo de
Adaptacion revisara la posibilidad de generar la
adicion solicitada.”. (Verificar trazabilidad otrosi
No. 2 — P4gina 9).

Del 22 de abril de 2021 al
30 de septiembre de
2023

Suspensién No. 2
(16 ampliaciones)
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Suspensién No. 3

Del 20 de octubre de
2023 al 25 de marzo de
2024,

Al reiniciar el contrato el 26 de marzo de 2024,
se dio comienzo a la prorroga establecida con el
otrosi No. 2, por lo cual, en la actualizacion de la
linea base No. 4 se incluyeron los hitos de inicio
y fin de la suspension No.3.

4 (4 ampliaciones)
Otrosi No. 2 —
5 Adicion No. 1y

Prorroga No. 2

Del 26 de marzo de 2024
al 14 de julio de 2024.

Se cuenta con aprobacion de linea base No. 4
de fecha 25 de abril de 2024.

La linea base No. 4 cuenta todas las
modificaciones realizadas al contrato,
incluyendo la suspension No. 2 y la suspension
No. 3.

Segun la tabla anterior, se indica que, a la fecha, se realiza seguimiento al contrato de
obra con la linea base No. 4 y que esta esta actualizada con toda la trazabilidad del

contrato.

De acuerdo a los argumentos presentados, se estima que estos atienden los hallazgos
surgidos en la auditoria interna ATIP, del mismo modo, expone que se esta realizando
seguimiento al contrato de obra, sin embargo, teniendo en cuenta que al contrato de
interventoria se le surti6 un modificacion con alrededor de dos afios de posterioridad, a la
fecha de finalizacién de la etapa de disefios programada inicialmente para un plazo de 6
meses que inicidé de agosto de 2020, se considera pertinente atender la recomendacion de
revisar lo planteado en los LINEAMIENTOS DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL
FONDO ADAPTACION (Versién 6 marzo 2023), en aras de contar con las herramientas
adicionales que requiere el Fondo de Adaptacién para la toma de decisiones.

Cordialmente,

C‘?’*%X“UA.LL?JUJC

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

Representante Legal

Anexo: Los enunciados en el oficio;
Copia: Folder del proyecto;
Elaboré: APS;

Revis6:  SAV,

Interno: ~ N. A.

Cra. 48 No. 101A — 29 Bogotd, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 — 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com




