m—
G EAVINED

GA-ICSM-190-23
Bogota D.C., 28 de noviembre de 2023

Sefor )
RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor lll — E.T. Infraestructura Resiliente — Seccién Sectores Educacién, Acueducto y

Saneamiento Basico y Salud

FONDO DE ADAPTACION

Calle 16 No. 6 - 66, Edificio Avianca, Pisos 12 - 14.
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
Bogota D.C.

REF: Contrato de obra FA-IC-1-S-0109-2020 - Elaboracién de los disefios detallados
definitivos de arquitectura e ingenierias y construccién de la E.S.E. Centro de
Salud de Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre.

Asunto: E-2023-004763 - Alcance
Estado de las Pdlizas de Contrato FA-IC-1-S-0109-2020
Cordial Saludo,
En atencion a la solicitud realizada por la Entidad por medio del comunicado con radicado E-

2023-004763, a continuacion, la interventoria presenta las apreciaciones pertinentes frente al
estado de las pdlizas:

TRAZABILIDAD

1. El 30 de agosto de 2023, la interventoria solicita al contratista, por medio de correo
electrénico, que informe el estado de los tramites de actualizacion de pdlizas.

2. El 17 de noviembre de 2023, por medio del oficio GA-ICSM-187-23, la interventoria
solicita la entrega de las poélizas actualizadas de acuerdo a la prérroga 16 de la
suspension No. 2. Lo anterior, teniendo en cuenta lo evidenciado en el ACTA DE
AMPLIACION nro. 16 SUSPENSION nro. 2 DEL CONTRATO FAIC-I-S nro.109 DE
2020 suscrita el 31 de julio del 2023, en la que se informa que el contratista se
compromete a “modificar la vigencia de los amparos de la Garantia Unica constituida,
contemplando la nueva fecha de terminacion del contrato y a radicarla dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes a la reanudacidon del plazo de ejecucion del
contrato, en el Fondo Adaptaciéon para su respectiva aprobacion.” (Negrilla fuera de
texto).

3. EI 27 de noviembre de 2023, la interventoria reitera la solicitud de entrega de las pélizas
actualizadas de acuerdo a la prérroga 16 de la suspensién 2, tal como se relaciona en el
numeral anterior.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

1. La interventoria aclara que, de acuerdo al CLAUSULADO CONTRACTUAL No. FA-IC-I-
S-0109-2020, en su CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - Garantia del contrato, los
amparos de Calidad de los disefios y Calidad y estabilidad de la obra, tienen vigencia de
2 afios y 5 afios, respectivamente, a partir de la suscripcién del acta de recibo a
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satisfaccion para la etapa correspondiente (disefios u obra), es decir que,
especificamente, en el caso del amparo de Calidad de los disefios, su vigencia
comenzaria a regir a partir de la firma del recibo a satisfaccion de los disefios.

De acuerdo al numeral anterior, se informa que, como es de conocimiento del Fondo de
Adaptacion, no se cuenta con acta de recibo a satisfaccion de los disefios, dado que
dicha etapa no ha finalizado.

Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra suspendido hasta el 19 de
diciembre de 2023, el cubrimiento de los amparos también se encuentra suspendido.
Dentro de las clausulas adicionales de la poliza No. SGPL-9846859-1 — Certificado 10 del
contrato de obra, la seguradora ZURICH realiz6 las siguientes aclaraciones:

“

CLAUSULAS ADICIONALES
OBSERVACIONES

NOTA 1: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES
POR 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE
LAS OBRAS.

NOTA 2: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL
SERVICIOS CORRESPONDE A CALIDAD DE LOS DISENOS Y SU VIGENCIA ES POR
2 ANQS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
DISENOS

Debido a la irrevocabilidad de las pdlizas de cumplimiento, la compafiia aseguradora, se
encuentra en la obligaciéon de actualizar los respectivos amparos, de acuerdo a las
suspensiones, prérrogas, adiciones o cualquier modificacion contractual, y hasta la
terminacion del proyecto.

En conclusiéon, a la fecha, el Consorcio El Gibbor debe realizar la entrega de las pdélizas
actualizadas a la prérroga 16 de la suspension No. 2, debido a que dicha suspensién ya finalizé
dando reinicio al plazo contractual el dia 01 de octubre de 2023.

Cordialmente,

G’Zl\@;;dM OC

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
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