
 
 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: 11-GCI-F-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Feb-19 
 

 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 

Acta No.  Lugar: Fondo de Adaptación 

Fecha: 19/06/2024 Hora: 10:00 am 

Tema Principal: Revisión presupuesto 

Convocante Gavinco Ingenieros Consultores 

 

ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor  

Dayana Soler Fondo de Adaptación  

Rodrigo Angulo Fondo de Adaptación  

Eduin Moreno Fondo de Adaptación  

Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores  

Sulma Ahogado  Gavinco Ingenieros Consultores  

Temas tratados 
 

 

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor, Fondo de Adaptación y Gavinco Ingenieros 
consultores para revisión de avance de diseños de las especialidades del proyecto CS de Majagual. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 

1. El contratista Consorcio El Gibbor, indica que, según la solicitud de la interventoría de entregar 
un cronograma detallado de las actividades de cada especialidad, El consorcio divide la etapa de 
diseños en Ingeniería básica, ingeniería preliminar, anteproyecto y proyecto y cada una de estas 
fases les asigna una fecha de entrega, teniendo en cuenta que de acuerdo a la experticia de 
cada especialista los tiempos de ejecución de cada etapa del diseño varía, por lo que se les 
requirió que se ciñeran a las fechas de entrega. 
 

2. Se realiza presentación de las actividades que se deben ejecutar por cada especialidad y el 
estado en que se encuentran. 

 
3. Estado Diseños 

 
a. Arquitectura: anteproyecto arquitectónico aprobado, se realizó el predimensionamiento de 

los elementos, Se está trabajando en planos de detalles. El contratista entregó cortes y 
fachadas para revisión. 
Se solicita se entregue el análisis de la asoleación y medidas bioclimáticas incluidas en el 
diseño del proyecto. 
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b. Estructura: el sistema es aporticado en concreto de 3000 psi, el proyecto está dividido en 
5 bloques que se encuentran dilatados. La cimentación consiste en zapatas aisladas con 
placa aérea. teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra elevado aproximadamente 
0.8 m, se plantea realizar un cerramiento en mampostería o relleno, se va a analizar 
presupuestalmente ambas opciones. 
 
A la fecha se han adelantado el análisis sísmico de la estructura, los desplazamientos 
horizontales  
 
Se recuerda que el diseño estructural es la ruta crítica de la etapa de diseños y el 
especialista estructural hace entrega del diseño completo el 19 de junio de 2024.  
 

c. Eléctrico: Se ha realizado el análisis de riesgo por rayos, el nivel de tensión requerido, 
cálculo de campos electromagnéticos, cálculo del sistema de puesta a tierra y diagrama 
unifilar. Para el cálculo de cargas, se toman los equipos del diseño anterior y cuando se 
obtengan los diseños definitivos se realiza comprobación de las cargas.  
 
El Consorcio indica que se realizará primera entrega el 24 de junio. 
 
El Fondo de adaptación recuerda tener en cuenta los equipos biomédicos en el cálculo de 
las cargas. Adicionalmente india que se debe tener en cuenta en el presupuesto, la 
acometida hasta el punto de conexión hasta la subestación (conexión a MT). Se solicita 
revisar la capacidad de la planta eléctrica. 
 
Este diseño completo se entrega el 1 de julio. 
 

d. Hidrosanitario: se ha realizado cálculo de caudal de redes de suministro, cálculo de 
almacenamiento de tanque de agua potable. Se realiza primera entrega el 24 de junio. 
El Fondo solicita actualizar la disponibilidad de acueducto y alcantarillado y conversar con 
el operador del acueducto de manera que se garantice el llenado de tanques. 
También se debe revisar el volumen de descarga .de aguas lluvias generadas para la 
solicitud de disponibilidad de alcantarillado. 
El Fondo solicita revisar alternativas de ahorro de agua. Indica, además, que para el 
sistema RCI se debe dejar instalada las Siamesa, ya que la norma de habilitación lo 
requiere. 
 

e. HVAC: Se instalarán los equipos de aire acondicionado de acuerdo a lo que exige la norma 
(sala de partos, quirófanos, aislados, esterilización, Farmacia. En farmacia no se 
recomienda instalar minisplit debido a que es foco de bacterias). 
Se informa que en el proyecto no hay agua caliente ya que no es normativo es clima 
caliente, por lo que para confort de usuario no requiere y disminuir costos. 
 
Se ha realizado el cálculo de las cargas térmicas y se entrega primer avance el 24 de junio. 

f. Gases medicinales: trazado de red, cálculo de consumos, cálculo de diámetros de tuberías. 
Se informa que el almacenamiento de gases será en manifold 
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g. Presupuesto: en mesas de trabajo entre diseñador e interventoría se han revisado el 

capítulo 2 concretos, además del AIU y las cuadrillas con el factor prestacional. 
 
Se entregó diseño de mezcla para concretos de 3.000, 3.500 y 4.000 psi 
 
Se informa que el sector de Majagual no se han encontrado canteras certificadas para el 
suministro de agrados, la cantera certificada más cercana está a 150 Km y el costo del 
transporte incrementa de manera sustancial el precio de los agregados.  
 
El Fondo indica que en Ciénaga de Oro se encuentra cantera certificada 
 

 
Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos. 
 

Compromisos asumidos 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 
Primera Entrega diseños hidráulicos, 
eléctricos, gases medicinales, HVAC 

Consorcio El Gibbor 24/06/24 

2 Entregar informe de análisis de asoleación Consorcio El Gibbor 11/07/24 

3 
Actualizar la disponibilidad de acueducto y 
alcantarillado 

Consorcio El Gibbor 11/07/24 

4 Revisar alternativas de ahorro de agua Consorcio El Gibbor 11/07/24 

 

Próxima reunión: Por confirmar 

 


