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Fondo de Adaptacion

Temas tratados

|

Se reunen funcionarios de la Secretaria de Salud de Sucre, la ESE de Majagual, la alcaldia de Majagual,
El Fondo de Adaptacion, Contratista de disefios e interventoria, con el fin de que el disefiador de a
conocer el avance en el redisefio del CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1. El Consorcio El Gibbor manifiesta que se estan adelantando mesas de trabajo con el Ministerio
de Salud con el fin de revisar el disefio y obtener la viabilidad, se requiere realizar también una
reunién la gerencia del ESE Majagual para revisar algunos espacios al detalle y obtener la
retroalimentacion de manera oportuna.

2. Se esté a la espera de la aprobacion del ajuste de la capacidad instalada del proyecto parte del

Ministerio.
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3. Se inicia la revision del disefio y el Contratista manifiesta que incluyé en los disefios las areas
adicionales que establece el PMA asi:

- Capitulo 1 - Area de Administracion

Oficina de gerencia

Oficina Coordinacién médica
Oficina Direccién Administrativa y Financiera
Contabilidad y tesoreria
Sistemas

Coordinacién de enfermeria
Secretaria y archivo de gestion
Asesores

Depésito archivo documental
Sala de juntas

Servicios sanitarios

e Se resalta que todas las areas requeridas en el PMA, para el area administrativa se
encuentran incluidas en el disefio. No obstante, se solicita por parte de la gerencia ESE
Majagual incluir dentro del area administrativa puesto de trabajo para jefe de presupuesto
y jefe de recursos humanos, en ese orden de ideas se requiere de realizar una
redistribucion en el mobiliario para incluir estos puestos de trabajo teniendo en cuenta el
namero de personas que requieren el uso del espacio.

e Se incluird por ahora en el presupuesto previa cotizacion con el proveedor, la disposicion
de los mddulos de archivo moviles, para revisar al final segun el presupuesto definitivo si
se incluyen o no.

- Farmacia

Puesto de dispensacion de medicamentos
Deposito general de medicamentos
Recepcion de medicamentos

Areas complementarias

Oficina de coordinacion

Depdsito temporal de residuos

Cuarto Técnico

e Se revisa el orden de llegada y distribucion de los medicamentos al interior del centro
médico
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e Se recomienda que el area de medicamentos vencidos se realice mediante una vitrina y
Nno como un espacio construido, con el objetivo de optimizar el espacio.

e Serequiere un ajuste en la distribucién al interior del area, se sugiere no individualizar los
ambientes de trabajo

- Area de servicios generales

Lavanderia
Se revisa el acceso a esta zona desde las demas areas
Se encuentra pendiente generar espacio para depoésito de detergentes
Se recomienda manejar el almacenamiento mediante estanteria para evitar la
construccién de muros internos

Area de Residuos
Se requiere adecuar un area para los carros
Se recomienda dejar el area de residuos hacia el exterior y acortar la ruta de circulacion
hacia el area del almacén
Se recomienda en el area de residuos patdgenos revisar ubicacion del ducto de
ventilacion para mejorar la maniobrabilidad interna

Cocina
Se recomienda modificar el método de apertura de la puerta de acceso, para que no
afecte el ancho de la circulacién ni represente un obstaculo al momento de abrir la puerta

4. Producto de las modificaciones de disefio realizadas, se presenta a nivel general un aumento en
el area total del proyecto asi:

- Aumento en el ancho de circulacion en el area de urgencias
- Inclusién del servicio transfusional

- Se amplia area de urgencias

- Se aumento area en el area administrativa

- Aumento en el area de consulta externa

5. Se revisan requerimientos de unidades sanitarias para el area de rehabilitacion
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Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunion recordando los compromisos.

Compromisos asumidos

Compromiso

Area/Persona
Responsable

Fecha de entrega

modificaciones con el Ministerio

Programacion de reunion para socializar . .
9 P Contratista El Gibbor

Por definir

Programacién de segunda sesién
trabajo con el MSPS

de Mesa de Contratista El Gibbor

11 de abril de 2024

3| Ajuste de observaciones al disefio

Contratista El Gibbor

Por confirmar

Préxima reunion:

Jueves 11 de abril de 2024 - 3:00 pm
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