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COMUNICACIONES

Bogota D.C., 18/06/2024

CELGIBOR-5A-20249644
Al contestar cite este nimero

FONDO DE ADAPTACION

Atn. RODRIGO ANGULO RINCON
Supervisor de Contrato

Calle 26 # 57-83 Torre 8 piso 8

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Atn. ING. ANDREA FAJARDO

Representante Legal

Carrera 48 No. 101A - 29 - Bogota D.C.

Ref:CONTRATO N° FA-IC-1-S-0109-2020, OBJETO, “ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Asunto: Cronograma de ingenierias y solicitud de adicidn

Cordial Saludo,

Mediante la presente, en aras de entregar la programacion y cronograma detallado de la etapa de disefios,
el Consorcio el Gibbor ha informado, en la programacidn anteriormente entregada, que los disefios, en
contenido general (no detallado), cuentan con 4 etapas, conformadas por disefio basico, disefio preliminar,
anteproyecto, y proyecto. El disefio basico consiste en la recoleccidn de los parametros de entrada para un
disefo, tales como estudios complementarios, ubicacion, solicitudes del cliente, entre otros; el disefio
preliminar consiste en las definicion de componentes necesarios del disefio con base al criterio del
disenador ante las necesidades y solicitudes del disefio; el anteproyecto consiste en la entrega del disefio a
un nivel funcional (a falta de detalles de disefio) que pueda ser revisado por interventoria y supervision; y
el proyecto de ingenieria consiste en la entrega total del proyecto subsanando observaciones y entregando
detalles.

El Consorcio el Gibbor informa que se puede entregar las partes que componen cada etapa general de
diseio, pero es muy dificil asignar tiempos de ejecuciéon a cada una, debido a que estos dependen de
muchos factores externos que pueden hacer que algunas tareas se hagan en menor tiempo al estipulado, y
otras en mayor; Por este motivo, el Consorcio planted a los disefiadores fechas limites en contenido
general, solicitindose como primer entregable, el anteproyecto estructural, para lo cual, los disefiadores
en su autonomia asumiran los tiempos de cada paso de disefio hasta lograr dicho anteproyecto, sin superar
la fecha limite. Sin embargo, en aras de atender la solicitud de la interventoria, el Consorcio presenta a
continuacién la descripcién detallada de cada uno de los disefios, se informa que el nivel de detalle siempre
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puede ser mayor, sin embargo, por motivos practicos, se presenta a criterio de los disefiadores de este

modo.

DISENO ESTRUCTURAL:

1. Definicion de generalidades y especificaciones técnicas.

1. Definir Normatividad aplicada y generalidades del proyecto.

2. Predimensionamiento y Coordinacion con otras especialidades (geotécnico, topografia,
arquitectonico, HVAC, Hidrosanitario): Definicidn del sistema estructural, dimensiones tentativas
para evaluar preliminarmente las diferentes solicitaciones tales como: la masa de la estructura, las
cargas muertas, las cargas vivas, los efectos sismicos, y las fuerzas de viento. Estas dimensiones
preliminares se coordinan con los otros profesionales que participan en el disefio.

2. Diseiio Estructural

1. Evaluacidon de las Solicitaciones definitivas: se evaluan todas las solicitaciones que pueden
afectar la edificacion de acuerdo con los requisitos del Titulo B del Reglamento NSR10. Estas
incluyen: el efecto gravitacional de la masa de los elementos estructurales, o peso propio, las cargas
de acabados y elementos no estructurales, las cargas muertas, las fuerzas de viento, las
deformaciones impuestas por efectos reoldgicos de los materiales estructurales y asentamientos
del suelo que da apoyo a la fundacion. Asi mismo se debe determinar la masa de la edificacién, la
cual serda empleada en la determinacién de los efectos sismicos.

2. Obtencion del nivel de amenaza sismica y los valores de Aa y Av: Este paso consiste en localizar
el lugar donde se construira la edificacidon dentro de los mapas de zonificacion sismica dados en el
Capitulo A.2 del Reglamento NSR10 y en determinar el nivel de amenaza sismica del lugar, de
acuerdo con los valores de los pardmetros Aa y Av obtenidos en los mapas de zonificacidn sismica
del Capitulo A.2. El nivel de amenaza sismica se clasificard como alta, intermedia o baja.

3. Movimientos sismicos de diseiio: Deben definirse unos movimientos sismicos de disefio en el
lugar de la edificacidn, de acuerdo con los requisitos del Capitulo A.2 del Reglamento, tomando en
cuenta: (a) La amenaza sismica para el lugar determinada en el paso 3, expresada a través de los
parametros Aay Av, o Ad, segln sea el caso, los cuales representan la aceleracién horizontal pico
efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva expresada en términos de aceleracién del sismo de
disefio, (b) Las caracteristicas de la estratificacion del suelo subyacente en el lugar a través de unos
coeficientes de sitio Fa y Fv, y (c) La importancia de la edificacidon para la recuperacién de la
comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo a través de un coeficiente de importancia
I. Las caracteristicas de los movimientos sismicos de disefio se expresan por medio de un espectro
eldstico de disefio.

4. Caracteristicas de la estructuracion y del material estructural empleado: El sistema estructural
de resistencia sismica se clasifica como sistema de pdrtico. El Reglamento define limitaciones en el
empleo de los sistemas estructurales de resistencia sismica en funcién de la zona de amenaza
sismica donde se encuentre localizada la edificacidn, del tipo de material estructural empleado
(concreto estructural, estructura metalica, mamposteria estructural, o madera), de la forma misma
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como se disponga el material en los elementos estructurales segun esté en posibilidad de responder
adecuadamente ante movimientos sismicos como los esperados por medio de su capacidad de
disipacion de energia, la cual puede ser especial (DES), moderada (DMO) o minima (DMI); de la
altura de la edificacién, y de su grado de irregularidad

5. Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de analisis: Definicién del
procedimiento de analisis sismico de la estructura de acuerdo con la regularidad o irregularidad de
la configuracion de la edificacidn, tanto en planta como en alzado, su grado de redundancia o de
ausencia de ella en el sistema estructural de resistencia sismica, su altura, las caracteristicas del
suelo en el lugar, y el nivel de amenaza sismica, siguiendo los preceptos dados en el Capitulo A.3 de
este Reglamento

6. Determinacion de las fuerzas sismicas: Obtencién de las fuerzas sismicas, Fs , que deben
aplicarse a la estructura para lo cual deben usarse los movimientos sismicos de disefio definidos.

7. Analisis sismico de la estructura: El analisis sismico de la estructura se lleva a cabo aplicando los
movimientos sismicos de disefio prescritos, a un modelo matematico apropiado de la estructura,
tal como se define en el Capitulo A.3. Este andlisis se realiza para los movimientos sismicos de disefio
sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipacidn de energia, R. Deben determinarse
los desplazamientos maximos que imponen los movimientos sismicos de disefio a la estructuray las
fuerzas internas que se derivan de ellos.

8. Desplazamientos horizontales y Verificacion de derivas: Evaluacién de los desplazamientos
horizontales, incluyendo los efectos torsionales de toda la estructura, y las derivas (desplazamiento
relativo entre niveles contiguos), utilizando los procedimientos dados en el Capitulo A.6 y con base
en los desplazamientos obtenidos. Asi mismo, se debe comprobar de que las derivas de disefio
obtenidas no excedan los limites dados en el Capitulo A.6. Si la estructura excede los limites de
deriva, calculada incluyendo los efectos torsionales de toda la estructura, es obligatorio rigidizarla,
llevando a cabo nuevamente los analisis desde los andlisis sismicos, hasta cuando cumpla la
comprobacién de derivas.

9. Combinacidn de las diferentes solicitaciones: Las diferentes solicitaciones que deben ser tenidas
en cuenta, se combinan para obtener las fuerzas internas de disefio de la estructura, de acuerdo
con los requisitos del Capitulo B.2 del Reglamento, por el método de disefio propio de cada material
estructural. En los efectos causados por el sismo de disefio se tiene en cuenta la capacidad de
disipacion de energia del sistema estructural.

10. Diseio de los elementos estructurales: Se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos propios
del sistema de resistencia sismica y del material estructural utilizado. Los elementos estructurales
deben disefarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del grado de capacidad de
disipacion de energia minimo (DMI), moderado (DMO), o especial (DES) prescrito en el Capitulo A.3,
segln les corresponda, lo cual le permitird a la estructura responder, ante la ocurrencia de un sismo,
en el rango ineldstico de respuesta y cumplir con los objetivos de las normas sismo resistentes. El
disefio de los elementos estructurales debe realizarse para los valores mas desfavorables obtenidos
de las combinaciones obtenidas, tal como prescribe el Titulo B de este Reglamento.
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11. Planimetria y Memoria de Calculos.

3. Conclusiones y recomendaciones

DISENO ELECTRICO:
1. Definicion de generalidades y especificaciones técnicas.

1. Recepcidn y revisidon de planta arquitecténica, estructural y equipos fijos hidrosanitarios, RClI,
gas medicinal y HVAC.

2. Normatividad aplicada
3. Definir el alcance del proyecto.
2. Diseno de las instalaciones eléctricas.

1. Analisis y cuadro de cargas iniciales y futuras, incluyendo analisis del factor de potenciay
armaonicos.

2. Analisis de coordinacion de aislamiento eléctrico

3. Analisis de cortocircuito y falla a tierra.

4. Analisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de proteccién contra rayos.
5. Andlisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

6. Analisis del nivel tensién requerido.

7. Calculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades
rutinarias de las personas, no se superen los limites de exposicién definidos en la Tabla 14.1

8. Calculo de transformadores incluyendo los efectos de los armdnicos y factor de potencia en la
carga.

9. Calculo del sistema de puesta a tierra.

10. Calculo econdmico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las
cargas resultantes y los costos de la energia.

11. Verificacidon de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores,
la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la
norma IEC 60909, IEEE 242, capitulo 9 o equivalente.

12. Célculo mecanico de estructuras y de elementos de sujecién de equipos.

13. Calculo y coordinacién de protecciones contra sobre corrientes. En baja tension se permite la
coordinacion con las caracteristicas de limitacién de corriente de los dispositivos segun IEC 60947-
2 Anexo A.
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14. Calculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).

15. Cdlculos de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de armdnicos y factor de
potencia.

16. Cdlculos de regulacidn.

17. Clasificacion de areas.

18. Elaboracién de diagramas unifilares.

19. Elaboracion de planos y esquemas eléctricos para construccion.

20. Especificaciones de construccién complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico
de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

21. Establecer las distancias de seguridad requeridas.

22. Justificacion técnica de desviacion de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no
comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

23. Los demas estudios que el tipo de instalacidn requiera para su correcta y segura operacion,
tales como condiciones sismicas, acusticas, mecdnicas o térmicas.

24. planimetria.

25. Informe o memoria de Disefio

3. Conclusiones y recomendaciones.

DISENO HIDROSANITARIO:

1. Definicion de generalidades y especificaciones técnicas.

1. Recepcidn y revisidn de planta arquitectdnica, estructural y topografia.

2. Definir Normatividad aplicada, criterios de disefio, materiales, equipos, ejecucion

2. Disefio de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y red contra incendio.

1. Definicidn de puntos sanitarios, desagilies y descargas.
2. Calculo de medidor totalizador y acometida (caudales, didametros).

3. Calculo de almacenamiento de tanques de agua de consumo y red contra incendio (calcular
volumen, definir accesorios, medidores y espacios complementarios. El calculo depende del
numero de camas por dia, dias de reserva, y region)

4. Calculo de caudal en redes de suministro.
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5. Planimetria red de suministro.

6. Calculo coeficiente de escorrentias para red de aguas lluvias

7. Intensidad de lluvias para disefio

8. Calculo de bajantes de aguas lluvias

9. Calculo bajantes de aguas residuales (segun caudal de unidades de descarga)

10. Definicion red de aguas patdgenas (todos los descargues donde pueda haber restos de sangre)
11. Disefo red Sanitaria (desagles, descargas. Segun pendientes y caudales)

12. Definir areas con instalacién de red contra incendio

13. Definir suministro de agua para red contra incendios (calculo de caudal transportado)

14. calculo almacenamiento en tanque para red contra incendio (se solicité unificar ambos
almacenamientos en un solo tanque para ahorrar costos)

15. Planimetria red contra incendio
16. calculo de equipos de suministro (definir también espacio para tanque)

17. Disefio Planta de Tratamiento de aguas residuales seglin caudal de aguas patdgenas y
patdgenos esperados segun uso.

3. Conclusiones y Recomendaciones
1.Pruebas en la red después de construidas.

2. Entrega disefio de Siamesas para Bomberos.

DISENO HVAC

1. Definicion de generalidades y especificaciones técnicas.
1. Bases de disefio: Localizacion y condiciones climaticas, Criterios de disefio.
2. Definicién de Normatividad Aplicada.

2. Diseiio red HVAC

1. Definicidn espacios que requerirdn de red aire acondicionado y ventilacidn mecdnica
(extraccion). (estas zonas son quirdfanos, sala de partos, esterilizacidn, aislados).

2. Célculo de Cargas térmicas
3. Calculo de ductos por métodos de caidas de presidon constante.

4. Dimensionamiento de difusores y rejillas.
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5.

Calculo caudales de suministro y de extraccion.

7. Seleccidn de ventiladores segun niveles de ruidos.

8. Definicidn de sistema de operacion y control (sirve para entregar a eléctrico potenciay
caracteristicas eléctricas del equipo)

9. Ubicacién de equipos (se debe acordar con arquitecto y con estructural, y entregar esta al
eléctrico).

10. Planimetria de la red.

3. Conclusiones y Recomendaciones

1.Pruebas en la red después de construidas.

DISENO GAS MEDICINAL:

1. Definicion de generalidades y especificaciones técnicas.

1. definicion de trazado de la red sobre plano arquitecténico y estructural final

2.

3.

Definicion ubicacion de tomas y puntos de consumo

Definicion de almacenamiento de gases (Manifolds)

2. Equipos Medicinales.

1.

2.

8.

9.

definicidon Equipo Bomba de vacio

Calculo Consumo de Vacio

. Calculo Consumo Oxigeno

. Calculo Consumo Aire Medicinal

. De acuerdo con el consumo definir el Tanque Criogénico

. De acuerdo con el consumo definir el compresor odontoldgico

. Calculo Red de Tuberia

Calculo Didametros de Tuberia

Planimetria red de oxigeno medicinal.

10. Planimetria red de vacio medicinal.

11. Planimetria red de aire medicinal.

12. Planimetria red odontoldgica.

13. Planimetria red de aire instrumental y evacuacién de gases.
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14. Planimetria red Oxido Nitroso
15. Memoria de Disefo
3. Conclusiones y Recomendaciones

1.Pruebas en la red después de construidas. Barridos en la Red, Pruebas de Estanqueidad, Pruebas
de deteccién de Fugas, Pruebas de gases cruzados

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, de que es muy complicado definir cronoldgicamente la
superacién de cada paso de disefio, el Consorcio planted a los disenadores fechas limites en contenido
general, las cuales se comunicardn a continuacion:

1 DE JULIO DE 2024: Entrega Anteproyecto Eléctrico, Hidrosanitario, HVAC, gas medicinal.
19 DE JULIO DE 2024: Entrega Anteproyecto Eléctrico, Hidrosanitario, HVAC, gas medicinal.

Se espera que estos anteproyectos contengan observaciones minimas, para asi entregar el proyecto final
entre 3 a 7 dias siguientes de recibir las observaciones, dependiendo de la complejidad de estas.

Por otro lado, debido a la reiteracidn de solicitud del cronograma y programacién detallada por parte de la
interventoria, el Consorcio el Gibbor informa que, tal y como se informé en correo del 11 de junio de 2024,
se entregara la siguiente informacién parcial de los disefios:

DISENO ELECTRICO: se entregara el 24 de junio de 2024 el documento de base de disefios, fotometria,
planimetria parcial.

DISENO HVAC: se entregara el 24 de junio de 2024 el documento de base de disefios, plano de areas y las
cargas térmicas.

DISENO HIDROSANITARIO: se entregard el 24 de junio de 2024 el documento de base de disefios, y avance
de disefio hidraulico.

DISENO GAS MEDICINAL: se entregard el 24 de junio de 2024 el documento de base de disefios y
planimetria parcial del proyecto.

PRESUPUESTO: El consorcio propone realizar una revision exclusiva precios unitarios, sin cantidades el
proximo 15 de julio de 2024 en conjunto con el ministerio de salud. Y posteriormente, una segunda revisién
en conjunto con el ministerio de salud, en la que si se incluyan cantidades y memorias de cantidades para
el préximo 8 de agosto de 2024. En esta fecha se espera poder ajustar las observaciones obtenidas en un
plazo de 3 dias habiles. Momento en el que se radicaria completamente el proyecto.

Dado lo anterior, el Consorico el Gibbor solicita mediante la presente una adiciéon al plazo del contrato en
la etapa de disefio de un (1) mes, considerando que, desde el 23 de abril de 2024 los profesionales del
Consorcio se enfocaron en desarrollar disefios de ingenierias sobre un anteproyecto arquitecténico con
area de 3.313m2; anteproyecto al que le fue dado visto bueno en mesa de trabajo con el ministerio de
salud, la interventoria y el Fondo de Adaptacién el mismo 23 de abril de 2024. Sin embargo, debido a la
coyuntura del proyecto y la limitacion presupuestal de este, se llevaron a cabo, por solicitud de la entidad,
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esfuerzos de reajustes arquitectonicos para reducir el area de este anteproyecto, con lo cual se logré
obtener, en mesa de trabajo del pasado 5 de junio de 2024 con el Ministerio de Salud, Departamento de
Sucre, gerencia del centro de salud de Majagual, alcaldia de Majagual, interventoria y Fondo de
Adaptacion, un visto bueno a una planta arquitectdnica de 3.103,56m2, sobre la cual el consorcio reinicio
el 6 de junio el disefio de las ingenierias. Debido a esto, entre el 23 de abril y el 5 de junio de 2024, se tomé
un tiempo de 36 dias en el que el consorcio avanzo los disefios sobre un anteproyecto arquitectdnico
diferente, por este motivo, el Consorcio el Gibbor eleva la presente solicitud de adicionar un (1) mes mas
al plazo del contrato, estableciendo el 11 de agosto de 2024 como finalizacion de la etapa de disefio.

Cordialmente,

CARLQS AR UEDA.CASTRO
1.032.426.065
Representante Legal
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