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Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA MESA DE TRABAJIO Version: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. Lugar: Virtual
Fecha: 23/05/2024 Hora: 3:00 pm
Tema Principal: Revisiéon anteproyecto — Requerimientos y cumplimiento normativo
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores
ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma
Carlos Pérez Consorcio El Gibbor /\o %
Jaime Facundo Méndez Consorcio El Gibbor
Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores @%

| Temas tratados |

Se reunen funcionarios del Contratista de disefios y la interventoria, con el objetivo de revisar la
distribucion del anteproyecto arquitecténico y evaluar la posibilidad de ajustar el area total del proyecto
al area aprobada en el OTROSI No2.

1. Se revisa el disefio teniendo en cuenta la capacidad instalada aprobada

Se solicita realizar una reduccién al area de 21m2, ajustandola de 123m2 a 102m2

Se solicita reducir el area de espera de rayos X en 12.4m2

Revisar la distribucion espacial del servicio de rehabilitacion para reducir el area total

Se solicita retirar el oratorio en 8.06m2

Se solicita reducir el area de los consultorios a la minima exigida en la norma

Quitar 0.2m del ancho general del Edificio de consulta externa

Se requiere reducir el area de la sala de espera de imagenes diagndsticas en 2 m2

Se requiere para el servicio de rehabilitacion, modificar la composicion espacial de los
consultorios

Revisar la necesidad funcional de todos los cuartos técnicos, verificando la posibilidad de
unificarlos o reducir su area.

Se concluye que, de ser atendidas estas observaciones, se podria reducir el area total del proyecto en
aproximadamente 69 m2.

El Contratista revisara las observaciones realizadas y ajustara el disefio
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Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunion recordando los compromisos.

Compromisos asumidos

Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

Entrlega del ajuste a las observaciones Contratista El Gibbor 27 de mayo de
realizadas 2024

Préxima reunion: Jueves 30 de mayo de 2024- 3:00 pm
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