< Fondo Adaptacion

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

Codigo: 4-GPY-F-63
Version: 1.0
Fecha: oct-19

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACION DEL PROYECTO
PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

VALOR INICIAL

|OBRA

FA-IC-I-S-0109-2020
CONSORCIO EL GIBBOR

ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E CENTRO DE
SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Majagual - Sucre
19 MESES

| 10 |DE| AGOSTO |DE|

2020

8.352.432.753,00

INTERVENTOR GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FA-CD-I-S-0130-2020
SUPERVISOR FONDO DE ADAPTACION
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTA No. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL 24 meses y dias
1 1 MES Y QUINCE DIAS 1 30 DIAS 1 $ 140.607.082,00 FECHA DE TERMINACION 26/08/2025
2 4 MESES 2 40 DIAS VALOR ACTUAL 8.493.039.835,00
AMPL 1 62 DIAS
AMPL 2 30 DIAS
AMPL 3 30 DIAS
AMPL 4 31 DIAS
AMPL 5 31 DIAS
AMPL 6 47 DIAS
AMPL 7 59 DIAS
AMPL 8 31 DIAS
AMPL 9 61 DIAS
AMPL 10 64 DIAS
AMPL 11 62 DIAS
AMPL 12 63 DIAS
AMPL 13 63 DIAS
AMPL 14 64 DIAS
AMPL 15 61 DIAS
AMPL 16 61 DIAS
3 31 DIAS
AMPL 1 30 DIAS
AMPL 2 33 DIAS
AMPL 3 31 DIAS
AMPL 4 33 DIAS
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MENCION EL DiA | 11 |DELMESDE | JULIO |DEL ANO 2024
EN EL SIGUIENTE ESTADO:
CANTIDAD
. . SEGUN % DE
ITEM / HITO DESCRIPCION UNIDAD BALANCE EJECUCION OBSERVACIONES R I
FINAL
. . s Se cuenta con disponibilidad de acueducto y alcantarillado, se solictd
Licencias de Construccion . . P )
Permiso de Tala la licencia de construccdn, y el permiso de tala, que se encuentran en
LICENCIAS Y PERMISOS . . GL N/A 99% tramite en las entidades respectivas, Se estan recolectando X
Factibilidad Eléctrica . . o - ;
. oo - - documentos para solictar la factibilidad eléctrica (escritura que incluye
Disponibilidad servciios publicos . . .
el predio de acceso, a cargo de la alcaldia de Majagual).
Se encuentra pendiente entrega de plano de acabados completos,
DISENO ARQUITECTONICO Planos de plantas, cortes y fachadas GL N/A 99% solicitado por el Ministerio de Salud y realizar ajustes de detalles y X
forma en los planos
DISENO ESTRUCTURAL Planos de estructurales, planos de despiece, memorias de calculo GL N/A 95% X
DISENO DE RED ELECTRICA Y TICS Planos de |Ium|naC|9n, planos de salidas eIe_ctrlcas, ,planos de subestacién, GL N/A 98% X
diagrama unifilar, memorias de calculo
DISENO DE RED HIDROSANITARIA Y RED CONTRA Planos hidraulicos, planos de desagles planos RCI, planos de equipos, GL N/A 999 X
INCENDIOS Planos PTAR, memorias de calculo °
DISENO DE VENTILACION MECANICA Y AIRE planos de Aire Acondicionado, Planos de Ventilacion mecanica, planos de o L
ACONDICIONADO estraccion, palnos de equipos, memorias de calculo GL N/A 100% Disefio aprobado
DISENO DE RED DE GAS MEDICINAL Planos red de gas, planos equipos, memorias de calculo GL N/A 100% Disefo aprobado
MEMORIAS DE CANTIDADES Memorias de cantidades por especialidad GL N/A 85% X
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA Presupuesto, APUS, especificaciones, cotizaciones GL N/A 85% X
96%

PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIO |CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

Nota: El contratista realizo la entrega de los disefios a los que la interventoria les realizd observaciones que deben ser corregidas y entregadas a mas tardar el 24 de julio de 2024.

LLENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

FIRMA

NOMBRE CARLOS AR
REP. LEGAL CONTRATISTA

RO DA CASTRO

[ 24 |DELMESDE[ JULIO |DELANO
DEL MES DE | JULIO |DELANO | 2024

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

REP. LEGAL INTERVENTORIA




