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1. INFORMACION GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE
SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:

FA-CD-1-S5-0130-2020

CONTRATO No.:

FA-IC-1-5-0109-2020

PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION DISENOS:

14 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACION DISEN

14 de julio de 2024

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO:

246 | EQUIVALEAL | 73,87%

PLAZO TRANSCURRIDO:

246 |

EQUIVALE AL |

73,87%

VALOR INICIAL DISENOS :

80.105.413,00

VALOR INICIAL DISENOS:

219.645.500,00

VALOR ADICION(ES):

59.295.641,00

VALOR ADICION(ES):

140.607.082,00

VALOR ACTUALIZADO:

139.401.054,00

360.252.582,00

VALOR PAGADO:

64.084.930,20

VALOR PAGADO:

175.716.400,00

VALOR POR PAGAR:

75.316.123,80

$
$
VALOR ACTUALIZADO: $
$
$

VALOR POR PAGAR:

184.536.182,00

8%+Awm+n

SUPERVISOR: DRIGO ANGULO RINCON INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
2. CONTROL DE HITOS.
2 FECHA FECHA REAL DE :
No. DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
0 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO) 10/08/2020 10/08/2020 0
1 Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 20/04/2024 no iniciado
2 APROBACION DE LA INTERVENTORIA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 29/04/2024 no iniciado
3 ENTREGA DISENOS ARQUITECTONICOS 2/06/2024 no iniciado
4 ENTREGA DISENOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 9/06/2024 no iniciado
5 ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024 no iniciado
6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado
7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISENOS 19/06/2024 no iniciado
8 ENVIO DE DISENOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISION LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado
9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) 26/07/2024 no iniciado
Plazo del proyecto en dias ‘ 333 -

**x Inserte las filas que requiera segin el nimero de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoria se socializaran con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos
aprobados por la interventoria y el FONDO solo se podran modificar previa novedad contractual que asi lo requiera.

PORCENTAJE PLAZO DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES TRANSCURRIDO DEL (+) ADELANTO
TOTAL DE LA ETAPA (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. N/A 67,57%
0,00%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. *** N/A 67,57%

*** Inserte las filas que requiera seglin el numero de actividades

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situacion problematica identificada y describa las causas que estan originando dicha situacion, correspondientes a aspectos tales como: Programacion (cronograma de actividades),
Disponibilidad y aplicaciéon de recursos econémicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecucion Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de
salud ocupacional y Aspectos sociales.

La Secretaria de Salud de Sucre se encuentra actualizando el documento de capacidad instalada, debido a que en reunidén con el Ministerio de Salud del 21 de marzo, este Gltimo identificé que dentro del documento de
capacidad instalada faltaba el servicio de terapia fisica.

El contratista debe actualizar el anteproyeto arquitectdnico de acuerdo a observaciones realizadas por el Ministerio de Salud en reunién el 21 de marzo de 2024, al momento de revisar el anteproyecto contra la capacidad
instalada, lo que podria modificar el area final construida. Se aclara que el anteproyecto presentado por el contratista en la reunién se realizé de acuerdo al PMA de julio de 2023, sin embargo, el Ministerio encontro|
discrepancias entre algunas areas de la capacidad instalada y del PMA.

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAiZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMADA
Solicitud de anteproyecto arquitecténico corregido de acuerdo a observaciones del 21 de marzo. Interventoria 9/04/2024
Mesa de trabajo revision de la correccion del anteproyecto. Contratista, interventoria, Fondo, 8/04/2024

Secretaria de Salud
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5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificacion de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. N.A

b. Avance o estado de elaboracién de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. N.A
c. Avance de la revision y aprobacion de actividades no previstas por parte del FONDO. N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de
materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se encuentra en la ejecucion de los Redisefios del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosi No. 2. En seguimiento a la programacion, se hace control de las actividades de revision y analisis
del Plan Médico Arquitecténico, programadas del 25 al 26 de marzo de 2024.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

.

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS: _ -
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Plano presentado en mesa de trabajo con el Minsiterio y en proceso de actualizacion de Extracto fie actade me§a de trabajo con el Mm.'Ste”o’ donde S.e presentan las
observaciones a corregir para la mesa de trabajo del 10 de abril de 2024.

2udueh

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORiA)

NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS




