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Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 

Acta No. 012 Lugar: Virtual  

Fecha: 14/06/2024 Hora: 2:00 pm 

Tema Principal: Revisión presupuesto. 

Convocante Gavinco Ingenieros Consultores 

 

ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor  

Dayana Soler Fondo de Adaptación  

Arthur Rueda Gavinco Ingenieros Consultores  

Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores  

Laura Garay Gavinco Ingenieros Consultores  

Sulma Ahogado  Gavinco Ingenieros Consultores  

   

   

   

Temas tratados 
 

 

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor, Fondo de Adaptación y Gavinco Ingenieros 

consultores para revisión preliminar del presupuesto del proyecto CS de Majagual. 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 

1. Desglose detallado de AIU: el contratista indica que para saber el valor del AIU requiere conocer 

el costo directo. El AIU contractual es del 28% dividido de la siguiente forma: A: 20%; I: 4%; U: 

4%. 

2. Gavinco indica que se puede montar la plantilla de la Administración con los ítems que lo 

conforman en cuanto impuestos, personal y demás gastos administrativos. 

3. Se indica que el plazo contractual para la construcción es de 12 meses, que es lo que se tomará 

de base para el análisis de la Administración 

4. El contratista indica que al final de la etapa de diseños se realizará el cronograma del proyecto y 

en ese momento se revisará si se mantiene el plazo 

5. Revisión ítems representativos: Acero: se presenta una cotización y se indica que la cotización 

es de la semana del 6 de junio por lo que esta sin el aumento del dólar. Se solicita que se utilice 
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este precio en principio para tener el APU y se revisará más adelante. El 18 de junio se entrega 

APU de Acero.  

6. Materiales de Cantera: Se indica que la cantera certificada que se encuentra en la zona está a 

150 km de distancia por lo que el valor por m3 se incrementa por el transporte. La arena cuesta 

$226.000/m3, incluido transporte. 

7. Se consiguen canteras a 15 Km que no están certificadas. La arena cuesta $70.000 m3 con 

transporte incluido 

8. Se indica que el diseño de mezcla para concreto que se entrega se realizó con materiales de la 

cantera ubicada a 150Km de Majagual. 

9. Botadero certificado: en Majagual no hay botadero certificado 

10. Se revisa el desglose del factor prestacional, que asciende a 1.70, esto es para el perfil de 

ayudante. Para el perfil de oficial se ajusta de acuerdo al salario y de esta manera ajustar las 

cuadrillas. La interventoría indica que se puede hacer el factor prestacional base con el salario 

mínimo, que se debe tomar para los demás perfiles 

11. La interventoría indica que su análisis da 1.693 

12. El contratista indica que el18 de junio, hará entrega del valor de las cuadrillas con las 

correcciones 

13. El consorcio solicita mesa de trabajo para revisión de APUS eléctricos el 28 de junio. La 

interventoría la programará 

14. El contratista revisará el estatuto de rentas del municipio de majagual para calcular los impuestos 

que debe incluir en la Administración 

15. Se aclara que este contrato tiene IVA sobre utilidad 

16. El profesional de presupuesto de interventoría solicita que le informen cuando se empiezan a 

entregar memorias de cantidades El contratista indica que se están trabajando los detalles de 

arquitectura y se puede iniciar con la entrega de las cantidades de arquitectura, dará fecha de 

entrega el miércoles 19 de junio. 

17. Se aclara que el suministro de los equipos del proyecto (bombas, planta eléctrica, aires 

acondicionados) no tiene cargo administrativo, solamente se aplica el IVA 

18. Se solicita hacer la descripción de los ítems mas detallada, que incluya las características de lo 

que se va a instalar y lo que se incluye en el precio 

19. El Fondo manifiesta que de acuerdo con las Especificaciones de las normas 3100 de 2019 y 

4445 de 1996 sobre limpieza y desinfección y se solicita que los materiales para circulaciones y 

salas de espera sean de superficie lisa y de fácil limpieza, para evitar que sean foco de 

infecciones, teniendo en cuenta que, para la habilitación, la Secretaría de Salud lo solicita. 

20. El martes 18 de junio se remitirán los APUS del capítulo 2 y el ajuste de la mano de obra 
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Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos. 

 

Compromisos asumidos 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 Apus de actividades del capítulo 2 Consorcio El Gibbor 18/06/24 

2 Cuadrillas ajustadas  Consorcio El Gibbor 18/06/24 

3 Plantilla costos Administración Consorcio El Gibbor 21/06/24 

4 
Programación mesa de trabajo revisión APUs 
eléctricos 

Gavinco 28/06/24 

5    

 

Próxima reunión: 21/06/24 

 


