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CONSORCIO EL GIBBOR 
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Tel. 3681175 

E-mail:residente11@construccionesaldia.com 
 

 

 

Bogotá D.C., 06/06/2024 
CELGIBOR-SA-20249580 

Al contestar cite este número 

FONDO DE ADAPTACIÓN  

Atn. RODRIGO ANGULO RINCON 

Supervisor de Contrato 

Calle 26 # 57-83 Torre 8 piso 8 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

Atn. ING. ANDREA FAJARDO 

Representante Legal 

Carrera 48 No. 101A - 29 - Bogotá D.C 

 
Ref:CONTRATO N° FA-IC-I-S-0109-2020, OBJETO,  “ELABORACIÓN DE LOS  DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E 

INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL  MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.” 

 

Asunto: Cronograma de ingenierías y solicitud de adición 

 

 

Cordial Saludo, 

 

Mediante la presente, el Consorcio el Gibbor presente la programación de entrega de ingenierías 

a continuación.  

 

Diseño Eléctrico: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, 

con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo 

en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de 

cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta 

entrega la necesidad de realizar ítems de APUs nuevos) 

 

Diseño Hidrosanitario:  Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio 

de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa 

de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni 

memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se 

revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APUs nuevos) 
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Diseño HVAC:  Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, 

con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo 

en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de 

cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta 

entrega la necesidad de realizar ítems de APUs nuevos) 

 

Diseño Gas Medicinal:  Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio 

de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa 

de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni 

memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se 

revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APUs nuevos) 

 

Diseño Estructural:  Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 19 de julio de 

2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de 

trabajo en el ministerio el próximo 22 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni 

memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se 

revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APUs nuevos)- 

 

Presupuesto: El consorcio propone realizar una revisión exclusiva precios unitarios, sin cantidades 

(solo pno de cantidades) el próximo 15 de julio de 2024 en conjunto con el ministerio de salud.  Y 

posteriormente, una segunda revisión en conjunto con el ministerio de salud, en la que sí se 

incluyan cantidades y memorias de cantidades para el próximo 8 de agosto de 2024. En esta fecha 

se espera poder ajustar las observaciones obtenidas en un plazo de 3 días hábiles. Momento en el 

que se radicaría completamente el proyecto.  

 

Dado lo anterior, el Consorico el Gibbor solicita mediante la presente una adición al plazo del 

contrato en la etapa de diseño de un (1) mes, considerando que, desde el 23 de abril de 2024 los 

profesionales del Consorcio se enfocaron en desarrollar diseños de ingenierías sobre un 

anteproyecto arquitectónico con área de 3.313m2; anteproyecto al que le fue dado visto bueno en 

mesa de trabajo con el ministerio de salud, la interventoría y el Fondo de Adaptación el mismo 23 

de abril de 2024. Sin embargo, debido a la coyuntura del proyecto y la limitación presupuestal de 

este, se llevaron a cabo, por solicitud de la entidad, esfuerzos de reajustes arquitectónicos para 

reducir el área de este anteproyecto, con lo cual se logró obtener, en mesa de trabajo del pasado 

5 de junio de 2024 con el Ministerio de Salud, Departamento de Sucre, gerencia del centro de salud 

de Majagual, alcaldía de Majagual, interventoría y Fondo de Adaptación, un visto bueno a una 

planta arquitectónica de 3.103,56m2, sobre la cual el consorcio reinicio el día de hoy el diseño de 

las ingenierías. Debido a esto, entre el 23 de abril y el 5 de junio de 2024, se tomó un tiempo de 36 

días en el que el consorcio avanzó los diseños sobre un anteproyecto arquitectónico diferente, por 
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este motivo, el Consorcio el Gibbor eleva la presente solicitud de adicionar un (1) mes más al plazo 

del contrato, estableciendo el 11 de agosto de 2024 como finalización de la etapa de diseño.  

  

 

 

 

  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO 

1.032.426.065  

Representante Legal 

 


