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Acta N°____  Fecha: 23/04/24 

Objetivo:    Asistencia Técnica Revisión observaciones proyecto Hospital Majagual - Sucre 

Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:  (4)  
Subdirección de Infraestructura en Salud MSPS 

Lugar:   Virtual  

Líder de la reunión: Maria Alejandra Roa Parra 

Hora Programada:      (7) 
De: /____9:00_________/         A: /___10:00__________/  

Hora de Inicio:  ( 
9:00 

Hora de Terminación:  
9:45 

N° Nombre* (10) Cargo (11) Dependencia o entidad (12) 
Asiste (13) 

SI NO 

1 Dayana Soler Contratista Fondo de adaptación   

2 Carlos Perez Coordinador Consorcio el Gibbor 
  

3 
Luis Carlos Castro Ortiz Asesor Despacho Secretaria de Salud 

Departamental de Sucre 
  

4 Jaime Facundo Arquitecto de Diseño Consorcio el Gibbor 
  

5 
NELSON PORRAS MALDONADO Arquitecto Diseñador 

Interventoria 
Gavinco Ingenieros 
Consultores SAS 

  

6 
Edith Sierra Secretaría de Salud 

Departamental 
Secretaría de Salud de 
Sucre 

  

7 
Gilberto Garcia Profesional Universitario - 

Arquitecto 
Secretaría de Salud de 
Sucre 

  

8 Maria Alejandra Roa Parra contratista Min Salud - SIS 
  

9    
  

10    
  

11    
  

12    
  

13    
  

14    
  

15    
  

16    
  

17    
  

18    
  

19    
  

20    
  

 
* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes. 
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 ORDEN DEL DÍA (14) 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior 
4. Revisión de compromisos pendientes  
5. Desarrollo de los temas:  
__Revisión de los ajustes a la arquitectura.  
6. Observaciones y conclusiones  
7. Establecimiento de compromisos 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  (15) 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:  

Asiste el Fondo de Adaptación, la Secretaría de Salud de Departamental de Sucre, la interventoría, la Consultoría y el MSPS 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 

 

 

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:  
 

N° 

Actividad 
(16) 

Responsable 
(17) 

Cumple   (18) Observaciones 
(19) 

Si 
NO    Nueva 
fecha: 

1 Ajustes en arquitectura Consultoría x    

2       

3      

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:  

El consultor expone los ajustes realizados al proyecto, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la reunión del 18 de 
abril. 
 
Urgencias:  
Se deja sala de espera exterior para el servicio de urgencias. Esta se encuentra cubierta y está contigua al acceso de urgencias 
ambulatorio.  
Imágenes diagnósticas / Toma de muestras: 
 
Teniendo en cuenta que el cubículo de atención se encontraba adyacente a la sala de RX, se hizo una modificación de las áreas, 
dando cumplimiento a la normativa.  
 
Farmacia: 
 
Se traslada el área destinada para medicamentos vencidos a la bodega de almacenamiento, acatando la observación y dando 
cumplimiento a la norma.  
 
Odontología:  
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Se hace ajuste de la ubicación de la sala de RX para no obstruir el funcionamiento del servicio.  
 
 
Tomando en cuenta que con los ajustes realizados, el área del proyecto es mayor a la inicialmente estipulada en PMA, la 
interventoría y el Fondo de Adaptación, hacen la anotación que deben tener eso en cuenta para el desarrollo de ingenierías y la 
incidencia que esto tiene en el presupuesto, con el fin de evitar sobrepasar el valor máximo autorizado para este proyecto, el cual 
es de 16 mil millones de pesos. 
 
La planta arquitectónica demuestra un buen funcionamiento y se ajusta a los requisitos de la normativa de infraestructura 
hospitalaria (Res. 4445 de 1996 y Res. 3100 de 2019) y se han acatado todas las observaciones, en consiguiente, es recomendable 
avanzar con el desarrollo de ingenierías.  
 
Se estipula que a mediados de junio se tendrán avanzados los diseños de ingenierías y se realizará una asistencia técnica para 
su revisión.  
 
 

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20) 
 

 

 

 
7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS 

N° Actividad (21) Responsable (22) Fecha Límite (23) Observaciones (24) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
(25) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________    __________________________________ 
Nombre  y firma de quien preside la reunión     Nombre y firma de quien elabora el acta 
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