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INGENIEROS CONTRATISTAS
Bogota, 29 de Julio de 2024.
| TRI-091-24 |
SENORES
GAVINCO SAS

ING. SULMA AHOGADO
DIRECTORA DE PROYECTOS

INFORME No 5 ENTREGA PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES, COMPONENTE
ELECTRICO Y REDES AFINES.

REF: ACOMPANAMIENTO A LA INTERVENTORIA “ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA ESE CENTRO DE
SALUD DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

De acuerdo con la informacion remitida mediante correo electronico el dia 25 de julio de 2024, bajo referencia
“OFICIO CELGIBOR-SA-20249871 - ENTREGA PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES -
CS MAJAGUAL - CONSORCIO EL GIBBOR?”, en el cual se adjunta avance de producto de presupuesto,
analisis de precios unitarios y cantidades de obras asociados a las actividades del proyecto, propuestas por
parte del Contratista; cuyo producto allegado se compone de los siguientes archivos:

GAVINCO » Centro de Salud Majagual » V2 » 525-07-2024 » v | O Buscar en 5 25-07-2024 R
~
Mombre Fecha de modificacién Tipo Tamafio

EMTREGABLE CS MAJAGUAL 2024 Carpeta de archivos

{8 ENTREGABLE C5 MAJAGUAL 2024-20240729T125229Z-001 zip Archivo WinRAR ZIP 191.249 KB

CELGIBOR-5A-20249871. Entrega presupuesto, apus y memorias de cantidades.pdf Documento Adobe Acrobat 193 KB

PRESUPUESTO C5 MAJAGUAL - JULIO DE 2024.pdf Documento Adobe Acrobat 564 KB

@ PRESUPUESTO C5 MAJAGUAL - JULIO DE 2024.xlsx Haja de calculo de Microsoft Excel T1KB
GAVINCO » Centro de Salud Majagual » V2 » 525-07-2024 » ENTREGABLE C5 MAJAGUAL 2024 v O Buscar en ENTREGABLE ... @

~
MNombre Fecha de modificacidn Tipo Tamafio

APUS

DISERIOS

ESPECIFICACIOMES TECNCIAS
LICENCIA DE COMNSTRUCCION
MEMORIAS DE CANTIDADES
PLAM DE TRABAJO s
PRESUPUESTO 29/07/2024 7:53 a. m. Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Carpeta de arc

o
Carpeta de archive
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
o
()

Carpeta de arc

e De manera inicial y general como a lo ya conversado previamente con la Direccion de la Interventoria, las
siguientes consideraciones que se presentaran en el concepto, corresponden a nuestras
recomendaciones técnicas como econdmicas frente a los items del componente de redes Eléctricas y
fines propuestos por el Contratista del proyecto en el capitulo 6 del presupuesto, como apoyo a la
Direccion y al Especialista de Presupuesto de la Interventoria, para su consideracion, estudio y
decisiones pertinentes de su parte, para que puedan proceder con las mismas ante el Contratista y/o la
Supervision del Contrato; asi mismo las consideraciones presentadas, no constituyen una decision
definitiva de aceptacion y/o rechazo de los items propuestos por el Contratista en presupuesto junto a sus
valores y/o precios, ya que no es nuestra potestad desde nuestro apoyo técnico de la especialidad de
redes eléctricas la aprobacién plena de los mismos.

1. Se resalta de manera general que el producto de disefio de redes eléctricas y afines del proyecto a la
fecha audn no ha sido desarrollado en plenitud de acuerdo con los comentarios remitidos en anteriores
conceptos (TRI-073-24, TRI-076-24, TRI-080-24 y TRI-087-24) y que aun siguen pendientes por atender
y/o sustentar. Asi lo anterior los soportes referentes a las redes eléctricas y afines, contenidas en la
carpeta ENTREGABLE CS MAJAGUAL 2024, se encuentra incompleta en su gran mayoria (Las carpetas
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DISENOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS DE CANTIDADES, PLAN DE TRABAJO, NO
contienen informacion correspondiente a las redes eléctricas y afines del proyecto); asi lo anterior se
carece de soportes suficiente para abarcar y ahondar en la revision del producto de presupuesto del
componente eléctrico y redes afines, por lo cual en el presente concepto se presentaran consideraciones
generales frente al producto de presupuesto, que sélo podran tornarse como definitivas hasta que se
logre el aval del componente técnico de disefio.

ARCHIVOS. PRESUPUESTO CS MAJAGUAL - JULIO DE 2024.xls

PRESUPUESTO CS MAJAGUAL - JULIO DE 2024.pdf
ENTREGABLE CS MAJAGUAL 2024\APUS\EXCEL\PRESUP Y APUS ELECTRICO.xIs
ENTREGABLE CS MAJAGUAL 2024\APUS\PDF\APUS CAPITULO 6 Y 20.pdf

Corresponden a los archivos de sabana de presupuesto en formatos .xIs y .pdf, como de soporte de analisis
de precios unitarios a las actividades propuestas en las mismas frente a la cual y de manera general:

2.

Tal como ya se menciond, no se posee soporte en cuanto el dato y/o valor de la columna de cantidades,
prevista en cada una de las actividades propuestas en el presupuesto, como de la especificacion técnica
detallada de las actividades como alcance de las mismas, previstas en la sdbana de presupuesto.

Se aprecian diferencias entre datos de items, descripcion y precios, de varias de las actividades
presentadas, entre el archivo de sdbana de presupuesto versus el del archivo de APU; asi lo anterior se
debe verificar la formulacién como garantizar el correcto direccionamiento de los precios presentados por
actividad, para todos los items del presupuesto. Asi lo anterior mientras que en la sbana de presupuesto
se prevé hasta el item 6.15.6, en el archivo de APU, se tiene hasta el item 6.10.8.6, lo cual no es
congruente y debe ser verificado como corregido.

<  PRESUPYAPUSE.. pel Fausto Vladimir Parra Riafo @ = 3

trchivo  Inicio  Insertar  Disposicién de pagina  Férmulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda =] Archivo  Inicio  Insertar  Disposicién de pagina  Férmulas Datos Revisar Vista Ayuda 5]
B A = 9 | | [EBFormate condicional - = el g ] A = 9, | | [l Formato condicional ~ T 0 g
7 Dar formato como tabla ~ " P 7 Dar formato como tabla ~ ”
ortapapeles | Fuente | Alineacién | Nimero 2 Celdas | Edicién | |deas Portapapeles | Fuente | Alineacion | Nimera = Celdas | Edicién | |deas
= = = - [ Estilos de celda ~ - = = - = = 7 Estilos de celda ~ = =
Estilos Ideas | Confidendialidad Estilos Ideas | Con
v, < fe ITEM A8 < fe ITEM
- B c o 3 F A 8 = o E
CONTAATO N FA-IC-1-5-0109-2020, OBJETD, ~ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE B NUEVA SEDE
NOTA: TODOS LOS ITEMS PRESENTADDS INCLUYEN SUMINISTRO, TRANSPORTE E msmumgu EXCEPTO AQUELLOS u[} A ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS JULIO 2024
s
VA UNITARID
TEM DESCRIPCION inipagcanTioan| T oREED VRTOTAL | & i [
7 6.9|SISTEMA DE DETECCION U
3 |6 91]SALIDAPARA DETECTOR OE HUMO (NCLUVE SENSOR UH 203,00] & 629174,53| & 73257488 © INEH ACTIVIDAD) NI AT EANTINAT
3 [ 65.2|SALDAPARALLIZ ESTROBOSCORICA (NCLUVE LUZ L] 7,00 8 733874,59| & 15,495,867 e ——
0 [ 693 SALIDA PARA ESTACION MANUAL HLLIVE ESTACICN MARLAL] i) T7.00[ 1754 194,59] 21321307, G2 UN ki
1| B.9.0[SALIDA PARA PANEL CENTRAL JNCLUYERAREL DECONTROL (iG] 00§ T0.7Z36W08] 5 ERFEG
IMINESTROE INSTALACIGH CAGLE FARANTILANMA 20 L50 10
2| % pamapeTecoonoE MEENDD A" e M kil il s I HERRAMIENTA ¥ EQUIPO
“SUMNISTRO £ NS TALACION MODULD DE CONTAGE Y MEGULa 12
| B38| vaLviLas oe FLLD o o B1B.8940) ¢ 98U03%2) 13 DESCRIPCION UNIDAD | TARIFA | RENDIMTO. | VR UNITARID |
4| 610/ SISTEMA CCTV (SOLO DUCTOY CAJAS) I 1 * 130105 10 s3]
5 ALIDA PARA CAMARAS CLTY il REIEEES BOEEE] 15 [punooms s1e5e] o
6 ALIDA PARA LECTORA BIOMETFICA DE HUELLA 45, 0,952, TZ9950) 16 s 10 I
g ALIDA T 1. 160,362, 2032120, 15 [escarrauERs 6 pasos " siz059) 020 5242
8 ALIDA PARA TECLADD ALAFTTA . 0,952, TB0I6Z] 1o [roora rermiTon s " o 7
9 ALIDA PARA MONTOR 32 2, 60,932, 321864 |- SORTETA P (BN
0| 6.10.6| SUMINISTACIE INSTALACICN CABLE TP CAT BA T 11522 NG =493
1 | B.10.7| SALIDA PARA DA T T60.932.31 760,932,
2| 6.11SISTEMA SONIDD (SOLO DUCTOY CAJAS) e ISFATEEAEES)
3|6 711 SALIDA PARA PAFLANTE SONDD I 52,00 % 6093231 & 5 368,480 22
4 [ 6 112[SALIDA PARA MICROFONDDE MESA UN 6.00[ 8 1B0.952,31] & 965 593, [FRZED
5 [ B.11.3(SALIDA PARA CENTRAL DE SONIDO 1] 1.00] & 1B0.952,31] & 160932] 23 DESCRIPCION LT A P O i o R Ao AT o A
6| 6.12| BANDEJA PORTACABLE SISTEMA ELECTRICOY DE = - 24 [PUNTA CAPTADORA EW ALEOC, NCLUYE BASE un 1 s1zn60 yiznoa]
'BANDEA PORTACABLES DE #0054 men TP0 CABLOFIL CON
5% 1oposLOs AccESOROS DEmSTALACION Y Fuscicn sisTEma | M 0800/ ¢ sl e 56684224 ;2
'BANDEA PORTACABLES DE #00%54 men TIPD CABLOFIL CON 2
6.12.2 TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIONY FUACIGN METALICA | - HL 305,00| 4 113.046,53| # 36,666,422 27
PRESUP FINAL + 4 4 v .. | PLANTAEMERG 68.1 APANT TIER 6.9.1.1 AL 6.9.1.9 ... + <
& Accesibilidad: es necesario investigar it N - 1 + | ¥ Accesibilidad: es necesario investigar i} [ - ]

En cuanto al archivo de APU’s y de manera adicional a lo ya presentado nos permitimos indicar:

4.1. La pestafia “PRESUPUESTO”, posee condiciones de datos de items, precios y demas que difieren
con los del archivo “PRESUPUESTO CS MAJAGUAL - JULIO DE 2024.xIs”; asi lo anterior se debe
verificar, coordinar y redireccionar los diferentes datos entre los dos archivos, para elminar dichas
incongruencias.

4.2. Frente a las pestafias “HERRAMIENTA Y EQUIPOS”, “MANO DE OBRA” y “TRANSPORTE”,
corresponden a los valores base con que se constituyeron los precios de dichos componentes en los
diferentes APU’s, asi lo anterior dejamos para verificacion de la especialidad de costos y
presupuesto su validacion y correspondencia con las condiciones del proyecto, ya que de manera
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general desde nuestra especialidad técnica, consideramos que los precios de herramientas y
equipos, valorizados por hora en su gran mayoria, se encuentran muy por encima del valor
comercial de los mismos en el mercado; y frente al componente de mano es conveniente verificar el
valor del jornal del personal, como el porcentaje de prestaciones previstos, y la condicion como
estructuracion de las cuadrillas eléctricas propuestas, para justificar de una manera adecuada el
valor propuesto para la mano de obra.

4.3. Se resalta que los precios de los insumos propuestos en los diferentes APU, no poseen soporte de
cotizacion, listado de precio y/o referencia del mismo; asi lo anterior es necesario que se adjunten
los mismos, como una pestafia aparte donde se listen todos los propuestos y se direccionen como
referencien los mismos a las diferentes soportes de APU de las actividades y con el mismo precio.
Asi lo anterior y de manera general también sefialamos que los precios propuestos para dichos
insumos los consideramos altos frente a los del mercado actual.

4.4. En los diferentes APUs, en cuanto su componente de estimacién de precio de “I. HERRAMIENTA Y
EQUIPQO”, se evidencian:

4.4.1. Diferencias entre los precios mostrados y los sefialados en la pestafia de “HERRAMIENTA Y
EQUIPOS” y con incongruencias, como la que el precio debido a la de “ESCALERA TIJERA 8
PASOS”, sea mayor que la de un andamio. Este tipo de situaciones debe verificarse y
corregirse, ya que derivan en un valor excesivo en el componente de herramienta y equipos.

4.4.2. Se aprecian el uso de herramientas y/o equipos en actividades donde no le aplican como por
ejemplo en los items “6.1.10.6 ENLACE EN FIBRA OPTICA MULTIMODO, 12 HILOS OM5”,
“6.1.10.7 PATCH CORD, CABLE DE CONEXION DE RACK Y EQUIPOS DE LOGINTUD DE
0,9 A 1,5 MT"y “6.10.1.8 CERTIFICACION DE PUNTOS VOZ Y DATOS”, donde se prevén el
uso de “PULIDORA” por $ 5860, lo cual no es congruente y debe ser corregido para esta como
para otros items donde se presenta la misma situacion.

4.5. En los diferentes APUs, en cuanto su componente de estimacion de precio de “ll. MATERIALES”:

4.5.1. Tal como ya fue mencionado se deberd anexar soporte de cotizacion, listado de precio y/o
referencia del mismo, ya que de manera general también sefialamos que los precios
propuestos para dichos insumos los consideramos altos frente a los del mercado actual.

4.5.2. En la descripcién y cuantificacion de los insumos requeridos por actividad, deben ser
verificados y acordes a las condiciones previstas en disefio, ya que por ejemplo y entre
muchos enumeramos:

45.2.1.En el item 6.1.1.1, se prevé el insumo “CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE
HALOGENOS”, sin embargo, el requerido en la descripcion y especificacion del mismo
es de calibre 3x14.

4.5.2.2. Se evidencian insumos de manera general que deben ser desglosado y soportados,
como “TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION” por $ 3250; “TABLERO TRIFASICO
NORMAL Y REGULADO DE DISTRIBUCION PARA CIRCUITOS DE TOMAS E
ILUMINACION DE 24 CIRCUITOS”; “ESTRUCTIRAS EN MEDIA TENSION DE PASO”;
“CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DOBLE CS 276 O EQUIVALENTE AL
OPERADOR DE RED REGIONAL”; “FIBRA OPTICA MULTIMODO 0M4, INTERIOR, 12
HILOS. INCLUYE BANDEJA, CONECTORES Y  CONECTARIZACION.
CERTIFICACION”; “BANDEJA PORTACABLES DE 400X54 mm TIPO CABLOFIL CON
TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION METALICA SISTEMA
COMUNICACIONES” y asi entre muchos otros presentados de manera general con un
valor global unico, que debe ser desglosado por cada insumo realmente requerido para
la consecucién de la actividad, ya que su presentacion general no permite su validacion.

4.5.2.3. En items como los de tuberia (item 6.5.2.13 y 6.5.2.16), se prevé la instalacion de 2
terminales por metro lineal de tuberia; lo cual no es congruente y debe ser verificado. La
misma situacién sucede para el item “6.10.1.1 donde se prevé 3 Faceplate sencillo o
doble”, lo cual tampoco es congruente y debe ser verificado para esta como para otros
items donde se presenta la misma situacion.

4.6. En los diferentes APUs, en cuanto su componente de estimacion de precio de “lll. MANO DE OBRA”,
de manera general se evidencian condiciones de valor REND/MTO X HORA que no son
congruentes con la ejecucion actual de la actividad y por ende repercute en un alto valor por mano
de obra del item; asi por ejemplo entre muchas se evidencian incongruencias en la estimacion del
valor del rendimiento como:
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4.6.1.En el item 6.5.11 y 6.5.12, se indica para “CUADRILLA B3 ELECTRICO (técnico + 1
ayudante)”, un rendimiento de 6 hora; lo cual es demasiado alto para le izado de un poste.

4.6.2. En el item 6.5.2.17, se indica para “CUADRILLA B3 ELECTRICO (técnico + 1 ayudante)”, un
rendimiento de 0.2 hora (12 min) por cada metro de cable 3x12 AWG, por circuito ramal
tendido; lo cual es demasiado alto para esta actividad de certificacién. La misma situacion se
evidencia en los demas alimentadores y cableados de acometidas previstos en los items
6.5.2.1 a 6.5.2.12, que los consideramos altos y no guardan relacion y/o proporcionalidad entre
el tiempo de mano de obra requerido por metro lineal de tendido.

4.6.3. En el item 6.10.1.8, se indica para “OPERARIO Y EQUIPO DE CERTIFICACION CAT 6A”, un
rendimiento de una hora por punto a certificar; lo cual es demasiado alto para esta actividad de
certificacion.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

5.1. Se resume de manera general que el producto entregado, obedece a avance inicial a nivel del
componente de presupuesto en cuanto a las redes eléctricas y afines; sin embargo, dichos avances
son aun carentes de la totalidad de los soportes de disefios de detalle consolidados y definitivos,
especificaciones técnicas detalladas por actividad presupuestal propuesta, soporte de memorias de
cantidades de obra, cotizaciones, listas de precios y registros base de precios propuesto; los cuales
deberan ser remitidos en proximas entregas para su validacion, como base de soporte del producto
de presupuesto.

5.2. A pesar de lo anterior es necesario que se vaya avanzando en la presentacién para concertacién de
items y/o actividades presupuestales necesariamente requeridas y que son invariables frente al
componente técnico aun por desarrollar en disefio tales como las salidas, alimentadores,
canalizaciones, etc.

5.3. Es importante que en préximas entregas de producto y con el fin de adelantar la validacion de avance
del producto de presupuesto, se debera generar y anexar por parte del Contratista, respuesta punto
a puntoq cada una de las consideraciones consignadas en el presente informe de revision.

Alentamentg), & -
FAUSTO Vi'PARRA'R.
INGENIERO ELECTRICISTA
MP CN205-45118
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