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PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

Nota: El contratista realizó la entrega de los diseños a los que la interventoría les realizó observaciones que deben ser corregidas y entregadas a más tardar el 24 de julio de 2024.

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  MARCADAS CON UNA X SERAN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

FIRMA

NOMBRE LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL INTERVENTORIA 

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES 

40 DÍAS

30 DÍAS

8.493.039.835,00                           

PRORROGA No. TIEMPO

1

2 4 MESES

140.607.082,00$               

VALOR

AMPL 2 30 DÍAS

ÍTEM / HITO DESCRIPCIÓN UNIDAD

11 MES Y QUINCE DÍAS

11

CANTIDAD 

SEGÚN 

BALANCE 

FINAL

% DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

AMPL 4 31 DÍAS

1

AMPL 3

Majagual - Sucre

ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E CENTRO DE 

SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

10 AGOSTO 2020

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ADICION No.

2

TIEMPO

30 DÍAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

FA-CD-I-S-0130-2020 

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE

COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

24 meses y  dias

26/08/2025

ACTA No.

DISEÑO ESTRUCTURAL

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

Planos de estructurales, planos de despiece, memorias de cálculo

planos de Aire Acondicionado, Planos de Ventilación mecánica, planos de 

estracción, palnos de equipos, memorias de cálculo
GL N/A 100% Diseño aprobado

DISEÑO DE RED DE GAS MEDICINAL Planos red de gas, planos equipos, memorias de  cálculo GL N/A 100% Diseño aprobado

MEMORIAS DE CANTIDADES Memorias de cantidades por especialidad GL

Se cuenta con disponibilidad de acueducto y alcantarillado, se solictó 

la licencia de construccón, y el permiso de tala, que se encuentran en 

tramite en las entidades respectivas, Se están recolectando 

documentos para solictar la factibilidad eléctrica (escritura que incluye 

el predio de acceso, a cargo de la alcaldía de Majagual).

Presupuesto, APUS, especificaciones, cotizaciones

GL N/A

N/A

LICENCIAS Y PERMISOS

DISEÑO ARQUITECTONICO

Licencias de Construcción

Permiso de Tala

Factibilidad Eléctrica

Disponibilidad servciios públicos

Planos de plantas, cortes y fachadas

N/A

DISEÑO DE RED ELECTRICA Y TICS
Planos de iluminación, planos de salidas electricas, planos de subestación, 

diagrama unifilar, memorias de cálculo
GL N/A

DISEÑO DE RED HIDROSANITARIA Y RED CONTRA 

INCENDIOS

Planos hidráulicos, planos de desagües planos RCI, planos de equipos, 

Planos PTAR, memorias de cálculo
GL N/A

DISEÑO DE VENTILACION MECANICA Y AIRE 

ACONDICIONADO

99%

GL

GL N/A

GL N/A

85%

98%

99%

96%

99%

95%

85%

CUMPLIÓ

24 JULIO

24 JULIO 2024

2024

Se encuentra pendiente entrega de plano de acabados completos, 

solicitado por el Ministerio de Salud y realizar ajustes de detalles y 

forma en los planos

SUPERVISOR

19 MESES

FONDO DE ADAPTACIÓN

8.352.432.753,00$                         

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA JULIO

AMPL 5 31 DÍAS
AMPL 6 47 DÍAS
AMPL 7

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: 4-GPY-F-63

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

AMPL 1 62 DÍAS

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

FA-IC-I-S-0109-2020 
CONSORCIO EL GIBBOR

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATO No.

OBRA

59 DÍAS
AMPL 8 31 DÍAS
AMPL 9 61 DÍAS
AMPL 10 64 DÍAS
AMPL 11 62 DÍAS
AMPL 12 63 DÍAS
AMPL 13 63 DÍAS
AMPL 14 64 DÍAS
AMPL 15 61 DÍAS
AMPL 16 61 DÍAS

3 31 DÍAS
AMPL 1 30 DÍAS

AMPL 4 33 DÍAS

AMPL 2 33 DÍAS
AMPL 3 31 DÍAS

FIRMA

NOMBRE  CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
REP. LEGAL CONTRATISTA


