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Bogota D.C., 11 de junio de 2024.

Sefior

CARLOS ARTURO RUEDA
Representante Legal

CONSORCIO EL GIBBOR

Calle 127 No. 20-16, Oficina 401 - 402.

Bogota D.C.

REF: Contrato de obra FA-IC-1-S-0109-2020 - Elaboracion de los disefios detallados
definitivos de arquitectura e ingenierias y construcciéon de la E.S.E. Centro de
Salud de Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre.

Asunto: Respuesta CELGIBOR-SA-20249580 - Cronograma de ingenierias y solicitud de

adicién

Respetado ingeniero:

Considerando su oficio CELGIBOR-SA-20249580 Cronograma de ingenierias y solicitud de
adicion, en la que manifiestan que las entregas de la planimetria e informe de los disefios eléctrico,
hidrosanitario, HVAC y gases medicinales, seran el 1 de julio para revisién de interventoria, previo
a la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y que los componentes estructural y presupuesto
seran entregados el 19 de julio y 15 de julio respectivamente, se manifiesta que a partir de las
fechas mencionadas iniciaria la revision de los especialistas de interventoria, lo que implicaria tener
el concepto en fecha posterior a la terminacién de la etapa de disefios.

Si bien, en las experiencias de disefio de ingenierias, si se tiene conocimiento de que un mes para
ejecutarlas es un plazo apurado para realizar las modelaciones, calculos, memorias, de manera
gue se garantice un producto que cumple normativamente y que ademas sea Optimo
presupuestalmente, ya que como es de conocimiento de todos los actores del proyecto los recursos
para la construccion del Centro de Salud de Majagual tienen un tope contractual, es necesario que
para soportar las fechas que se presentan en su oficio se entregue un cronograma detallado de los
avances que se programen semanalmente, que refleje, de acuerdo a la dedicaciéon de los
profesionales, la necesidad de los tiempos adicionales.

Lo anterior, es necesario debido a que la fecha establecida contractualmente para la finalizacion
de la etapa es el 11 de julio de 2024 vy, parte del plazo de la prérroga realizada con la suscripcion
del otrosi 2 (3 meses y 18 dias) se dedico al ajuste y optimizacion del area, con el fin de garantizar
el cierre técnico y financiero del proyecto, tiempo que no se tenia contemplado en la programacion
inicial (aprobada en la linea base No. 4), ya que no se podia prever como incidirian en el area total
las solicitudes del Ministerio, la Secretaria de Salud de Sucre y la ESE.
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Sin embargo, la interventoria aclara que, mientras el consorcio no entregue el cronograma
detallado que soporte la necesidad de los tiempos adicionales (tal como se indicé en parrafos
anteriores), es preciso que el contratista realice y envie un plan de contingencia en el que se
reflejen las entregas parciales y la entrega final, dentro del plazo contractual, es decir, con
finalizacién el 11 de julio de 2024.

Cordialmente,
WC

LUZ ANDREA/FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: N/A;

Copia: Rodrigo Angulo Rincén, Supervisor del contrato — Fondo de Adaptacion.
Folder del proyecto;

Elaboré: APS;

Reviso: SAV;

Interno: N. A.
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