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FONDO ADAPTACION
FECHA: 27-06-2024 20:56:04

E-2024-002491

Origen: EQUIPO DE TRABAJO SECTOR SALUD-
Destinatario: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Bogota, D.C.

Sefor:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
Luz Andrea Fajardo Corredor

Representante Legal

afajardo@gavinco.com

Bogota, Colombia

ASUNTO: Contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, “Interventoria integral a la elaboraciéon de los
disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenieria y construcciéon de la E.S.E. Centro de
Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre”.

No aceptacion oficio No. GA-ICSM-241-24 - Respuesta a comunicado E-2024-002217 -
Cronograma de Ingenierias y solicitud de adicion.

Respetada Representante Legal,

En atencidn al oficio No. GA-ICSM-241-24 recibido el dia 26 de junio de 2024, con asunto “Respuesta
a comunicado E-2024-002217 - Cronograma de Ingenierias y solicitud de adiciéon" y en el cual
concluyen que " el andlisis realizado por la interventoria a las razones presentadas por el Consorcio
el Gibbor en los oficios mencionados, a las situaciones ocurridas en el proceso de disefios y con el
fin de cumplir con lo requerido contractualmente, concluye que recomienda a la Entidad Contratante
prorrogar la etapa de disefios del Contrato de obra FA-IC-I-S-0109-2020, por 20 dias calendario,
es decir hasta el 31 de julio de 2024. Asi mismo se hace necesario prorrogar el contrato de
interventoria FA-CD-I-S5-0130-2020 por el mismo término del contrato de obra FA-IC-I-S-0109-
2020, es decir hasta el 31 de julio de 2024", se informa que no hay argumentacién para la
procedencia de la solicitud de prorroga al plazo por las siguientes razones:

[1 El dia 23 de abril de 2024, el Fondo de Adaptacion al conocer el nuevo metraje presentado
por el disefiador, el cual ascendi6 a 3.313 m2, manifestd y ha reiterado, que el nuevo
incremento del area del proyecto respecto al PMA aprobado mediante modificatorio Otrosi
No. 2 del contrato (2.922 m2), impacta nuevamente en el presupuesto que sea estimado
para el proyecto conforme a la disponibilidad de recursos, aumento que como ya se ha
indicado en distintos requerimientos y mesas de trabajo, no contd con el aval del Fondo
Adaptacion.

1 El dia 25 de abril de 2024, el Fondo de adaptacion reafirma a la Interventoria mediante
comunicado E-2024-001530 lo expresado en mesa técnica del 23 de abril y solicita
justificacion técnica y/o normativa, toda vez que, el incremento del 14% impacta
significativamente en el presupuesto de las obras que ya tienen una limitacion de recursos
para el cierre financiero del proyecto.

O El dia 20 de mayo de 2024, trascurrido veinticinco (25) dias calendarios, el Fondo de
Adaptacién recibe copia del comunicado de la Interventoria al contratista disefador,
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solicitando la argumentacion de los cambios de las areas y realizar los ajustes necesarios
con el fin de mantener el area estimada en el Otrosi No. 2 de 2.922 m2, cuya argumentacién
para establecer dicha area fue presentada por la interventoria.

[0 Posteriormente se recibe oficio del interventor de fecha 31 de mayo de 2024, en el cual
informa al Fondo que el area definitiva avalada técnica y normativamente es de 3.111,05
m2, y presenta el comparativo por areas de servicios de los ajustes (+/-) de las areas. Sobre
el particular, es claro que no se tenia sustento técnico de los ajustes de incremento del area
a 3.313 m2, decision que fue adoptada por el contratista disefiador sin aval del Fondo
Adaptacion.

1 En las distintas mesas de seguimiento realizadas para evaluar el estado de avance de los
estudios y disenos definitivos del proyecto, se evidencid por parte del contratista, retrasos
en los disefos de las ingenierias, situacion a la cual, la Supervision a cargo del Fondo
Adaptacion, alertd al contratista y que debia presentar un plan de contingencia, teniendo en
cuenta, el plazo restante de ejecucién. Esto se evidencid y fue aceptado por el contratista
en mesa de trabajo el dia 28 de mayo de 2024.

[J Por lo anterior, el Fondo Adaptacion convocd a mesa de trabajo el dia 05 de junio de 2024
en el Ministerio de Salud y Protecciéon Social a la Secretaria de Salud Departamental,
Municipio de Majagual -Sucre, contratista e interventoria, para presentar con justificacion
técnica que no era necesario incrementar el area del proyecto, toda vez que, el proyecto es
funcional y cumple con el marco normativo con un area ajustada de 3.103 m2, lo cual, es
aceptado por el Ministerio.

I El dia 18 de junio de 2024, el Consorcio El GIBBOR informa mediante comunicado CELGIBOR-
SA-20249644, que entre el 23 de abril y el 5 de junio de 2024, transcurrieron 36 dias en el
gue no avanzod en los disefios de las especializadas sobre el anteproyecto arquitecténico
presentando el 23 de abril de 2024, tiempo en el cual, la interventoria no actud
oportunamente realizando el respectivo seguimiento y control a la ejecucion de los disenos,
incumpliendo presuntamente su obligacién contractual:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. B.
OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO. NUMERAL 6. Verificar el cumplimiento del
cronograma, planes y demas documentos para controlar el desarrollo del contrato
objeto de INTERVENTORIA,

A la fecha, la interventoria no ha reportado en los informes de interventoria el avance real
de cada especializada, con indicadores medibles y estado de avance. Al respecto, se
evidencia que la interventoria, nunca solicité al contratista implementar el plan de
contingencia para remediar el retraso de los disefnos.

I Prueba de lo anterior, es que esta Supervisién ha devuelto los informes de interventoria
debido principalmente a que no se ha presentado el reporte detallado de avance de cada
una de las especialidades, se limita a reportar lo que el contratista presenta, sin embargo,
se evidencia que los retrasos que presentan lo disefios definitivos no son con fecha posterior
al 23 de abril de 2024, a dicha fecha solo se tenia la planta arquitecténica sin un avance
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significativo en las ingenierias, lo cual, no ha podido ser desvirtuado por el contratista ni la
interventoria.

1 Es asi como, el motivo con el que se justifica la solicitud de adicionar veinte (20) dias
calendario al plazo del contrato, se debe a causas atribuibles al contratista y a debilidades
de la interventoria en el seguimiento, control y toma de decisiones, prueba de ello, es que
ni el contratista ni la interventoria han presentado claramente la argumentacién del porqué
no se avanzo 36 dias en los disefios, este tiempo de inactividad no es atribuible a la Entidad,
de acuerdo a la trazabilidad fue por demoras en la no presentacion de la argumentacion
técnica del porque el area del proyecto se debia incrementar a 3.313 m2, lo cual, fue
desvirtuado técnicamente en la mesa de trabajo el 05 de junio de 2024.

Por lo anterior, el Fondo de Adaptacion insta a la Interventoria para que requiera al contratista la
presentacion de los productos del disefio definitivo dentro del plazo contractual, para lo cual, es
obligacién del contratista implementar el plan de contingencia que ha sido reiterado por esta
Supervision, por lo cual, al no existir argumentacion juridica y técnica sustentada para la
prorroga solicitada, se considera no procedente dar aval para la prérroga de los contratos
FA-IC-I-S-0109-2020 y FA-CD-I-S-0130-2020.

Cordialmente,

mmn/

RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor lll - E.T. Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto y
Saneamiento Basico y Salud

Nota: “Los firmantes declaramos gue hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo
Adaptacion, segun corresponda”.

Copia: Aseguradora Solidaria De Colombia
Proyecto: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestion Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto, Saneamiento Basico y Salud
Elaboré: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestién Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto, Saneamiento Basico y Salud
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