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Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Version: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. 010 Lugar: Virtual
Fecha: 07/06/2024 Hora: 8:30 am
Tema Principal: Revisién presupuesto.
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores
ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma
Carlos Pérez Consorcio El Gibbor /\o %
Arthur Rueda Gavinco Ingenieros Consultores Aerin Awies Reor Qoo
/7
Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores _f/cw\etO\ %
Laura Garay Gavinco Ingenieros Consultores “‘m \Q
Sulma Ahogado Gavinco Ingenieros Consultores /SE}J\ng\)\C\?
Temas tratados

Se reunen representantes del Consorcio El Gibbor, Gavinco Ingenieros consultores para revision
preliminar del presupuesto del proyecto CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1.

2.

o o

El Consorcio El Gibbor, entrega informacién que contiene la carpeta de APUS que se entregaron
a la Entidad en 2021, con actualizacion de precios a 2023.

El consorcio indica que se encuentra actualizando los precios de insumos, solicitando y
recibiendo cotizaciones

La interventoria indica que se recomienda cerrar capitulos, es decir que se hagan entregas por
capitulos

Se hace presentacion de cuadrillas de trabajo, se indica que las prestaciones estan soportadas
por analisis que se entrega en la reunidn, para revision de la interventoria

Andlisis de Costos Indirectos: se solicita remitir a la interventoria el analisis del AlU, para revision
Se solicita que en el AlU se incluya el personal solicitado en pliegos y se entregue analisis
detallado del staff de profesionales.
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7. Se recomienda que los elementos de seguridad se discriminen, para poder verificar que no se
repitan en mano de obra y en AlU

8. Se solicita detallar el item de ensayos de laboratorio
9. Se requiere el soporte de los impuestos que se aplican al contrato.
10. El consorcio esta actualizando los 20 APUs que son mas representativos en el presupuesto, para

que la interventoria inicie con la revision de esas actividades

11. Se revisa cuadrillas, gastos administrativos, prestaciones de manera general y se solicita que se
entregue desglose de AlU y los soportes respectivos

12. El Contratista indica que esta tomando como referencia precios de proyectos que se estan
realizando en el departamento de Sucre.

13. Se solicita al Consorcio realizar cotizaciones en la zona del proyecto.

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunién recordando los compromisos.

Compromisos asumidos
Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

Apus de 20 items representativos con

1 soportes Consorcio El Gibbor 13/06/24
2| Revision Cuadrillas Gavinco 13/06/24
3| Desglose detallado de AlU Consorcio El Gibbor 11/06/24
4
5

Proxima reunion: | 13/06/24

Fondo Adaptacion, Sistema de Gestion de Calidad



