
 
 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: 11-GCI-F-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Feb-19 
 

 

Fondo Adaptación, Sistema de Gestión de Calidad 

 

Acta No.  Lugar: Virtual  

Fecha: 27/06/2024 Hora: 3:00 pm 

Tema Principal: Comité de Seguimiento – Temas pendientes 

Convocante Gavinco Ingenieros Consultores 

 

ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor  

Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores  

Laura Garay Gavinco Ingenieros Consultores  

Sulma Ahogado  Gavinco Ingenieros Consultores  

Temas tratados 
 

 

 

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor y la interventoría, para realizar comité de seguimiento 

semanal al contrato y revisar el avance de los temas pendientes. 

 

• Se revisa el avance en los ajustes a los diseños por cada especialidad así: 

 

- Arquitectónico 

Ya se tienen ajustadas las fachadas y los cortes 

El contratista se encuentra trabajando en el detalle de las puertas 

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio 

 

- Estructural 

El contratista se encuentra trabajando en los 5 modelos del diseño estructural, en los cuales 

se incluye el predimensionamiento, cargas, análisis sísmicos. 

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio 

 

- Eléctrico 

Las memorias de cantidades se encuentran pendientes 

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio 

 

- Hidrosanitario y HVAC 

Se recomienda al contratista revisar alternativas de ahorro de agua en el proyecto 

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio 
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- Gas medicinal 

Se encuentra pendiente el envío de algunos detalles de la red (isométrico) 

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio 

 

- Presupuesto 

El contratista informa que ya tiene adelantado los APU de los capítulos 1, 2, 3 y 4, se 

encuentra trabajando en los capítulos 5 y 6 

 

Se recuerda al contratista tener en cuenta: 

 

Revisar el estatuto de rentas del municipio de Majagual para calcular los impuestos que 

debe incluir en la Administración 

 

Realizar la descripción de los ítems más detallada, que incluya las características de lo 

que se va a instalar y lo que se incluye en el precio 

 

Revisar conforme con la solicitud de la Secretaría de Salud, que los materiales de 

acabado para circulaciones y salas de espera sean de superficie lisa y de fácil limpieza, 

para evitar que sean foco de infecciones. 

 

Se requiere el envío de los APU del acero 

  

 

Se contempla fecha de entrega de los pendientes el lunes 15 de julio 

 

Por parte del contratista se solicita programa reunión para el martes 2 de julio a las 03:00 pm 

 

 

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos. 

 

Compromisos asumidos 

Compromiso Área/Persona 
Responsable 

Fecha de entrega 

1 Entrega de diseños ajustados Consorcio El Gibbor 
03/07/2024 
04/07/2024 

 

Próxima reunión: Martes 02 de julio de 2024. 

 


