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1. INFORMACION GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD
DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.: FA-CD-1-5-0130-2020 CONTRATO No.: FA-IC-I-5-0109-2020
[PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS: 6 MESES PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS: 6 MESES
PLAZO PRORROGA No. 1 45 DIAS CALENDARIO PLAZO PRORROGA No. 1 45 DIAS CALENDARIO
PLAZO PRORROGA No. 2 3 MESES Y 18 DIAS PLAZO PRORROGA No. 2 3 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE INICIACION: 10 de agosto de 2020 FECHA DE INICIACION: 10 de agosto de 2020
FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de febrero de 2021 FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de febrero de 2021
FECHA DE REINICIO No. 1 7 de marzo de 2021 FECHA DE REINICIO No. 1 7 de marzo de 2021
FECHA DE PRORROGA No. 1 7 de marzo de 2021 FECHA DE PRORROGA No. 1 7 de marzo de 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 2 22 de abril de 2021 FECHA DE SUSPENSION No. 2 22 de abril de 2021
FECHA DE REINICIO No. 2 30 de septiembre de 2023 FECHA DE REINICIO No. 2 30 de septiembre de 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 3 20 de octubre de 2023 FECHA DE SUSPENSION No. 3 20 de octubre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 3 26 de marzo de 2024 FECHA DE REINICIO No. 3 26 de marzo de 2024
FECHA DE PRORROGA No. 2 22 de marzo de 2024 FECHA DE PRORROGA No. 2 22 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACION DISENOS: 14 de julio de 2024 FECHA DE TERMINACION DISENOS: 14 de julio de 2024
PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DIAS
[PLAZO TRANSCURRIDO: 253 | EQUIVALEAL|  7598%  |PLAZO TRANSCURRIDO: 253 | EQUIVALE AL | 75,98%
VALOR INICIAL DISENOS : $ 80.105.413,00 [VALOR INICIAL DISENOS: 219.645.500,00
VALOR ADICION(ES): $ 59.295.641,00 |VALOR ADICION(ES): 140.607.082,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 139.401.054,00 [VALOR ACTUALIZADO: 360.252.582,00
VALOR PAGADO: $ 64.084.930,20 |VALOR PAGADO: $ 175.716.400,00
VALOR POR PAGAR: $ 75.316.123,80 [VALOR POR PAGAR: $ 184.536.182,00
[SUPERVISOR: RODRIGO ANGULO RINCON INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
2. CONTROL DE HITOS.
. FECHA FECHA REAL DE .
No. DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO

0 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO) 10/08/2020 10/08/2020 0

1 Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 20/04/2024 no iniciado

2 APROBACION DE LA INTERVENTORIA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 29/04/2024 no iniciado

3 ENTREGA DISENOS ARQUITECTONICOS 2/06/2024 no iniciado

4 ENTREGA DISENOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 9/06/2024 no iniciado

5 ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024 no iniciado

6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado

7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISENOS 19/06/2024 no iniciado

8 APROBACION DISENOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISION LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado

9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) 26/07/2024 no iniciado
Plazo del proyecto en dias ‘ 333 -

*** Inserte las filas que requiera segin el nimero de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoria se socializaran con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos
aprobados por la interventoria y el FONDO solo se podran modificar previa novedad contractual que asi lo requiera.

PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. N/A 68,09%
0,00%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. *** N/A 68,09%

*** Inserte |as filas que requiera segtin el numero de actividades

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situaciéon problematica identificada y describa las causas que estan originando dicha situacién, correspondientes a aspectos tales como: Programacién (cronograma de actividades),|
Disponibilidad y aplicacién de recursos econémicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecuciéon Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de|
salud ocupacional y Aspectos sociales.

Se cuenta con nueva capacidad instalada concertada entre el Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud de Sucre, de acuerdo a los ajustes solicitados por el Ministerio en mesa de trabajo del 21 de marzo de 2024.En las mesas|
de trabajo que se programen, se debe revisar el cumplimiento de la capacidad instalada en el anteproyecto arquitecténico.

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMADA
Solicitud de anteproyecto arquitecténico corregido de acuerdo a observaciones del 21 de marzo. Interventoria 9/04/2024
Mesa de trabajo revision de la correccién del anteproyecto. Contratista, Inte’rventorla, Fondo, 8/04/2024
Secretaria de Salud
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5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificacion de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. N.A

b. Avance o estado de elaboracion de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. N.A
c. Avance de la revision y aprobacion de actividades no previstas por parte del FONDO. N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales,
mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se encuentra en la ejecucion de los Redisefios del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosi No. 2. De acuerdo a la programacion, el contratista se encuentra avanzando en el anteproyecto
arquitectonico, para presentacion ante el Ministerio el 10 de abril de 2024.
Se realizara mesa de trabajo de revision cuando se cuente con avance en la ejecucion del disefio.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
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Plano actualizado para mesa de trabajo del Ministerio del 10 de abril de 2024 Ubicacidn de promocién y prevencién
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FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS




