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Fecha: Feb-19
Acta No. 012 Lugar: Virtual
Fecha: 14/06/2024 Hora: 2:00 pm
Tema Principal: Revisién presupuesto.
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores

ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma

Carlos Pérez Consorcio El Gibbor /\o %
Dayana Soler Fondo de Adaptacion
Arthur Rueda Gavinco Ingenieros Consultores _ANNL Aoiws Reot Qeouz
Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores HAMQ( ,
Laura Garay Gavinco Ingenieros Consultores ‘wa—m \Q
Sulma Ahogado Gavinco Ingenieros Consultores /i“\mo
Temas tratados

Se reunen representantes del Consorcio ElI Gibbor, Fondo de Adaptacion y Gavinco Ingenieros
consultores para revision preliminar del presupuesto del proyecto CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1.

Desglose detallado de AlU: el contratista indica que para saber el valor del AlU requiere conocer
el costo directo. El AlU contractual es del 28% dividido de la siguiente forma: A: 20%; I: 4%; U:
4%.

Gavinco indica que se puede montar la plantilla de la Administracion con los items que lo
conforman en cuanto impuestos, personal y demas gastos administrativos.

Se indica que el plazo contractual para la construccion es de 12 meses, que es lo que se tomara
de base para el andlisis de la Administracién

El contratista indica que al final de la etapa de disefios se realizara el cronograma del proyecto y
en ese momento se revisara si se mantiene el plazo

Revision items representativos: Acero: se presenta una cotizacion y se indica que la cotizacién
es de la semana del 6 de junio por lo que esta sin el aumento del délar. Se solicita que se utilice
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este precio en principio para tener el APU y se revisara mas adelante. El 18 de junio se entrega
APU de Acero.

6. Materiales de Cantera: Se indica que la cantera certificada que se encuentra en la zona esta a
150 km de distancia por lo que el valor por m3 se incrementa por el transporte. La arena cuesta
$226.000/m3, incluido transporte.

7. Se consiguen canteras a 15 Km que no estan certificadas. La arena cuesta $70.000 m3 con
transporte incluido

8. Se indica que el disefio de mezcla para concreto que se entrega se realizé con materiales de la
cantera ubicada a 150Km de Majagual.

. Botadero certificado: en Majagual no hay botadero certificado

10. Se revisa el desglose del factor prestacional, que asciende a 1.70, esto es para el perfil de
ayudante. Para el perfil de oficial se ajusta de acuerdo al salario y de esta manera ajustar las
cuadrillas. La interventoria indica que se puede hacer el factor prestacional base con el salario
minimo, que se debe tomar para los demas perfiles

11. La interventoria indica que su analisis da 1.693

12. El contratista indica que el18 de junio, hara entrega del valor de las cuadrillas con las
correcciones

13. El consorcio solicita mesa de trabajo para revision de APUS eléctricos el 28 de junio. La
interventoria la programara

14. El contratista revisara el estatuto de rentas del municipio de majagual para calcular los impuestos
que debe incluir en la Administracion

15. Se aclara que este contrato tiene IVA sobre utilidad

16. El profesional de presupuesto de interventoria solicita que le informen cuando se empiezan a
entregar memorias de cantidades El contratista indica que se estan trabajando los detalles de
arquitectura y se puede iniciar con la entrega de las cantidades de arquitectura, dara fecha de
entrega el miércoles 19 de junio.

17. Se aclara que el suministro de los equipos del proyecto (bombas, planta eléctrica, aires
acondicionados) no tiene cargo administrativo, solamente se aplica el IVA

18. Se solicita hacer la descripcion de los items mas detallada, que incluya las caracteristicas de lo
que se va a instalar y lo que se incluye en el precio

19. El Fondo manifiesta que de acuerdo con las Especificaciones de las normas 3100 de 2019 y
4445 de 1996 sobre limpieza y desinfeccion y se solicita que los materiales para circulaciones y
salas de espera sean de superficie lisa y de facil limpieza, para evitar que sean foco de
infecciones, teniendo en cuenta que, para la habilitacién, la Secretaria de Salud lo solicita.

20. El martes 18 de junio se remitiran los APUS del capitulo 2 y el ajuste de la mano de obra
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Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunion recordando los compromisos.

Compromisos asumidos

Compromiso

Area/Persona
Responsable

Fecha de entrega

1| Apus de actividades del capitulo 2 Consorcio El Gibbor 18/06/24

2| Cuadrillas ajustadas Consorcio El Gibbor 18/06/24

3| Plantilla costos Administracion Consorcio El Gibbor 21/06/24

4 Prggrgmacion mesa de trabajo revision APUs Gavinco 28/06/24
eléctricos

5

Préxima reunion: | 21/06/24
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