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Bogota, D.C.

Senor:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
info@gavinco.com

Bogotda, Colombia

ASUNTO: Contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, “Interventoria integral a la elaboraciéon de los
disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenieria y construcciéon de la E.S.E. Centro de
Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre”.

Seguimiento a las obligaciones contractuales de la interventoria al contrato de obra No. FA-IC-I-S-
0109-2020.

Respetada Representante Legal,

Dando alcance a las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoria No. FA-CD-I-S-0130-
2020, INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA ESE CENTRO DE SALUD
DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE y en el marco de los
resultados de la auditoria multisectorial ATIP llevada a cabo el dia 29 de abril de 2024, nos
permitimos solicitar su pronunciamiento frente a los siguientes hallazgos:

1. Solicitamos allegar el acta de inicio del contrato, en cumplimiento a la clausula séptima del
contrato a saber:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. A.
OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberd suscribirse a mas
tardar, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato. B.
OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO. NUMERAL 34. Suscribir las actas de inicio del
contrato, suspension (en caso de ser requerido), reiniciacion (en caso de ser requerido),
terminacién del contrato (entrega y recibo a satisfaccion donde consten las cantidades y
condiciones finales para su entrega) y liquidacién dentro de los plazos establecidos para tal fin.
C. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO. NUMERAL 1. Suscribir las actas de
inicio, suspensién, reinicio, recibo parcial y recibo definitivo del contrato, y el acta entrega vy
recibo a satisfaccién donde consten las condiciones finales para la entrega de la construccién y
de liquidacion, dentro de los plazos establecidos para tal fin.

2. Solicitamos informar las razones por las cuales, la actualizacion a la linea base del proyecto,
correspondiente al otro si 002, el cual establecia el reinicio del contrato el dia 26 de marzo de
2024, fue elaborada tardiamente (25 de abril de 2024), teniendo en cuenta la fecha en que fue
suscrito el otrosi modificatorio, en cumplimiento a la clausula séptima del contrato a saber:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. B.
OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO. NUMERAL 6. Verificar el cumplimiento del
cronograma, planes y demdas documentos para controlar el desarrollo del contrato objeto de
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INTERVENTORIA, y reportar en los informes de interventoria el avance de dichas actividades,
con indicadores y con la aplicacién y seguimiento de las medidas correctivas.

3. Solicitamos informar el seguimiento que la interventoria ha realizado al estado de aprobacién
de la actualizacién de las pdlizas del contrato de obra No. FA-IC-I-S-0109-2020, en
cumplimiento a la clausula séptima del contrato a saber:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. G.
OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL. NUMERAL 6. Exigir al contratista de obra la extension
o ampliacion, si es el caso, de los amparos de estabilidad de la obra, de calidad del bien o
servicio suministrado, de la provision de repuestos y accesorios, del pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones; de la pdliza de responsabilidad civil y de los demas amparos y
garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA DE
OBRA con posterioridad a la terminacion del contrato.

Es de recordar, que la obligacion de la interventoria es el seguimiento desde la obtencion,
revision, radicacion y estado de las mismas, hasta la aprobacion de las pdlizas que sean
actualizadas.

4. Solicitamos allegar los informes de seguimiento semanal y el consolidado mensual
correspondiente al periodo de tiempo del 26 de marzo de 2024 al 26 de abril de 2024, en
cumplimiento a la clausula séptima del contrato a saber:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR, LITERAL C -
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO, NUMERAL 7. Presentar los informes
que correspondan, conforme a lo establecido en el numeral de productos asociados a las
obligaciones. CLAUSULA SEPTIMA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR,
LITERAL K - PRODUCTOS A CARGO DEL INTERVENTOR. |Informe semanal: EL
INTERVENTOR debe entregar semanalmente un informe con las actividades realizadas en la
semana, con la informacién contractual de obra e interventoria, personal empleado durante el
periodo, equipo empleado por el contratista, clima, registro fotografico, observaciones del
director. Informe mensual de interventoria del proyecto donde se detalle el avance de las
distintas obligaciones estipuladas en los TCC y en el presente contrato, con los anexos que
soporten sus acciones como interventor. El informe como minimo debe contener (introduccidn,
antecedentes, informacion de los contratos de obra e interventoria, desarrollo administrativo
(reuniones, correspondencia enviada vy recibida) actividades desarrolladas por |la
INTERVENTORIA, control de las especificaciones técnicas, control del tiempo, avance del
proyecto la plataforma PSA, estado financiero de Ilos contratos, conclusiones y/o
recomendaciones, tables y anexos.

Esta Supervisidén informa que no se esta evidenciando el seguimiento y control de la interventoria
de las actividades/hitos que se hayan definido en el cronograma (linea base actualizada), de
reporte del estado de avance de la ejecucidén en que se encuentra el contrato, por ello, se solicita
implementar un registro de seguimiento y sea complemento del informe semanal y hagan parte
posteriormente, del informe mensual de interventoria, aspectos que deben ser cumplidos en
cualquier etapa de ejecucion.

Por todo lo anterior, esta supervision solicita revisar nuevamente los LINEAMIENTOS DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL FONDO ADAPTACION adjuntos al presente comunicado,
teniendo en cuenta que se evidencia su desconocimiento, lo que puede generar un presunto
incumplimiento de las obligaciones del contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, “Interventoria integral
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a la elaboracion de los disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenieria y construccidon de
la E.S.E. Centro de Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre”, por lo
cual recomendamos al interior de la interventoria, revisar los procesos y calidad de la gestion, en
aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en la supervisién del contrato de obra
No. FA-IC-I-S-0109-2020.

Agradecemos la oportuna respuesta al presente comunicado, que contenga la informacion solicitada
en cada punto antes del dia 10 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que con esta informacion
presentaremos las evidencias documentales de respuesta a los hallazgos identificados en la
Auditoria ATIP, caso contrario, se informara a la compania de Seguros que ampara el contrato de
interventoria.

Cordialmente,

I

RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor lll - E.T. Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto y
Saneamiento Basico y Salud

Nota: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo
Adaptacion, segun corresponda’.

Proyecto: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestion Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto, Saneamiento Basico y Salud
Elaboré: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestion Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto, Saneamiento Basico y Salud
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