COLOMBIA

POTENCIA DE LA * Fondo Adaptacion
Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Version: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. Lugar: Virtual
Fecha: 27/06/2024 Hora: 3:00 pm
Tema Principal: Comité de Seguimiento — Temas pendientes
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores
ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma
Carlos Pérez Consorcio El Gibbor M%
—
Alisson Solorzano Gavinco Ingenieros Consultores am@l

Laura Garay

Gavinco Ingenieros Consultores

Tl

Sulma Ahogado

Gavinco Ingenieros Consultores

2 e

Temas tratados

Se relnen representantes del Consorcio El Gibbor y la interventoria, para realizar comité de seguimiento
semanal al contrato y revisar el avance de los temas pendientes.

e Se revisa el avance en los ajustes a los disefios por cada especialidad asi:

- Arquitectonico
Ya se tienen ajustadas las fachadas y los cortes

El contratista se encuentra trabajando en el detalle de las puertas

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio

- Estructural

El contratista se encuentra trabajando en los 5 modelos del disefio estructural, en los cuales

se incluye el predimensionamiento, cargas, analisis sismicos.

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio

- Eléctrico

Las memorias de cantidades se encuentran pendientes
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio

- Hidrosanitario y HYAC

Se recomienda al contratista revisar alternativas de ahorro de agua en el proyecto
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio
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VIDA

Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Versién: 1.0

Fecha: Feb-19

- Gas medicinal
Se encuentra pendiente el envio de algunos detalles de la red (isométrico)
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio

- Presupuesto
El contratista informa que ya tiene adelantado los APU de los capitulos 1, 2, 3y 4, se
encuentra trabajando en los capitulos 5y 6

Se recuerda al contratista tener en cuenta:

Revisar el estatuto de rentas del municipio de Majagual para calcular los impuestos que
debe incluir en la Administracion

Realizar la descripcion de los items mas detallada, que incluya las caracteristicas de lo
gue se va a instalar y lo que se incluye en el precio

Revisar conforme con la solicitud de la Secretaria de Salud, que los materiales de
acabado para circulaciones y salas de espera sean de superficie lisa y de facil limpieza,
para evitar que sean foco de infecciones.

Se requiere el envio de los APU del acero

Se contempla fecha de entrega de los pendientes el lunes 15 de julio

Por parte del contratista se solicita programa reunion para el martes 2 de julio a las 03:00 pm

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunién recordando los compromisos.

Compromisos asumidos
Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

03/07/2024

1| Entrega de disefios ajustados Consorcio El Gibbor 04/07/2024

Proxima reunién: | Martes 02 de julio de 2024.
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