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ASUNTO: Contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, “Interventoria integral a la elaboracién de los
disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenieria y construccion de la E.S.E. Centro de
Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre”.

Alcance al comunicado E-2024-001694, seguimiento a las obligaciones contractuales de la
interventoria al contrato de obra No. FA-IC-I-S-0109-2020.

Respetada Representante Legal,

Dando alcance a las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoria No. FA-CD-I-S-0130-
2020, INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA ESE CENTRO DE SALUD
DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE y en el marco de los
resultados de la auditoria multisectorial ATIP llevada a cabo el dia 29 de abril de 2024, nos
permitimos solicitar su pronunciamiento frente a los siguientes hallazgos:

1. Se han presentado cinco (5) controles de cambio dentro de la etapa de Disefios, dando como
resultado que se debe haber publicado seis (6) lineas base del cronograma. Dentro de la informacién
soportada por el sector, Unicamente se evidencia la existencia de tres de ellas.

2. Con base en los tiempos de suspensiéon (31 dias calendario) dados en la Suspensién No.3 del
20/10/2023, se evidencia que hay errores en el calculo de la fecha de finalizacion del contrato, toda
vez que la fecha de culminacion es 02/12/2024 y no el 20/12/2024 tal como lo dice el documento
suscrito entre las partes. Lo anterior da como resultado que se le estén prorrogando implicitamente
18 dias calendario al plazo de ejecucion del contrato y que se contemple una fecha equivoca de
terminacion contractual, que, segln la interventoria es el 26 de agosto de 2025, cuando la real,
derivada del calculo la sumatoria de suspensiones y prorrogas, es el 08 de agosto de 2025. Esta
misma situacién aplica para el contrato de interventoria FA-IC-I-S-0130-2020.

Agradecemos la oportuna respuesta al presente comunicado, que contenga la informacion solicitada
en cada punto antes del dia 10 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que con esta informacion
presentaremos las evidencias documentales de respuesta a los hallazgos identificados en la
Auditoria ATIP, caso contrario, se informara a la compania de Seguros que ampara el contrato de
interventoria.

Cordialmente,
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RODRIGO ANGULO RINCON
Asesor lll - E.T. Infraestructura Resiliente - Seccion Sectores Educacion, Acueducto y
Saneamiento Basico y Salud

Nota: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo
Adaptacion, segun corresponda’.
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