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Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Version: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. Lugar: Fondo de Adaptacion
Fecha: 19/06/2024 Hora: 10:00 am
Tema Principal: Revision presupuesto
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores
ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma
Carlos Pérez Consorcio El Gibbor /\o %
Dayana Soler Fondo de Adaptacion
Rodrigo Angulo Fondo de Adaptacion
Eduin Moreno Fondo de Adaptacion
Nelson Porras Gavinco Ingenieros Consultores @‘\%
Sulma Ahogado Gavinco Ingenieros Consultores /&}\}\MA
Temas tratados

Se reunen representantes del Consorcio El Gibbor, Fondo de Adaptacion y Gavinco Ingenieros
consultores para revision de avance de disefios de las especialidades del proyecto CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1. El contratista Consorcio El Gibbor, indica que, segun la solicitud de la interventoria de entregar
un cronograma detallado de las actividades de cada especialidad, El consorcio divide la etapa de
disefios en Ingenieria basica, ingenieria preliminar, anteproyecto y proyecto y cada una de estas
fases les asigna una fecha de entrega, teniendo en cuenta que de acuerdo a la experticia de
cada especialista los tiempos de ejecucion de cada etapa del disefio varia, por lo que se les
requirid que se cifieran a las fechas de entrega.

2. Se realiza presentacion de las actividades que se deben ejecutar por cada especialidad y el
estado en que se encuentran.

3. Estado Disenos

a. Arquitectura: anteproyecto arquitectonico aprobado, se realizé el predimensionamiento de
los elementos, Se esta trabajando en planos de detalles. El contratista entregd cortes y
fachadas para revision.

Se solicita se entregue el analisis de la asoleacién y medidas bioclimaticas incluidas en el
diseno del proyecto.
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b. Estructura: el sistema es aporticado en concreto de 3000 psi, el proyecto esta dividido en
5 bloques que se encuentran dilatados. La cimentacion consiste en zapatas aisladas con
placa aérea. teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra elevado aproximadamente
0.8 m, se plantea realizar un cerramiento en mamposteria o relleno, se va a analizar
presupuestalmente ambas opciones.

A la fecha se han adelantado el analisis sismico de la estructura, los desplazamientos
horizontales

Se recuerda que el disefio estructural es la ruta critica de la etapa de disefios y el
especialista estructural hace entrega del disefio completo el 19 de junio de 2024.

c. Eléctrico: Se ha realizado el andlisis de riesgo por rayos, el nivel de tensién requerido,
calculo de campos electromagnéticos, calculo del sistema de puesta a tierra y diagrama
unifilar. Para el calculo de cargas, se toman los equipos del disefio anterior y cuando se
obtengan los disefios definitivos se realiza comprobacion de las cargas.

El Consorcio indica que se realizara primera entrega el 24 de junio.

El Fondo de adaptacion recuerda tener en cuenta los equipos biomédicos en el calculo de
las cargas. Adicionalmente india que se debe tener en cuenta en el presupuesto, la
acometida hasta el punto de conexion hasta la subestacion (conexion a MT). Se solicita
revisar la capacidad de la planta eléctrica.

Este disefio completo se entrega el 1 de julio.

d. Hidrosanitario: se ha realizado calculo de caudal de redes de suministro, calculo de
almacenamiento de tanque de agua potable. Se realiza primera entrega el 24 de junio.
El Fondo solicita actualizar la disponibilidad de acueducto y alcantarillado y conversar con
el operador del acueducto de manera que se garantice el llenado de tanques.
También se debe revisar el volumen de descarga .de aguas lluvias generadas para la
solicitud de disponibilidad de alcantarillado.
El Fondo solicita revisar alternativas de ahorro de agua. Indica, ademas, que para el
sistema RCI se debe dejar instalada las Siamesa, ya que la norma de habilitacién lo
requiere.

e. HVAC: Se instalaran los equipos de aire acondicionado de acuerdo a lo que exige la norma
(sala de partos, quiréfanos, aislados, esterilizacion, Farmacia. En farmacia no se
recomienda instalar minisplit debido a que es foco de bacterias).

Se informa que en el proyecto no hay agua caliente ya que no es normativo es clima
caliente, por lo que para confort de usuario no requiere y disminuir costos.

Se ha realizado el célculo de las cargas térmicas y se entrega primer avance el 24 de junio.
f. Gases medicinales: trazado de red, calculo de consumos, calculo de diametros de tuberias.
Se informa que el almacenamiento de gases sera en manifold
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g. Presupuesto: en mesas de trabajo entre disefiador e interventoria se han revisado el
capitulo 2 concretos, ademas del AlU y las cuadrillas con el factor prestacional.

Se entrego disefio de mezcla para concretos de 3.000, 3.500 y 4.000 psi

Se informa que el sector de Majagual no se han encontrado canteras certificadas para el
suministro de agrados, la cantera certificada mas cercana esta a 150 Km y el costo del
transporte incrementa de manera sustancial el precio de los agregados.

El Fondo indica que en Ciénaga de Oro se encuentra cantera certificada

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunion recordando los compromisos.

Compromisos asumidos

Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

1| Primera Entrega disefios hidraulicos, Consorcio El Gibbor 24/06/24
eléctricos, gases medicinales, HVAC

2| Entregar informe de analisis de asoleacion Consorcio El Gibbor 11/07/24

3 Actualizgr la disponibilidad de acueducto y Consorcio El Gibbor 11/07/24
alcantarillado

4| Revisar alternativas de ahorro de agua Consorcio El Gibbor 11/07/24

Proxima reunion: | Por confirmar
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