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1. INFORMACION GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISENOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD
DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:

FA-CD-1-S-0130-2020

CONTRATO No.:

FA-1C-1-S-0109-2020

[PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO INICIAL ETAPA DISENOS:

6 MESES

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 1

45 DIAS CALENDARIO

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

PLAZO PRORROGA No. 2

3 MESES Y 18 DIAS

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE INICIACION:

10 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 1

5 de febrero de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE REINICIO No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE PRORROGA No. 1

7 de marzo de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE SUSPENSION No. 2

22 de abril de 2021

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de septiembre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 3

20 de octubre de 2023

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE REINICIO No. 3

26 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE PRORROGA No. 2

22 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION DISENOS:

14 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACION DISENOS:

14 de julio de 2024

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO:

11 MESES Y 3 DIAS

[PLAZO TRANSCURRIDO:

267 | EQUIVALE AL |

PLAZO TRANSCURRIDO:

267 |

EQUIVALE AL |

80,18%

Plazo del proyecto en dias

VALOR INICIAL DISENOS : $ VALOR INICIAL DISENOS: 219.645.500,00
VALOR ADICION(ES): $ VALOR ADICION(ES): 140.607.082,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 139.401.054,00 [VALOR ACTUALIZADO: 360.252.582,00
VALOR PAGADO: $ VALOR PAGADO: $ 175.716.400,00
VALOR POR PAGAR: $ VALOR POR PAGAR: $ 184.536.182,00
|SUPERVISOR: RODRIGO ANGULO RINCON INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
2. CONTROL DE HITOS.
. FECHA FECHA REAL DE .
No. DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO

0 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO) 10/08/2020 10/08/2020 0

1 Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 20/04/2024 no iniciado

2 APROBACION DE LA INTERVENTORIA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 29/04/2024 no iniciado

3 ENTREGA DISENOS ARQUITECTONICOS 2/06/2024 no iniciado

4 ENTREGA DISENOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 9/06/2024 no iniciado

5 ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024 no iniciado

6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado

7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISENOS 19/06/2024 no iniciado

8 APROBACION DISENOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISION LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado

9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) 26/07/2024 no iniciado

\ 333 -

*** Inserte las filas que requiera segin el nimero de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoria se socializaran con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos
aprobados por la interventoria y el FONDO solo se podran modificar previa novedad contractual que asi lo requiera.

PORCENTAJE SOBRE EL DIFERENCIA
No. INDICADORES VALORES VALOR TOTAL DEL (+) ADELANTO
CONTRATO (-) ATRASO
1 Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programacion vigente. N/A 69,13%
-0,30%
2 Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria. *** N/A 68,83%

*** Inserte |as filas que requiera segtin el numero de actividades

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Disponi
salud ocupacional y Aspectos sociales.

Registre la situaciéon problematica identificada y describa las causas que estan originando dicha situacién, correspondientes a aspectos tales como: Programacién (cronograma de actividades),|
ilidad y aplicacién de recursos econémicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecuciéon Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de|

Ultima revision en la semana del 22 al 26 de abril de 2024.

El contratista ha atendido las observaciones realizadas en las diferentes mesas de trabajo. Se tenia programado el Vo.Bo. De Ministerio de Salud al anteproyecto arquitectdnico el 20 de abril, sin embargo aun se debe realizar una|

En la reunién realizada el 19 de abril se hicieron nuevas observaciones por lo que no se dio el Vo Bo del Ministerio a la arquitectura, por lo que el hito del cronograma no se dio en la fecha programada

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMADA
Se solicita mesa de trabajo virtual con el Ministerio de Salud para revisién final, de acuerdo a las observaciones del 18 de abril de 2024. Secretaria de Salud de Sucre 23/04/2024
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5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identifi ion de activi no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. N.A
b. Avance o estado de elaboracion de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. N.A
c. Avance de la revision y apr ion de actividades no previ: por parte del FONDO. N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y segun aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales,
mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se encuentra en la ejecucién de los Redisefios del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosi No. 2. En seguimiento a la programacion, el contratista atiende las recomendaciones y solicitudes
del Ministerio de Salud, Secretaria de Salud y Gerencia de la ESE, haciendo las respectivas modificaciones o correcciones, segun fuera el caso.

Se tenia programado el Vo.Bo. de Ministerio de Salud al anteproyecto arquitecténico el 20 de abril, sin embargo aln se debe realizar una Ultima revision en la semana del 22 al 26 de abril de 2024, debido a que se presentaron
las siguienets observaciones:

1. Urgencias: reorganizacion de estacion de enfermeria y se evidencia mejora en el funcionamiento del servicio.

2, Imagenes: revisar el punto de atencién

3. Cirugia; se ajusta acceso y corredores sucios.

4, Se ajustan bafifios del proyectopara cumplimiento PMR

5. La secretaria recomienda que se deje un drea exterior en el servcio que funcione como sala de espera.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
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Observaciones realizadas en mesa de trabajo del 18 de abril de 2024 con el Ministerio de
Salud.

Registro de asistencia de la mesa de trabajo del 18 de abril de 2024 con el Ministerio de
Salud.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS




