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SALUD - OBSERVACIONES CRONOGRAMA DE DISENOS IPS MAJAGUAL

From: Lazaro Fernando De Ledn De La Ossa (psaacueducto@fondoadaptacion.gov.co)
To: asolorzano@gavinco.com; sahogado@gavinco.com
Cc:  leidysoler@fondoadaptacion.gov.co; rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co

Date: Thursday, April 25, 2024 at 03:15 PM GMT-5

Buenas tardes,

Luego de revisar el cronograma del asunto, de conformidad con lo indicado en el Manual de Uso del Sistema PSA, el otrosi No. 2 y las suspensiones No. 2y 3

con sus respectivas ampliaciones, correspondientes al contrato No. FA-IC-1-S-109-2020, atentamente nos permitimos presentarles las siguientes observaciones:

1. La fecha de fin de la etapa de disefios es el dia 26 de julio del 2024, por lo que se solicita se ajuste dicha fecha en el cronograma, debido a que se encuentra
registrada el 12 de agosto del 2024.

2. Se deben eliminar las restricciones de las siguientes actividades, las cuales se muestran en la columna Indicadores:

#18 - SUPERVISION DEL PROYECTO 4

#20 - ORGANIZACION DE DISENOS 2

#21 - COORDINACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
#23 - ULTIMACION DE DETALLES Y ENTREGA DE PROYECTO DE DISENOS 2
#25 - ELABORACION DE PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACION DE OBRA 2
#35 - PROYECTO ARQUITECTONICO 2

#40 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#42 - INGENIERIA BASICA 2

#45 - ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL 3

#47 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#50 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#52 - INGENIERIA BASICA 2

#54 - ANTEPROYECTO 2

#56 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#62 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#64 - INGENIERIA BASICA 2

#66 - ANTEPROYECTO 2

#68 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#71 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#73 - INGENIERIA BASICA 2

#75 - ANTEPROYECTO 2

#77 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#80 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#82 - INGENIERIA BASICA 2
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#84 - ANTEPROYECTO 2

#86 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#89 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#91 - INGENIERIA BASICA 2

#93 - ANTEPROYECTO 2

#95 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#98 - INGENIERIA PRELIMINAR 2

#100 - INGENIERIA BASICA 2

#102 - ANTEPROYECTO 2

#104 - DISENO FINAL E INGENIERIA DE DETALLE 2

#107 - PRESENTACION ANTE EL MINISTERIO DE SALUD DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO REFORMULADO, INCLUYENDO AVAL DE LA
INTERVENTORIA

#109 - APROBACION DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ESTRUCTURAL, ELECTRICO Y TIC, HIDRAULICO, SANITARIO Y DE GAS NATURAL, DE
GASES MEDICINALES Y DE VENTILACION MECANICA'Y AIRE ACONDICIONADO DE LA IPS, LO QUE INCLUYE PLANOS (PLANTAS, CORTES,
FACHADAS, ...

#110 - RADICACION Y CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD TECNICA DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL

#111 - APROBACION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA IPS POR PARTE DE
LAS ENTIDADES COMPETENTES.

#112 - FIN ETAPA DISENO

3. Diligenciar las predecesoras de las siguientes actividades:

#4 - INICIO SUSPENSION N°1

#7 - INICIO SUSPENSION N°2

#10 - INICIO SUSPENSION N° 3

#14 - ANALISIS DE CONDICIONES PREVIAS DE OBRA

#33 - ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 2

#106 - APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ARQUITECTONICO Y EL DISENO ESTRUCTURAL

#108 - APROBACION DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ELECTRICO Y TIC, HIDRAULICO, SANITARIO Y DE GAS NATURAL, DE GASES MEDICINALES
Y DE VENTILACION MECANICAY AIRE ACONDICIONADO DE LA IPS, LO QUE INCLUYE PLANOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS, DETALLES
CONSTRUCTIVOS)...

Nota: En caso de que estas actividades no cuenten con una predecesora claramente definida, se recomienda asignarle el hito de inicio del cronograma como
actividad predecesora.

4. Diligenciar las sucesoras de las siguientes actividades:

#13 - ANALISIS Y REVISION DEL PLAN MEDICO ARQUITECTONICO 1

#22 - ULTIMACION DE DETALLES Y ENTREGA DE PROYECTO DE DISENOS 1

#24 - ELABORACION DE PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACION DE OBRA 1

#30 - ESQUEMA ARQUITECTONICO 2

#106 - APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ARQUITECTONICO Y EL DISENO ESTRUCTURAL

#107 - PRESENTACION ANTE EL MINISTERIO DE SALUD DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO REFORMULADO, INCLUYENDO AVAL DE LA
INTERVENTORIA
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#108 - APROBACION DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ELECTRICO Y TIC, HIDRAULICO, SANITARIO Y DE GAS NATURAL, DE GASES MEDICINALES
Y DE VENTILACION MECANICA'Y AIRE ACONDICIONADO DE LA IPS, LO QUE INCLUYE PLANOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS, DETALLES
CONSTRUCTIVOS)...

#109 - APROBACION DE LA INTERVENTORIA DEL DISENO ESTRUCTURAL, ELECTRICO Y TIC, HIDRAULICO, SANITARIO Y DE GAS NATURAL, DE
GASES MEDICINALES Y DE VENTILACION MECANICA'Y AIRE ACONDICIONADO DE LA IPS, LO QUE INCLUYE PLANOS (PLANTAS, CORTES,
FACHADAS, ...

#111 - APROBACION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA IPS POR PARTE DE
LAS ENTIDADES COMPETENTES.

Nota: En caso de que estas actividades no cuenten con una sucesora claramente definida, se recomienda asignarle el hito de fin del cronograma como actividad
sucesora.

Agradecemos que una vez se atiendan las observaciones relacionadas, por favor nos informen para proceder nuevamente con la verificacion del cronograma.

Quedo atento.

Lazaro Fernando de Leon de la Ossa
CONTRATISTA

COLOMBIA | E.T. Pianeacion y Cumplimiento
(. POTENCIA DE LA | psaacueducto@fondoadaptacion.gov.co
PBX: (57) 601 4325400
Vl DA Avenida Calle 26 No.57 — 83

Torre 8 - Piso 8 - Bogota — Colombia
www.fondoadaptacion.gov.co

El Fondo Adaptacién le rinde cuentas al pais los 365 dias del afio
VARG p p

SR Més informacién: www.fondoadaptacion.gov.co
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