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POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES DECRETO 1510 DE 2013

Pag.: 1
ANEXO DE MODIFICACION
Ciudad y fecha de expedicion TUNJA - 2019-07-29 Clave Intermediario
Vigencia Desde: 2015-01-30-00:00 - Hasta: 2022-04-16-24:00 91077 - ASESORES DE SEGUR
Tomador : UNION TEMPORAL PUENTES DEL VALLE Nit.: 901.293.201-9
Direccion : CL 125 NO. 19 - 89 OFIC 502 Ciudad:BOGOTA Telefono:003134412138
Afianzado : UNION TEMPORAL PUENTES DEL VALLE
Asegurado Y Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Direccion DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA Ciudad: CALI Nit.:
TIPO DE POLIZA OFICIAL ENTIDADES ESTATALES 890.399.029-5
VERSION : ABRIL DE 2015 DCTO 1510
Contrato No. 1483 29 DIC 2014
AMPARO VR .ASEGURADO VIGENCIA PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COoP 2,804,656,974 2015-01-30 2019-11-16
BUEN MANEJO DE ANTICIPO COP 8,354,254,125 2015-01-30 2019-11-16 2,494,832
ESTABILIDAD DE LA OBRA COoP 8,413,970,924 2015-01-30 2020-01-30
.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES COP 5,609,313,949 2015-01-30 2022-04-16 261,255
TOTAL VR.ASEGURADO COP 25,182,195,974.40
PRIMA: COP 2,756,087 GASTOS: COP IVA: COP 523,656  VALOR A PAGAR: COP 3,279,743

T.CONTRATO A : EJECUCION DE OBRA Lugar de Ejecucion: Dpto: VALLE DEL CAUCA Ciudad: CALI

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 13/03/2019; PRORROGA 1 A
LA SUSPENSION DE FECHA 22/04/2019:PRORROGA 3 A SUSPENSION DE FECHA 30/04 /2019; PRORROGA 4 A LA SUSPENSION DEL
15/05/2019; PRORROGA 5 A LA SUSPENSION DEL 24/05/2019, PRORROGA 6 A LA SUSPENSION DE FECHA 14/06/2019 QUEDANDO
COMO REINICIO EL DIA 26/06/2019.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUENTES DEL VALLE NIT 901.293.201-9. CONFORMADO POR:

* ITAC CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.088.443-1 PARTICIPACION 60%

* ASMI CONSTRUCTORES SAS NIT 830.104.374-8 PARTICIPACION 20%

* EXPANSSION SAS NIT 901.058.054-6 PARTICIPACION 20%

OBJETO DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 1483 DE 29/12/2014 REFERENTE A: REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE
JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.

Sucursal LIBERTY SEGUROS - CALLE 18 NO. 11 - 12 LOCAL 11 Tel. 7431963
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: CIl 72 N° 10-07 Piso 8 - Bogota D.C.o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina www.libertycolombia.com.co en el Link :
Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicitelo en nuestra Unidad de Servicio al
Cliente, Linea Nacional Gratuita 01 8000 113390 6 desde Bogota 307 7050 de Lunes a Sabado de 8 a.m. a 8 p.m.

Si_lo prefiere escribanos a servicioalcliente@libertycolombia.com
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Clave Intermediario
91077 - ASESORES DE SEGUR

Nit.: 901.293.201-9
Telefono:003134412138

Nit.:
890.399.029-5

S1 USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA POR FAVOR COMUNIQUESE EN BOGOTA AL 3077050

EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000115569 /018000113390.

CONTRATISTA-AFIANZADO

LIBERTY SEGUROS S.A.
Firma Autorizada



