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Entre los suscritos ALVARO ROJAS FUENTES, identificado con la cédula de ciudadania
No. 3.230.429 expedida en Tenjo, obrando en su condicion de Director de Administracion
de Fondos de la Proteccion Social del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL, nombrado mediante Resclucion No. 1682 del 21 de mayo de 2015 y
debidamente posesionado segun Acta No. 056 del 1 de junio de 2015, legaimente
facultado para contratar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 4107 del 2 de
noviembre de 2011 y en la Resolucion 0014 del 8 de enero de 2013, modificada por la
Resclucion No. 001052 del 8 de abril de 2015, siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demas
disposiciones vigentes sobre la Contratacion de la Administracion Publica, quien en
adelante se denominara EL MINISTERIO y por la ofra JOHN EDUARDO MORA
GALINDO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 79.159.253 en
su calidad de Representante Legal (S) de LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA.
de conformidad con lo enunciado en los paragrafos primero y segundo de la Clausula
Octava del documento privado de fecha 11 de noviembre de 2011, mediante el cual
se constituyo la Unién Temporal y el Otrosi No. 1 del dia 2 de mayo de 2012 y quien
para efectos de la presente acta de liquidacion se denominara la UNION TEMPORAL,
integrada por las siguientes personas juridicas ASESORIA EN SISTEMATIZACION
DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA - A.S.D. S.A.. hoy GRUPO ASESORIA EN
SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACGCIONES SIMPLIFICADA
GRUPO ASD 5.A.5., constituida por Escritura Publica No 5245 del 1° de octubre de
1982 de la Notaria 4 A de Bogota, con NIT 860510031-7 y con Matricula No.
00182459 de conformidad con lo enunciado en el Cerfificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota; SERVIS
OUTSOURCING INFORMATICO SOCIEDAD ANONIMA - SERVIS S.A, hoy
SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA — SERVIS S.A.S., constituida por Escritura Publica No. 483 del 24 de
febrero de 1969 de la Notaria Octava de Bogota, con NIT 860024628-9 y Matricula
No. DDD02724 de conformidad con lo enunciado en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota y por
ASSENDA S.A., hoy CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS 5.A.S., constituida
por Escritura Publica No. 7943 del 16 de diciembre de 1981 de la Notaria Segunda de
Cali, identificada con NIT 890321151-0 y Matricula No. 101933-16 de conformidad con
el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Cali, hemos acordado suscribir |a presente Acta de Liquidacion Bilateral
del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que EL MINISTERIO mediante Resolucion No. 5139 del 28 de octubre de 2011,
expedida por el Director General de Financiamiento hoy Director de Administracién
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de Fondos de la Proteccion Social, ordené la apertura del proceso de Concurso de
Meritos Abierto CMA No. 5 de 2011.

2. Que mediante Resolucion No. 000320 del 15 de diciembre de 2011, EL
MINISTERIO adjudicé el proceso del Concurso de Méritos Abierto CMA No. 5 de
2011 a la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA.

3. Que EL MINISTERIO vy la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA suscribieron el
Contrato de Consultoria No. 055 de 2011 el 23 de diciembre de 2011.

4. Que el objeto del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011 consiste en “Realizar la
auditoria en salud, juridica y financiera de las reclamaciones porlos beneficios con
cargo a la Subcuenta de Eventos Catastroficos y Accidentes de transito — ECAT y
las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan
general de beneficios explicitos, ordenados por los Comités Técnico Cientificos de
las EPS, las Juntas Técnicas Cientificas de Pares, la Superintendencia Nacional
de Salud o los jueces, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2011,
articulos 26, 27 y 126. Igualmente debera auditar los recobros y reclamaciones
que se presenten con fundamento en disposiciones legales anteriores aplicando
las normas pertinentes para cada caso.” |

5. Que la Clausula Tercera del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011 establecio i
como plazo inicial de ejecucion dos (2) afios nueve (9) meses y quince (15) dias
contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, la cual se produjo el 28
de diciembre de 2011. Con la Adicion No. 3 y Modificacion 1, suscrita el 18 de julio
de 2013, se modificé el peridodo de ejecucion hasta el 31 de marzo de 2014. Con
la Prorroga No. 1, suscrita el 31 de marzo de 2014, se amplié el plazo de ejecucion
hasta el 31 de julio de 2014; con la Prérroga No. 2, suscrita el 31 de julio de 2014,
se amplio el plazo de ejecucion del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

INICIO FINAL

23 diciembre de 2011

Fecha de Suscripaon

Fecha de Acta de Inicio

28 diciembre de 2011

Plazo inicial 25 diciembre de 2011 13 octubre de 2014

"~ Adicion 3 -Modificacién No.1 28 diciernbre de 2011 31 marzo de 2014
Prorroga No.1 31 marzo de 2014 31 julio de 2014
Prorroga No 2 31 julio de 2014 i 31 diciembre de 2014
Suspension _ N.A
Piazo final 31 diciembre de 2014

28 diciembre de 2011

6. Que de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del Contrato el valor del
mismo se pacté hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO HILﬂ

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA'
Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($48.478.385.714,00) MICTE. 3

| ¥

Incluidos los impuestos de ley a los cuales haya lugar. {
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9.

Que el valor total del Contrato ascendié hasta la suma de SETENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($74.736.337.599,00)
M/CTE. Incluidos los impuestos de ley a los cuales haya lugar, de conformidad con
las adiciones efectuadas al mismo que se detallaran en capituio | de la presente
acta.

Que el Contrato en la Clausula Quinta establecio como forma de pago: i) una
comision fija mensual para cada afo por la gestion de las obligaciones propias de
la firma de auditoria, ii) una comisién variable que corresponde a un valor unitario
por recobros y reclamaciones en forma mensual vencida sobre el total de cuentas
con resultado aprobado o aprobado parcial y, i) una comision variable que
corresponde a un valor unitario maximo por reclamacion o recobro, sobre el total
de cuentas con resultado aprobado o aprobado parcial para las reclamaciones y
recobros radicados en el FOSYGA desde el 1 de octubre de 2011 hasta el dia
anterior al inicic del Contrato, asi:

COMISION FlJA = COMISION VARIABLE |
I Valor unitario por Recobro | "ulfalnr 1'12::3”; f::hm
ANO y Reclamacién con RN S &
Valor mensual * resultado Aprobado o con resultado Aprobado o
Aprobade Parcial ! Aprotmdo Parc al
ol gt s — | (ifi2011- 27112/2011)
1 236.921.420,00 = . ¥
2012 | 24402908200 | 7519 I W
213 ] 251.549.834,00 7744
2014 258.800.432,00 = 7876 | )
Enforma propercionsl por los dias del mes gque cormespanda

Asi mismo, se previé que a partir de enero de 2012estos valores se ajustarian
anualmente con el porcentaje del IPC causado en la vigencia inmediatamente
anterior certificada por el DANE, asi:

1. Si el IPC certificado por el DANE es superior al porcentaje de estimacion
incluido en la oferta (3%), la comision se ajustara en la diferencia entre
estos porcentajes.

2. En el evento en qgue el IPC certificado por el DANE, sea inferior al
proyectado por el contratista en su oferta (3%), el porcentaje de incremento
correspondera al de la oferta.

Que la Clausula Décima del Contrato 055 de 2011 establecid que la UNION
TEMPORAL NUEVO FOSYGA constituyera a su costa y a favor del MINISTERIO,
una garantia unica que amparara los siguientes riesgos

J
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! AMPARO % | SOBREEL VALOR | VIGENCIA =5
| o Termino de ejecucidn del contrato y seis (6) meses mas y |
Sulngaem b DalGoptrate en todo case, hasta la liguidacion del contrato
; - Término de ejecucion del contrato y seis (8) meses mas v
kaiidad det serviad 20 Cet oniislo |_en tedo cazo, hasta la liquidacion del contrato
Salanos y 5 Del Contrato Término de gjecucion del contrato y tres (3) afios mas v
prestaciones sociales _en todo caso, hasta la liquidacion del contrato.

10. Que la Clausula Décima Sexta del Contrato 055 de 2011 contemplé que una vez
cumplidas las obligaciones surgidas del contrato las partes de comun acuerdo
procederan, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de
recibo final, o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, o
a la fecha del acuerdo que la disponga, a su liquidacion por parte del MINISTERIO,
mediante acta en la cual constaran las sumas de dinero recibidas por EL
CONTRATISTA y la contraprestacion de este. En el acta se hara constar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo
con lo estipulado en el contrato. El Acta final de liquidacion llevara la firma de las
partes. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liguidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a ningtin acuerdo sobre
el contenido de la misma, EI MINISTERIO dentro de los dos meses siguientes
liquidara de forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se
liquida el contrato, EL MINISTERIO podra unilateral o bilateralmente liquidar el |
contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

11. Que la Clausula Vigésima Segunda del Contrato 55 de 2011 establecié que la
supervision del contrato seria realizada por la Direccion de Administracion de
Fondos de la Proteccion Social, por quien esta delegue, o por quien sea
contratado para tal efecto.

12. Que en virtud de lo anterior el Director de Administracion de Fondos de la
Proteccion Social designd un Grupo Supervisor del Contrato 55 de 2011 mientras
surtia el proceso contractual de la interventoria, dando como resultado la
adjudicacion del mismo a la firma JAHV McGregor S.A.

13. Que el 17 de diciembre de 2012, EL MINISTERIO vy la sociedad JAHV McGregor
S.A. suscribieron el Contrato de Interventoria 103 de 2012, cuyo objeto es
“Efectuar la interventoria al contrato de Administracion Fiduciaria de los Recursos
del FOSYGA y al contrato de Auditoria en salud, juridica y financiera de las
reclamaciones por los beneficios con cargo a la Subcuenta de eventos
catastroficos y accidentes de transito — ECAT y las solicitudes de recobros por
beneficios extraordinarios No incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, a través
de los cuales se garantiza la operacion del Fondo de Solidaridad y Garantia -
FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud - S5GSSS, d’
conformado por las Subcuentas de Compensacion, Promocién, Solidaridad,
Seqguro de Riesgos Catastroficos y Accidentes de Transito — ECAT y Garantias
para la Salud, en el marco de lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 1122 de
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2007 y 1438 de 2011, el Decreto-Ley 1281 de 2002, los Decretos 1283 de 1996,
50 de 2003, 2280 de 2004, 3990 de 2007, 971, 4023 y 4107 de 2011 y demas
normas legales vigentes asociadas a la operacion del Fondo, asi como en el
marco de lo establecido en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios, la Resolucion 999 de 2012 del Ministerio de Salud
y Proteccién Social y demas normas que regulen la matena "

Que mediante comunicacion radicada con el No. 201333100072151 del 23 de
enero de 2013, el Director de Administracion de Fondos de la Proteccion Social
realiz6 la entrega a JAHV McGregor S A, en su calidad de interventor, del informe
Final de Supervision y de la relacion documental que contenia la informacion
correspondiente a la labor de supervision adelantada durante el ano 2012,

Que el 16 de octubre de 2015, JAHV McGregor S.A mediante oficio JAHV-INT-
7921-15, radicado con el No. 201542301859212 de! 16 de octubre de 2015,
presentd una primera version del informe final de interventoria del Contrato de
Consultoria No. 055 de 2011, el cual comprendia la consolidacion de la evaluacion
y calificacion de las obligaciones dadas por parte del Grupo Supervisor designado
por EL MINISTERIO durante el afio 2012, asi como la conferida por la firma JAHV
McGregor S.A. desde el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014;
mediante comunicaciones JAHV-INT-7982-15 y JAHV-INT-8093-15 radicadas con
el No. 201542301905832 del 22 de octubre de 2015 y 201542301992562 del 05
de noviembre de 2015, respectivamente, dicho informe se complemento y se
atendieron las observaciones formuladas por EL MINISTERIO mediante oficio
radicado con el No. 201533201785681 del 23 de octubre de 2015,

Que Ia firma interventora JAHV McGregor, mediante oficio 201542302206292 del
07 de diciembre del ano 2015, envio la solicitud de liquidacion del Contrato No.
055 de 2011, adjuntando el informe final de su ejecucion & informacion necesaria
para iniciar el tramite liquidatorio del Contrato en mencion, documentos que se
anexan y hacen parte integral de la presente acta.

Que de conformidad con lo senfalado en el numeral 10.3 de la Resolucion 3222 del
29 de julio de 2014 por la cual se adopta el Manual de Confratacion del
MINISTERIO, LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA mediante oficio
201542302209632 del 9 de diciembre de 2015, solicitd extensién de plazo de

liguidacion bilateral del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011 por un término de
noventa (90) dias

Que la Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social del
MINISTERIO mediante comunicacion 201533100328493 del 18 de diciembre de
2015 accedic a la solicitud de extension de plazo de liquidacion bilateral del
Contrato de Consultoria No. 055 de 2011 por un términe de noventa (90) dias para
que dentro del mismo, " se lleven a cabo todas las actividades fendientes a

|

¥
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culminar el tramite liquidatorio del contrato” exigiendo que para el efecto, “...la

Unién Temporal Nuevo FOSYGA y el Ministerio suscriban un acta en donde se |

describan las gestiones y avances adelantados para llevar a cabo la liquidacion del
confrato y un cronograma de actividades en donde se detalle cual va a ser el plan
de trabajo para llegar a la posible liquidacion bilateral”.

Que el 30 de diciembre de 2015 se firmé el Acta 205, en la cual la Direccién de
Administracién de Fondos de la Proteccién Social del MINISTERIO y la UNION
TEMPORAL NUEVO FOSYGA acordaron lo siguiente: “Las partes de comun
acuerdo pactan la ampliacion del plazo de liquidacion del Contrato de Consultoria
No. 055 de 2011 en noventa (90) dias, término que se estima razonable para el
desarrollo de las gestiones pendientes a la fecha”

Que como documento anexo del acta de extension de plazo de liquidacion bilateral
del Contrato 055 de 2011 se elabor¢ el plan de trabajo para la posible liquidacion
bilateral del contrato en mencion que contempla los siguientes aspectos:

Alcance: Durante esta etapa se presentara el resultado de los analisis y los
argumentos e informacion respecto de las calificaciones preliminares de
cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de que sean
considerados en la evaluacion realizada por el interventor, siguiendo la siguiente
metodologia:

1. Primer grupo de obligaciones: GEN_1., GEN 8., GEN _18., GEN 19,
GEN_27., GEN_28., GEN_33., GEN_37., GEN_38., AUD_4. AUD 8,
AUD_16., INF_2. INF_3., INF_5.

Total obligaciones a revisar: 15.
Periodo de Ejecucion: Entre el 4 y el 10 de febrero de 2016.

2. Segundo grupo de obligaciones: GEN_3., GEN_7. GEN_9., GEN_13,
GEN_14,, GEN_17., GEN_24., GEN_30., GEN_31., GEN_36., GEN_41.,
AUD 1., AUD 2., AUD_5., AUD_7., AUD_14. AUD_15.

Total obligaciones a revisar: 17.
Periodo de Ejecucion: Entre el 11 y el 15 de febrero de 2016.

3. A partir de la revision de las obligaciones, se hizo necesario incluir las
obligaciones GEN_4 y GEN_20, como quiera que las mismas contaban con
una calificacion entre 99,6 y 99,99%.

Que con ocasion de la aplicacion del cronograma de liquidacion del Contrato de
Consultoria No. 055 de 2011 y de las diez (10) reuniones que se derivaron del
mismo, en las cuales participaron la firma interventora JAHV McGregor, LA
UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA y EL MINISTERIO, se presentaron los

argumentos de la Firma Interventora y de la UNION TEMPORAL NUEVO & -

-~

3
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FOSYGA respecto de la evaluacion de las obligaciones contractuales, dando
como resultado el balance de ejecucion que soporta la presente acta de
liquidacion y que hace parte integral de la misma, junto con las actas de reunion
suscritas a partir del plan de trabajo antes citado.

22. Que con fundamento en el balance de la ejecucion del Contrato y sus respectivos
alcances, a partir de los soportes que obran en el expedienie contractual, las
partes proceden a liquidar de comin acuerdo el Contrato de Consultoria No. 055
de 2011, efectuando el respectivo balance técnico, juridico, administrativo y
financiero definitivo de las obligaciones a cargo de las partes, para luego liquidar
los saldos a favor o en contra de cada una de ellas:

. DATOS ADICIONALES DEL CONTRATO

1. Modificaciones, Adiciones y Prorrogas de! Contrato

1.1 Adiciéon_No.1, suscrita el 2 de noviembre de 2012, en virtud de la cual se
adiciond el valor del contrato en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL UN PESOS
($5.752.815.001,00) M/CTE., incluido IVA y todos los impuestos y gastos
directos e indirectos a que haya lugar para la ejecucion del objeto contractual.

1.2 Adicion No. 2. suscrita el 21 de diciembre de 2012, en virtud de la cual se
adiciono el valor del contrato en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS
MILLONES DE PESOS ($4.700.000.000,00) M/CTE. Incluido VA y, todos los
impuestos y gastos directos e indirectos a que haya lugar

1.3 Adicion No. 3 y Modificacién No. 1, suscrita el 18 de julio de 2013, mediante la
cual se adiciond el valor del contrato en la suma de QUINCE MIL
OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($15.805.136.884,00).
incluidos todos los impuestos y gastos directos e indirectos a que haya lugar, se
modifico el plazo del contrato y se fijo el término de liquidacion en doce (12)
meses contados a partir de la culminacion del mismo. A su vez, las partes de
comtin acuerdo fijaron el alcance de la obligacion contenida en el numeral 18 de
la clausula séptima del contrato, "precisando que la obligacion de responder al
Ministeric por la restitucion de los recursos pagados efroneamente, como
resultado de las labores de auditoria de las reclamaciones ECAT y recobros por
beneficios exitraordinarios © por Incumplimiento en las obligaciones del
contratista, debe efectuarse dando aplicacion a lo previsto en el articulo 3° del
Decreto Ley 1281 de 2002, o las normas que lo modifiquen, adicionen o
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sustituyan, realizando para ello los requerimientos y tramites a que haya lugar
de acuerdo con dichas disposiciones”.

1.4 Modificaciéon No. 2, suscrita el 23 de enero de 2014, mediante la cual se
modifico:

Plazo de ejecucion en la clausula tercera el cual quedara en los siguientes
terminos: "El plazo de ejecucion del contrafto sera hasta el 31 de marzo de
2014, contado a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. No obstante, las
labores de auditoria sobre recobros NO PQOS y reclamaciones ECAT se
ejecutaran unicamente respecto de los recobros y reclamaciones radicados
hasta el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio del reconocimiento y pago de
las comisiones fijas a favor del contratista a las que haya lugar por el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de marzo del mismo afio

Se exceptua de las labores de auditoria, los recobros NO POS radicados por el
proceso ordinario durante el mes de diciembre de 2013, a traves de los
formatos MYT =01 y MYT- 02.

Modificar el numeral 38 de la clausula séptima del Contrato de consultoria 055
de 2011, el cual quedara asi:

Adelantar por el termino de dos (2) meses el proceso de empalme con el nuevo
confratista que se seleccione para la auditoria en salud, juridica y financiera de
reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, durante los (2)
dos ultimos meses de ejecucion del presente contrato, con el fin de garantizar
la continuidad de la operacién integral del FOSYGA. En este caso, el
Contralista debe garantizar la entrega integral de la informacion y de la
operacion de la auditoria de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios
extraordinarios, ademas de toda la documentacion, archivos histéricos y
actuales, tanto fisica como en medio magnético y demas informacion
relacionada con la ejecucion del contrato”

1.5Prorroga No. 1, suscrita el 31 de marzo de 2014, mediante la cual se amplio el
plazo de ejecucion hasta el 31 de julio de 2014 y se precisé que durante el
termino de ejecucion de la prérroga no se causaria comision fija en favor del
contratista.

1.6 Prorroga No. 2, suscrita el 31 de julio de 2014, mediante la cual las partes
acordaron: i) Ampliar el plazo de ejecucidn del Contrato hasta el 31 de diciembre |
de 2014 ii) Que durante el término de ejecucion de la prérroga no se causa }é
comision fija en favor del contratista. iii) Se establece que el seguimiento a la
correcta ejecucion del contrato durante la prorroga No. 2 y hasta el vencimiento |
de su plazo de ejecucién, se circunscribira a las obligaciones asociadas y |
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requeridas para la efectiva y oportuna ejecucion del proceso de reintegro de
recursos reconocidos y/o apropiados sin justa causa, de acuerdo con la
normatividad vigente y los lineamientos que para el efecto imparta el

MINISTERIO.

2. Garantias

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima del Contrato de Consultoria No.
055 de 2011 LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA constituyo con la Compaiia
Aseguradora MAPFRE, la poliza No. 1051311001895, en los siguientes terminos:

Valor Contrato Compafia Aseguradora |  Node Poliza Fecha Expedicion |
1501 5 2811212011
$ 48 478.385.714.00 MAPFRE e 28/12/20
—" = p T VIGENCIA
AMPAROS A VALOR DESDE I H.ﬂ.s]ﬁ. =)
Cumplimienta | §1454351571400 | 234202011 10/04/2015
| Pago de Salarios y Prestaciones § 2.423.919.286,00 | 23/12/2011 | 10102017
Calidad del Servicio $ 9695677 143,00 2aN 272011 i 10/042015
Adicién No. 1
| valer | Compahia Aseguradora MNodePéliza | Fecha Expedicién |
1501311001885 : B
$5.752.815.001 a8 MAPFRE Cenificado s DBMA/2012
; VRENCH oo
- ‘"‘”P‘“R“S b _GESDE HASTA
| Cumplimiento . $16.260.360.215,00 23122011 10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones § 2.711.560.036,00 2312201 10102017
Calidad del Servicio $ 10.845.240.143,00 Zaizizon 10/04/2015
Adicién No. 2
= ~ Valor | Compaia Aseguradora |  NodePéliza | Fecha Expedicion |
3
$ 4.700.000.000,00 T MAPFRE 'E‘rﬂr‘:y E":} 1855 2112202
= VIGENGIA
F WALOR
—””f_ T”‘RC'S ) I DESDE ARSTA
Cumplimiento 1 $ 17.679,360.215,00 2371202011 10042015
Fago de Salarios y Prestaciones | 5 2.984.560.036,00 23122011 t0Am2017
Calidad def Servicic. i § 11,786,240 143,00 23124201 10/04/2015
Adicion No.3 y Modificacion No. 1
[ 5 Crnyeanen | Compafia Aseguradora | _ NodePoliza | Fecha Expedicion |
" 1604311001895 l 06/082013
L SN Certificado |
; VIGENGIA
AMPAROS VALOR o i ST
| Cumplimiento § 22.420.501 280,00 2322011 10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones § 3.736.416.880,00 RN loroRei? |
Calidad del Servicio 514,547 267.520,00 231201 10/04/2015
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i PAL EQWIDAZ FOUCATIOR EUNTRATD Nﬂ. D55 de 2“1?
Prorroga No. 1

[ Prorroga Compafia Aseguradora No de Péliza Fecha Expedicién

| Se prorroga el t&rmine de ejecucion MAPFRE 1501311001895 03/04/2014

| hastael31dejuliode20t4 | ™% | Cenificado &

VIGENCIA

= AMPAROS UAL?!j REEGE i FASTA
Cumplimignto § 22.420.901.280.00 231212011 E 31/05/2015
Fago de Salarios y Prestaciones § 3.735.816.880.00 231202011 | 0112017
Calidad del Servicio § 14.047 267 520,00 2312011 | 31/05/2015
Prorroga No. 2
i Prorroga | Compatia Aseguradora No de Paliza Fecha Expedicion
Se prorroga el térming de ejecucion | MAFFRE 1501311001885 11/08/2014
hasta el 31 de diciembre de 2014. Certificado 8

i AMPAROS VALOR e OENGIA hESTE

| Cumplimiento = § 22.420.901 280,00 2311272011 3171072015
FPago de Salarios v Prestaciones $ 3.736.816.880.00 2301272011 | 300452018
Calidad del Servicio 5 14.947.267 520,00 23122011 | 302015

Teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo de

los siguientes términos:

liguidacion se modificd la poliza en |

Prérroga | Compafia Aseguradora No de Péliza Fecha Expedicion |
Se promoga la vigencia de la poéliza. 1501311001895 |
o _ MAPFRE Certificado 14 26/06/2016 |
VIGEMNCIA
MPAR ;
A 03 ) VALOR Spane A
Cumplimiento $22.420.901.280,00 23/1272011 01/08/2016 |
| Pago de Salaries y Prestaciones 5 3.736.816.880,00 23122011 01/12/2018
| Calidad del Servicio_ $ 14,047 267 520,00 | 2311272011 01/08/2016

Los Certificados 9, 10, 11, 12, 13 y 14 ampliaron la vigencia de la poéliza

No.1501311001895.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES

La evaluacion de las obligaciones del contrato se adelantd a partir de la metodologia
de calificacion dispuesta por el MINISTERIO mediante oficio No. 201533200818121
del 11 de mayo de 2015, en virtud de la cual se definio:
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Identificacion y descripcion de las 67 obligaciones pactadas en el Contrato 055
de 2011, clasificadas asi: 45 obligaciones generales, 17 obligaciones de
auditoria y 5 obligaciones de informacion.

Clasificacion de las obligaciones contractuales en misional, transversal y de
apoyo.

|dentificacion de los productos y servicios entregables por cada obligacion.
Peso asignado a cada obligacion

Peso relativo de cada obligacion frente al total del contrato asi: las obligaciones
clasificadas como misionales representaron el 80%, las Transversales el 15% y
las de apoyo el 5%.

Peso relativo de cada criterio de evaluacion asi: Calidad: equivale al 35%
asignado a la respectiva obligacion. Oportunidad: equivale al 35% del peso
relativo asignado a la respectiva obligacion y, Cantidad: equivale al 30% del
peso relativo asignado a la respectiva obligacian

Resultado ponderado de cada obligacion.

Calificacion cuantitativa de cada una de las obligaciones

Posterior a la entrega del Informe Final del Contrato 055 de 2011 realizado por la
Firma Interventora JAHV McGregor con la comunicacion No. 201542302206292 del 7
de diciembre de 2015, se adelantaron diez (10) reuniones de revision de las
calificaciones preliminares de cumplimiento de las obligaciones contractuales
contenidas en dicho informe. asi:

sm__ | Calificacion | Galificacion Rﬁ::;‘;;gn
Tio. - Indicador Dimensién Inicial Firal “Nin Olbmervaciones
Asth Fecha | Indicador Indicator Xicta Fecha
[GEReT [Comoad | we7m | | e
GEN 8A1 | Cantidad 52,85% e
aE T g7 5 i Ao . abhigach SEM
.‘#_H‘.E_‘"E__%%?Eid fapen arstm | 0 aaa0ne: | SREECN e
GEN A AL 1040 | larta nic hay
00 naetzone | L e R ohsarvaciones =
_GEN_27 Cantidad __BTETE HY BT a10 OO2ATE | N
| GEN_28 NiA —HIA HIA indicador A dran
: Onorturdad b A 7 sone i gui mide do mismo
GEN 38 porturidad ik — oon I a r:m iRl
T : } CEN_41 =
INF_2 Cantidad BT.5O0% | CEY50W D11 | DOR2016 -
oo MmN INF_3 _Calidad 2231% | S65E% .
_INF 5 Cardicad LS Y P i NRNZ06 —
= 5 IMF_5 | Cparunidad gdh | e L = oo
_GEM_37 (1) | Cantidad 100%, =
GEN_37 (7} | Cantidad 00% | v oe%k HiLH VTG =
GEN_37(2) | Oporunidad | BBAEW e
ALD_ A (1) Cantidasd 00 5é adiclona _1a
e ¥ = | tlmansitn de cantidad
a1 BAEI018 ﬁ[_ﬁ_ﬂ_-‘g?_ Cporunidad | 92% SE 0% (U 5] OESI0R20 16 - |
AUD 4 12) Cantidad e | Ga adiona A
S I Sl 4| dimensionde contidad |
AUR 16 {11 | Cantidad bE, 26% En  adiciona 3
sl 18 b= sedEn: ete | tamne | Apekion e caided |
_AUD 181} | Calldad _ | B%56% g AT R ==
e AUD_16(4) | Cantisad | 9811% | E—
CGEN_19¢1) | Calidad {9509% | .00 01 e
o 05022016 [ GEN_19(2) | Calided | B524% | s 113 -
| GEN_33{1) | Calidad oA 18 54% 014
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(%) MINSALUD NUEVO PAiS
PAZ EQUIDAS EAGCALION CONTRATO No. 055 de 201 1@
il Calificacion | Calificacion R::;':;“m
o Indicador Dimensién Inicial Final Na. Observaciones
Acta Fecha Indicador Indicador Acta Facha
GEN_33 (2} | Ganfidad 100% 017 | 08/0Z/2016
GEN_33 (4} | Calidad 57 43% 015 | 0B/02/2018
{AUD B (2} Calidad 99,70% " nza 17/02/2018
ALD_B 14} Calidad o7 42% ' [o18 11022018
GEM_1 (1) Cantidad 100%
3 015 | 08022016 [ Se  sdicora I3
GEM_1 (3} Cantidad 100% — jon e cariidad
GEN_1(3) Oportunidad 40.67% 019 | 11/02/2018
GEN_1 (4) Calidad 5B, 04% 015 | 0Bi02Z0n6
GEN_18 (1} Cantidad 100% Se cambia el nombre
GEN_18 (1) | Oporunidad B0,76% de indicador 5y 6 @
GEN_18(2) | Cantidad 100% inimero  de  items
| GEN 18 (2} Opartunidad | B4.50% :gﬂluﬁns - nulgnn:
015 | oaoziz018 | GEN_16(3) | Gantidad 100% - T
R 1 e et
all A {anto & recobros como
GEN_18(4) | Cantidad 100% B6.3% | 028 | 26022016 | L ipmaciones
| GEN_12(4) | Oporfunidad T, 38%
GEN_18 (4) | Cakidad 3514% |
GEN_18(5) | Canlidad 100%
GEN_18(5) | Cahdad SE,05%
GEN_18 (8} | Cantidad 100%
. = GEN_1B (6) | Calidad 99 53%
GEM_4 (3) Cantidad 100% 100% L“;‘ o inf]f::“’”"““’“
017 | 081022016 ey 073 | Canidad = T 047 | oei0ziz018 e
AUD 3 - . 08, 82%
[ GEN_3 (1) Cantidad 100% 100% 018 1N02/2018
GEN_7 (1} Cantidad 100% 100% 0% 11/02/2018
GEN_1712) | Cahidad 95 45% 95, B 023 | 17/02/2016
ma 1022018 TREN 41 (2) | Cantidad 100% 01% | 11/02/2016 | Se reasigna el peso
| 9 67 de la obligacién enira
GEN_41(2) | Calidad 100% i 020 | 1202/2016 | los dos ingdicadores
.. quedando 0,40 CilJ
01| 1022016 Ze modilica el nambre
| del indicador: numero
de items dispuesios
GEN_2{1) Cantidad 98 81% B8.81% 2z 16/0242016 Hor i el
auditorandmer de
Er—— ens de requendos
GEN_Z4 (1] | Gantidad 100% S8 wcluye Ia L
GEN 24(2) | Cantidad 100% 99.61% | 019 | 11022018 | Gimensidn il
GEN_24(4) | Cantidad 100% . ™ W
GEM_30 (1] | Cantidad 100% 100% 020 | 1202/2018
GEN_a1 (1) | Cantidad 100% 100%
GEN_38 (%) | Cantidad o7 16% 35,57
GEN_36 (2) Cahidad Mo Aplica
Se modifica & nambre
del indicador ndmern
022 | 150212018 | ge  indicadores de
y GEN_13 (1) | Canfidad 57 61% gastién
U0 120212018 95 5% reportados/ndmern de
Indicadores e gestion
a reportar
GEM_13 (2] | Cantidad | 93 24%
GEN_13 (3] | Gantidad [ 55.85% e | eivdeniy
GEM_14 (11| Cantidad 82.13% 8z 1% 020 | 120272018
AUD_5 (3} Cantidad 0%,7 3% 99,235
AUD_7 (1) - 3 0% 50% 022 | 18022018
AUD 14 (1) - B4, 23%
AUD 1 (1) Calidad 08 96% Se elimina Indicador
0% | 028 o e) | Coliden 023 | 1722018 o mina Indicader
AUD_Z (1) Calidad 100% Ee alimina indicadar
AUD 2 (2) | Calidad - 023 | 120G mee ohmina Indicador
AUD_15 Canbidad 50.91% B8 859 023 | 17022018

-

¢

o
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e et CONTRATO No. 055 de 2011,

Cabe aclarar que el porcentaje final de cumplimiento fue el resultado de las reuniones
que se realizaron dentro de la etapa de liquidacion, en las cuales participaron la firma
interventora JAHV McGregor, LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA y EL
MINISTERIO, en donde de la revision a los porcentajes inicialmente asignados frente
a los soportes y medios probatorios aportados durante esta etapa, se presentaron los
argumentos de los intervinientes, y se determinoc un  mayor porcentaje de
cumplimiento.

(%) MINSALUD

En el balance final de ejecucion del Contrato se establecio el cumplimiento de cada
una de las obligaciones derivadas del Contrato una vez aplicada la metodologia,
resultado que se detalla en la matriz de ponderacion y calificacion de las obligaciones
(Anexo 1). Conforme a dicha herramienta, se evidencio del total de las 67
obligaciones contractuales, el siguiente nivel de cumplimiento:

e e S .
Mo, TOTAL CUMPLEN NO (
GRUPO OBLIGACIONES OBLIGACIONES CUMPLEN PARCIAL CUMPLEN | NO APLICA
At s e L [r —
TOTALES 67 a5 BT 0 5

Por grupos y clasificacion de las obligaciones, conforme la metodologia utilizada, el
resultado cualitativo de cumplimiento es el siguiente:

Cuantitativamente. de acuerdo a la metodologia utilizada y el peso relativo de cada
obligacion frente al total del Contrato, se precisa que en las obligaciones con
clasificacion no aplica, el peso ponderado de éstas se distribuyo de manera
proporcional entre las otras obligaciones, dependiendo del tipo y clase de obhgacion a

la cual pertenecia la misma. Conforme a lo anterior, el resultado por grupos y

clasificacion es el siguiente:
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T B | OBLIGACIONES | CUMPLEN Ao | SHMEN: | A
GENERALES o e % T T &
Misional | = 5 9 0 2
T_ranﬁversal ' i1 il ] 0 2 -
De Apoyo - a | 5 0 0
'DE AUDITORIA 17 [ B ' 9 J 0 0
Misioral o 7 I 8 [ s 0 0
INFORMES Y PRODUCTOS [ 5 | 1 3 0 1|
Misional ¢ 0 1 0 1T o
Trans.\r&rsm“ - . 4 - 1§ 1 2 — 2 . -I;-__

~ TOTALES R e e e o Gp S o | 5
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(5) MINSALUD %’?ﬁ'ﬂ ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
it bl CONTRATO No. 055 de 201 1‘?
| |
= i_
PORCENTAJE DE
PORCENTAJE | GUMPLIMIENTO
POR TIPO Y DE LA CUMPLEN NO
SRUFO DBLIGARENES CLASE DE oBLiGacion | CUMPLEN | p.rciaL | cumpLEN
OBLIGAGION FRENTE AL
CONTRATO
GENERALES 68,10% 63,86% 27.40% 36,46% 0,00%
[Misional 51,70% 47 68% 18,70% 30,58% 0%
Transversal =1 11,40% 11,31% 7.00% 4 31% 0%
De Apoyo 5% 4.87% 3.70% 1.17% 0%
DE AUDITORIA 27,80% 27,61% 11,60% 16,01% 0,00%
Misicnal ' 27.80% 27.61% 11,60% 16,01% 0% ||
INFORMES Y PRODUCTOS 410% 3.68% T 1.20% 2,48% e | |
‘Misional 0,50% 0.27% 0% 0,27% 0%
Transversal 3,680% 3.41% 1.20% 2.21% 0%
TOTALES 100,00% 95,15% 40,20% 54,95% 0% |

De acuerdo a los resultados expuestos, a continuacion se describe el total de las

obligaciones agrupadas por su nivel de cumplimiento:

Obligaciones Cumplidas

ITEM,

Obligacidn

| trooe
OBLIGACION

CALIFICACION
DEFINITIVA DE La
OBLIGACION

GEN_2

Garantizar, desde el inicio cel confrato, la continukdad de la operacidn del
procesamiento documental y de augitonia de las reclamaciones ECAT
racobros por beneficios exraordinarios presentados con cargo al FOSYGA
de acuerdo con los procesos, procedimientos @ instrucciones para cada
subcuenta, vigenles, sin perjuicio de la revisin y actualizacidn que se
requiera con base &n nuevos desamollos rormativos, reglamentanos yio
tecnolhbgoos,

MISIOMNAL

GEN_3

| Imptementar dentro de fos procesos operativos v de auditorla, los cambios

gue se contemplan en las normas que reguben ta operacidn dal FOSYGA, de
acuerde con lo sefalado en dichas nomas yio con o gue instruya el
Mimisbaria.

MISIONAL

100%

GEN_4

Dizgponer de la infraestructura fisica, adminisirativa, financiera, técnica,
tecnolégica vy operatva que garantice el cumplimiento integral de las
chbligacicnes derivadas del contralo de auditoria desde el inicio del misme y 2
contnukdad de todos s procesos durante su ejecucin,

TRAMSVERSAL

||

100%

GEN_5

Garantizar ka seguridad fissca v logica de la informacidn y soportes de la base
de dalos def FOSYGA a la que tenga acceso v ta documentacién retacicnada
con las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios,
tamando como base la norma 150 17785

MISIONAL

100%

GEN_&

Disponer de una sede para la operacidn de la firma de auditaria 2n la cludad
de Bogota. La sede dobe estar ubicada en un perimetro no superior & 1
kilbmatro de las instalaciones del Ministerio. Las instalaciones deberdn
garanfizar los espaCos adecuados para @ personal gque ftrabaje en la
gjecucicn del contrato, la atencidn al pOblco, asl como el confrol de acceso
que permita la seguridad de los tramites y documentos figicos y electrdnicos
relacionadas con el proceso;

TRANSVERSAL

100%

GEN_7

Realizar. dantro de los dos (2} primeros meses de eecucidn del contrata, en
coardinacign con &l Ministerio o quien haga sus veces y la firma de auditania,
08 Cronogramas de tramite de las reclamaciones ECAT y recobros pos
bensficios exfraordinarios en salud, gue permitan la ordenacidn del gasto v
aulgrizacidn oportuna ded gire de los recursos, y darles cumplimiento, Estos
crenggramas  deberan ser ajustados por las partes de acuerdo a la
necesidad, que en lodo case deben ajustarse al marco normativo;

MISIONAL

by
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J EOUTSAL TOULRLIEN CONTRATD' Hu- 055 dE 2“11 A
|
- ) e e
. e . LA —
ITEM, Obligacisn oamungfﬁw n%ﬂ%ﬂm
EN 4o | Redlizar las auditorias Adickonales y aspeciicas que solicie & Mnisens o | m

fuien haga sus vaces.
Utllizar durante toda la wigencia del contrato el Sistema de Gestien
GEN_11. | Documental que hace parte det sisterns de informacian det FOSYGA; DE ARDYO 1%

MIESIOMAL 0%

Cantar 6on Un mecaniama de informacion = 108 usnants ylo beneficiasios de
fas reclamacionss y recobros, que direccions, orente e informe sabeg los
GEM_12 | distintos ramites, resuelva (s consultEs ¢ b tramide a las quejas y iedamos DE APOY 100%:
a traves e intemat o por cusiguer otro medlo ekectrdnico disponible para tal
fin.

El proceso operatvo y de “audilania e (eclamaciones y recobros debera
tealizarse an el Sistemna de Informacicn del FOSYGA, de fal forma que
GEN_20. | garantice sas- condiciones  de  idenfificacidn  y  trazabilidad  de  |a WS HIRAL 100%
documentacion, de acuerds con las directicas gue defing el Ministero, o
quien haga sus vaces. h
Dispaner de un plan de capacitacin sobre ¢ SGSSS5 v A5 operacones el
FOSYGA ¢ especificamente io relacionado con 13 auditorla en salud, juridica

G2 y financiera de reclamaconss  ECAT ¢ recobros por beseficios MiEIGAL 0%

== | exfracrdinarias, para todos Ios empleados que se vinculen al Contratista. A |
Acomgpanar y apaysr al FOSYGA en los diferentes mecanismos allemativos

GEN_ a3 de soluctén de confictos previstos en ta Ley 446 die 1998, Ley 640 de 2001, REIETORAL 100

Loy 1438 de 2011 y demas normas gue las sustituyen, aclasen ylo |
| medhauen
Acompaniar al Ministerio o quaen haga sus veces. en ia realizacion de los
talleres de asistencia téonica, gue este defing, dingides a los beneficiaros de
reclamaciones y recobirs sobre.al tema del irdmite de reclamacionss ECAT y
GEM_23. | recobras por  beneficios  extraordinaros v cumplimienta de fos RAESIOMAL 1004
comespontientes requisifos. Ls capacitaciin vy asistencia tBonica gue se
imparta ¥ en k3 que participe & Contratista an estos talleres, se realicars
peevia coardmnaciin de los contenidos por parie del Ministerio.
Aender en forma oportuna las solicitudes de Informacion raquarida por el
Mindgtario, o quien haga sus veces, garantizando @ calidad de o misma
GEN 25 cuando ast se requiera, para dar respuesta a entes de conlrol, atros aclores
== | del sistems @ instancias judicisles de onden nacional El Coslratista debe
informar al Ministerin sabre requanmientos de: estas instituciones v sus
= proyecios de respuesias cuando haya sido requarido en forma directs, | I ——
Surministrar @ la fnterventaria de 50 contrato |a informacion que requléra para
GEN_Z6, | desarollar su labor, garantizar el acceso iodal y permanents a la mfarmacian MISIONA] 1005,
mangjada por al Contratisla
Administrar y consergar en lama rlasificada, organizada y oe manera |
temporal, con los mecanismcs de custodia requendeos. conforme @ la
normatividad  vigente, tog archivos fislkcos v magneticos, de toda 12
corespondancia ¥ la documentacion relaconads con redamaciones ECAT y
recobros par bensficios exracrdinarios, originada en la ejecucidn del
presenie contrat, los ousles son de prophedad del Ministerio.
Informar 3t Mitstenio, ¢ aulen haga sus veces, al nterventor da su CoatratD Y
GEM 20 a lps organismos de controf v vigitencia  sel sactor cuabgubar pituacion WS I AL 1EH1%
andmaka o mggm;r mspaum del proceso de auditoria objato del crntraln
Presantar ante |o8 diferentes organos de control kg “inennsistencias;
anomalizs o jregulanidades en i Informacidn suminisbiads  por as SISO 400
heneficiarios do reclamaciones y recobros ¥ gue induzcan a anfohaciones o |
para pagos indebidos.
Goardinar con #l Minlatero o quien haga sus yeces. I8 infemacion @ pubicar
gobre |os requisitos: para ramites ante ol FOSYGA, respectn oe A
GEN_z2 presentacidn de las reclamaciones EGAT y recobros. por  heneficios [E APOYD 100
extracrdinarios 5 fravis do los medios masivos de comunicacian
pericdicidad que seacuerden enlre las parles, i
Generar y mantener achumlizads la informacion estadistios definida yio
aprobada por el Ministerio, o gquier haga sus veces retacicnada-con el
proceso de guditoria en salud, juridiza y financiera de reclamacaones ECAT y
recobros por beneficios extraordinarios, para ser pubilicada en 18 pagina WEB | o ey mmen
del FOSYGA La informacidn gue se genere en el proceso de auditoria &5 : A
propéedad dal Ministedo o quien hage sus vecas ¥y su gso deberd siielarss at
ohjets ¢l contrate, En ningin caso podrd sieministrarse informacicn &
tercerns sin autonzaion del Ministeno o quien NAGA SUs veces, 1
tuardar i3 reserva y mnﬁdﬂm‘mlldatl sobre el mansjo ge informacen y |

MISIONAL 100%

MISHOINAL 1061

GEN_31

GEN_ 34,

GEMN_35, MIGIONAL 100,

Pagina 15 de 37e




(25) MINSALUD TUSo e o ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

NUEVO PAIS

PAI EQUIDAD EDUCACSK CONTRATO No. 055 de 2011 .

4

ITEM,

Obligacién

TIPO DE
OBLIGACION

CALIFICACION
DEFINITIVA DE LA
OBLIGACION

| GEN_3%

Asistir 2 todas las reunionss y jornadas de trabajo que programe 2| Ministeno
¥ &l Interventor de su cantrato, a fin de determinar procesos y procedimientos

_| refacionadas con la auditoria,

DE APQYD

GEM_40.

1

El Contratista, deberd generar en forma awtomatica el reporte que soporla 3
comisién de que trala el iteral B) del numeral 5.5 — Forma de Pago, a partir
de la informacion y resultade final de auditoria de reclamaciones ECAT vy

recobros  por beneficios extrecrdinaros regoirada en el Sistema de |

Infermacién del FOSYGA La estructura oel reporte sera definida por el
Ministerio o guien haga sus veces

DE APOYO

100%

GEN_42

Participar en la realizacion de kas pruebas en coordinacion con el Ministeno a
los desarralios de software gue se requieran a los modulos gue opere |a firma
auditora

TRAMSVERSAL

GEN_43

Reafizar con upumniuad las abservaciones funcionales de los modulos del
Sisterna de Informacdn del FOSYGA, que opere la firma auditora.

TRANSVERSAL

100%

GEM_45.

Realizar los actos y conlralos que considers necesarios y conducenies para
cumplir el objeto y las obSgaciones daerivadas del contrato, los cuales deben

| financiarse con carge & la comision

TRANSVERSAL

100%

AUD_2

AUD_6

AUD. 8

Recepcionar, validar, caplurar, registrar, radicar, digitalizar, realizar la
auditoria en salud, Juridica y financiera, de las soliciiudes de recobros por
beneficeas exiracrdinarios que ke presanten los recobrantas que correspondan
a ko ordenado por los Comite Tecnico Ciertificos, Junta Técnico Cientifica de
Pares, la Superinfendencia Nacional de Salud y los Fallos de Tutela,
conforme a lo establecido en la normatividad vigente

MISHINAL

100%

Realizar cruces con las siguertes bases y registros de datog, las cuales
saran adminislradas y dispuesias por el Ministerio a través ded Administrador
Fiduciario; a) Registro especial de prestadores de servicios de salud, b) base
de datos de recobros y reclamaciones tramitades ante las Subcuentas de
Compensacion o Solidaridad y ECAT anterigres y posteriores a la suscripcion
del contrate de encargo fiduciano, ¢} base de datos anica de afiliados al
SGS5S (BDUA). d) registro unico de afiliados (RUAF), e) Regestro Nacional
del Estado Civil (RNEC), fi base de pdlizas SOAT expedidas v sinlesiros
SOAT pagados vy g) las demas que ef Ministeno considere necesarias para
prevenir Ios pagos sin Justa causa con cargo a los recursos de las subcuentas
de Compensacon, Solidaridad y ECAT

MISIONAL

Presentar a la auditoria del FOSYGA para el comespondiente proceso de
auditoria & interventoria v cerlificacibn para pago. la totalided de las
reciamaciones ECAT v de los recobros por beneficios extracrdinancs de
scuendo a ko estabplecido en as inginucciones v procedimientos de auditoria
del FOSYGA, y con el cronograma gue para tal fin se defina en &f marco de la
normatividad vigenie v las definicipgnes del Ministena

MISIONAL

100%

AUD 10

El Contratista deberd atender y dar cumplimiento a las observaciones
realizadas por €l auditor del FOSYGA y el intervenior de su confrato

MISIONAL

100%

AUD 11

Conformar los paguetes de reclamaciones yio recobros con dictamen
definitivo y enviarios al Ministerio o quien haga sus veces, para efectos de
ordenacion del gasto de acuerdo con las especificaciones que este defina y
dentro de kos terminos establecidos en €l cronograma da tramite.

MISIONAL

AUD_12

AUD_13

Infermar a kos reclamantes y recobrantes mediante correo cerdificado, los
resullados da la awditoria @n un plazo maximao de cuarenta y ocho (48) haras
despues de recibida |a certificacidn de 1a interventoria de su contrato

MISICNA L

Impdementar proceses de argueo de las reclamaciones ECAT y recobros por

| beneficios extraordinarios, entre 1as unidades recibidas v tramifadas y las
| entregadas al Administrades Fiduciano para custodia final como soporte de
! los walores reconocidos v las devueltas a las reclamantes y recobrantes,
| arquecs gue deben garantizar ks trazabilidad vy la plena delerminacion de

natificacién de recibe de los documentas

MISICNAL

100%

AUD 17

Realizar 12 audiona en salud, juridica y financiera ge las redamacinnes'k

ECAT y de bos recobros por semvicios extracrdinanos no incluldos en el plan
de beneficios en salud radicados ante el FOSYGA cesde el 1 de octubre de
2011 hasta al dia anterior af inicic del contrale que se adjudique en el
presente proceso, las cuales serdn entregadas al contratista por parte del
Mirdsterio de Salud y Prodeccidn Social o quien haga sus veces, para realizar
la auditoria integral correspondiente, dado que ya han surlido su proceso de
recapcitn, radicacion, validacion, captura y digitalizacidn.

MISIOMAL

100%

INF_4.

Dispaner para & Minislero, e Infervenior de su contrato vy la
Superinlendéncia National de Salud, la informacién refacionada con todas las

actividades operalivas y de auditoria y mantener actualizada 2 informacin |

de los aplicativos que soportan fas bases de datos y reportes del Sistema de
Informacidn del FOSYGA,

]

TRANSVERSAL

100%%

o
Pagina 16 de 3%




e

: TODOSPORUN
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LOISAL BT W

Obligaciones Cumplidas Parcialmente

. ——

POR |

CENTAJE DE .

TIPO DE IGAGION | CALIFICACION \:*LDR ﬂ; %
EM OBLIGACION e LA OBLIGACIO CAC

i POR
TOTAL DEL LA OBLIGACION | o |0 can

Auditar: las  redamaciones  ECAT oy
recobros  por  bensficine  edtraordingrios
cumphando con iodas lEs obligaciones
egales v reglamentasias.  sobre el
funcionamients  del  FOSYGA Y &n
particular las - obligatones relacionadas
can ks requermisntos previsios en lz
normatividad  vigents, v o8 procesos,
procadimientos e instrucciones
suministrados por el Ministeno. o quies
haga sus weces v o eshpulau'u en el

GEN_1 MISHOINAL 20,10 B3 43% FZ V4501 E78 325

Garantizar dusante Iz
contrata ol talenls  humano,
dedicatian, |2 formacitn ¥ la experiencis
nacesaria, para atender todas v cada una
GEN & de las obligaciones el contraio v
e responder con calldad y oportunidad pdr
cada tina e allas.
Para- 13 copiratacion de |las peracnas
nalurales S8 deberh  cumplic con as
siguientes reglas. | . 1 .
DHEponer s recurses fIsicos logisticas v | |
de personal gue permitzn cumplic jos
GEN_4. planes de confingencia que e requieran | TRANSVERSAL 0,50 G881 % §4 418 325.018
limptementar durante la ejecucion  del |
contrate, |
Contar con  un  sistema  digital de
monitoren de calidad de llamadas, gue
permita &l seguimients, por parte  del - . ;
GEN_13: Ministeric. y & interventor de sy contrato, a BE APOYO 045 BE.5B% F14.836.661 12
la oportunidad y calldad ool servico
brindado por el Contratista, B
Implementar un sistema de montores con
reglstro en audio y video, en oada una de
las fases gue comprends @ Iramile de
reclamaciones  ECAT ¢ recobros  por
GEM 14 beneficios extraordinaros en saiud v que
T meluye la recepcidn, validadian, captura
ragisiio, radicacitn digitalizanion,
guditaria;  remiskdn & Administrador
Fiduciario y dewolwsan sl teclarmants o al
recobranie ety
Revisar y proponer los ajustes a los
Manuales da Dperachin reiacionados can
2 auditcria g saiued, juridics v financkeca
de reclamaciorses ECAT v recobros. pos
bepeficios axdracrdinaros pars cadd una
de las Subouentas, de cotformidad con . A
ns lineamientos  generales  adoplados TIANGHERGIL e
madiante Acuerdo 305 CHNS55,  las
noemas aplicables a cada Subcuenia i e
instrucciones del Ministario, Las revisionos
respects del contenido do loa manuales
deberén realizarse parmanentamente.
Responder &l Minislerio par ta rastilycinn
da los recurscs pagados:Smaneaments,
como resullado de las labores de audidorfa
de las reclamaciones EGAT y recobaog
por  bepefcos  extrapedinanos, o
incumplimients en las obligacanes del L ===

THANSWVERSAL

L
[}
o

ar. 7 Eo7.053.461 656

OE APDYLD 05% 92.13% S0 ARG PA5 TH

GEN_17 98, 20% 523632 140,65

GEN_18 MISIONAL G20 BG.38% S626:530L806,94
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{7) MINSALUD

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

FAl DQUIDLD ERCALION

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 055 de 2011 y

OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

FORCENTAJE DE
LA OBLIGACION
FRENTE AL
TOTAL DEL
CONTRATO

CALIFICACION
DEFINITIVA DE
LA OBLIGACION

VALOR A
REINTEGRAR

POR
OBLIGACION

| Contratista. en aphcacicn a lo previsto en

las disposiciones kegales pertinentes.

GEN_19

Implementar mecanismos de conird vy
seguimiento que permitan garantizar que
no se efectien aprobaciones indebidas de
reclamaciones ECAT y recobros por
beneficics exiraordinarios en
concordancia  con las  disposiciones
‘mgales pertinentes

MISIONAL

230

92.13%

$134.365.210.58

1

GEMN_24

Algnder de  forma  oporiena  les
providencias de tutela, fallos v sentencias
gue lo vinculen, asi como las solicitudes
de informacién,  gQueas,
derechos de pelicién o soliciludes gque se
presenten por parte de los  distintos
beneficiarios  de las reclamacanes vy
recobros.

reclamos, |

MISFONAL

99.58%

$3.633.202 66

GEN_27

| entes de

Suministrar & la  Supenintendencia
MNacional de Salud v a los demas
arganismas de control la informacicén que
cada una requiera para desamollar sy
labor. presentar ios informes que éstos e
exijan de acuerdc con sus actividades y
prestar el apoys necesarc para el
cumplimiento de sus competencias. Asi
mismg, elaborar los planes que sefalen
las acciongs tendientes a subsanar
obeervacicnes  encontradas Ear eslos
controd, reportando
periddicamente al Ministerio y a dichos
IQANISMoS |05 AVANCes logrados

MISIGHAL

87.8™%

$18.959.377 23

GEN_33

GEM_35

Garantizar la calidad de la informacidn

registrada y procesada a partir de o |
presentado al proceso de auditorfa en |

salud, juridica y financiera por parte de los
reciamantas y recobranies

MISHOMAL

0,50

98.93%

$3.980.107 83

Presentar demiro e los treima (30)
primeros dias calendario de ejecuciin del
confrato una propuesta de Indicadores de
Gestidn, la cual una vez aprobada por el
Minstenio, deberd implementar y reportar
sus resultados en los nformes mensuales
de gestion

MISIONAL

0,30

98, 65%

$3.006.166,55

GEN_37

Elaborar vy ejecutar los planes de
mejoramienio necesanos para subsanar
observacicnes  efectuadas por &l
Ministario, la interventaria de su contrato,
o entes de controd, reporando cuando lo

| requieran estas instancias, los avances

logrados. ¥ el mejoramiente  de los
Iindicadores de gestdn

MISICNAL

B7.04%

517.587.317 B0

GEN_38

Acompanar por dos (2} meses  al
Ministerio en el proceso de empalme con
el nuevo confratista que se seleccione
para la avditoria en saled, juridica v
financiera de reclamacones ECAT y
recobros por banefcios exiraordinarios, a
la finalizackdn del contrato que se firme
coma resullade del presents procesa, con
gl fin de garantizar la continuidad de la
cperacion integral del FOSYGA. En este
casc el Contratista, debe garantizar la

DE APOYD

0,50

B3.33%

$61.681 302 65
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TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Pad Bouingh pRHALINS

OBLIGACION

antrega integral di la informacian y de la
aperacian (i} la auditeeln de
reclamaciones ECAT  y  recobios  pos
baneficios extraordineros ademas  de
tnda 1a documentacdn, archivos histircos
v actustas, tanio fisicos come en medio
rmagneatico ¥ demias inforrmacion
redacionada con la glecucidn del contralo,

GEM_41

Realizar Ins apoyos técnicos solicitacas
par ef Ministena o guien haga sus vaces,
melacionados. con s procesos de
conciliackan y demandas que nicien as
entidates recobrantes y reclamantss.

AUD_1,

AUD. 3,

AUD &

Recepcionar, vabdar, capturar, registrar,
radicat, digltalizar, realizar la audttoria en
salud, juridica v frsncier:, de |es
reclamaciongd ECAT, presaiadas poe los
prestadoras  de servicios do salud o
personas  naturales, por  concepln o de
gtencin an salud = las  vickimas de
accidentes: de  fansito.  caEsiofes
maturales ¥ evenios: W@mostas ¢ otos
gventos expresaments aprabados por o
CNSS5 o quien ejerza este funclén, st
como  las  reclamaciones poe obos
beneficias  de e suhouenta  ECAT,
confarme & o establecidn eo A

| narmatiidad vigents.

Establecer procesos de  confrol que
permitan la verficaoion de unividad =n ia
aplicacsan de criterios an salud, juridices y
financierns, en (0% procesos de auditona
e realamaciones ECAT v recobios por

| beneficios extraordinanies. |
saliciudes da

Certificar que  las
reclamaciones  ECAT v reoobros  han
cumplido - con  fodos  jas requishos
estahlecidos en las normas, procesos,
procadimisninsg = instrucciones
relacionadas  con la awditoris del
FOSYGA

ALD_S

informacién documental relacionads oon
s reclemaciones ECAT y recobros por
penaficios  extraarainanng que  resulen
con pago totak vy parcial y soporte.sl pago
do lag misna,

AUD T,

alidar que los walores reclamadoe por
reclamaciones ECAT y por beneficios
exbaordinarios,  se  auslEn a8 &
normatividad vigenie para Ias actividades,
intervenciones, praocedimientos,
medicamentos, nsumos v disposiivos
rnédicos.

AUD 8

ALID 14

Garantizar que & formulscion de kEs
glesas comesponda a 12 normatividad
vigenta y a las directices & inslrucciones
que imparta formaimente 8l Minssterio de
_Salud y Proteccion Social
Devolver,  dentro  de
astablecidos en el
reclamantas ¥

ks términos
cronogeama, 4 los
recohrantos, L]
documentacion  de s eclamacinoes
EGAT v ieexdbwos o beneficios

extraordinarios que sean objelo de glosa

I |
Remitir al administrador del FOSYRA |a

MESIONAL

MISIONAL

KUSICNAL

MIGHINAL

MISIONAL

MISIONAL

MESICINAL

MISICNAL

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 055 de 201 1qf

ORCENTAJE DE |
LA OBLIGACION | CALIFICACION
FRENTE AL DEFINITIVA DE
TOTAL DEL | LA OBLIGACION
CONTRATO
|
|
{
240 I BT
3,50 [ RE R
|
1,00 89.97%
2 v} 08 0%
1,20 | of 83%
]
140 o G0
1 &0 L F
150 2 Fs e

VALOR A
REINTEGRAR
POR
OBLIGACION

5500 B4 05

FO61.957 58

$1,869.050 16

531 185 176,54

E00.385,14

§5,184 164,27

P42 H2G2Y 10

31 AO0G B2 16
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() MINSALUD it ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

MIEVOPAS CONTRATO No. 055 de 2n11¢

WHE% DE il
LA OBLI N | CALIFICACION
FRENTEAL | DEFINITIVA DE “E"'Jgf““
TOTALDEL | LA OBLIGACION
il ey OBLIGACION

| TEM OBLIGACION TIPO DE

Registrar de manera automalica en al
sisterna de informacion del FOSYGA, las
fechas de nobificacion de remisién y recibo
AUD_15 | de los documenios de reclamaciones MISIONAL 0.50 B9 95% $173.475 40
ECAT w recchros  por  beneficios
extraprdinanas devueilos d los
reclamantes y racobrantes.

Realizar  procesos de audioria
| concurrente en ef territono nacwonal en kos
casos & insfifuciones que se determingn,
en cantidad equivalente a maxime el 10%

AUD_16. de las reclamaciones y recobros MISIONAL 1,50 BE.BE% $36.967.062,27
presentados en el mes mmediatamente
anteror, que permitan la verificasion del
cumglimmento de & normatividad vigente.
Realizar andlisis del comportamisnto v
tendencias  de las  reclamaciones W
recobros realizados al FOSYGA, a fin de
identificar  ocurrencia  de  eventos

| INF_2. extracrdinarios que impacten 13 operacibn TRANSVERSAL 1.20 87.50% $111.386 344 77
de auditoria ¥ la estabdidad financiera de
llas  Subcuentas de Compensacidn,
Soisdarnidad y ECAT.

Fresentar al Ministario, al Infervantor de
su contrato ¥y a la Superintendencia
Wacional de Salud en forma impresa v en
misdic magnético de acuerdo con las |
especificaciones  sefialadas  por el
Mimiglerio  contenidas en el Anexo |
Técnico-  Capitule v CEstructura de
o ST 08 o | rwevenen |z | e | ssosstsnnay
periodos mensuales y anuales, El informe
mensual debe ser presentado dentre de
Ios primeras cinco (5) dias habiles del mes
siguiente  al perodo  reportado.  La
estruciura de 0s informes podra ajustarse
de acuerdo con las insbrucciones del | |
Ministerio o las necesidades de operacdan
Preparar en un plazo maximo de dos dias
(2) habiles despuds de determinado el |
estado de las reclamaciones y recobros, la
informacion defallada para & publicacion
INF_5 en |a péagina WEB del FOSYGA MISIDNAL 0.50 54.B7% 3167561 70813
reclamante y recobrante, sobre  dichas
reclamaciones ECAT y  recobeos por
peneficios extraordinanss &on las
causales da glosa

iNF_3

VALOR TOTAL A REINTEGRAR $3.600.565.409,16

Cabe sefalar que el valor a reintegrar sera el resultado de ajustar el porcentaje de
cumplimiento a dos decimales.
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(&) MINSALUD ol ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
' L CONTRATO No. 055 de 2011,
I | -

Obligaciones No Aplica

B TiPO DE i
ITEM Obligacién OBLIGACIGN - Omm?n .

Cantinuar y concluir e precesos ¢ framites de La Firma Interventora una vaz revisd ias aclas oe

auditoria &n curss, recibiende para tal fin s prmpalme eyidancid gue B UT Noave FOSYGA no
documantacion  fishca e histdrica  necasarta, g tuws que confinuar ningan tramie de auditoria. dade

GEN 35 actividad que  deberd  coordinerse  con el MISIONAL gue eatng fueran oulminados: par FIDUFOSYGA an
Administrader Fiduckaro de Ios recurscs el &l marco gal Contratn 242 de 2006, La obiigacitn na

FOSYGEA apheay pos ka tanto no es objeto de evaiuaclon

i Prasomlar =n los temmimos  y  condiciones Los informes v prf'-du'r.lns eslablecidos en Ia
requoridas por e Minfsteric  [os  producios Clavsula Gotava del Conteata 055 de 2011; Informes

darrado: del contrato de @ oaoditorla a I8 qus b Interveniora soBcite, | informes de

instancia quo #ste determing | comporiamenio yolendancias de eclamacionss. ¥

GEMN_18 | TRAMSVERSAL | recobros, Informes de gestion, Wieanes de estado
da reclamachings y recobrms para publicacidn en la

paning web; se abosdan en las obligaciones INF_1-a

INI° 5 pie tanks, en esta ohligacida no son objato de

L L. . ——— | _| calificacion : e =1

Colaborar en la defensa judicial de los recursos Conforme los razpnamientos consignados en la

dal FOSYGA, fadiitando oporiunaimante toda la matriz da sequimiento de las obligaciones ¥ 13
documentackin e informacion  necesaris para varficacian do todos los productos o evidencias de

poder adelantar dicha defensa, " |2 gestan, sa afimma gque durante i@ ejecucion del

GEN_ 28 | TRANSVERSAL conleatn o0 shra evidencia de requerimients det
Miristario salicitando informacién, decumentacsin o

colabaracian can destno ala defensa. judicial de la
e e oo cbbes o o e . — jenlidad. B
5i el conbatista allegd con su propuesta la La Intarvantoria verficd el contenida de fa propuesta

certificacion de que frata el numaral 3.3.12 del presantads por-la Union Temporal Moevo FOSYGA

Pliego de Condiclones, este - se obliga a y nio avidenait cerfificada expadido por la oficing de

mantaner por 1o menos un minimo del 10% de tabaje e 3 respechiva Zona;  acredianda la

sus  empleados en  las  condiciones da vinculaclon de persanal con discapacidad. bajo los

digcapacidad enunciadas en fa Ley 361 de = terminns dispuestas en el pumeral 3312 dal pliege

GEN_44 1097, par un lapen igual al de la conlratacidn TRANSVERSAL de pondiciones del Concurse de Mamos Abiario
GMA Ne 5 de 2011 que acomparth. & procaso de

| adjudicacitn  del Confrato,  siuackon  gue  fug

ratifeada por ol contratista con comunicado ITHF-

COM-2210, ante & reguenmiento. expuesto. por ja

N ——— i ) | Ferma Inferventora, - 3l

Prasentar os informes. qua 13 Interveniorla de Las solicitudes de |la Fimma Interventora duranie la

s contrate ke exija de scuendo oo sus pieccan dal Goptraty 055 de 2017 esluwaron

actividades y prastar el apoyo necasarnd para 2l mianionAda: con @l lramite de paqueates de

INF_1 cumplimienio de su funcidn TRANSVERSAL reclamaciones y  recobrog,  lm formulacion -y
planes de mejoramiento & informes de

rierory calificadas an olras obligaaconss,

N - | | por el tazén, la abligacién o aplica,

Teniendo en cuenta lo anterior, la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA debera
reintegrar el 4,85% correspondiente al porcentaje agregado de las obligaciones
cumplidas parcialmente monto que asciende a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS
UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($3.601.491.814,30) MICTE.

. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 055 DE 2011

1. Antecedentes

El dia 30 de julio de 2014 se dio inicio a la audiencia de que trata el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 con el fin de determinar el presunto incumplimienio del Contrato de
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(%) MINSALUD mpﬁg ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
FAL IQUIDAD FOUCACHDW CDNTRATD N'D. 055 de 2“1 13;

Consultoria No. 055 de 2011, especificamente de las Obligaciones Generales 1, 19 y
33 y de las Obligaciones de Auditoria 1, 2 ,3 y 8, la cual se suspendié en procura de
garantizar el derecho de defensa y contradiccion al contratista.

El 6 de agosto de 2014, se reanudd la audiencia, en la misma intervienieron el
apoderado de la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA vy el representante de la
compafia de seguros Mapfre; seguido a ello, se dio lectura al Auto No. 1, por medio
del cual se decretaron pruebas y se fijé el periodo probatorio hasta el 29 de agosto de
2014, senalando como fecha para la recepcion de los testimonios, el 20 de agosto de
2014,

El 13 de agosto de 2014, la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA allegé
comunicacion UTNF-COM-4369, radicado No. 201433001284022, por medio de la
cual solicito la suspension por el término de un (1) mes del tramite administrativo
sancionatorio de orden contractual “en aras de explorar bilateralmente la posibilidad
de utilizar mecanismos de solucion directa de controversias contractuales para este
caso .

El 20 de agosto de 2014, se reanud6 la audiencia concediéndose el uso de la palabra
al apoderado de la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA, para sustentar la solicitud
de suspension, haciendo uso de la misma el apoderado indicé que en aras de
propender por una solucion directa de la controversia contractual suscitada entre las
partes, encontraba prudente suspender el tramite administrativo por el periodo de un
mes con el fin de lograr un acercamiento con el Ministerio, fundamentando su peticion
en lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo sefalado por la Seccion
Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 28 de febrero de 2011, la cual fue
coadyuvada por el garante MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

Oidas las intervenciones del contratista y su garante, el Director de Administracion de
Fondos de la Proteccion Social accedio a la solicitud y suspendio la audiencia hasta el
19 de septiembre de 2014,

El 19 de septiembre de 2014, se reanudo la audiencia vy se dejé constancia de la
revision conjunta que estaba realizando el MINISTERIO con el Contratista, frente a la
viabilidad de un eventual arreglo directo, situacion ésta que llevo a la suspension del
tramite administrativo hasta el 30 de octubre de 2014 y posteriormente por el mismo
motivo se suspendioé en dos ocasiones mas, asi:

« ElI 30 de octubre de 2014 se reanudd y suspendio la audiencia hasta el 27 de
noviembre del mismo afio.

* El 27 de noviembre de 2014 se reanudd y suspendio la audiencia hasta el 4 de
diciembre de 2014,

b.,
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Teniendo en cuenta que no fue posible acordar para las partes, las condiciones de
hecho, para celebrar un acuerdo directo, mediante el Auto No. 2 del 4 de diciembre de
2014. se reanudd la audiencia y el periodo probatorio hasta el 8 de enero de 2015 asi
mismo se decreto la practica de testimonios para el 18 de diciembre de 2014 y se
modificé la fecha de practica de algunas de las pruebas decretadas en el Auto No. 1
de 2014.

El 18 de diciembre de 2014, ante la excusa por inasistencia presentada por el testigo
Norberto Pérez Combariza en calidad de Director del Contrato de Interventoria No.
103 de 2012 y que en la Audiencia no se presentd ningun asistente de la Firma JAHV
McGregor S.A., se suspendio la misma hasta el dia 19 de enero de 2015.

El 19 de enero de 2015, mediante Auto No. 3 de 2015 se reanudo la audiencia y el
periodo probatorio el cual se fijo hasta el 4 de febrero de 2015, igualmente se
establecié como fecha para la recepcion del testimonio del sefior Gustavo Von Walter
Rodriguez el 19 de enero de 2015 y se fijo como fecha para la practica de pruebas
documentales y periciales el dia 4 de febrero de 2015

En atencion a lo resuelto en el Auto No. 03 de 2015, en el curso de la audiencia se
recibié el testimonio del sefior Gustavo Von Walter Rodriguez, funcionario de
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S y se fijo como fecha para recepcion
del testimonio del sefior Norberto Pérez Combariza el dia 28 de enero de 2015. En
atencion a solicitud presentada por el Contratista, se suspendio el término para la
entrega del dictamen pericial hasta el dia 28 de enero de 2015,

El dia 28 de enero de 2015, se dio lectura al Auto No. 4 fechado el 28 de enero de
2015, por medio del cual se reanudd la audiencia de tramite de presunto
incumplimiento contractual y se fijo el periodo probatorio hasta el 12 de febrero de
2015, fecha en la cual se surtié la practica de las pruebas documentales y periciales.
En el curso de la audiencia se recibid el testimonio del senor Norberto Peérez
Combariza y se suspendio el tramite de la audiencia hasta el dia 12 de febrero de
2015.

El dia 12 de febrero de 2015. en atencién a la “Solicitud Directa de Solucion de
Controversia Contractual' presentada por el Contratista, se suspendio la audiencia y
el término probatorio por un término de 30 dias habiles, es decir, hasta el viernes 27
de marzo de 2015.

El dia 20 de marzo de 2015, la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA presentd bajo
radicado No. 201533300465522, copia de la solicitud de conciliacion extrajudicial
administrativa en derecho ante la Procuraduria General de la Nacion, con el fin de
resolver las controversias contractuales existentes entre las partes,
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El 27 de marzo de 2015 se reanudoé el tramite administrativo dando lectura al Auto No.
5 de la fecha, mediante el cual se solicitd la conciliacion referida y en atencion a lo
establecido en el articulo 3° del Decreto 1716 de 2009, el tramite de la audiencia vy el
respectivo termino probatorio se suspendio por tres (3) meses contados a partir de la
fecha de la presentacion de la solicitud de conciliacion ante la Procuraduria General
de la Nacion, fijando como fecha para su posible reanudacién el 30 de junio de 2015.

El 30 de junio de 2015 reanudada la audiencia por presunto incumplimiento, se
informo a los asistentes que el tramite de conciliacion adelantado ante la Procuraduria
General de la Nacion se reanudaria el 23 de julio de 2015 motivo por el cual
correspondia suspender hasta el 1 de octubre de 2015 la actuacién administrativa
adelantada por la Direccion de Administracion de Fondos.

En el transcurso del término de suspensién de la audiencia, mediante memorando Ng
201533100233843 del 14 de septiembre de 2015, la Subdireccién de Asuntos Juridico
de los Fondos y Cuentas y los asesores que prestan servicios a la misma, emitiero
concepto sobre la revision de la posible declaratoria de incumplimiento en la etapa d
liquidacion del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011.

El 1 de octubre de 2015 se reanudo la audiencia de que trata el articulo 86 de la Le
1474 de 2011, dando lectura al Auto No. 06 en virtud del cual se dispuso el Cierre de |
actuacion administrativa y que las obligaciones presuntamente incumplidas s
evaluarian en la etapa de liquidacion del Contrato.

2. Evaluacion de las obligaciones enmarcadas en el presunto
incumplimiento

Una vez verificadas bajo la metodologia de evaluacion definida por el MINISTERIO
para la etapa de liquidacion e implemendada por la Firma Interventora, la ejecucion
de las Obligaciones Generales 1, 19 y 33, se obtuvieron los siguientes resultados:

5= [ Peso Calificacian Calificacian Valor de Cumplimiento
Obligacidn Obligacidn sobre el peso Porcentual Parcial
Obligacidn

General 1. Auditar las reclamaciones ECAT y |
recobras por bereficios extraordinarios cumpliendo
can todas las obligaciones legales y reglamentarias
sobré el funcionamiento del FOSYGA y en
partcular las obligaciones relacionadas con los - | .

requerimientos  prévistos en a8 normatividad 0 A | B34%% 32.174.591.878,35 |
vigente, ¥ I0s procesos, procedimientos e |
instrucciones  sueminigirados por e Ministeno o
quien haga sus veces v o estipulado en el Anaxo

Técnico de este documento |
General 19 Implementar mecanismos de control y ‘ ﬂ/\

seguimienta gue permitan garantizar que no se
efectien aprobaciones indebidas de reclamaciones "
I ECAT W recobros par banaficias exracrdirands &n 230 212 92.13% | 3134'365'21&'53
concordancia  con las  disposiciones  kegales
per:lr!—:-mes
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I Ohbligacidn Obligacion ‘ sobre el peso | Porcentual | Parcial
G Obligacion | _

General 33; Garantzar ka calidad de la informackan
regisirada y procesada a partir de o presentado b
proceso de auditoria en salud, jurldica y financiars
por parie de log reclamantes v recobrantes

0,50 [543 R ‘ 51,900 107 83

Las obligaciones auditoria 1, 2, 3 y 8, enmarcadas en el proceso de presunto
incumplimiento, obtuvieron la siguiente calificacion:

p Calificacion
Cbligacién Obligscion sobre el peso
Obligacitn |
Auditoria 1 Recepcionar, validar, caplurar ' I
registrar, radicar, digitalizar, realizar la
auditoria en salud, juridica y financiara, de |
las reclamaciones ECAT, presentadas por
los prestadores de servicios de salsd o
personas  naturales, por concepto de
atencidn en salud a las victimas de
accidentes de transito, catastrofes naturales
y eventos terroristas y obros  aventos
expresaments aprobades por ef CNS5S o ‘

Calificacion Valor de
Porcentual Cumplimiento Parcial

3.60 349 54 5% $061.951.58

quien ejerza esta funcidn, asi como las
reclamaciones por otros beneficios de la
subcuenta ECAT, conforme a |o establecido
_en la normatividad vigente. )
Auditoria 2 Recepcionar, validar, capturar,
registrar, radicar, digitalizar, realizar s
auditoria en salud, juridica vy fnanciera, de
las soliaitudes de recobros por beneficios
extraordiriarios dgue ke presenten  los
recobrantes que comespondan a lo ordenado 350 3 a0 1005, 50
por los Comité Teécnico Chantificos, Junta
Técnico Clentifica de Pares, =}
Supenintendencia Naclonal de Salud Yy los
Fallos de Tutela, conforme a lo establecido
en la normatividad vigenis. Pt
Auditoria 3. Establecer procesos de control
que permitan ia verificacion de unicidad en la |
aplicacion de criterios en salud, juridicos y " - I L
financieros, an Ins procesos de auditoria de 00 =y S $1.869.059,16
reclamaciones ECAT vy recobros  por |
beneficios extraordinarios. 0000 N
Auditoria B. Garantizar que la formulacion _1
de las glosas correspenda a la normatividad
vigente v a las directrices e instruccionas gue 2,80 244 &Y. T2 £42 302 627,10
imparta formalmente el Ministerio de Salud y
| Proteccion Social

Los porcentajes de cumplimiento de las anteriores obligaciones se sustentan en la
matriz de evaluacion definida por el MINISTERIO para la liquidacion del Confrato e
implementada por la firma interventora JAHV McGregor, la cual hace parte integral de
la presente acta de liquidacion.

Las partes dejan claramente establecido que bajo la metodologia de evaluacion /7'
definida por el MINISTERIO e implemendada por la Firma Interventora para la etapa |
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de liquidacion del Contrato y segun la finalidad de la presente acta de liquidacion, no
se declara, ni subyace declaratoria alguna de incumplimiento del Contrato por parte
de la UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA.

IV. BALANCE FINANCIERO

1. Estado Financiero del Contrato

El 22 de abril de 2015 el Subdirector de Gestion de la Direccion de Administracion de
Fondos de la Proteccion Social certificd que el valor del Contrato 055 de 2011 fue el
siguiente:

CONCEPTO

VALOR PARGIAL

VALOR TOTAL

Valor Inicial del Contrato

$ 48.478.385.714,00

[ Valor Adicionado

§ 26.257.951.885,00

| Walor Adicidn No, 1

§ 5752 815.001,00

Valor Adicion No. 2 § 4.700.000.000,00
Walor Adicidn No, 3 — Modificacion 1 | $15.805.136.884,00
Valor total del Gontrato ] B § 74.736.337.599,00
Saldo Mo ejecutado y liberado por el MSPS $478.774.417 52

Valor Cancelado durante la ajacucidn

del

% 74.257.563.181,50

Contrato

2. Pagos Efectuados al Contratista

En cumplimiento de la Clausula Quinta del Contrato 055 de 2011, el Ministerio de
Salud y Proteccion Social realizo los siguientes pagos durante la ejecucion del mismo,
asi:

A DETALLE DE FACTURACION Y OGAG

FACTURA OGAG | FECHA VALOR NUMERO DE PAQUETE
& 1235 | 30/03/2012 22 49331962 Comisién Fija 1211
10 1236 30/03/2012 231 681.191 47 Comision Fija 0112
g 1267 09/04/2012 | 1.252.090.017.00|  Comisién Variable MYT1211 (28, 29, 30)
11 1352 19/04/2012 | 1.586.941.916,00 | | Comisian Variable MYT0112 |
16 1378 2010412012 _ 12,347 870,53 l Comisién Fija 0312 '
10 1376 20104/2012 12.347 870,53 Comision Fija 0112
16 1377 2000412012 |  231.681.191.47 Comisién Fija 0312
5 1454 23/04/2012 1.198.822,38 Comisién Fija 1211

a7 1717 07/05/2012 | 1.950.875.305,00 " Comision Variable MYT0212
19 2141 05/06/2012 | 1.924.091 443,00 Comisién Variable MYT0312 /
15 2177 - 071062012 12.347 870,53 Comision Fija 0212 E {

————— i
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DETALLE DE FACTURACION Y OGAG Ty ]
FACTURA OGAG FECHA VALOR | NUMERO DE PAQUETE
21-22 2178 07062012 | 20.561878,00 Comsion Varlable 17002
15 2182 D?MEIZME 231681 19147 | Comision Fija 0212
29 2346 :ew&'zmz  386.804.00 Comision Variable MYTO3121101
23-24 2368 2510612012 31.202.499,00 T Comision Viariable 17004 B
28 2554 20/06/2012 | 2.806.764.252,00 Comisién Variable MYT1011 N
45 244 | toez012 203494497800  Comisien Variable MYTO412
35 3243 1000812012 |  567.168.811,007 | Comisitn Variable MYT1111 B
s 3201 1610812012 _ﬁg_w 00|  Comisién Variable 17005
48 3414 1710812012 558091800 | GComision Variable 17015 |
s | zem mmmm.c 189531500 Comision Variabla 17005 i
a7 3997 2110912012 2375872300 Comision Varisble 17015
138 4020 210902012 | 1.954 395 508,00 Comision Varisble MYTOS12.
120 4039 24108(2012 s7660645332|  ComwionVadsbleMYTIZHI |
142 4036 amsfzm 2 | 216914448800  Comisin Variable M‘r‘Tﬂﬁ-’I_E_ ]
130 4040 zamgmmz _ﬁé;ﬁ:ﬁg l - cf:_m_ls_,.nn :u';a_bg_l;‘:_’rl 211 ____
132133 #1738 | 27092012 57.403.122,00 Cormision Variable 17014
40 4178 | 27menoiz | 37.741.240,00 " Comision Varable 17018 _
141 ANFT _ETFUEI'?_Ei 'i? 1 :E 418, E;Jﬂ i I:,alni‘t:.};h;ﬁabia_‘l-?.ﬁl_'?‘“ o i
4z | 4247 | owomotz | 12.347.870.53 Comision Faga1z |
122 4243_ . 019'-1_0}2_0-;? - .’,31_56{1_91 A7 (‘umlslun F1ja ﬂuﬁé i R
143 aa74 | ootz | 764t Esa 53, Comisién Flac8te
BT 4612 18102012 | 470593500 ComsionFia0B12 )
139 4808 18/10/2012 12.347.870.53 ComsienFim iz |
1 4607 . ;&'11}32012 : "1_2_54? £70.53 B Camigion F:-j.a_ﬂﬁm -
123 4804 18102012 | 12347870, 53 Comision Fia 0512 ]
B 1-13_ 4571 EEJ'IDJ'EI'J‘I? 1 ZBI.E'nEI‘.I 191,4.-' - Comigian Fuaﬂﬂ-h ]
s | asto | isnomoi1z | 23188119147 Comision Fija 0712 -
31 __-ﬂ.EES_ 1&-‘%@:{_ i _Eagtg*l_df [.r:-mrsmr;-ié';; 0E12 -
123 4605 | temooz | 23168119147 Comisién Fia 0512 .
144 5224 2212012 | 17.234.963,00 Gomision Varable 17018
157 . 522; 221 wEu __49_.21 3.5-_45,011 r omision Variabie 17030 imnmnbr&dn 'ITﬂSEIT
167 5467 | 051212012 22577568816 | Comision Fia 1012 ]
188 5484 Tosnzotz || 22577568818 Comision Fia 0912 ]
163-164 sass _ 1}_5:12@12_; i 2??.931.?_55.2& Comisicn i ﬁﬂ;um 071201 e

Fagina 27 de 37«

h..




() MINSALUD

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

AL EQurtan  EQUCACION

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 055 de 201 1¢

b
Pagina 28 de 3%

DETALLE DE FACTURACION Y OGAG
FACTURA | OGAG FECHA VALOR NUMERO DE PAQUETE
165 5455 051212012 | 1902131 252.00 Comision Variable MYTO712
161 5477 0511212012 41.315.451,00 Comision Variable 17033
162 5476 0511212012 7.216.573,00 Comision Variable 17040
159 5475 05/12/2012 59.640.852,00 Comision Variable 17031
167 5468 08511212012 12.347.870,54 Comision Fija 1012
166 5465 051212012 12.347.870,54 Comision Fija 0912
167 5466 05/12/2012 5.905.503.30 Comision Fija 1012
166 5463 051212012 5,905 503,30 Comision Fija 0912 T !
a0 5459 0811212012 401.341,00 Comision Variable MYT03121103 .
165 5458 051202012 2.074.859,00 Comision Variable MYT0712 ;
163-164 5457 | 081212012 75.724.80 Comishin i nre B
168 5866 211212012 | 2.031,189.028,00 Comisién Variable MYT0812
189 5509 211202012 39 853.962,00 Comision Variable 17039
182 5908 2111272012 522.501.00 Comision Varable 17036
168 H867T 2111212012 3.590.897,00 Comision Variable MYTO812
735 125- —
W wer | e | sameron) Comn e o e ors oz
137 |
86 66 2301/2013 | 2.161.051,937,52 Comision Variable MYT0912 T
186 67 23/01/2013 90.011.619,48 Comision Variable MYT0912 o
186 68 23/01/2013 2,845 695,00 Comisién Variable MYT0912
185 77 24/01/2013 5.905.503,30 Comision Fija 1112
187 138 25/01/2013 | 2.272.044.475.90 Comisién Variable MYT1012
T 131 25/01/2013 225.775.688,16 Comisién Fija 1112
185 130 25101/2013 12,347.870,54 Comision Fija 1112
187 134 25/01/2013 197.285 817.10 Comision Variable MYT1012
192 357 04/02/2013 30.819.994,00 Comision Variable ART111010812
192 358 04/02/2013 6.004.976,00 Comisién Variable ART111010812
189 457 06/02/2013 83.297,00 Comision Variable 17042
oo 962 2710212013 7.981.364,00 Comision Variable MYT03011201
204 1030 28/02/2013 246,794 687 .00 Comision Variable 17043
193 1290 12103/2013 225,775 686,16 Comision Fija 1212
501 1476 21/03/2013 12,718 306 61 Comisién Fija 0113
B 1475 2103203 238.631.626,71 Comision Fija 0113 f
193 1498 22/03/2013 12.347.870,54 Comision Fija 1212

™
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7 DETALLE DE FAGTURACION ¥ OGAG
FACTURA | OGAG FECHA VALOR |
193 1499 220352013 — 5.805 503,30 ]
51_; _1-£ o _117";{51 3 1271630661 .
i 1810 11/08/2013 10,307 904,47
e 1812 1170412013 1115127 82
T s30 1808 1110412012 | 2,367 884 206,08
528 1807 1110412013 | 2,304 720722, 8
513 1794 111042013 | 20863162671 |
e 1811 11/04/2013 54,995,187, 76
538 3379 22/06/2013 7.572, 4.»3' ]
e 3378 2082013 | 1271830661 |
536 3376 221052013 | E;B.E_ﬂﬁ,é’l _
T s 3373 2210512013 46.454,96 |
| sw 3377 22105{2013 236.631.626,71 |
536 3378 12.:'0&!2{313 255;?;%;1 .
541 34849 -2.31_0'52{313 2.679.596.188,506
B 5;‘]‘ 3486 2RO i -|.321.14T.é;2.34
554 4483 | os072013 | 1271830665
554 4452 -_EIQFGFIZI'_H:% 233 B3 52? ?4
548 4559 | 100772013 | 214667485471
. 552 4912 19."‘;’5013 3-E|:| H22.345,; 13
552 4911 190712013 | 1 761 652 573,95
55__ 5249 | U&.*DSIE1 3 ) Tz-_]r‘l B.306,55 i
556 5248 | O0BMBR013 | 237 548.058,96
o 5;'5: B247 ﬂﬁfD_H;Ei;1 3 B 6.082 668,29 .
557 5:—:}93" DaMnER2013 | 2453 716.615 55
567 5284 oB0B2013 | 3.99.814.95
- R58. ﬁ i EPE;IE]Q."ED 13 1?_”:‘:'5 (]
L 560 5’942_ El:l_":lf?l:l?fi 1_4_2.30?.'359.;';_
550 5940 | 03092013 | :i 415 64712335
568 5‘35? C3/0o2013 232,748, 953 95
559 H941 ﬂalrﬂ_'wzn i3 16. 33;' B34.93
558 5028 | 03002013 | 6.082688 39“

NOMERO DE PAQUETE
Comisian Flla 1212

Comision Fija 0213
Comigion Vanable 148103EPS03712-
17 T256EPSNATIZ-148145EPS03712-
148117EPS03712
Cornision Varlable 148103EPS03T12.
177 258ERPS0AT12-148145EPS03T12-
148117EPS03712

Coarmision "u"arlatlie M‘r T1212
Gnmlsmn "u"anahi-a MYT1 112

Fcrmlsmn I'-I]a ‘.]21 3

Comision Variable 148103EPS03712-
1 TP2eBEPS02T712-148145EPS037 1 2-
14B117EPS03712
Comisidn ‘l.l'arl'ahle 1E|'.'I|'_'I|5

li"r:umlsmn 1_|a IE]41 3

Comisian Fija 0313

E.-Drﬂ151¢n Warlablke fﬂﬂ{}d

C-:stlfm F}a Dat3

Coomision Fija 0313

L.nmlsd&n Wariable mytd21 3
Comisicn ".l’anahhs MY TO172
Cromision FIIEI I'.'I‘i1 '1

Cromisian an Dﬁ‘l'!-

Comision Variable MYT{I'31 3

(“ur'nlsmrl "u"ElrIEL'r]E.' MYT{M 13
lf‘l:lmlﬂunrl 'lu".‘-}rlahla |‘|'|'|,|1EI4'13

L..cmlslun Fua 0613

Lm‘msmn Fija 1}613

Coml'—:lﬂn Fua DE13

.mur—'.p;}n ‘-.|'.=|rlah|!| I‘nylﬂ‘51 5

Comisiin ‘-.-’a rrabl? n'l:rtvl} s‘l":

I:Dnrsmn F Ila i

Comision ‘-.i’ana ble GAD1 041 3 R
Conmision 'u"arjabiﬂ MY TR 3
Comision J'-lja E}?1 b N
. Comisitn Variable MYTGET Ji -

Cornisian Fija 0713 J
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DETALLE DE FACTURACION Y OGAG
FACTURA | OGAG FECHA VALOR NUMERO DE PAQUETE
562 6807 04/10/2013 12.718 306,65 Comision Fija 0813
562 6806 04/10/2013 |  232.548.958,95 Comisién Fija 0813
562 6805 04/10/2013 6.082.668,39 Comision Fija 0813
563 6931 08/10/2013 125,700 560,04 Comision Variable ART111010113
564 6927 DBI10/2013 | 224376135262 Comisién Variable MYTO713
564 6928 08/10/2013 5.653.118,25 Comisién Variable MYT0713
569 7357 211012013 12 718.306 85 Comisién Fija 0913
569 7355 | 21102013 |  232.548.958,95 Comisién Fija 0913
569 7356 21/10/2013 6.082.668,39 Comision Fija 0913
571 7463 23/10/2013 104,543,967 60 Comision Variable GAO30613 '
570 7462 23/10/2013 286.303.335 27 Comisién Variable GAD20513 |
571 7464 2311002013 232.319,93 Comision Variable GAO30613
572 7916 | 07112013 | 2.962714.089.80 Comision Variasle MYT0813
572 7017 071112013 7.256.125,75 Comision Variable MYT0813A
592 B224 | 1911172013 12.718.306,65 Comision Fija 1013
s 8235 19/11/2013 377.628.298,97 Comisian Variable GA040713
| 592 8222 19/11/2013 |  232.548.958.95 | Comisién Fija 1013
573 8234 19/11/2013 286.527 91 Comision Variable GAQ40713
592 8217 19/11/2013 6.082.668,39 Comisién Fija 1013
568 | 8290 20/11/2013 115.346.421,90 ?mi;ff’i";gi;:’:a;g;gﬁﬁ .f ”;fiigil"ggfgf
ses | a0 2011112013 s | e it gu&d:gilaggfg}s
589 ' BG42 20111/2013 11,747 644,36 Comision Variable 18036
584 8588 29/11/2013 23.231.992,80 Comision Variable 18027 .
582 8587 2801172013 3,208 942,98 Comision Variable 18021 |
580 8586 261172013 106.414.189,87 Comision Variable 17052
579 8584 20/11/2013 19555 754,97 Comisian Variable 18010 '
586 8583 | 200112013 7.744,00 Comision Variable 18030 ;
587 8582 29/11/2013 18.562.362,25 Comision Variable 18031
591 8743 0311212013 | § 348.029 41 Comision Variable 18042
590 9043 11/112/2013 71.406.029,73 Comision Variable 18039
625 9285 171212013 12.718.306,65 Comisién Fija 1113 ,
| 614 9277 17/12/2013 98.556.246 49 Comision Variable 18009 ~ il
| 613 9280 17212013 1359.440.450,55 Comisidn Variable 18002 ﬁ
| 612 9269 1711212013 | 2.250.509.817,96 | Comisién Variable MYT0513 E
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DETALLE DE FACTURACION Y OGAG
FACTURA | OGAG FECHA VALOR NUMERO DE PAQUETE
625 G286 122013 | 608266830 Camision Fija 1113
512 6270 17122013 | 1518.936 675.01 Cormision Variable MyTOO13
625 9287 | 17122013 232 548 958,95 ComsionFai1ts
615 0712 201122013 | 117,978,201 57 Comision Variable 18019
T sie 9707 2011212013 4273 051 24 Gormisian Variable 18022
626 a701 2012013 | 383, Ef_sﬂ ' Comision: '-.i':anablﬁ GADSOR1E
626 o700 | 20122013 | 497 590 565,79 Gimision Variable GADS081 3 |
518 9750 23M22013 | 39.888.606,17 Comision Variable 18033 |
L &1 '?. =1 _Q‘Téjl - -231'1?.&#]1 I 95.&54.63?. M Comision Varable 18020
618 o740 2anzm01s | 20.084.275,74  Gomisitn variahmﬁoaa '
630 9888 23122013 | 332256217028|  Comision VaiableMYTIO1S |
G601 a4 N _EAEL?E'I ! T U_?‘EM -._.unusmn 'u'anahle MYED_S;EE =
BO3 ga33 2411 EEETS ) ;1 EE! 588 47 Comisian "u"ﬁrIED]E} MYTO4121103 &
60 9937 2411212013 0289 97 Comision \fariable MYTO4121212
= ;ECIE : Q:QEE . 2-4IT 2!2&1 3 7 5-?2.-13 Cnmlsic';n Variable M.‘r'TM[Jm.‘}I}Q
507 9939 2471212012 174.167.04 Gomlsion Varlable MYT04041204 |
606 9941 | 2411212013 757248 Comisibn Variable MYT03041204 ]
601 046 412013 | 3245564926 Camision vanamu M\"TMD‘?!;—:'D'!. R
627 9978 i EBJ'TE.‘QM i 1.050.168,77 A]uste a Comision ﬁ_:a 12 mesas ano zmi )
628 | 9975 | 26M22013 |  6292566628|  Gomision Variable 18045 N
629 gars | '_254»1 200013 746521368 Gomisién Variable i?ma _
e 9979 2641212013 50025483 .ﬁ.justa a Comision fja 12 meses aio 2012
630 10020 9822013 | 810022149 | Comision Variable MYT1013
627 9980 | 26122013 | 1920190019 19] ' Nusi‘e & Comision fija 12 meses afio 2012
533 10070 271122013 165837312 Comision V Variable 18001 B
" e0s | 1ooes 2711282013 1450990 (.-nrmsn:ﬁn Varlable MYT04121104
500 10051 27/zi2013 | 8329728|  Comisisn Variable MYT04D21202
a37 1EICE il E;JTZEG] 3 94,899 85 Comisian "u"-E;I-'-“I;'JEE hﬁél 111F_ o
636 10039 2711242013 302.999,56 | Cormision Variable MYT04111101
E-EIE 1004-1 o 5?."'1".-.:'20 13 50.651“97-":_.‘,24 I- C":'rnﬁlun 'u"anable MYT#MT 'I 1 1i.'r1. o
637 10042 | 271202013 122,369 832.95 Gomision Variable MYTO3111101
599 10052 2?.“'12!'2‘!]1 3 Il 55 -‘I-L‘I-El 253 Ba Comisidn Variable MYTO402 1202 - B
[ e00 | 10083 2711212013 | sdeszries Comision Variable MYTO3021202
605 10054 | 2711212013 L 1m 93,59 Comision Variabie MYT04121104 ]
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' |

DETALLE DE FACTURACION ¥ OGAG

FACTURA OGAG FECHA VALOR NOMERO DE PAQUETE
B48 470 287012014 12.718.306 65 Comigion Fija 1213
I 648 471 28012014 6.082.668,39 Comisian Fija 1213
548 521 28152014 232 548 958 95 Comision Fija 1213
__75_-4& 550_ i i ;EL'U”?‘D‘H- 30.200.435.45 Comision Vanable MYTD4011201
646 544 I 300172014 4.375.508,23 Comisian Varable MYTD4011201
551 BB3 0B/0252014 10.207.703,04 Comision Variable ART122011212
660 B44 | 181022014 13.099.855,85 Comisién Fija 0114
GE0 B43 ; 18/0252014 6.265 148 44 Comision Fija 0114
GE0 842 18/02r2014 238.525 427 71 Comision Fija 0114
647 983 25/0272014 295.326,72 Comisidn Varable ART111011212
E45 885 250272014 49 .145.395,20 Comision Varnable Pl.IRT'I 1 'll:-i"l 1112
B47 984 250272014 8.496 322 56 . Comision Vanable ART111011212
654 1041 2810212014 347 465.428.31 | Comisién Variable GADS0S13
658 1110 05/03/2014 | 3.755.885.299,99 | Comisién Variable MYT1113
653 1208 11/03/2014 41.554.291,12 Comision Vanable ART122010113
. _éﬁ1 1421 21032014 13.0849.855 85 | Comisidn Fija 0214
BE1 1420 217032014 245 790,576,158 r Comision Fija 0214 |
? 659 1682 04/04/2014 T4, 712.786.28 | Comisian Variable 18051 !r
G4g 1680 04/04/2014 5.819.3588 96 Comision Variable 18049
655 1692 07104/2014 58.280.12531 Comisidn Variable 18047
| 63 2205 05/05/2014 11.368.188,48 | Comisién Variable 19001
i GBS 2200 057052014 13.099 855 85 Comisién Fija 0314
| BG5S 251 05/05/2014 24579057615 Comigion Fija 0314
i BT1 2354 14/05/2014 59.920,211,30 Comisidn Variable 19002
i BT0 2582 26/05/2014 14,880.731,39 Comisidn Variable 19003
| 674 4288 08082014 117.251.867 66 | Comision Varable GAQS1213
: G76 4807 161052014 114,392 195,55 Ir Comisidn Variable 19011
o G51 5053 291072014 175.846.600,26 ; Comision Variable GAOT1013
Ba2 5362 141172014 152 596, 144 B8 ! Comisidn Variable GAOB1113
| 6TS 5 5703 031272014 170.367,95 Comisian Vanable 19026
e 5809 | 121212014 35.027.659,84 Comisién Variable 19006 “,l
583 5900 121272014 73.016.594 68 Comision Vanable 18006 f
-
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 055 de 2011 ‘r

NUMERO DE PAQUETE

8207 80 | Comisian Warlshls MYT04338111-MYT04338112 |

Comision Variable 148142EPS03712-
Z18118EFS03T12-21 B146EPS0AT 12~
218Z20EPS03T12-218241EPS037 12-
218243EPS03T12-218244EPS03712
218245EPS03712-241303ERPS0051 2-
1777E4EPSD1812-0290T1EPS01713-
OPFERE0EPS00513-029264EPS00613-
QAT 2EBEPSO051 3057 140ERPSDH1 13-
196951 EPS01613-243725EPS00513-
2441 B4EPS0051 3404 Y2 1EPS01313-
NOE313EPSC1813-019592EPS01813-
034 344EPS00513-044 104EPS00213-
312431EP501813 .
Comision Varable 148142EPS03712-
21B110EPSOATI2-21814BEPSO3712-
2BFZOEPS0AT12-218241EPS0371 2-
21 E243EPS0ETI2-218244ERS03712-
218245EPS03712-241303EPS0051 2-
177 Te4EPS01812-020071ERPSD1713-
(29260EPSN0513-029264EPS00513-
0AT2RBERS00513-0567140ERPSNS1 13-
196951 EFS01613-243725EPS00513-
2441 BAEPSO0513-4D4T21EPSO1R1 3
006312EPSO1B813-010592EPS01813
034344EFS0051 2-044 104 EPS00213-
312431EPS01813
Extraidos
Comson Vanable 17035170381 7044-17048-

17049-17051-1 T053-18003-18005-18007-18013-

1BO14-18015-18018-18024-18028-18032-18034-

18035-18037-18038- 18043-18044

DETALLE DE FACTURACION Y OGAG
FACTURA OGAG | FECHA VALOR
690 G269 2422014 216.789.541 31
Ha0 8267 dartz0%4 147,299 520,76
GEE B266 241122014 1784
H92 B288 20422014 2722638401
VALOR TOTAL GANCELADO | 74.257.563.181,50

3. Balance Financiero

del Contrato

CONCEPTC

Valor del Contrato
Valor Ejecutado

| Walor Pagado '
Valor Pendiente de Pago

| Valor a Reintegrar por el Contratista

VALOR

- T & 74.736.337.599,00
§ 74.257.563.181,50
§74. 25? 553 181,50

3 i
§ 3.601.491.814,30
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g

V. INDEMNIDAD Y RESPONSABILIDAD

Atendiendo al compromiso de indemnidad en los términos pactados en la Clausula
Décima Primera’ del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011, la UNION
TEMPORAL NUEVO FOSYGA con la suscripcion de la presente acta de liquidacion
se compromete a mantener indemne al MINISTERIO por cualquier dafio o perjuicio
causado al MINISTERIO originado en reclamaciones judiciales o administrativas
iniciadas por terceros a la fecha o que se llegaren a iniciar, derivadas de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas, vinculados o dependientes siempre que
dichas reclamaciones hayan surgido con ocasion de la suscripcion, ejecucién o
liquidacion del contrato.

Asi mismo y en los términos pactados en la Clausula Décima Segunda® y de
conformidad con los articulos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, la UNION
TEMPORAL NUEVO FOSYGA, respondera civil y penalmente por los hechos u
omisiones imputables a ella, sus subcontratistas o vinculados y que causen dafio o
perjuicio al MINISTERIO, respecto de las acciones de indole judicial que al dia de
suscripcion del presente documento han iniciado o aquellas que llegaren a iniciarse
con posterioridad al mismo.

V.  ANEXOS

1. Documento de la Metodologia para la Evaluacion del Contrato en la etapa de
liquidacion, oficio No. 201533200818121 del 11 de mayo de 2015 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Informe Final de ejecucion del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011.

Matriz de ponderacion y calificacion de las obligaciones.

Actas de reuniones relacionadas con el plan de trabajo de la liquidacion bilateral.
Copia certificado poliza de garantia unica.

Soportes presunto incumplimiento

LBl

En virtud de lo anterior, las partes

' “CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Con ocasion de la celebracion, ejecucion y liguidacidn del presente
contrato, EL CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irmevocable a mantener indemne a EL MINISTERIO por
cualquier dafio o perjuicic onginado en reclamacionas de ferceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas, vinculados o dependientes.

© CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA respondera civil y penalmente tanta por al
Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisionas que le fueren imputable a &l
sus subcontratistas o vinculados y que causen dafic o perjuicio a el MINISTERIO, todo de cenformidad con lo dispuesto en
los articulos 52, 53 v 56 de |a Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011

S

- |
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Vil. ACUERDAN

Liquidar bilateraimente el Contrato de Consultoria No. 055 de 2011, cuyo objeto
se encuentra estipulado en la Clausula Primera y consagra: “Realizar la auditoria
en salud, juridica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a
la Subcuenta de eventos calastroficos y accidentes de fransito — ECAT y las
solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan
general de beneficios explicitos conforme la normatividad vigente al momento de
su presentacion”, celebrado entre el MINISTERIO v |2 UNION TEMPORAL.

. EIMINISTERIO y la UNION TEMPORAL reconocen y aceptan que el porcentaje
de cumplimiento de las obligaciones del Contrato 055 de 2011 fue del 95,15%
(porcentaje ajustado a dos decimales).

. El MINISTERIO vy la UNION TEMPORAL reconocen y aceptan que el balance
financiero del Contrato 055 de 2011, fue el siguiente

= : R ]
§ 74.736.337.599,00 |
$ 74.257.563.181,50
§ 74.257.563.181,50
el ad
$ 3.601.401.814,30

Valor del Contrato ‘

Valor Ejecutado

Valor Pagado ==
Valar Fendiente de Pago
Valor a Reintegrar por el Contratista

. De conformidad con el resultado de la matriz de evaluacion definitiva de las

obligaciones del confrato. la UNION TEMPORAL reintegrard a favor del
FOSYGA, |la suma de TRES MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
CON TREINTA CENTAVOS ($3.601.491.814,30) M/CTE, correspondiente al
4,85% (porcentaje ajustado a dos decimales) del valor cancelado por el
MINISTERIO, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion

w
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de la presente acta de liquidacion mediante consignacion en las siguientes
cuentas:

== GCUENTA CORRIENTE BBVA B .!
v NOMBRE VALOR REINTEGRO
309013431 SAYP COMPENSACION RECAUDOS § 3.241.342 532,87
309013464 | SAYP SOLIDARIDAD RECAUDOS | § 108.044.754.43
309013514 SAYP ECAT RECAUDOS N § 252,104,427 00
TOTAL § 3.601.491.814,30

5. El no reintegro del valor sefialado en el numeral anterior dentro del plazo de
treinta (30) dias calendario dara lugar a la mora inmediata por parte de la UNION
TEMPORAL debiendo reconocer a favor del FOSYGA el interés moratorio al
doble de la tasa legal civil conforme el inciso segundo del numeral 8 del articulo 4
de la Ley 80 de 1993.

6. ElI MINISTERIO y la UNION TEMPORAL reconocen y aceptan los términos de
Indemnidad y responsabilidad contenidos en el Contrato 055 de 2011 y en el
numeral \/ de la presente acta.

7. Una vez cumplido el compromiso de reintegro de recursos del numeral cuarto del
presente capitulo por parte de la UNION TEMPORAL a favor del FOSYGA, las
partes se declaran sin necesidad de manifestacion adicional de ninguna indole,
mutuamente a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del Contrato de
Consutoria No. 055 de 2011, excepto en los aspectos relacionados con los
amparos constituidos (garantia unica), de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019
de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y, aquellas obligaciones que
subsistan segun la naturaleza del contrato de acuerdo al marco obligacional, en
consecuencia, declaran de manera consiente y libre de todo apremio, que
renuncian a toda accién o reclamo jurisdiccional que tenga origen en el Contrato
que aqui se liquida, o en situaciones conexas o derivadas del mismo.

i

',
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8. Para efectos de esta liquidacion, la Firma Interventora que ejercicio el control y
vigilancia del Contrato de Consultoria No. 055 de 2011, deja constancia expresa
que durante la ejecucion del mismo, verifico el cumplimiento de las obligaciones
de la UNION TEMPORAL, frente a los aportes al Sistema de Salud, Pensiones,
Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 788 de 2002, y al articulo 23 de |a
Ley 1150 de 2007 -

Vill. FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con lo anterior, las partes expresan que aprueban la liquidacion
descrita en la presente acta, a partir de la fecha de suscripcion

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de
liquidacion bilateral, dada en Bogota, D.C ., a los veintinueve (29) dias del mes de julio
de 2016

J Guat=¢

ALVARO RGJA FU s JOHN EDUARDO MORA GALINDO

Dirdctor de Adnwnistracion de Fondos | Representante Legal (S) Union Temporal
_de la Proteccion Social | Nuevo FOSYGA
Vo, Bo.

(\.\_:\j\ N (\

JAHV McGregor S.A.S.
o __Interventor del Contrato de Consultoria No. 055 ::le 2011 ]
ofb L &

Elabord: tiaudral-' / It-iarl/ner K/ Esperanza R /C Rulz
Aprobo W'hp‘ / Rgglo T | J Borda | C Ospina

Equipo Apoya Lig. Cto. 055/11 H%w ClLimC. 1 nrer;d_ﬁ. ! Maria |, Salgado
i
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