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Objetivo 5: Evaluar el cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos asignados durante
la vigencia para el componente de Propdsito General (Deporte y Cultura), de conformidad con lo
sefalado en las leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y demas normas aplicables.

PRESUPUESTO, vigencia 2021.

Mediante el Acuerdo 005 del 30 de noviembre del 2020, el Concejo Distrital de Buenaventura, fij6 la
proyeccion del presupuesto general de rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones para la
vigencia fiscal 2021, en $644.881.324.974, los cuales incluyen los recursos del SGP, para Educacion y
Propésito General (Deporte y Cultura), recursos recibidos y administrados para el Programa de
Alimentacién Escolar, PAE y transferencia Fondo de Mitigacién de Emergencia — FOME.

El presupuesto general del Distrito para la vigencia 2021, segun ejecucion presupuestal, corresponde a
$452.215.352.460 (presentando diferencia con el valor sefialado en el Acuerdo 005 de 2020, lo cual se
revisara en la fase de ejecucion), como se detalla en el siguiente cuadro:

Presupuesto Distrito de Buenaventura, 2021
(Cifras en pesos)

Descripcion Presupuesto Ejecucién % de
P Definitivo J Ejecucion
Gastos 452.215.352.460 | 397.913.118.615 87,99%
Ingresos 452.215.352.460 | 413.743.473.725 91,49%

Fuente: Ejecucion presupuestal de gastos e ingresos, Vigencia 2021. Sistema SIIAFE.

Referente a los recursos transferidos al Distrito por el Sistema General de Participaciones-SGP, en la
vigencia 2021, se determiné lo siguiente:

Asignacion e Incorporaciéon de los Recursos del SGP 2021

Los recursos girados para el Distrito de Buenaventura, correspondientes al Sistema General de
Participaciones, Educacion-Prestacién de Servicios y Calidad, Propdésito General-Deporte, Cultura y
PAE de la vigencia 2021, fueron asignados con los Documentos de Distribucién 53, 55, 56, 58, 59 y 60
para un total de $199.680.846.841 de acuerdo con los porcentajes de distribucion establecidos en la Ley
715 de 2001, Ley 1176 de 2007 y demas normas correspondientes.

Recursos Asignados SICODIS SGP Materia Proceso Auditor
(Cifras en Pesos)

Concepto Ultima Doceava 2020 Once Doceavas 2021 Total Acumulado

Educacion 0 196.426.601.009 196.426.601.009
Prestacion de Servicios 0 188.470.809.373 188.470.809.373
Calidad 0 7.955.791.636 7.955.791.636

Matricula Gratuidad 0 4.048.233.108, 4.048.233.108

Matricula Oficial 0 3.907.558.528 3.907.558.528
Prop6sito General — Destinacién 144.043.582 1.691.863.259 1.835.906.841
Deporte 82.310.618 966.779.005 1.049.089.623
Cultura 61.732.964 725.084.254 786.817.218
Alimentacién Escolar 0 1.418.338.991 1.418.338.991
Total SGP 144.043.582 199.536.803.259 199.680.846.841

Fuente: Documentos de Distribucién SICODIS-2021

Los recursos definitivos incorporados para la vigencia 2021, fueron por $234.731.124.660, equivalentes
al 51,9% del total del presupuesto del Distrito, el cual correspondié a $452.215.352.460, tal como se
muestra en el cuadro siguiente:
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Apropiacién Presupuestal Definitiva SGP, Vigencia 2021

(Cifras en Pesos)

Vigencia 2021

Presupuesto
Inicial

Recursos de
Balance-
Adiciones

R.B.
Rendimientos
Financieros-
Adiciones

Rendimientos
Financieros

Reduccioén

Adiciones

Presupuesto
Definitivo

EDUCACION

SGP Educacién
poblacién atendida

23.353.373.177

541.288.796

230.899.181

24.125.561.154

S.G.P Educacion
Prestacion Servicios
CSF

167.011.162.728

32.024.595.153

25.186.582.265

160.173.149.840

S.G.P Educacion
Prestacion Servicios
SSF

25.066.393.095

520.000.000

3.751.266.438

28.297.659.533

SGP Educacién
Calidad

4.150.366.903

4.150.366.903

S.G.P Educacion
Calidad CSF

4.489.961.693

582.403.165

S.G.P Educacioén
Calidad SSF

4.441.316.919

393.083.811

4.048.233.108

PROPOSITO
GENERAL

S.G.P Deporte y
Recreacion

1.330.363.125

16.285

2.909.304

2.493.282

281.273.502

284.590

1.054.793.084

S.G.P Cultura

997.772.344

2.489.670

210.955.126

789.306.888

ALIMENTACION
ESCOLAR

1.710.656.714

145.684.164

138.222.649

8.479.195

292.317.723

70.945.881

1.781.670.880

OTRAS
TRANSFERENCIAS
DEL NIVEL
NACIONAL

Transferencias
nacién FOME

3.047.891.067

533.866

1.848.510.486

4.896.935.419

Recursos MEN para
PAE

5.990.112.220

15.368.081

592.032.451

5.413.447.850

Total
Presupuesto
SGP Definitivo

211.037.738.838

30.712.699.677

682.954.615

244.361.328

34.896.660.931

30.857.589.660

234.731.124.660

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.

Referente a los recursos transferidos al Distrito por el Sistema General de Participaciones, SGP, para
Educacion y Prop6sito General (Deporte y Cultura), recursos recibidos y administrados para el Programa
de Alimentacion Escolar, PAE y del Fondo de Mitigacion de Emergencias FOME, en la vigencia 2021,

se determind lo siguiente:

Apropiacion Presupuestal Definitiva, Vigencia 2021

En la vigencia 2021, los recursos del Sistema General de Participaciones SGP asignados a los
componentes de Educacion, Alimentacion Escolar y Propdésito General (Cultura y Deporte) fueron de
$195.773.288.313, la ejecucion de los ingresos fue del 100%, como se evidencia en el siguiente cuadro

detallado:
Ejecucion de Ingresos SGP, Vigencia 2021
(Cifras en pesos)
Cédigo Nombre ‘ Aprop. Definit. Recaudo % de Ejec.

Educacion

1.1.02.06.001.01.01.01 | S.G.P Educacién Prestacion Servicios SSF 28.297.659.533 28.297.659.533 100%
1.1.02.06.001.01.01.02 | S.G.P Educacién Prestacion Servicios CSF 160.173.149.840 | 160.173.149.840 100%
Total, Prestacion de Servicios 188.470.809.373 | 188.470.809.373 100%
1.1.02.06.001.01.03.01 | S.G.P Educacién Calidad CSF 0 0 100%
1.1.02.06.001.01.03.02 | S.G.P Educacién Calidad SSF 4.048.233.108 4.048.233.108 100%
Total, Calidad 4.048.233.108 4.048.233.108 100%
Proposito General

1.1.02.06.001.03.02 ‘ S.G.P Cultura 786.817.218 786.817.218 100%
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Codigo Nombre Aprop. Definit. Recaudo % de Ejec.
1.1.02.06.001.03.01 S.G.P Deporte y Recreacion 1.049.089.623 1.049.089.623 100%
Total Propésito General 1.835.906.841 1.835.906.841 100%
Alimentacién Escolar
1.1.02.06.001.04.01 S.G.P Alimentacién Escolar 1.418.338.991 1.418.338.991 100%
TOTAL, INGRESOS SGP 2021 195.773.288.313 | 195.773.288.313 100%

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.

De otro lado, el Distrito incorpord al presupuesto del SGP, recursos del balance en cuantia de
$31.395.654.292.

Recursos de Balance SGP, Vigencia 2021
(Cifras en pesos)

Vr. Recursos de
Componente SGP
Balance
R.B. Reintegro SGP Deporte 16.285
R.B. Reintegro SGP Educacion Calidad Matricula 3.400.000.000
R.B. Rendimientos Financieros SGP Alimentacion Escolar 138.222.649
R.B. Rendimientos Financieros SGP Deporte 2.909.304,06
R.B. Re.n,dlmlentos .F'lnanC|eros SGP Educacioén 541.288.796
Prestacion de Servicios
R.B. Rendimientos Financieros Transferencia Fondo de
T . 533.866
mitigacién de emergencia - FOME
R.B. SGP Alimentacién Escolar 145.684.164
R.B. SGP Educacién Calidad Matricula 750.366.903
R.B. SGP Educacién Prestacion de Servicio 23.353.373.177
R.B. Transf. MEN - PAE 15.368.081
R.B. Transferencia Fondo de Mitigacion de Emergencia - 3.047.891.067
FOME
Total Recursos del Balance 31.395.654.292

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.
Rendimientos Financieros

A continuacion, se relaciona los rendimientos financieros incorporados en el presupuesto de SGP, en
una cuantia de $315.591.799

Rendimientos Por Operaciones Financieras, Vigencia 2021
(Cifras en pesos)

Vigencia 2021 Rlzeir:](;i:;iiz?ctjzs
S.G.P Cultura 2.489.670
S.G.P Deporte y Recreacién 2.777.872
S.G.P Prestacion de Servicios 230.899.181
S.G.P Alimentacién Escolar 79.425.076
Total, Rendimientos Financieros 315.591.799

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.

De acuerdo con los cuadros detallados anteriormente, el Distrito de Buenaventura en la vigencia 2021,
apropio recursos definitivos por $234.731.124.660, conformados por Sistema General de
Participaciones, Otras Transferencias de la Nacion, Rendimientos Financieros, Recursos del Balance,
tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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Escolar,

Apropiacién de Ingresos Educacién y Propésito General (Deporte y Cultura), recursos
Alimentacion Escolar, PAE y FOME 2021.
(Cifras en pesos)

Concepto Pre;snuigiuatlesto Psesflijr?iltjiizto Participacion %
EDUCACION 201.008.834.435 192.519.042.481 82%
SGP Educacién poblacién atendida 192.077.555.823 188.470.809.373 80%
S.G.P Educacion Prestacion Servicios CSF 167.011.162.728 160.173.149.840 68%
S.G.P Educacion Prestacion Servicios SSF 25.066.393.095 28.297.659.533 12%
SGP Educacion Calidad 8.931.278.612 4.048.233.108 2%
S.G.P Educacion Calidad CSF 4.489.961.693 0 0%
S.G.P Educacion Calidad SSF 4.441.316.919 4.048.233.108 2%
PROPOSITO GENERAL 2.328.135.469 1.835.906.841 1%
S.G.P Deporte y Recreacion 1.330.363.125 1.049.089.623 0%
S.G.P Cultura 997.772.344 786.817.218 0%
ALIMENTACION ESCOLAR 1.710.656.714 1.418.338.991 1%
(N)ZE'IAOSN;T_ANSFERENGAS DEL NIVEL 5.990.112.220 7.246.590.255 3%
Transferencias nacion FOME 0 1.848.510.486 1%
Recursos MEN para PAE 5.990.112.220 5.398.079.769 2%
RECURSOS DEL BALANCE 0%
RB EDUCACION - 27.503.740.080 12%
RB SGP Educacion prestacion de servicios 0 23.353.373.177 10%
RB SGP Educacion calidad 0 750.366.903 0%
R.B. Reintegro SGP Educacién Calidad Matricula 0 3.400.000.000 1%
RB ALIMENTACION ESCOLAR - 145.684.164 0%
RB PROPOSITO GENERAL - 16.285 0%
R.B. Reintegro SGP Deporte 0 16.285 0%
RB RECURSOS DEL MEN PARA PAE - 15.368.081 0%
R.B. TRANSFERENCIA FOME 0 3.047.891.067 1%
EII?\I.AIT\IECI\IIEIIQI\'/LIENTOS POR OPERACIONES . 682 954.615 0%
o] mazens
R.B. Rendimientos Financieros SGP Deporte 0 2.909.304 0%
E:S.tsggg|?e|e£;or\s/i;|(;1anmeros SGP educacion 0 541 288.796 0%
E(.;Sl\./lgendimientos Financieros Transferencia 0 533.866 0%
IISIIIE\II\AHID\II?ZAIIEERN;(S)S POR OPERACIONES 244.361.328 315.591.799 0%
S.G.P Cultura 2.489.670 2.489.670 0%
S.G.P Deporte y recreacion 2.493.282 2.777.872 0%
S.G.P prestacion Servicios 230.899.181 230.899.181 0%
S.G.P Alimentacién Escolar 8.479.195 79.425.076 0%
TOTAL, PRESUPUESTO DEFINITIVO 211.282.100.166 234.731.124.660 100%

PAE vy del

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.

M

De los dineros apropiados por el Sistema General de Participaciones, SGP, para Educacién y Propésito
General (Deporte y Cultura), recursos recibidos y administrados para el Programa de Alimentacion
Fondo de Mitigacion de Emergencias FOME, por
($234.731.124.660), se recaudo el 99,9% de lo esperado ($234.669.831.349) porcentaje que incluye los

la vigencia 2021
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recursos denominados por la entidad dentro de su informe de ejecucion como SGP recursos sin
situacion de fondos (SSF) y otras transferencias nacionales MEN, asi:

Recaudos SGP Educacion y Propdsito General (Deporte y Cultura), recursos Alimentacion Escolar,
PAE y FOME 2021.
(Cifras en pesos)

Presupuesto

Concepto S Recaudo Recaudo %
Definitivo

Educacion. (Poblacion Atendida y Calidad) 192'519'042'42 102.519.042.481 100%
Propésito General (Recreacion y deporte, cultura) 1.835.906.841 1.835.906.841 100%
Alimentacién Escolar 1.418.338.991 1.418.338.991 100%
Otra transferencia Nacion FOME 1.848.510.486 1.848.510.486 100%
Otras transferencias recursos del MEN PAE con resolucién 5.398.079.769 5.220.121.095 97%
5;%;;03 del Balance Educacion (prestacion de servicio y 28.045.028.876 28.045.028.876 100%
Recursos del Balance Alimentacion escolar 283.906.813 283.906.813 100%
Recursos del Balance Propdsito general (recreacion y deporte, 2 925 589 2 925 589 100%
cultura)

Recursos del Balance MEN PAE con resolucion 15.368.081 15.368.081 100%
Recursos del Balance FOME 3.048.424.933 3.048.424.933 100%
Rendimientos Educacion prestacion de servicios 230.899.181 314.817.478 136%
Rendimientos alimentacion Escolar 79.425.076 102.105.508 129%
Rendimientos proposito general 5.267.543 5.410.194 103%
Rendimientos FOME 0 9.923.983

Total Recaudo 234'731'124'63 234.669.831.349 99,9%

Fuente: Informe de Ejecucién Presupuestal de Ingresos Distrito de Buenaventura.

Ejecucion Presupuestal de Gastos de los Recursos del SGP- 2021

Durante la vigencia 2021, los recursos del SGP se apropiaron en $234.731.124.660, lo comprometido
fue $227.423.031.755 y las obligaciones alcanzaron el 93,79% de la apropiacién, lo que equivale a
$220.158.738.832, como se observa en el siguiente cuadro:

Ejecucion de Gastos, vigencia 2021
Cifras en pesos)

Saldos . . % de
Concepto Presupuesto Presupuesto Registro (3) apropiacién Obligaciones Total pago (6) Cuentas por Reservas ejecucion
inicial (1) definitivo (2) (4=2-3) ) pagar (7=5-6) (8=3-5) (9=3/2*100)
EDUCACION
SGP Educacion
o | 192.077.555.823 | 188.470.809.373 | 184.533.466.700 | 3.937.342.673 | 184.307.683.994 | 179.983.019.130 | 4.324.664.864 | 225.782.706 | 97,91%
poblacién atendida
S.G.P Educacién
Prestacion Servicios | 167.011.162.728 | 160.173.149.840 | 159.640.978.230 | 532.171.610 | 159.415.195.524 | 155.090.530.660 | 4.324.664.864 | 225.782.706 | 99,67%
CSF
S.G.P Educacioén
Prestacion Servicios | 25.066.393.005 | 28.297.659.533 | 24.892.488.470 | 3.405.171.063 | 24.892.488.470 | 24.892.488.470 0 87,97%
SSF
igf’digucac'on 8.931.278.612 | 4.048233.108 | 4.048.233.108 0| 4.048.233.108| 4.048.233.108 0 100,00%
S.G.P Educacién
oaiiiag Cor 4.480.961.693 0 0 0 0 0
S.G.P Educacion 4441316919 | 4.048233.108 | 4.048.233.108 0| 4.048.233.108 | 4.048.233.108 0 100,00%
Calidad SSF
gigzgifo 2.328.135.469 | 1.835.906.841 | 1.545520.841 | 290.386.000| 1545520.841 | 1454.161.093| 91.359.748 84,18%
;éGc}ZaZieopnoney 1.330.363.125 | 1.049.089.623 |  1.049.089.623 0| 1.049.089.623 961.200.623 |  87.889.000 100,00%
S.G.P Cultura 997.772.344 786.817.218 496.431.218 | 290.386.000 496.431.218 492.960.470 3.470.748 63,09%
'égg"oEL’\LTF?C'ON 1.710.656.714 |  1.418.338.991 185.433.750 | 1.232.905.241 185.433.750 37.656.000 | 147.777.750 13,07%
OTRAS
EE’E':IT\';ELRENC'AS 5.990.112.220 | 7.246.590.255 | 7.014.759.380 | 231.830.875| 7.014.759.380 | 6.230.087.551 | 784.671.829 96,80%
NACIONAL
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Concepto

Presupuesto
inicial (1)

Presupuesto
definitivo (2)

Registro (3)

Saldos
apropiacion
(4=2-3)

Obligaciones

®)

Total pago (6)

Cuentas por
pagar (7=5-6)

Reservas
(8=3-5)

% de
ejecucion
(9=3/2*100)

Transferencias
nacion FOME

0

1.848.510.486

1.848.510.000

486

1.848.510.000

1.838.510.000

10.000.000

100,00%

Recursos MEN para
PAE

5.990.112.220

5.398.079.769

5.166.249.380

231.830.389

5.166.249.380

4.391.577.551

774.671.829

95,71%

RECURSOS DEL
BALANCE

RB EDUCACION

27.503.740.080

26.503.487.689

1.000.252.391

20.006.266.269

18.812.200.551

1.194.065.718

6.497.221.420

96,36%

RB SGP Educacion
prestacion de
servicios

23.353.373.177

22.648.861.683

704.511.494

16.276.640.263

15.293.912.616

982.727.647

6.372.221.420

96,98%

RB SGP Educacion
calidad

750.366.903

750.366.903

750.366.903

750.366.903

100,00%

R.B. Reintegro SGP
Educacioén Calidad
Matricula

3.400.000.000

3.104.259.103

295.740.897

2.979.259.103

2.767.921.032

211.338.071

125.000.000

91,30%

RB ALIMENTACION
ESCOLAR

145.684.164

145.684.164

0,00%

RB PROPOSITO
GENERAL

16.285

16.285

0,00%

R.B. Reintegro SGP
Deporte

16.285

16.285

0,00%

RB RECURSOS
DEL MEN PARA
PAE

15.368.081

15.368.081

0,00%

R.B.
TRANSFERENCIA
FOME

3.047.891.067

3.047.891.067

3.047.891.067

3.047.891.067

100,00%

RB.RENDIMIENTOS
POR
OPERACIONES
FINANCIERAS

682.954.615

541.749.549

141.205.066

460.753

460.753

541.288.796

79,32%

R.B. Rendimientos
Finacieros SGP
Alimentacion Escolar

138.222.649

138.222.649

0,00%

R.B. Rendimientos
Financieros SGP
Deporte

2.909.304

2.909.304

0,00%

R.B. Rendimientos
Financieros SGP
Educacion
Prestacion de
Servicio

541.288.796

541.288.796

541.288.796

100,00%

R.B. Rendimientos
Financieros
Transferencia FOME

533.866

460.753

73.113

460.753

460.753

86,30%

RENDIMIENTOS
POR
OPERACIONES
FINANCIERAS

244.361.328

315.591.799

2.489.671

313.102.129

2.489.671

2.320.105

169.566

0,79%

S.G.P Cultura

2.489.670

2.489.670

2.489.670

0

2.489.670

2.320.105

169.566

100,00%

S.G.P Deporte y
Recreacion

2.493.282

2.777.872

0

2.777.872

0

0

0,00%

S.G.P Prestacion
Servicios

230.899.181

230.899.181

230.899.181

0,00%

S.G.P Alimentacion
Escolar

8.479.195

79.425.076

79.425.076

0,00%

TOTAL,
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

211.282.100.166

234.731.124.660

227.423.031.755

7.308.092.905

220.158.738.832

213.616.029.357

6.542.709.475

7.264.292.923

96,89%

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura

Obligaciones adquiridas, pagos asociados y rezago presupuestal

Se realizaron pagos que representan el 97% del valor de las obligaciones adquiridas, presentdndose
reservas por $7.264.292.923.

Al revisar la ejecucion del gasto en el sector Educacion, Proposito General, PAE y Otras Transferencias
Nacionales, FOME, se pudo establecer el resultado de las cuentas por pagar en $6.542.709.474:
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Reservas y cuentas por pagar vigencia 2021
(Cifras en pesos)

Concepto

nt
Reservas Cuentas Total
por pagar

S.G.P Educacion Prestacion Servicios

225.782.706 | 4.324.664.864 | 4.550.447.570

CSF
S.G.P Deporte y Recreacion 87.889.000 87.889.000
S.G.P Cultura 3.470.748 3.470.748

Alimentacién Escolar

147.777.750 147.777.750

Transferencias nacién FOME

10.000.000 10.000.000

Recursos MEN para PAE

o|lo|Oo|O|O

774.671.829 774.671.829

RB SGP Educacion prestacion de

6.372.221.420 | 982.727.647 | 7.354.949.068

educacion prestacion de Servicio

servicios
R.B. Reintegro SGP Educacion Calidad 125.000.000 | 211.338.071| 336.338.071
Matricula
S.G.P Cultura 0 169.566 169.566
R.B. Rendimientos Financieros SGP 541 288.796 0 541.288.796

Total

7.264.292.923 | 6.542.709.474 | 13.807.002.397

Fuente: Ejecucién Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.

El rezago presupuestal (Reservas presupuestales y cuentas por pagar), correspondiente a la vigencia
2021, seran evaluados en la etapa de ejecucién, conforme a la normatividad vigente que se dispone

para la verificacion.

Deporte y Cultura-Propdésito General

El Distrito para el componente de Propésito General-Deporte conté con un presupuesto de gastos
definitivo de $1.054.793.084, de los cuales se ejecutaron $1.049.089.623, que equivalen al 99,46%,

como se detalla en el siguiente cuadro:

Ejecucion de Gasto Propésito General-Deporte

(Cifras en pesos)

Saldos . . Cuentas % de
Presupuesto Presupuesto . o Obligaciones Total pago Reservas . s,
Concepto inicial (1) definitivo (2) Registro (3) | apropiacion ®) ©) por pagar (8=3-5) ejecucion
(4=2-3) (7=5-6) - (9=3/2*100)
Zigggi[ro 1.330.363.125 1.049.089.623 | 1.049.089.623 0 1.049.089.623 | 961.200.623 | 87.889.000 0 100,00%
g'ch'rZa[;eépnO”e Y 11.330.363.125 | 1.049.089.623 | 1.049.089.623 0| 1.049.089.623 | 961.200.623 | 87.889.000 -] 100,00%
RB PROPOSITO
- - - - - 0,

GENERAL 16.285 16.285 0,00%
R.B. Reintegro o
SGP Deporte 0 16.285 16.285 0 0 0 0 0,00%
RB Rendimientos
por operaciones - 2.909.304 2.909.304 - - - - 0,00%
financieras
R.B. Rendimientos
Financieros SGP 0 2.909.304 0 2.909.304 0 0 0 - 0,00%
Deporte
Rendimientos por
operaciones 2.493.282 2.777.872 0 2.777.872 0 - 0 - 0,00%
financieras
5GP Deporte y 2.493.282 2.777.872 0| 2777872 0 - 0 -|  0,00%
Recreacion
TOTAL,
Presupuesto o
Deporte 1.332.856.407 1.054.793.084 1.049.089.623 5.703.461 1.049.089.623 | 961.200.623 | 87.889.001 - 99,46%
Definitivo

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventu

ra, Vigencia 2021.

Para el subcomponente de Cultura cont6 con un presupuesto de gastos definitivo de $789.306.888, de
los cuales se ejecutaron $498.920.888, que equivalen al 63,21%, como se detalla en el siguiente cuadro:
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Ejecucion de Gasto Propdsito General-Cultura

(Cifras en pesos)

Saldos . . % de
Concepto Presupuesto | Presupuesto Registro (3) | apropiacién Obligaciones | Total pago | Cuentas por | Reservas ejecucién
inicial (1) definitivo (2) (4=2-3) (5) (6) pagar (7=5-6) | (8=3-5) (9=3/2*100)
(P;Fégzgi[ro 997.772.344 | 786.817.218 | 496.431.218 | 290.386.000 496.431.218 | 492.960.470 3.470.748 0 63,09%
S.G.P Cultura 997.772.344 | 786.817.218 | 496.431.218 | 290.386.000 496.431.218 | 492.960.470 3.470.748 63,09%
Rendimientos por
operaciones 2.489.670 2.489.670 2.489.670 2.489.670 2.320.105 169.566 100,00%
financieras
S.G.P Cultura 2.489.670 2.489.670 2.489.670 0 2.489.670 2.320.105 169.566 100,00%
TOTAL,
0,
Presupuesto 14 400 962,014 | (9-306-888 | 498 920.888 | 200.386.000 | 498920888 | 495 g0 575 3.640.314 63,21%
Cultura Definitivo
Fuente: Ejecucion Presupuestal 2021, Distrito de Buenaventura, Vigencia 2021.
CRITERIOS DE EVALUACION
Generales
FUENTE CRITERIO

Constitucion Politica de Colombia
de 1991.

Especificamente en lo relacionado con los recursos y la educacion,
aspectos contenidos en los articulos 2, 23, 67,151, 267, 268, 300, 356
y 357 y el articulo 70 relacionado con la cultura.

Ley 87 del 29 de noviembre de
1993. Control Interno.

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 152 del 15 de julio de 1994. Plan
de Desarrollo.

Por la cual se establece la Ley Orgénica del plan de Desarrollo.

Esta ley define que el Plan Operativo Anual de Inversiones indica la
inversién directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, clasificados por
sectores, organismos, entidades, programas y regiones con indicaciéon
de los proyectos prioritarios y vigencias comprometidas especificando
su valor.

Decreto 111 de 1996. Estatuto
Organico del Presupuesto.

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el estatuto organico del presupuesto.
Articulo 9. Crea el Banco Nacional de Programas y Proyectos de
Inversion Nacional.

Ley 599 del 24 de julio de 2000.
Cddigo Penal.

Por la cual se expide el Cadigo Penal.
Establece en su Titulo XV los Delitos contra la Administraciéon Publica.

Ley 594 del 14 de julio de 2000. Ley
General de Archivos.

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones. Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014 y sus acuerdos reglamentarios.

Acuerdo 042 del 31 de octubre de
2002. Criterios para la organizacion
de los archivos de gestion.

Por el cual se establecen los criterios para la organizacion de los
archivos de gestién en las entidades publicas y las privadas que
cumplen funciones publicas, se regula el Inventario Unico Documental
y se desarrollan los articulos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000.

Ley 617 del 06 de octubre de 2000.
Categorizacion de las entidades
territoriales.

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Organica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralizacion, y se dictan normas para la
racionalizacion del gasto publico nacional.

Declarada exequible por el cargo de vicios de trdmite en su formacion,
mediante Sentencia C-540 de 2001 de la Corte Constitucional.

Ley 715 del 21 de diciembre de
2001. Sistema  General de
Participaciones.

Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestacion de los servicios de educacion
y salud, entre otros.

Ley 1176 del 27 de diciembre de
2007. Sistema  General de
Participaciones.

Por la cual se desarrollan los articulos 356 y 357 de la Constitucion
Politica y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Estatuto Anticorrupcion.

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion publica.
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FUENTE

CRITERIO

Ley 489 del 29 de diciembre de
1998. Funcién Publica.

Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion
Politica y se dictan otras disposiciones.

Ley 1755 del 30 de junio de 2015.
Peticiones, quejas y reclamos.

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y
se sustituye un titulo del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

Decreto 1499 de septiembre 11 de
2017. Modelo Integrado de
Planeacién y Gestién.

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Funcién Publica, en lo relacionado con el
Sistema de Gestidn establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de
2015.

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.
Plan Nacional de Desarrollo.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “PACTO
POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. EI PND *“tiene como
objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que
permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los
colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el
que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.

Acto Legislativo 04 del 18 de
septiembre de 2019. Reforma al
Régimen de Control Fiscal.

Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. Modifica
los articulos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitucién Politica de
Colombia.

Decreto Ley 403 del 16 de marzo de
2020. Implementa el Acto
Administrativo 04 de 2019.

Por el cual se dictan normas para la correcta implementacién del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000.
Responsabilidad Fiscal.

Por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorias.

Ley 734 del 05 de febrero de 2002.
Cadigo Disciplinario Unico.

Por la cual se expide el Cadigo Disciplinario Unico.

(Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el articulo 265 de
la Ley 1952 de 2019, modificado por el articulo 73 de la Ley 2094 de
2021, salvo el articulo 30 que continta vigente hasta el del 28 de
diciembre de 2023).

Ley 1712 del 06 de marzo de 2014.
Ley de Transparencia.

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras
disposiciones. Modificado por Ley 2195 de 2022. Reglamentado por
Decreto 103 de 2015.

Decreto 028 del 10 de enero de
2008. Monitoreo, seguimiento y
control al gasto con recursos del
SGP.

Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y
control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General
de Participaciones.

Decreto 2911 del 11 de agosto de
2008. Reglamenta parcialmente el
Decreto 028 de 2008.

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 028 de 2008
en relacién con las actividades de control integral, y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 168 del 22 de enero de
2009. Reglamenta parcialmente el
Decreto 028 de 2008.

Por medio del cual se dictan disposiciones en relacién con el ejercicio
de las actividades de monitoreo y seguimiento a que se refiere el
Decreto 028 de 2008, en los sectores de educacion, salud y en las
actividades de inversion financiadas con recursos de propésito general
y asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones, se
reglamentan las condiciones generales para calificar los eventos de
riesgo que ameritan la aplicacion de medidas preventivas o correctivas,
y se dictan otras disposiciones.

Decreto 019 del 10 de enero de
2012. Ley Anti tramites.

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion
Publica.

Decreto 1510 del 17 de julio de
2013. Sistema de Compras vy
Contratacion Publica.

Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion
Publica.

Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015. SECOP.

Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional.
Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP.

Decreto 1068 del 26 de mayo de
2015. Decreto Unico Reglamentario

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Publico.

del Sector Hacienda y Crédito
Publico.
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FUENTE

CRITERIO

Decreto 092 del 23 de enero de
2017. Contratacion ESAL.

Por el cual se reglamenta la contratacion con entidades privadas sin
animo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del articulo
355 de la Constitucién Politica. Entidades Sin Animo de Lucro — ESAL.

Resolucion 1450 del 21 de mayo de
2013 del Departamento Nacional de
Planeacion. Formulacién y
Evaluacion Previa de Proyectos de
Inversion.

Por la cual se adopta la metodologia para la formulacién y evaluacion
previa de proyectos de inversion susceptibles de ser financiados con
recursos del Presupuesto General de la Nacién y de los Presupuestos
Territoriales.

Organica 0042 del 25 de agosto de
2020 de la Contraloria General de la
Republica. SIRECI.

Resolucion 4788 del 20 de | Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la informacion
diciembre de 2016 del | de inversién publica de las entidades territoriales.

Departamento Nacional de | Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.
Planeacién. SUIFP.

Resolucién Reglamentaria | Por la cual se reglamenta la rendicion electrénica de la cuenta, los

informes y otra informacién que realizan los sujetos de vigilancia y
control fiscal a la Contraloria General de la Republica a través del
Sistema de Rendicion Electronico de la Cuenta e Informes y Otra
Informacién (SIRECI).

Resolucién Reglamentaria
Organica 0022 del 31 de agosto de
2018 de la Contraloria General de la
Republica. Guia de Auditoria de
Cumplimiento.

Por la cual se adopta la nueva Guia de Auditoria de Cumplimiento, en
concordancia con las Normas Internacionales de Auditoria para las
Entidades Fiscalizadoras Superiores — ISSAls, y se deroga la
Resolucién Reglamentaria Organica 0014 de 2017.

Circular 05 del 11 de marzo de 2019
de la Contraloria General de la
Republica. Lineamientos Acciones
Cumplidas.

Establece los Lineamientos para las Acciones Cumplidas en los Planes
de Mejoramiento de los Sujetos de Control Fiscal.

Guia “Instrumentos para la Gestion
Puablica Territorial por Resultados -
Marco Fiscal de Mediano Plazo,
Plan Indicativo, Plan Operativo
Anual de Inversiones, Presupuesto,
Plan de Accién y Programa Anual

Mensualizado de Caja” del
Departamento Nacional de
Planeacion.

Orientaciones conceptuales y técnicas para la elaboracion y uso de
instrumentos para una buena gestion publica territorial por resultados
que faciliten los procesos de ejecucion, seguimiento y evaluacion de los
planes de desarrollo.

Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI.

Ley 80 del 28 de octubre de 1993.
Contratacion.

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica y sus decretos reglamentarios, modificada
parcialmente por la Ley 2160 de 2021.

Ley 1150 del 16 de julio de 2007.
Modifica la Ley 80.

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Manual de Contratacion PR-GI-CA-
02, version 3.0 de noviembre 2019,
de la Alcaldia Distrital de
Buenaventura.

Establece los principios, politicas, procedimientos, facultades y normas
generales que regiran el proceso de contratacion en la Administracion
Central del Distrito de Buenaventura.

Adoptado mediante el Decreto 844 del 25 de noviembre de 2019 de la
Alcaldia Distrital Buenaventura.

Decreto 185 del 29 de febrero de
2016 de la Alcaldia Distrital de
Buenaventura.

Por el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos
Minimos de Cargos y Competencias Laborales de la Planta de Personal
de la Alcaldia Distrital de Buenaventura.

Resolucién 0097 del 22 de enero de
2019 de la Alcaldia Distrital de
Buenaventura.

Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, se
modifica la Resolucién 0177 de febrero 26 de 2018, se integra y se
establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de
Gestion y Desempefio de la Alcaldia Distrital de Buenaventura.

Especificos Deporte

FUENTE

CRITERIO

Ley 715 del 21 de diciembre de
2001. Por la cual se dictan normas
organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con
los articulos 151, 288, 356 y 357

Articulo 4. Distribucién sectorial de los recursos, modificado por el
articulo 2° de la Ley 1176 de 2007.

Articulo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores.
Articulo 75. Competencias de los distritos.

Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores.
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(Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitucion Politica y se dictan
otras disposiciones para organizar
la prestacion de los servicios de
educacion y salud, entre otros.

Articulo 78. Destino de los recursos de la participacién de propésito
general, modificado por el articulo 21 de la Ley 1176 de 2007.

Articulo 79. Criterios de distribucion de los recursos de la participacion
de propésito general, modificado por el articulo 23 de la Ley 1176 de
2007.

Articulo 81. Giro de los recursos de la participacién de propésito
general.

Establece los principios, politicas, procedimientos, facultades y normas
generales que regiran el proceso de contratacion en la Administracién

Manual de Contratacion PR-GI-CA-
02, version 3.0 de noviembre 2019,

de la Alcaldia Distrital de | Central del Distrito de Buenaventura.
Buenaventura.
Adoptado mediante el Decreto 844 del 25 de noviembre de 2019 de la
Alcaldia Distrital Buenaventura.
RIESGOS

1. Proyectos, programas y planes formulados que no guardan relacién con las necesidades de la
comunidad ni el Plan de Desarrollo Distrital.

2. Recursos asignados inoportunamente a los proyectos, programas y planes

3. Recursos destinados y ejecutados en fines diferentes para los cuales fueron girados

4. Contratos celebrados y ejecutados de manera indebida o sin observancia de las normas aplicables.

MUESTRA

En cuanto al componente Deporte, la contratacion se realizo a través de INDER — Buenaventura, en la
cual se ejecutaron 15 contratos por $698.560.418, cuyas fuentes de financiacion son recursos del
balance y SGP Deporte. De acuerdo al muestreo aleatorio simple, se establecié una muestra éptima
de seis (6) contratos por $548.184.996, que representan el 78% del valor contratado, como se detalla
a continuacion:

Muestra INDER- Buenaventura
(Cifras en pesos)

No. Contrato Contratista Objeto Valor
Fundacién ADN Pacifico “al Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros
IDD-ESAL-2021-001 " » para el desarrollo de las actividades recreativas y 144.812.628
Servicio de Todos . s
deportivas en el Distrito de Buenaventura
ugr?trénimiento del Tg?;{)eonza; Mantenimiento del sistema eléctrico de la cancha de futbol
IDD-SA-2021-001 P L del escenario deportivo del barrio la independencia zona 119.729.671
Electrico Y Subestacion urbana del Distrito de Buenaventura
Cancha la Independencia
Fundacién por un Desarrollo | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros
IDD-CA-2021-001 Humano para el desarrollo de los juegos SUPERATE Fase Distrital 148.324.582
QAL ) Megaproyectos y Disefios | Reparacion y Mantenimiento de alojamiento Coliseo
IDD-SA-2021-003 ZOMAC S.AS cubierto central del Distrito Buenaventura 49.897.600
Arquitectura Tecnologia - i .
IDD-MC-2021-010 | Ingenieria y Construccion De | Mantenimiento y reparacion del cerramiento de la malla 25.420.515
= eslabonada del polideportivo del cristal.
Obras Civiles S.A.S
Asociacion de Cabildos | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros
IDD-CS-2021-001 Indigenas del Valle del Cauca | para el desarrollo del VI Torneo de futbol para los pueblos 60.000.000
ACIVA R.P indigenas Distrito Buenaventura
Total 548.184.996

Fuente: Informaciéon suministrada Distrito de Buenaventura 2021

PROCEDIMIENTO ACE4-SGP-PG-19

De la muestra contractual seleccionada Propédsito General Deporte, evalie la oportunidad en la
asignacion de los recursos y verifigue que éstos se encuentren enmarcados en los proyectos,
programas y planes del formulados por el Distrito y el INDER, la legalidad en la destinacion y ejecucion
de los recursos girados, con base en los lineamientos definidos por la Ley 715 de 2001, Ley 1176 de
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2007, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Estatuto de presupuesto, Plan de
Accion e Inversiones y Manual de Contratacion del INDER Buenaventura.

Trazabilidad de Comunicaciones

Mediante el Oficio Radicado CGR N0.2022EE0148040 del 30 de agosto de 2022, se solicitaron al
Distrito de Buenaventura, los contratos objeto de evaluacion del presente procedimiento entre otros,
requiriendo los soportes de cada proceso y los links de consulta en SECOP.

La anterior informacién se recibié del INDERBUENAVENTURA el 06 de septiembre de 2022, mediante
correo electronico sin Radicado CGR, adjuntando en PDF los procesos contractuales IDD-ESAL-2021-
001, IDD-SA-2021-001, IDD-CA-2021-001, IDD-SA-2021-003, IDD-MC-2021-010, IDD-CS-2021-001 y
en documento aparte los links de consulta en SECOP .

De manera complementaria, se requirié al Distrito de Buenaventura mediante el Oficio Radicado CGR
No0.2022EE0185143 del 21 de octubre de 2022, para que aportara soportes del Convenio IDD-CA-
2021-001, relacionada con el ingreso de implementos deportivos y equipos tecnoldgicos al
INDERBUENAVENTURA. Se recibié respuesta a esta solicitud mediante Oficio Radicado CGR
N0.2022ER0180736 del 28 de octubre de 2022.

DESARROLLO

A continuacion, se presentan los resultados de la evaluacion de los contratos y convenios
seleccionados:

Convenio de Asociacion No.IDD-ESAL-2021-001

El INDERBUENAVENTURA suscribi6 el 23 de junio de 2021 el Convenio de Asociaciéon No.IDD-ESAL-
2021-001 con la Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio de todos” NIT. 900.043.721-1 por $147.812.628
con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas en el Distrito de Buenaventura.”. Del valor suscrito, se acordé como
aporte del INDERBUENAVENTURA $144.312.628 y de parte del asociado $3.500.000.

Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de
Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 A01, A02), verificando la legalidad en la destinacion y ejecucion
de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el
cumplimiento del Manual de Contratacién del INDERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 Al4).

Respecto a la informacién contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP |, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidacion no se
encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-26650&g-recaptcha-
response=03AEKkXODARPIdX28V8sZBHcRT45PhwGNxzrZvRzGBVCcOQfFEctWdiO 70YXvqgL7-

Huy3kl6PyvNg nwRaflxGEy7pJyNBPB7Z2YSohgHodNOTCRaav2UTb7tEeROfXiA3I6xVT4qPLIROIRIfgNZBUT
TP1DCNVidAs dSibl YwWLCVNN7DZrE-i3hIPeiBKYOMPI1LTRud6hvOnf2FPLgzlyunO6IDdWVCEVYAZ-
KOEaLs11dXubXHd-fBgqN-2z13pvbER6UD7HSNnzLa3BmP-ao0GtQ-OQW-Ko3dtpQlhJSninUzMAIW-
Kb4sm5ygxh87CW0a7y48r9ICvvNOI5Itdd1EGSJYOE9SLNO2nTEMBS7mUb3zgaVnhlYNCZ7C7gF8NfapEctPwK
4A7mbErFeoX4fmcoxQgZAHQI3ZhhCpeco21glwYBKgNBLXXINVd2FrUsTaw3HfZB i XPSN gX397HB7nBnaV
99VIj7KG3vxV50iROpBTzXiAbA3zwiBItRI9tp yaKG4VLeEXN3cHZFEzBRiKay-ZNp81gizM2M3p-KOMnPt-
BMsOwSU

A continuacion, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA

Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —

ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Resultado de la Consulta

5 de su consulta | [ Volver 3 busear

1registros enconirados, mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).
Primera | Anterior | 1| Siguiente / Ultima
v "g;‘;ﬁ;‘;ge Tipo de Proceso Estado Entidad Obieto D;EEELEEE:Y Cuantia {dd_fne;':;ml
:I‘E_ (_Z\F;Llc.-‘-. -
e ST
- ' de dos partes -7 .5 EN EL DISTRITO DE Bugnaveniurs : ;F:gi_?ae_rzgzortram
Primera | Anterior | 1[ Siguiente / Ultima
1registros enconirados, mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).
Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso Confratos y convenios con mas de dos partes
Estado del Proceso Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz Mo
Documentos tipo Mo
Régimen de Contratacidn DECRETO 092 DE 2017
Grupo [F] Servicios
Segmento [90] Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento
Familia [9014] Deportes comerciales
Clase [901417] Deportes aficionados y recreacionales
AUNAR ESFUERZOS, TECHICOS, ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLOD DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL DISTRITC
Detalle y Canfidad del Objeto a Contratar DE BUEMAVENTURA
g
Cuantia a Confratar 5 147,812,626
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Contrato Prestacion de Servicios
Tipo de Gasto Funcionamiento
Fuentes de Financiacin Fuente 0Otro Recurso Valor
Sistema General de Participaciones - SGP 5147,812,628
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo presupuestal Nimero del respaldo presupuestal Cuantia del respaldo presupuestal
CDP 0000042 5 147,612,628
Ubicacion Geografica del Proceso
Depart to y de Ejecucion Valle del Cauca : Buenaventura
Departamento y Municipio de Obtencion de Documentos Valle del Cauca - Buenaventura
Direccion Fisica de Obtencion de Documentos del Proceso  CARRERA 2" 2-02 COLISED DEL CENTRO
Departamento y Municipio de Entrega Documentos Valle del Cauca : Buenaventura
Direccion Fisica de Enirega de Documentos del Proceso CARRERA 2" 2-02 COLISEQ DEL CENTRO
Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de Apertura del Proceso 16-06-2021 09:00 a.m
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electronico inderbuenaventurai@hotmail com
Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Nimero del Confrato IDD-ESAL-2021-001
Estado del Confrato Celebrado
Objeto del Contrato aE\UNAR ESFUERZOS TECI\"HCOS ADMIN\SJ'RATIUOS ¥ FINANCIERCS Pi_\RA EL DEﬁSARROLLD DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EM EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
Cuantia Definifiva del Contrato $144,812 628.00 Peso Colombiano
Porcentaje de Anticipo 50 %
Nombre o Razén Social del Confratista FUNDACION ADN PAZCIFICC AL SERVICIC DE TODOS
Identificacion del Gontratista Nit de Persona Juridica Mo. 900043721
Pais y Departamento/Provincia de ubi del G Colombia - Valle del Cauca
Nombre del Representante Legal del Confratista MARIA CRISTINA MURILLC
Identificacion del Representante Legal Cédula de Ciudadania No. 31372215
Sexo representante legar del contrafista Mujer
Valor Confrato Interventoria Externa 5.00
Fecha de Firma del Confrato 23 de junio de 2021
Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato 24 de junio de 2021
Plazo de Ejecucion del Contrato 30 Dias
Destinacion del Gasto Funcionamiento
Fuente Otro Recurso Valor
Fuentes de Financiacion Sistema General de Participaciones - SGP $69,588.618
Otros recursos SeP RECURSOS 575,224,010
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) Codigo Fecha Valor
0000374 23-06-2021 5144 815,628
G-
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Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
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Codige Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal
Documentos del Proceso
Fecha de

Publicacion
del

Mombre Descripcién Tipo Tamafio Versidn Documento
(dd-mm-
aaaa)
i froF B o 01-07-2021
Documento Adicional RP A 182 KB 1 0550 PM
_ . ror ) 01-07-2021
Contrate GONTRATO A 214 1B 1 Ao
Documento Adicianal RESOLUGION DE ADUJDICACION e 784 KB 1 e
s /
Documento del Proceso INFORME DE EVALUACION ,__ 250 KB 1 23;.‘.16{25211
o 1PN
Documento del Proceso ACTA DE CIERRE 1 594 KB 1 2pne20at
L) !
. . fror B . 15-06-2021
Documento del Proceso cop e 185 KB 1 0525 PM
Documento del Procesa ESTUDIO DE CONVENIENCIA 0 518 KB 1 Pt
fon 525 P11
Documento del Proceso ANALISIE DEL SECTOR e 505 KB 1 Pt
fan 525 P11
Documento del Proceso CONVOGATORIA ESAL y% 728 KB 1 Pt
e 522 PM

Resultado de la verificacion del Convenio de Asociacion No.IDD-ESAL-2021-001, se concluye
que:

o Existen errores de forma en los documentos que conforman los estudios previos del convenio.

Errores detectados en los documentos pre-contractuales
Documento | Error en el documento
Estudios de conveniencia y oportunidad:
Presentacion de las ofertas. | Valor del aporte de la INDERBUENAVENTURA.
“La Corporacion Auténoma de los Valles del Sina y del San Jorge
aportara la suma de...” (negrita fuera de texto)

Convocatoria:
8. Garantias. “El conveniente seleccionado, se obliga a constituir a favor de la
Direccion Técnica de Cultura, los mecanismos de cobertura de riesgos
para amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento...” (negrita fuera de texto)

9. Declaratoria de desierto. “La Alcaldia Distrital de Buenaventura — Secretaria de la Mujer declarara
desierto el proceso Unicamente por los motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva del contratista...” (negrita fuera de texto)

10. Supervision. “Lasupervision estaraa cargo de la Secretaria de la Mujer, quien debera
controlar su correcta ejecucién y cumplimiento...” (negrita fuera de texto)
11. Validez minima de la | “b) Propuestas extemporaneas.

propuesta. Las propuestas que reciba la Alcaldia Distrital de Buenaventura — S
Secretaria de la Mujer después de la hora de cierre...” (negrita fuera de
texto)

¢ No existe evidencia de la realizacion de varias de las actividades ofertadas por el asociado en
su propuesta y contenidas en los estudios previos el INDER.

Costo de actividades sin soporte de ejecucion

Valor Valor total

Item Elemento Descripcion y detalle und. Cant. S
unitario pagado

1. Apoyo logistico para el desarrollo de la actividad
1.2 Premiacion Premiacion a los ganadores de las ACTIVIDADES Glb 8 2.800.000 22.400.000
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS que consta de un
incentivo a los ganadores en cada sitio del primer al
tercer puesto.

1.3 Inflables Inflacion y deflacién rapida: Tamafio inflado: 9,8 pies Und 8 527.500 4.220.000
“Castillo de | (L)x 9,8 pies (D) x 6,9 pies (H). con un soplador de aire
salto para | certificado por UL de 750W, este castillo de salto tarda
nifos entre | solo unos minutos en inflarse y también se puede
3y 10 afios” | desinflar rapidamente a través de un tubo de salida de
aire largo. Todo el proceso no tiene que esperar mucho
tiempo.

2. Apoyo logistico para el desarrollo de la actividad

G- \
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Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
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Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Item Elemento Descripcion y detalle und. Cant. V?"OT Valor total
unitario pagado
25 Refrigerios Suministrar los refrigerios solicitados, el cual debe Und 800 8.000 6.400.000
saludables contener jugo en caja de 300 ml, con pastel sencillo y
jornada, una proteina.
para el
equipo de
trabajo zona
Urbana vy
Rural.
2.6 Almuerzos Almuerzos para las personas colaboradoras de las Und 200 12.000 2.400.000
saludables jornadas: que conste de: una sopa, una porcion de
jornada, arroz, una porcién de leguminosa (frijol, lenteja,
para el | blanquillos) o espagueti, una porcién de proteina
equipo de | (pollo, carne, cerdo en sudado o asada). Ensalada y
trabajo zona | jugo. Debe ser entregado en cada punto en el que se
urbana desarrolla la actividad, empacado individualmente en
envases desechables de ICOPOR térmico, y deben
cumplir con las normas de bioseguridad para la
entrega de los mismos. (son 8 jornadas se suministrara
25 almuerzos por eventos)
2.7 Alguiler de | Sonido para eventos en exteriores incluye micréfonos, Und 8 800.000 6.400.000
sonido bases, y demés accesorios para ser dispuestos en los
(consola puntos donde se desarrollaran las actividades en cada
inalambrica) | uno de los 8 puntos de la actividad.
zona urbana
y rural
2.9 Apoyo El personal a contratar debera ser mayor de edad con | Personas 32 2.800.000 89.600.000
técnico experiencia en el campo de la recreacién, y se
logistico requerira para: realizar asistencia en cada uno de los
8 puntos la cual consiste en: estar pendiente de que se
cumpla con las actividades recreativas por parte de los
participantes, tomar asistencia, entrega de bebida
refrescante. (4 personas por jornada)
2.10 Hidratacién Hidratacién para toda la poblacion participante que Botella 1.600 1.200 1.920.000
consta de botella de agua durante la actividad.
3.Apoyo logistico paralarealizacion de los eventos.
3.1 Alquiler de | Vehiculos con capacidad de al menos 15 personas | Vehiculos 6 150.000 900.000
vehiculo tipo | (transportaran el 50% de su capacidad), con
microbus documentacién en regla, que cumplan con los
traslados protocolos de bioseguridad. Estos vehiculos
zona transportaran a las personas que haran parte de la
urbana. jornada desde sus casas hasta el punto donde
desarrollaran las actividades y deberan recoger a las
personas una vez se termine la jornada y las
retornaran a sus casas.
En todo momento se debera disponer de estos para el
traslado de material, elementos y/o personal durante el
desarrollo de la actividad.
3.2 Alquiler de | Vehiculos con capacidad de al menos 15 personas | Vehiculos 6 350.000 2.100.000
vehiculo tipo | (transportaran el 50% de su capacidad), con
microbus documentacién en regla, que cumplan con los
traslados protocolos de bioseguridad. Estos vehiculos
zona rural | transportaran a las personas que haran parte de la
carreteable. | jornada desde sus casas hasta el punto donde
desarrollaran las actividades y deberan recoger a las
personas una vez se termine la jornada y las
retornaran a sus casas.
En todo momento se debera disponer de estos para el
traslado de material, elementos y/o personal durante el
desarrollo de la actividad.
3.3 Alquiler de | Motonave con capacidad de al menos 15 personas Viajes 2 900.000 1.800.000
lancha (transportaran el 70% de su capacidad), con
rapida para | documentacion en regla, que cumplan con los
traslado protocolos de bioseguridad. Chalecos salvavidas para
zona rural | cada pasajero, estos transportaran a las personas que
maritima. haran parte de la jornada desde el muelle turistico
hasta el muelle de Juanchaco y Ladrilleros, y asi
mismo se ejecutard el retorno a muelle una vez se haya
terminado la jornada. El operador deberéa cancelar el
valor correspondiente al derecho del uso del muelle a
los participantes. Asi mismo se contara con la
disposicion de wuna lancha que transporte los
elementos que se requerirdn en el sitio donde se
desarrollara la jornada.
TOTAL | 138.140.000

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada



B ACE4-SGP-PG-19-3 Pag. 16/57
‘ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
SEMERL oE L memaRLes Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

e Con base en la ejecucion financiera de los recursos, se establece que el
INDERBUENAVENTURA realizdé un aporte mayor al establecido en la Clausula Quinta! del
convenio; segun lo pactado, la Fundacién ADN Pazcifico “Al servicio de todos” realizaria un
aporte minimo de $3.500.000, tal como se establece en la certificacion suscrita por la
representante legal de la fundacion:

Certificacién de aporte minimo Fundaciéon ADN Pazcifico

CERTIFICACION DE APORTE MINIMO

Yo, MARIA CRISTINA MURILLO, identifi con cédula de ciudadania No. 31.372.216, en mi condicién de Representante
Legal de la FUNDACION ADN PAZCIFICO AL SERVICIO DE TODOS identificada con Nit 900043721-1, certifico que la ESAL
que represento aportara por su cuenta todas las acciones correspondientes a la actividad No. IDD-ESAL-2021-001.

AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

[ VALOR VALOR
ITEM
L DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL ’
1 APORTE MINIMO AL PROCESO pesos 1 $3.500.000 [$3.500.000 ‘
No. IDD-ESAL-2021-001 ‘

|

Determinacidn del mayor valor aportado por el INDERBUENAVENTURA

Valor del Convenio 147.812.628
Aporte INDERBUENAVENTURA (1) 144.312.628
Aporte Asociado* 3.500.000

PAGOS REALIZADOS POR EL INDERBUENAVENTURA
Comprobante de Egreso No.331 del 24/06/2021

Total bruto 72.406.314
(-) Deducciones 0
(-) Retenciones 0
Neto a pagar 72.406.314
Transferencia electrénica del 24/06/2021 72.406.314

Comprobante de Egreso No.1002 del 28/12/2021:

Total bruto 72.406.314
(-) Deducciones 11.825.008
(-) Retenciones 5.912.505
Neto a pagar 54.668.801
Transferencia electronica del 28/12/2021 54.668.801
Total pagado al asociado (2) 144.812.628
Mayor valor aportado (Diferencia (1) — (2)) -500.000

e EIl asociado no constituyé la garantia de calidad del servicio, ni la de pago de salarios y
prestaciones, exigidas tanto en los estudios previos como en el convenio, pese a esto, el INDER
ejecutod y liquido el convenio sin el cumplimiento de este requisito.

Las situaciones detectadas dan lugar a la formulacion de una observacion de auditoria, con incidencia
fiscal por la cuantia de las actividades sin soporte de su realizacion.

Contrato de Obra No.IDD-SA-2021-001

El INDERBUENAVENTURA suscribio el 12 de agosto de 2021 el Contrato de Obra No.IDD-SA-2021-
001 con Union Temporal Mantenimiento del Sistema Eléctrico Subestaciéon Cancha La Independencia
NIT. 901.509.877-7 por $ 119.729.671 con el objeto de “Mantenimiento del sistema eléctrico y
subestacion del escenario deportivo del barrio La Independencia, zona urbana del Distrito Especial de
Buenaventura.”

1 “QUINTA.VALOR: Para todos los efectos fiscales, el presente convenio tiene un valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DE PESOS ($147.812.628) M/CTE, IVA INCLUIDO; aporte del
INDERBUENAVENTURA CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DE
PESOS ($144.312.628) M/CTE, IVA INCLUIDO, ASOCIADO aportara TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000),
IVA INCLUIDO,...”
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Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de

Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 A03, A04),

verificando la legalidad en la destinacién y ejecucion

de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el

cumplimiento del Manual de Contratacién del IN

DERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 Al4).

Respecto a la informacién contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP I, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidacion no se

encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&qg-recaptcha-

response=03AEkXODBk7fpO4LWSIFRZyqaZWOQxFNku6c6bXfvz48jhgwY 3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8z

b2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-

mHDION5gsRYOwUVU7icOYOo05pUGfOu5flYYI9xrKIbl7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdIMMmMg90cmBc7rkc dC

Mb9GtUin yoailgNWCSmw3-

dBE16uskKwvYQWIUOrcM6sJyra4dK11TMsRWa7trTiTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6 lueNZWuarg6Ix4YA

BCKo81wfkHxiQ1SACOICUghPONFgQdIwWFfYOW[WxUQ51tNA9K AS5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKYHAQfQYp7yS

szmxROrh_mnC3p60zniirZWimQiSBgzCFEVCrYYdBgLpWXmpjZwglE1hsLnPAHAmM|6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ

8m9sXoxdJPdsRe2MZ zBVhTI9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye BVXVTBM5SMEBUTIZA

A continuacién, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:

Resultado de la Consulta

1registros enconfrados, mostrando pagina 1(

Numero de . }
v Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad
WALLE DEL CALUCA -
INSTITUTO DISTRITAL
Seleccion Abreviada DEL 3 CANC
1 IDD-SA-2021-001 de Menor Cuantia Celebrado RECRE. :: o
(Ley 1150 de 2007) TIEMP -

BUE
"INDERBUEMAVENTURA"

1registros enconfrados, mostrando pagina 1(

Informacion General del Proceso

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA
ADE EUTECL D = o "

14,
DISTRITO ESPECIAL DE BUEMAY

\er estadisficas de su consulta | | Volver 3 buscar

10Registros por paginz)

Primera / Anterior | 1| Siguiente | Ultima
Departamento y
- L : Fecha
Objeto Municipio de Cuantia
Ejecucion (dd-mm-aaaa)

Fecha de
- - Celebracion del
$110.720.671,00
$116.720.671,00 Frimer Contrato
12-08-2021

Valle del Cauca :
Buenaveniura

EL ESCENARI TIVO DEL

Primera / Anterior | 1 [ Siguiente | Ultima

10Registros por paginz)

Tipo de Proceso

Estado del Proceso
Asocizdo al Acuerdo de Paz
Documentos tipo

Régimen de Contratacion
Grupo

Segmento

Familia

Clase

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantia a Confratar
Moneda de Pago
Tipo de Contrato
Tipo de Gasto

Fuentes de Financiacion
R

Idos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal

CDP

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecucion
Departamento y Municipio de Obtencién de Documentos
Di on Fisica de Obtencion de Docum

Departamento y Municipic de Entrega Documentos

ntos del Proceso

Direccion Fisica de Enfrega de Documentos del Proceso

G-
Lifgﬁ%ia

Auditora

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Celebrado

Mo

Ho

Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento
[7215] Semvicios de mantenimiente y construccion de comercio especializado

[721515] Servicios de sistemas elécticos

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA, ZONA URBAMA DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUEMAVENTURA

5 120,000,000
Peso Colombiano
Obra

Funcionamiento

Fuente Otro Recurso Valor

Sistema General de Participaciones - SGP $1,200,000,000

Numero del respaldo presupuestal Cuantia del respaldo presupuestal

0000052 5 120,000,000

Valle del Cauca - Buenavenfura
Buenaventura

38 PISC 2 EDIFICIC RADIO BUENAVENTURA

Valle del Cauca
CARRERA1#2-
Valle del Cauca
CARRERA1#2-

Buenaveniura
38 PISO 2 EDIFICIO RADIO BUENAVENTURA

Sa%aj\lgvaz-ricia Lopez Sarria

Supervisora Encargada


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12092748&g-recaptcha-response=03AEkXODBk7fpO4LWSflFRZyqZWQxFNku6c6bXfvz48jhgwY3hjEN5uxkkmlLoYBpHwipoSJnMvu8zb2KdolPTGIhIZVWHYxBS5pmLbell8Rt-mHDlOn5qsRY0wUVU7icOYOo5pUGfOu5fIYYI9xrKIbI7BKYNZjR4EpAK5voqolFRWdJMMmg9OcmBc7rkc_dCMb9GtUin_yoaiIgNWCSmw3-dBE16usKwvYQWlU0rcM6sJyra4K11TMsRWa7trTjTwX4KDe2kylHV50fZBcGseVr7KAdI6_lueNZWuarq6Ix4YABCKo81wfkHxiQ1SACOlCUghPQNFgQd1wFfY0WjWxUq51tNA9K_A5JSn5axJDpTkma9Jk7ZSKyHAQfQYp7ySszmxR0rh_mnC3p6OzniirZW1mQiSBqzCFVCrYYdBgLpWXmpjZwq1E1hsLnPAHAmj6Z3L8MtLw1hu9hxSdBLJ8m9sXoxdJPdsRe2MZ_zBVhT9BWRiz9DUHeNeTwFadSvljxEiEbS696b74ye_BVXVTBm5SmFBUTIzA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —

ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso
Fecha y Hora de Cierre del Proceso
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electronico

Informacion de la Adjudicacion del Procesa

Documento del proponente

801508877

Informacion de los Contratos Azociades al Procese
MNimero del Contrato

Estado del Conirato

Ohbjeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Nombre o Razdn Social del Contratista

Identificacion del Coniratista

Pais y DepartamentoiProvincia de ubicacidn del Contratista
Mombre del Representante Lega! del Coniratista
Identificacion del Representants Legal

Sexo reprasentants legar del contratista

Valor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucién del Contrato

Flazo de Ejecucidn del Contrato

Destinacidn del Gasto

09-07-2021 08:00 a.m.
21-07-2021 08:00 a.m.

juridicainderbuenaventurai@hotmail. com

Mombre Proponente Calificacion

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACION 80
CANCHA LA INDEPENDENCIA

IDD-5A-2021-001

Celebrado

MANTENIMIENTC DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBCOL DEL ESCENARIC DEPORTIVO
DEL BARRIO LA INDEPEMDEMNCIA, ZOMNA URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.
$118,726,671.00 Pesc Colombiano

UNION TEMPORAL MANTEMIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACION CANCHA LA
NDEPENDEMCIA

Nit de Persona Juridica Mo. 801508877

Colombia : Valle del Cauca

LEOMARD ALEXAMDER SINISTERRA IBARGUEN
Cédula de Giudadania No. 14476448

Homibre

5.00

12 de agosto de 2021

20 de agosto de 2021

30 Dias

Funcionamiento

X N Fuente Otro Recurso Valor
Fuentes de Financiacion
Sistema General de Participaciones - SGF 118,720,671
. . . Codigo Fecha Walor
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P)
0000443 12-08-2021 $118.728,671
Codigo Rubro Presupuestal
Mombre Rubro Presupuestal
alor Rubro Presupuestal
Diocumentos del Proceso
Fecha de
Publicacidn
ded
Mombra Dascripeidn Tipo Tamafic ‘ersion Documents
{dd-mm-
aaaa)
Contrato CONTRATO q, L 1.52 MB 1 C&’é_cfc'_zf,ﬁ'
/g :
Documents Adisionsl Rre - 168 K 1 br-be-z0zt
SRELTETE CEERNE | 05:14 AM
Documento Adicional ACTA DE INICIC q, . 323 K8 1 or-be-zozt
| 05:14 M
Documento Adicional CONTRATD A 232 ME 1 13;?-’.2?,%1
A 237 AN
Acto de Adjudicacién RESOLUCION DE ADJUDICACION .l\, 132 MB 1 1&395‘?22f;?1
4 32 AN
Acta de |3 sudiencia de adjudicacidn RESOLUCION DE ADJUDICACION ,L 1.38 MB 1 Cg‘scfffﬁ‘
/g : \
Informe de evaluscidn MFORME DE EVALUACION .l\‘ 128 KB 2
(Shide
Adendas ADEMDA m, % 147 KB 1 et
| 06:07 PM
Documento Adicional ACTA DE CIERRE m, L3 250 KB 1 ZCZQC; 202t
| 18 AM
Documento Adicional MANIFESTACION DE INTERES A 2T0KB 1 e
/i 245 AN
Acto que ordena Apertura del Proceso RESOLUCION DE APERTURA ,L 182 KB 1 1}33:.,,3 Cr21
/g 25 AN
Plieges de Condiciones definitivos PLIEGO DEFINITIVG .l‘_‘ G15 KB 1 1?5;;5 Cr21
g 36 AN
Documento Adicional RESOLUCION DE AFERTURA = . 102 KB 5 13-07-z021
| 10:31 AN
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Auditora

Santra Patricia Lopez Sarria
Supervisora Encargada
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

: CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
OENERAL DE LA RERBLICA Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022
Documants Adicianzl FLIEGO DE CONDICONES DEFINTIVE 815 KB 1 T
| # nidtn| 3 AN
Apreci s de |3 entidsd sobre as L 207
;EEE?'I,:c;c:J:EESCE'ES scis a:‘:nn:-vac'.c RESPUESTA DE OBSERVACIONES b 182 KB 1 1.’551' szr21
de pliego de condiciones L )
Obsarvac s y Sugerencias recibidas [ ror | — 13-07-2021
dip;r;'xacf;eca ol :g:nrc—; ::rs*-:liii:!r'la: CBSERVACIONES L‘;- 127 ME ! 10:13 AM
I I o | - 02-07-2021
Documento Adicional CO fay 152 K 1 00-25 AM
- i . e P 02-07-2021
Diocumento Adicional AVISD g 311 KB 1 00-25 AM
Proyects ce piago decondicones  oEol0 08 PHIEGO D2 R ke 1 oo
LN LIaNES | e e v
Documento Adicional MATRIZ DE RIESEC = 852 KB 1 Cc'ff.'zgﬁ‘
it Sl
Documento Adicional CUADROC DE GANTIDADES &H 32KB 1 Rt

01-07-2021

Documento de estudios pravios ESTUDIC DE COMVENIEMCIA 418 PM

866 KB 1

Documentn Adicional AMALIZIS DEL SECTOR \ 444 KB 1 Cc'f{a'zf.hzﬂ

Resultado de la verificacion del Contrato de Obra No.IDD-SA-2021-001, se concluye que:

El contrato cumple con los requisitos legales de la modalidad.

Se suscribieron las garantias exigidas, cumpliendo con los montos y plazos requeridos.

La ejecucion se encuentra soportada.

No se realiza la verificacion de los aspectos técnicos del contrato, toda vez que no fue asignado
al equipo auditor un Ingeniero Eléctrico que brindara este apoyo, pese a la solicitud realizada
en el Plan de Trabajo aprobado por el CES y reiterada por la Supervisora — Dra. Sandra Lopez
a la Gerencia Departamental Colegiada durante la fase de ejecucién de la auditoria.

Convenio de Asociacion No.IDD-CA-2021-001

El INDERBUENAVENTURA suscribi6 el 14 de octubre de 2021 el Convenio de Asociacién No.IDD-CA-
2021-001 con la Fundacién por un Desarrollo Humano NIT. 901.151.608-3 por $ 192.821.956 con el
objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de los juegos
supérate fase distrital en el Distrito de Buenaventura vigencia 2021". Del valor suscrito, se acordé como
aporte del INDERBUENAVENTURA $148.324.582 y de parte del asociado $44.497.374,60.

Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de
Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 A05, A06), verificando la legalidad en la destinacion y ejecucion
de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el
cumplimiento del Manual de Contratacién del INDERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 Al14).

Respecto a la informacién contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP |, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidacion no se
encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-32545&qg-recaptcha-
response=03AEKkXODBW-GolUz6pJBwiYvg7MNI3eXo9Vm-oyw-TyGSoNenmga5sXxgx0I3Qpw6ljeBLOy-
iIOy2VTHNFEpAbAXVWeiHMIwdn2CLX7f7Yxfqg3mtiR3IpA2gygTCyevCOzkkTLnUrYeQvk1BimP JSEIiArIQwGCh
UTg3ZDAMIWuU90BG-
mMScTQi3q042gF2eCcnrYY5XM9ANcyHh34DzkkfNHifR2k8XxGCqEfSIhIbEyWs4x8mH633SyywcQEPaVEwWL62H
unKEGad1ENUWS863JUajfhNLb1XkBsaplZAC1IwabbG8YydCEKRG3mw7rvMTIIPGWDT520GgM4ic2qltqoZuA
A1S40nNBof9TuhTzeEXXWhn9Pua712hwkwLJRT-
ScH3AINDb7FOUDARKOQJJIOW1lugvW2TcUaAlIFzZOThmCiUEseT72p7E0995tcs1xydrDdyXeYxkmOPeF1TMYif
mJHMRs4F3WisOvaUOUf52MDDvrAbC3Ye5rzw0XalW7akgsT4-1gB6VwXuxQz-SzpFytKeepdql5JWG0Q

A continuacion, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada
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Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

ACE4-SGP-PG-19

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Resultado de la Consulta

\Wer estad

35 de su consulta yer 3 buscar,

1registros enconirados, mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).

Numero de

W Proceso

Tipo de Proceso Estado

Contratos y
convenios con mas
de dos partes

1 IDD-CA-2021-001 Celebrado

1registros encontrados,

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Asociado al Acuerdo de Paz
Documentos tipo

Régimen de Contratacign

Girupo

Segmento

Familia

Clasa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar
Moneda de Pago
Tipo de Contrato
Tipo de Gasto

Fuentes de Financiacion

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal
cDP

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y Municipic de Ejecucién

Departamento y Municipic de Obtencién de Documentos.
Datos de Contacto del Proceso

Corren Electrdnico

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Mumero del Contrato

Estado del Confrato

Ohjeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contraio

Porcentaje de Anticipo

Mombre o Razon Social del Contratista
Identificacion del Coniratista

Fais y Departamento/Provincia de ubicacidn del Confratista
Mombre del Representante Legal del Coniratista
Identificacion del Representanta Lagal

Sexo representants legar del contratista

alor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucidn del Contrato

Plaze de Ejecucidn del Contrato

Desfinacion del Gasto

Fuentes de Financiacion

Registro Presupuestal del Compromiso (R.R)

Codigo Rubro Presupuastal
Mombre Rubro Presupuestal

Walor Rubro Presupusstal

G-
Lifg’g%ia

Auditora

Entidad

AV E! A
NDERBUENAVENTURA"

Primera | Anterior | 1

Fecha

b (dd-mm-aaaa)

Cuantia

Ejecucion

AUNAR EEFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARAEL DESARROLLO DE LOS JUEGOS
ASE DISTRITAL EN EL DISTRITO DE

Fecha de

siam . Celebracion del
$148.224.582,00 Frimer Contrato
14-10-2021

Valle del Cauca :
Buenaventura

Primera ' Anterior | 1 [ Siguiente ' Udima

mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).

Contratos y convenios con més de dos partes

Celebrado

Mo

Mo

Estatuto General de Contratacion

[F] Sarvizios

[B0] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administratives
[B011] Servicios de recursos humanos

[801115] Desarrollo de recursos humanos

FINANCIEROS PARA

AUMAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATVOS Y
O u "TE FASE DISTRITAL EN EL

ESARROLLO Di
ISTRITC DE BUE!

g
3 148,324 532
Pesao Colombiano
Frestacidn de Sarvicios
Funcionamiento
Fuente Otro Recurso Valor
Sistema General de Participaciones - SGP $148,324 582

MNimero del respaldo presupuestal Cuantia del respaldo presupuestal

0000084 5 148,324,582

Walle del Cauca : Busnaventura

Walle del Cauea : Buenaventura

JURIDICAINDERBUENAVENTLRA;

HOTMAIL COM

IDC-CA-2021-001

Celebrado

AUNAR ESFUERZOS, TECMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINAMN 05 PARA EL DESARROLLOD DE LOS
JUEGOS SUPERATE FASE DISTRITAL EM EL DISTRITO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2021,

$148,324,582.00 Peso Colombiano

30 %

FUNDACION POR UN DESARROLLO HUMAND
Mit de Persona Juridica No. 901151808
Colombia : Valle del Cauca

LUZ MIREYA ASPRILLA GONZALEZ

Cédula de Ciudadania Mo. 35465340

Mujer

.00

14 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021
15 Dias

Funcionamiento

Fuente Otro Recurso Valor
Sistema General de Participaciones - SGP 5142,324,622

Codigo Fecha Walor
0000534 27-10-2021 5148324532

Santra Patricia Lopez Sarria
Supervisora Encargada
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Documentos del Proceso

Fecha de
Fublicacidn
de:
Mombre Descripcion Tipo Tamario Wersidn Diocumento

{dd-mm-
z333)

[Fiv | 17-11-2021
Boreurmenin Adic aLITA a0 202
Documento Adicional POLIZ i 200 KB 1 0512 B
- 17-11-202
Documento Adicional ACTA DE INICIO X 344 KB 1 Rt
] 05:18 PN
- o FFo | - 17-11-2021
Documento Adicional RP e 178 KB 1 05:18 PM
[Fiv |
Documento Adicional ESTUDIOS . 4.68 ME 1
e
[ i |
Documento Adicional cor ' 158 KB 1
e
e |
Conirato COMVENID oy 232 Me 1
e

Resultado de la verificacion del Convenio de Asociaciéon No.IDD-CA-2021-001, se concluye que:

¢ No existe evidencia de la realizacion de varias de las actividades ofertadas por el asociado en
su propuesta y contenidas en los estudios previos el INDER, toda vez que, el asociado aporté
en su Informe final Gnicamente las cuentas de cobro y/o facturas de la prestacion de servicios
por parte de terceros, para el desarrollo de los juegos; no obstante, estos documentos no
demuestran su realizacion, entrega o suministro de los bienes y/o servicios contratados a los
participantes o personal de apoyo del encuentro deportivo.

Costo de actividades sin soporte de ejecucién

item | Descripcién | cCantidad [ Valor unitario | Valor total

Aporte del INDERBUENAVENTURA

Juzgamiento

3.4 Boxeo 1 200.000 200.000

3.8 Judo 1 100.000 100.000

3.15 Festivales escolares (entrega de kits) Global 2.860.000 2.860.000

Transporte

4.1 Transporte a deportistas, entrenadores y 15 500.000 7.500.000

personal de apoyo por jornadas.

Premiacion

5.1 | Medallas — Festivales escolares | 440 | 5.500 | 2.420.000

Clausura del evento

7.1 | Decoracién del escenario | 1 | 2.787.871 | 2.787.871

Hidratacion y refrigerios

8.2 | Refrigerios | 600 | 4.000 | 2.400.000

Aporte de la Fundacién por un Desarrollo Humano

Alimentacion

5.2 | Almuerzos | 100 | 17.200 1.720.000
TOTAL 19.987.871

e LaPdliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-101010277 Anexo 0, expedida
por la compafiia Seguros del Estado S.A. el 27/10/2021, presenta error en la identificacion del
convenio en su objeto, refiriéndose al Convenio IDD-CA-2021-002, siendo lo correcto el
Convenio IDD-CA-2021-001. A pesar de este error, el INDERBUENAVENTURA aprobé esta
poéliza mediante certificacion del 27/08/2021, refiriéndose incluso al nimero de convenio errado,
como se muestra en la siguiente imagen:

Aprobacidn de pdliza por el INDER

El Director del Instituto Distrital De Deporte La Recreaciéon Y El Tiempo Llpre De
Buenaventura, en ejercicio de la facultad otorgada mediante Decreto 082’4 de Septiembre
10 de 2018 y en acatamiento de lo preceptuado por el numeral 19 del artlgulo 25_d_ella ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 201_5, ~se efe_ctq'; la .revesvzg‘\. ala
pdliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A al convenio de asociacion Nro. IDD-CA-
2021-002 de 2021, celebrado con la FUNDACION POR UN DESARROLLO HUMANO,
Impartiendo la respectiva aprobacién por reunir los requisitos de Ley.

SUMA PORCENTAJE POLIZA
BMEARD ASEGURADA ASEGURADO VISENCGIA NUMERO
57/10/2021 =
NTO 19.282.195,66 10,00% hasta e
CUMPLIMIE $ s s
DEL 27/10/2021 Ty
CAL oD 19.282.195,66 10,00% hasta
SERVICIO $ z i s 101010277
i 12708/2021 T
PAG 497.374,60 100,00% hasta
ANTICIPO SRS . 1S e 101010277

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada




ACE4-SGP-PG-19-3 Pag. 22/57
‘ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
SEMERL oE L memaRLes Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

e Acorde con la propuesta presentada por el asociado, se identifican los implementos deportivos
y equipos tecnolégicos a ser adquiridos con el aporte del INDERBUENAVENTURA vy la
Fundacion por un Desarrollo Humano para la realizacion de los juegos; sin embargo, no se
encuentra evidencia del ingreso de estos bienes al inventario del INDER o la disposicién final
de los mismos.

Costo de implementos deportivos y equipos tecnoldgicos

item Implementos deportivos Cantidad Valor unitario Valor total

2.1 Balones para baloncesto Moltem No.6 12 254.898 3.058.776
2.2 Balones fatbol competicién Golty No.4 12 142.919 1.715.028
2.3 Balones voleibol competicion Golty No.5 12 272.510 3.270.120
2.4 Balones baloncesto profesional Golty No.7 12 179.571 2.154.852
2.5 Balones balonmano Kempa No.2 12 289.884 3.478.608
2.6 Balones fatbol Golty No.5 profesional 12 142.919 1.715.028
2.7 Balones futsalon tradicional Golty No.5 12 179.571 2.154.852
2.8 Balones futsala profesional Golty el Dorado No.5 12 179.571 2.154.852
2.9 Balones voleibol profesional Golty No.5 12 272.510 3.270.120
2.10 Mallas para baloncesto (par) 4 63.000 252.000
2.11 Mallas para fatbol Cabafia (par) 8 532.644 4.261.152
2.12 Mallas para fatbol sala Cabafia (par) 5 238.952 1.194.760
2.13 Mallas para fatbol salén Cabafia (par) 4 238.952 955.808
2.14 Malla voleibol profesional inmunizada #5 8 272.510 2.180.080
2.15 Tableros de ajedrez 30 129.234 3.877.020
2.16 Relojes de ajedrez 30 414.834 12.445.020
2.17 Pitos 40 23.000 920.000
2.18 Cronémetros 30 60.000 1.800.000
2.19 Set raquetas para tenis de mesa (par) 15 60.890 913.350
2.20 Pelotas para tenis de mesa (caja) 50 63.189 3.159.450
2.21 Conos pléasticos de 6 cms colores surtidos 60 2.499 149.940
2.22 Ula ula plano 60 cms colores surtidos 60 15.353 921.180
2.23 Cono platillo 60 1.666 99.960
2.24 Escalera atlética hexagonal Khanpro 35 123.165 4.310.775
2.25 Bomba de inflar doble accion 40 18.326 733.040
2.26 Calibrador de aire analogo 30 42.840 1.285.200
2.27 Frisbee para utimate 60 10.829 649.740

Subtotal 63.080.711
ITEM Equipo Tecnoldégico Cantidad Valor unitario Valor total

PORTATIL

- Tamafio pantalla: 14”

- Resolucién: 1920x1080 FHD

- Procesador: Intel? Core™ i5-10210U

- Disco duro: Unidad de estado sélido M.2NVME
PCle de 1000GB

6.1 - Memoria RAM: 8GB 2 2.899.000 5.798.000
- Sistema operativo: Windows 10 Home

- Puertos USB: 3

- Conectividad: Wifi, bluetooth

- Dimensiones: 1,97cm x 32,4cm x 22,29cm

- Peso: 1,58 kg

- Tarjeta gréfica: Intel? UHD

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA
DE TINTA CONTINUA

- Imprime, escanea y hace copias 1 769.000 769.000
- Tecnologia de impresién: inyeccion de tinta
- Tiene entrada USB

- Imprime 15 ppm a color

- Capacidad maxima de 100 hojas

- Soporta papel tamafio A4, A6, carta, ejecutivo, legal, 1 780.000 780.000
oficio, oficio México, 54 x 86 mm — 215 x 1200 mm
Incluye accesorios

6.2

Subtotal 7.347.000
TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS 70.427.711

Las situaciones detectadas dan lugar a la formulacion de una observacién de auditoria, con incidencia
fiscal por la cuantia de las actividades sin soporte de su realizacion.

Contrato de Obra No.IDD-SA-2021-003

El INDERBUENAVENTURA suscribio el 22 de noviembre de 2021 el Contrato de Obra No.IDD-SA-
2021-003 con Megaproyectos y Disefios ZOMAC S.A.S NIT. 901.251.500-6 por $ 49.897.600 con el
objeto de “Reparacion y mantenimiento de alojamientos, coliseo cubierto central del Distrito Especial
de Buenaventura.”

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de
Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 A07, A08), verificando la legalidad en la destinacion y ejecucion
de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el
cumplimiento del Manual de Contratacion del INDERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 A14).

Respecto a la informacién contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP I, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidacion no se
encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&qg-recaptcha-
response=03AEKXODBOMNYaDIg6LO5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRAGXXEV-

O9L4AnHBQD5cVAFtR _baErYDSEKgpOSABIi2tW1KXzDng8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBIZyLrPk
23YwJVIWNNQg2434Ku-roPkW4JISoCOcWEAB7amt3CtkJBi-- XqUROxV9JygWOxQEDsapE8y-
ZgiM60Z5imiDxEgrdPgB  PIIKrRW1L37170eWu04-gLeWdgQ-erooV18GLAczJVgtSNEIVWFRKGCqgM-
OfdpXNbP3Rp0SrISxGLKRYVcSORUfERMSYWLMBwWrhlhKkVF9qjrboXTPrkoJMueldW6zE PaxNYxt780ORCoU
b2t93FMzqYOB7u4NKimowT1P viFkg8WJgmcbn9WGallRm6dgPhKmV{CPzU1sA2 17C40QS10KiJPhr53t3m
Z4z0b9cyU5Im0g50eVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVEnvimddG foSWYLKCwajcblAeCA

A continuacion, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:

Resultado de la Consulta Ver estadizticas de su consults | | Volver 3 buscar
1registros enconiradas, mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).
Primera | Anterior | 1 [ Siguiente | Ulima
v "g;‘;ﬁ;‘:ge Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto Dﬁﬂ?’.‘é’;&"&i Y Cuantia {dd_fne;':;ml
Ejecucion
WALLE DEL CAUCA -
R Seleccion Abrevisds REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS. (00 ;. P e el
1 |DD-SA-2021-003 ?Ie ',"ar?r CJa'\tla_ Celebrado Ci C.J_: E?_ OM_:E \_R.l\_ DEL DISTRITO Eusnayenturs $40.287.500,00 Primer Contrato
{Ley 1150 de 2007) L DE BUENAVENTURA 53.11.2021
"INDEREUENAVENTURA®
Primera | Anterior | 1 [ Siguiente / Ulima
1registros enconiradas, mostrando pagina 1 { 10Registros por pagina).
Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 da 2007}
Estado del Proceso Celabrado
Asociado al Acuerdo de Paz Mo
Documentos tipo Mo
Régimen de Contratacidn Estatuto General de Contratacian
Grupo
Segmento srvicios de Edificacidn, Construccion de Instalaciones y Mantenimients
Familia 05 de mantenimienio y reparscionas de construcciones & instalsciones
Class [72102%] Servicios de mantenimienio y reparacion de instalaciones
REPARACION Y MANTENIMIENTC DE ALOJAMIENTOS. COLISEQ CUBIERTD
CENTRAL DEL DISTRITC ESPECIAL DE BUENAVENTURA
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar
e
Cuantia a Contratar S 50,000,000
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Conirato Olbra
Tipo de Gasio nversign
S s (e Fuente Otro Recurso Walor
Sistemna General de Participaciones - SGP $50,000,000

Cadigos BPIN

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal

CDP
Ubicacion Geografica del Proceso

Departamenio y Municipic de Ejecucién

Departamenio y Municipic de Obtencién de Documentos

Direccidn Fisica de Obtencion de Documentos del Procesa

Departamento y Municipic de Enfrega Documentos

Direceién Fisica de Entrega de Documentos del Procsso

Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Gierre del Proceso

G-
Lifgﬁ%ia

Auditora

Caodigo
2020761020308

MNimero del respaldo presupuestal
000008 T

Valle del Cauca : Buenaventura
Valle del Cauca : Buenaventura
Calle 13 N® 2-32 Piso 2

Valle del Cauca : Buenaventura

Calle 13 N® 2-20 Piso 2

14-10-2021 05:00 p.m
05-11-2021 08:00 a.m.

Afio

2021

Cuantia del respaldo presupuestal
$ 50,000,000

Sa%aj\%-ricia Lopez Sarria

Supervisora Encargada
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12415584&g-recaptcha-response=03AEkXODB0mNYaDlq6LQ5c1EI9-hZiQrPM3u7GEMvvz8wHU-IRdGxxEv-O9L4nHBQD5cvAFtR_baErYDSEKgp0SABi2tW1KXzDnq8DRH4HG2n6Uzti7u9Ge4HeuhjP87JNRRRZBlZyLrPk23YwJV1wNNq2434Ku-roPkW4JlSoCQcWEAB7amt3CtkJBi--_XqUR0xV9JyqWOxQEDsapE8y-ZgiM6OZ5imiDxEgrdPqB__Pl1KrRW1L37I7OeWu04-qLeWdqQ-erooV18GLAczJVqtSNEiVWFRkGCqM-OfdpXNbP3Rp0SrlSxGLkRYvcS9RufERMSYWLMBwrhIhKkVF9qjrboXTPrkoJMue1dW6zE_PaxNYxt78ORCoUb2t93FMzqYOB7u4NKjmowT1P_vjFkg8WJgmcbn9WGa0IRm6dgPhKmVfCPzU1sA2_17C4oQS10KiJPhr53t3mZ4zob9cyU5lm0g5QeVpEzb8Y7nKHIjoRw7DnnKglyTRve5qFGibR8ykMdVFnv1mddG_foSWYLKCwajcbIAeCA
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
OENERAL DE LA RERBLICA Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrénico juridicainderbuenventurai@hotmail. com
Informacion de la Adjudicacion del Proceso
Documento del proponente Mombre Proponente Calificacion
801251500 MEGAPROYECTOS ¥ DISENOS 320
Informacion de los Contratos Asociados al Proceso

Mimero del Contrato IDD-54-2021-003

Estado del Contrato

REPAJ

bicto del Contrat ENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS. COLISEQ CUSIERTO CENTRAL DEL DISTRITO
LRHCEReE e ESPECIAL DE Bl

NTURA.
Cuantia Definiiva del Contrato $40.207,600.00 Peso Colombiano
DISENOS ZOMAC SAS

cion del Caniratista Mit de Persona Juridica Mo. 801251500

Mombre o Razon Social del Contratista MEGAFROYECT!

dentifi

Pais y Departamento/Provincia de ubicacion del Coniratista  Colombia : Valle del Cauca

Mombra del Representante Legal del Coniratista 4 BUSTAMANTE
dentificacion del Representanta Legal Cédula de Ciudadania No. 6162536
Sexo representants legar del contratista Hombre
Valor Contrato Interventoria Externa 3.00
Fecha de Firmna del Contrato 22 de noviembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecucidn del Contrato 25 de noviembre de 2021
Flazo de Ejecucidn del Contrato 20 Dias
Destfinacion del Gasto nversion
| Fuente Otro Recurso Valor
Fuentes de Financiacion
Sistema General de Participaciones - SGF $40,807,500
. Cdadigo Afio
Codigos EPIN
2020761000368 2021
: N Cadigo Fecha Valor
Reqgistro Presupuestal del Compromiso (R-PL)
0000564 25-11-2021 $40,807,500
Codigo Rubro Presupuestal
MNombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal
Documentos del Proceso
Fecha de
Publicacidn
de
Momibre Descripcidn Tipo Tamafio ‘ersidn Documento
{dd-mm-
5333)
Documents Adicions| RP b 212 KB 1 ‘3;32;22[2]‘
Zhada :37 PN
H ~ R o | . 15-12-2021
Conirato CONTRATO = 219 MB 1 05:37 PM
Acto de Adjudicacicn RESOLUCION DE ADJUDICACION . 862 KB 1 1332252;211
i 25 PN
Acta de la sudiencia de adjudicagién ~ RESOLUCIOM DE ADJUDICACION . 862 KB 1 te-11-2021
e s 02:22 PM
. Fo ] 18112021
ST valuae ME DE EVALUA 2 4 KB <=
Informe de evaluacion NFORME EVALUACION o 164 KB 1 0450 P
P T
Adendas ADENDA N° 2 5 T4 KB £s
Adendas WDEMDA N 2 = 174 KB 1 0541 PI
- - — N [ror B - 05-11-2021
Documento Adicional ACTADE CIERRE A 251 KB 1 12:20 PM
Documento Adigional MANIFESTACION DE INTERES = A 327 KB 1 E'Czé:‘{ c‘_‘frjl‘
Pligges de Condiciones definitives PLIEGOD DE CONDICIONES A 841 KB 1 ‘C’;E?g',zgﬁ]
! 2 v
Acto que ordena Apertura del Pragesp  RESOLUCION DE APERTURA N 185 KB 1 2e-10-z021
et - 05:58 PM
Documento Adicional ADEMDA N 1 P 625 KB 1 28 10-2021
s 0:25 AM
RESPUESTA A OSSERVACIONES ﬂ!i 405 KB 1 265-10-2021
| 0:00 AN
S ¥ sugerencias recibidas SERVACIONES SjoAs m LB 25-10-2021
=cto de pliego de condiciones OBSERVACIONES RECIBIDAS = 321 KB 1 10-00 AM
Documento Adicional AVISO DE LA CONVOCATORIA ﬂ!:; 112 MB 1 e
fro ) 14-10-2021
P e ~Op . -
Documento Adicional ein] e 161 KB 1 0438 P
Documento de estudios previos ESTUDIOS PRYIOS A 4.85 MB 1 ”'_' 0-2021
! 04:33 P
Proyecto de piego de condizianss PLIEGO DE GONDICIONES - 15.32 M3 1 14-10-2021
—= A 04:36 PM

Resultado de la verificacion del Contrato de Obra No.IDD-SA-2021-003, se concluye que:

o El contrato cumple con los requisitos legales de la modalidad.
e Se suscribieron las garantias exigidas, cumpliendo con los montos y plazos requeridos.
e La ejecucion se encuentra soportada.

Li%%ia Sa%aj\%-ricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
: CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
OENERAL DE LA RERBLICA Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

¢ No se realiza la verificacion de los aspectos técnicos del contrato, toda vez que no fue asignado
al equipo auditor un Ingeniero Civil que brindara este apoyo, pese a la solicitud realizada en el
Plan de Trabajo aprobado por el CES y reiterada por la Supervisora — Dra. Sandra Lopez a la
Gerencia Departamental Colegiada durante la fase de ejecucion de la auditoria.

Contrato de Mantenimiento No.IDD-MC-2021-010

El INDERBUENAVENTURA suscribié el 27 de diciembre de 2021 el Contrato de Mantenimiento
No.IDD-MC-2021-010 con Arquitectura Tecnologia Ingenieria y Construccion de Obras Civiles S.A.S —
ARKTEC NIT. 901.052.830-8 por $ 25.420.515 con el objeto de “Mantenimiento y reparacion del
cerramiento de la malla eslabonada del Polideportivo del Cristal.”

Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de
Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 A09, A10), verificando la legalidad en la destinacion y ejecucion
de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el
cumplimiento del Manual de Contrataciéon del INDERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 Al14).

Respecto a la informacion contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP |, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidacion no se
encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12628689&g-recaptcha-
response=03AEkXODBsIVITCLOYgNvdnRK61xls2ce7rBdflGilZ5mBFzcwrvT1s50qguOmKGyOxdUZc0ASVdJIPqg
OhcrbCwwHfhSPPdV6oYfytirdVhxpUZneJhc3YbzwPNgKY 1F3y5FxTtKwBTkd27mUOPFTCXPk1Kh9gGa-
0JB63WAXD60pVvCIsDdsSE|7P3zjeGNPMRxk85g5C23BiFaAHe6mn0Z21ulBAWwWv9jUU538voAaDONZgiyaU
8FygPwrT2bZpLUIhOsap8B7xprTBSUxISU40NKECKLWmMgFvOGz 092-s-ZW9AABYVZSsn5LFG5UfL9EY4D-
AWxVKIKLIRIKRpAdOKkMzXSA0OFWKBILEGbhZZp6oeTUhBhszYiFafc5YBMijcrOrlIKx7aGJGOPwbhofwEP7exDXdi
OxbwX4ZIIRywSXrkSHfTrTsJIHMHhMoBss2ggKUxWA2zf6urueERU7mijxaGYQVE2b agKB2gQOmAi29BhNOzY4
CUFNnDpkexBfJSOasNNGfZNvcNDbvycf25gnPMm8npY wT5NBvaw

A continuacién, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:

Resultado de la Consulta Ver estadizticas de su consults | | Volver 3 buscar
1registros enconirados, mostrando pagina 1 { 10Registros por paginz)
Primera / Anterior | 1| Siguiente | Ultima
Namero de o . . Departamento y - Fecha
v Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto Municipio de Ejecucién Cuantia (dd-mm )

— T PR . — Fecha de
MANTENIMIENTO ¥ 4 DEL CERRAMIENTO ) ”
DE LA MALLA ESLAE DEL POLIDEPORTIVO DEL  Yalle del Cauca - 325.420,515,0p Celebracion del
ol=Ta Buenaventura Primer Contrato
CRISTAL. PR

1 IDD-MC-2021-01p  Contratacion Minima ooy o0
Luanua

Primera / Anterior | 1 [ Siguiente | Ultima

1registros enconirados, mostrando pagina 1 { 10Registros por paginz)

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —

ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Asociado al Acuerdo de Paz
Documentos tipo

Régimen da Contratacidn

Grupo

Sagmeanto

Familia

Clase

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

Moneda de Pago

Tipo de Contrato

Tipo de Gasto

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamenio y Municipio de Ejecucién

Departamenio y Municipic de Obiencidn de Dacumentos
Direccidn Fisica de Obtencion de Documentos del Proceso
Departamento y Municipio de Entrega Documentos
Direccién Fisica de Entrega de Documentos del Proceso
Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Cierre del Proceso

Datos de Contacto del Proceso

Corneo Electrénico

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Mimero del Contrate

Estado del Conirato

Ohbjeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Momibre o Razdn Social del Contratista

Identificacion del Contratista

Fais y Departamento/Provincia de ubicacion del Contratista
Mombre del Represantante Legal del Contratista
Identificacion del Representante Legal

Sexo representante legar del contratista

Walor Contrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucion del Centrato

Plazo de Ejecucidn del Contrate

Destinacian del Gasio

Fuentes de Financiacion

Registro Presupuestal del Coampromiso (R.P)

Codigo Rubro Presupuestal
Mombre Rubre Presupuestal

“Walor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Mombre

Oferta Seleccionada OFERTA
Documento Adicional RP

Documento Adicional

Comunicacidn de Aceptaridn

Informe de evaluaciin
Documento Adicional
Documento Adicional
Documento Adicional
Documento Adicional

Invitacidn

G-
Liﬁ%%ia

Auditora

Contratacidn Minima Cuantia
Celebrado

No

No

Eststuto Ganaral de Confratacidn

[F] Sarvicios

[F210] Servicios de mantenimient

[7

Sarvicios de Edificacidn, Construcsion de Instalaciones y Mantenimients
Y reparaciones de Con strucciones = insta'aciones

'21033] Servicios de mantenimienio y reparacion de infraestructura

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CERRAMIENTO DE LA MALLA
ESLABONADA DEL POLIDEPORTIVO DEL CRISTAL

CONTRATD

ACEPTACION

MNFORME DE EVALAUCION

ACTADE CIERRE

CUADRO DE CANTIDADES

ESTUDIO DE CONYVNEIENCIA

ANALISIS DEL SECTOR

MWITACION PUBLICA

325,438,728
Feso Colombiano
Frestscion de Servicios

Funcionamiento

Valle del Cauca : Buenaventura

Valle del Cauca : Buenaventura

Calle 1 N° 2-39 Piso 2. Oficina Juridica — INDERBUENAVENTURA

Valle del Cauca : Buenaventura

Calle 12 N° 2-32 Piso 2. Oficina Juridica - INDERBUENAVENTURA

22-12-2021 05:00 p.m.
23-12-2021 05:00 a.m.

IDD-MC-2021-010

Celebrado

MANTENIMIENTC ¥ REFARACION DEL CERRAMIENTD DE LA MALLA ESLABOMADA DEL

FOLIDEPORTIVG DEL CRISTAL.

$25.420,515.00 Peso Colombiano

ARQUITECTURA TECNOLOGIA INGEMIERIAY CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS

Mit de Persona Juridica Mo. 801052830

Colombia : Valle del Cauca

LEOMARD ALEXANMDER SINISTERRA IBARGUEN

Cédula de Ciudadania No. 14475448
Homibre
5.00
27 de diciembre de 2021
27 de diciembre de 2021
§Dizs
Funcionamiento
Fuente
Sistema General de Participaciones - 5GP
Codigo
0000601

Diescripcicn Tipo

Valor
$25,420,515

Otro Recurso

Fecha
27-12-2021

Walor
$25,420,515

Fecha de
Fublicacion
- 2 de
Tamario Wersion Diocumento
{dd-mm-
aaaa)

256 KB 1 c;:c:ézg IS‘Z
151 KB 1 cc_‘;c-sgzgrﬁ:
172 8 1 iy
267 k& 1 ey
1.05 ME 1 26‘21:?125511
235 k8 2 Coarem
83 KE 1 :c2512232£rf11
245 k8 1 Tazrom
22.12-2021
04:42 PM

22-12-2021

2T HE ! 04:42 PM

Santra Patricia Lopez Sarria
Supervisora Encargada
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
OENERAL DE LA RERBLICA Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

Resultado de la verificacion del Contrato de Mantenimiento No.IDD-MC-2021-010, se concluye
que:

El contrato cumple con los requisitos legales de la modalidad.

Se suscribieron las garantias exigidas, cumpliendo con los montos y plazos requeridos.

La ejecucion se encuentra soportada.

No se realiza la verificacion de los aspectos técnicos del contrato, toda vez que no fue asignado
al equipo auditor un Ingeniero Civil que brindara este apoyo, pese a la solicitud realizada en el
Plan de Trabajo aprobado por el CES vy reiterada por la Supervisora — Dra. Sandra Lopez a la
Gerencia Departamental Colegiada durante la fase de ejecucion de la auditoria.

Convenio de Asociacién No.IDD-CS-2021-001

El INDERBUENAVENTURA suscribio el 12 de octubre de 2021 el Convenio de Asociacion No.IDD-CS-
2021-001 con la Asociacion de Cabildos Indigenas del Valle del Cauca Region Pacifico - ACIVA R.P.
NIT. 835.001.232-6 por $ 60.000.000 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para el desarrollo del VI Torneo de Futbol del Distrito de Buenaventura”. El INDER aporté
la totalidad de los recursos convenidos.

Se revisaron los soportes obrantes dentro de la carpeta contractual aportada por el Distrito de
Buenaventura (ACE4-SGP-PG-19-3 Al1l, A12), verificando la legalidad en la destinacion y ejecuciéon
de los recursos girados, con base en los criterios de auditoria definidos y principalmente, el
cumplimiento del Manual de Contratacion del INDERBUENAVENTURA (ACE4-SGP-PG19-3 Al4).

Respecto a la informacién contractual recibida, se confirmé el registro del proceso en SECOP |, en lo
gue corresponde a las fases pre contractual y contractual, en cuanto a su ejecucion y liquidaciéon no se
encontraron registros en dicha plataforma:

Link de consulta SECOP |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-32541&g-recaptcha-
response=03AEkXODDVzamw1hi55MViSj16JDcexHhMXGi3DnW9yBj5pDXjKN2FO8D6JFJtvziB4C|TUrawKSlg
BifxISTAdaXrVxyKAcVZYGpGxkrXzGgPCEaSkblwdXIBMymugNTOTK20VwdZ91mRCGekecs Q7pGlJFgBsB8Ce
s1LJgkRHL6BgbK3JihfFCPcPce73ie5iCiXoTAqHPt11MNXng5 vRrasKOFGuM-
30wqFcihPsXOFEXY5JIlwO4ZZIjOXHB8GFpzpgouxHES5gwaKqGt333jg9wrarWs5Mg29WORp2KMEwOIrIBCoZAdlig
HcriohOkeq00paCCVdzaNEINRNS1notlbglaY1Zjg7NYQAvcdn2kNtWbiHf8gqCIJTUPJ7NWFIOiyUZgHgkoOFc6d
oMywZ0122x0Sydv212XAFAHKMgFehFeohxBvwAhObgdfw027jRMhgLOjaGgR53aVuyD8Sio9PxUuKijn4uQ3vSf
vUovmMrE6myKVH-wU rmnCd7TPnnOFU5ur4CztUG9IWFgg4aZ180770nef9w

A continuacion, se presenta la informacion y soportes del proceso consultado:

Resultado de la Consulta Ver estadizticas de su consulta | | Wolver 3 buscar

1registros enconirados, mostranda pagina 1 { 10Registros por pagina).

Primera | Anterior | 1 [ Siguiente ' Udima
Departamento y
Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto Municipio de Cuantia
Ejecucion

Fecha
(dd-mm-aaaa)

Numero de

W Proceso

Fecha de
Walle del Cauca : A OO0 . Celebracion del
" Buenaventura $50.000.000.00 Primer Contrato
12-10-2021

Contratos y
1 IDD-CS-2021-001 convenios con mas  Celebrado
de dos pares

Primera ' Anterior | 1 [ Siguiente ' Udima

1registros enconirados, mostranda pagina 1 { 10Registros por pagina).

G- \
by oo
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora Supervisora Encargada
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA

Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

ACE4-SGP-PG-19

Procedimiento: Evaluacion de la asignacién y ejecucién de los recursos destinados a Propésito General - Deporte —

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

G-
Liﬁ%%ia

Auditora

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

Esiado del Proceso

Asociado al Acuerdo de Paz
Documentos tipo

Régimen da Contratacidn

Girupo

Segmento

Familia

Clase

Detalle y Cantidad ded Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar
Moneda de Pago
Tipo de Conirato
Tipo de Gasto

Fuentes de Financiacion

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal
CDP
Ubicacion Geografica del Proceso
Departamento y Municipio de Ejecucién
Direccién Fisica de Obtencidn de Documentes del Proceso
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electronico

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Nimero del Contrato

Esiado del Conirato

Objeto del Contrato

Cuantia Definitiva del Contrato

Poreentaje de Anticipo

Nombre o Razdn Social del Contratista
Identificacion del Coniratista

Pais y Departamenio/Provinca de ubicacion dal Contratista
Nombre del Representante Legal del Contratista
Identificacion del Representants Lagal

Sexo representante legar del contratista

ialor Centrato Interventoria Externa

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inicio de Ejecucidn del Contrato

Plazo de Ejecucion del Contrato

Destinacion del Gasto

Contratos y convenios con mas de dos partes

Celebrado

Mo

Mo

Estatuto Ganeral de Contratacion

[F] Servicios

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administratvos
[8011) Servicios de recursos humanos

[831115] Desarrolle de recursos humanos

3 60,000,000
Peso Colombiano
Prestacidn de Servicios

Funcionamiento

Fuente Otro Recurso Walor

ESistemna General de Participaciones - SGP $60,000,000

Nimero del respaldo presupuestal
oooooss

Cuantia del respaldo presupuestal
360,000,000

Valle del Cauca : Buenaventura
CALLE1a2 38

JURIDICAIN

COM

EUENAVENTURA@HOTIMAL

IDD-CS-2021-001

Celebrado

AUNAR ESFUERZOS TECMICOS, ADMINISTRATIVOS ¥ FIMANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL
TORNEO DE FUTBOL PARA LOE PUEELOS INDIGENAS ASENTADOS EN LA ZOMNA RURAL ¥ LIRBAMY
DISTRITO DE EUENAVENTURA.

$50,000,000.00 Peso Colombiang

50 %

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGEMNAS DELVALLE DEL CAUCA REGION PACIFICD - ACIVAR.F.
Nit de Persona Juridica Mo. 535001232

Colombia : Valle dal Cauca

PEDRO COMQUISTA QUINTERD

Cédula de Ciudadania Mo. 11835587

Homibre

5.00

12 de octubre de 2021
26 de octubre de 2021
1 Meses

Funcionamiento

. . Fuente Otro Recurso Valor
Fusnies de Financiacion
Sistema General de Participaciones - SGP 560,000,000
Caodigo Fecha Valor
Registro Presupuestal del Compromiso (R.F)
0000518 12-10-2021 $60,000,000
Codigo Rubro Presupuestal
Mombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupusstal
Documentos del Proceso
Fecha de
Publicacion
ded
Mombre Descripcicn Tipe Tamano Versién Documento
{dd-mm-
3aaa)
Documento Adicional APROBACION DE LA POLIZA m, ) 333 KB 1 172021
e 04:40 PM
Documento Adicional =F . 150 KB 1 16;_‘_:5_‘3;'1‘
e - v
Documento Adicional JUSTIFICACION DEL CONVENID m‘, - 127 MB 1 16}.‘:&_‘3;‘ 11
d :40 PM
Documento Adicional ESTUDIOS PREVIOS m, L 1.57 MB 1 1c41lc‘=?r‘ 11
% =40 P
Documents Adicionzl cop s 3 130 KB 1 e
e A0 e
Dosumento Adigional AGTA DE INICIO =y 3 343 KB 1 e
e 40 Fl
Contrato CONVENIO m, 3 1.9 MB 1 1;4_131{;2;211
e S

Santra Patricia Lopez Sarria
Supervisora Encargada

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION

CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
CEnEnAT pE bAnETERTIeR Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedi

miento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Propdsito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado

Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez

Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

Result

ado de la verificacion del Convenio de Asociaciéon No.IDD-CS-2021-001, se concluye gue:

No se evidencia el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del asociado, toda vez
gue éste aportd en su Informe final Unicamente las cuentas de cobro y/o facturas de la
prestacion de servicios por parte de terceros, para el desarrollo del torneo de fatbol; no
obstante, estos documentos no demuestran la entrega o suministro de los servicios contratados
a los patrticipantes del encuentro deportivo:

o “..6. Suministrar equipo de sonido para el torneo (1 unidad)

o 7. Garantizar el transporte acuatico ida y regreso, para 100 participantes de las zonas rural 0
urbana que se requiere.

o 8. Garantizar el transporte terrestre ida y regreso, para 120 participantes de las zonas rural o
urbana que se requiere.

o 9. Suministrar la alimentacion requerida para los participantes del torneo, lo cual incluye:
suministro de almuerzo (1.100 unidades), desayuno (1.100 unidades), cena (1.100 unidades) y
refrigerios (1.100 unidades).

o 10. Suministrar hidratacion para los participantes (1.100 unidades botellas de agua de 600 ml).”

Era obligacion del asociado suministrar 180 uniformes de futbol a los participantes, los cuales

entregd a través de las autoridades de 16 comunidades indigenas segun Acta de Entrega del

29 de octubre/2021, sin embargo, no se encontro el registro y/o reporte de la entrega de estos

uniformes a los deportistas y segun las planillas de asistencia, Unicamente asistieron 120

deportistas correspondientes a 13 comunidades.

El asociado tenia dentro de sus obligaciones garantizar el juzgamiento para 24 partidos del
torneo, no obstante, acorde con las Planillas de Juego y el Cronograma de Ejecucion
presentado en el Informe Final de Supervisién, se establecié6 que en el torneo deportivo
Unicamente se jugaron 15 partidos, sin embargo, el INDERBUENAVENTURA pag6 por el
juzgamiento del total de los partidos.

Costo de actividades sin soporte de ejecucién

Actividad Unidad Cantidad VF’"OT Valor total
unitario

Implementos Deportivos

Uniformes Unidad 180 60.000 10.800.000

Alquiler equipos de sonido Unidad 1 1.860.000 1.860.000

Logistica

Transporte acuatico participantes Personas 100 100.000 10.000.000

Transporte terrestre Personas 120 24.000 2.880.000

Desayunos Unidad 1.100 6.000 6.600.000

Almuerzos Unidad 1.100 7.000 7.700.000

Comidas Unidad 1.100 6.000 6.600.000

Refrigerios Unidad 1.100 2.000 2.200.000

Agua en botella Unidad 1.100 2.000 2.200.000

Arbitros y jueces (¥) Partidos 9 100.000 900.000
TOTAL 51.740.000

Se detectan inconsistencias en el diligenciamiento de las Planillas de Asistencia, toda vez que,
todos los datos del registro fueron diligenciados presuntamente por la misma persona, inclusive
el campo de la firma de los asistentes, razon por la cual se procedié a constatar la consistencia
de los datos alli registrados a través de consultas realizadas en bases de datos abiertas
(ACE4-SGP-PG-19-3 Al13) de la Registraduria Nacional del Estado Civil , SISBEN , Policia
Nacional y la ADRES , estableciendo errores en el registro de 41 asistentes respecto a su
identidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

Resultado verificacion de documentos de identidad de participantes

No. Nombre y apellido Documento de identidad Resultado verificacion
1 Albeiro Mejia 4.700.032 | Documento de identidad corresponde a otra persona
2 Alejandro Perdiz 1.078.691.463 | Documento de identidad corresponde a otra persona
3 Angelo Chiripua Cardenas 1.141.186.238 | No se encuentra documento de identidad
4 Antonio Tandioy 1.115.456.408 | Documento de identidad corresponde a otra persona
5 Arbey Quiro Chocho 1.006.288 | Documento de identidad corresponde a otra persona
6 Argiro Quiro Chamapuro 1.078.687.374 | Documento de identidad corresponde a otra persona
7 Carlos Arturo Campuza 114.856.791 | No se encuentra documento de identidad
G- \
el Yoo
Lifraia Candia Sangra Patricia Lopez Sarria

Auditora

Supervisora Encargada
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Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022

Fecha de Revision: 21/10/2022

No. Nombre y apellido Documento de identidad Resultado verificacion

8 Casinto Mocho 10.031.520.240 | No se encuentra documento de identidad

9 Charlie Mejia 102.816.848 | No se encuentra documento de identidad

10 Duban Ramirez llegible por enmendaduras | No se pudo realizar la consulta

11 Eduardo Casos llegible por enmendaduras | No se pudo realizar la consulta

12 Edwar Gonzalez Pefia 1.198.192.865 | No se encuentra documento de identidad

13 Edwin Casos Cruz 1.143.122.900 | Documento de identidad corresponde a otra persona
14 Fabio Chiripua 14.475.151 | Documento de identidad corresponde a otra persona
15 Fabio Flores Jajoy 123.503.834 | No se encuentra documento de identidad

16 Faustino 111.423.213 | No se encuentra documento de identidad

17 James Garcia Chocho 1.111.409.619 | No se encuentra documento de identidad

18 Jarlinton Tovar 1.127.718.772 | No se encuentra documento de identidad

19 Jeferson Balcazar 114.045.315 | No se encuentra documento de identidad

20 | Jeferson Tandioy Chosoy 1.111.808.732 | Documento de identidad corresponde a otra persona
21 Jeison Stiven Tisoy 111.179.795 | No se encuentra documento de identidad

22 Jesls Bedoya 1.111.793.498 | Documento de identidad corresponde a otra persona
23 Jhon Eider Piraza 11.444.337 | Documento de identidad corresponde a otra persona
24 Jhon Freiser Mejia 1.115.457.608 | Documento de identidad corresponde a otra persona
25 Jhon Jader Panamefio 1.111.266.153 | Documento de identidad corresponde a otra persona
26 Jhon Jairo Jaconamijoy 1.111.807.404 | Documento de identidad corresponde a otra persona
27 Jhonatan Memboiche 1.193.216.505 | Documento de identidad corresponde a otra persona
28 Jhonny Ismare 1.115.452.409 | Documento de identidad corresponde a otra persona
29 Jonas Quero 22.347.142 | Documento de identidad corresponde a otra persona
30 José Alexis Dura 111.181.640 | No se encuentra documento de identidad

31 Jose Eriberto Dura 1.114.878.496 | Documento de identidad corresponde a otra persona
32 José Neri Castro 1.111.760.934 | Documento de identidad corresponde a otra persona
33 Juan David Tandioy 1.111.809.401 | Documento de identidad corresponde a otra persona
34 | Juan Osvaldo Gonzélez 1.149.188.571 | Documento de identidad corresponde a otra persona
35 Julio Quintero 1.028.181.661 | Documento de identidad corresponde a otra persona
36 Lucho Quintero Chirimia 1.078.688.918 | Documento de identidad corresponde a otra persona
37 Luis Felipe Cuero 1.006.198.618 | Documento de identidad corresponde a otra persona
38 Miller Chirima 1.115.708.409 | No se encuentra documento de identidad

39 Milton Gamboa Angulo 1.122.456.210 | No se encuentra documento de identidad

40 Omar Yatacue 10.048.328 | No se encuentra documento de identidad

41 Orlando Aldana 1.111.757.954 | Documento de identidad corresponde a otra persona

Las situaciones detectadas dan lugar a la formulacion de una observacion de auditoria, con incidencia
fiscal por la cuantia de las actividades sin soporte de su realizacion.

CONCLUSIONES

Resultado de la aplicacion de diferentes pruebas de auditoria orientadas a la evaluacién de los riesgos
inherentes a la gestién contractual adelantada por el INDERBUENAVENTURA durante la vigencia
2021, se establecieron incumplimientos materiales en la ejecucion de los Convenios No.IDD-ESA-2021-
001, No.IDD-CA-2021-001 y No.IDD-CS-2021-001, relacionados principalmente con los siguientes
aspectos:

v' Falta de soportes que demuestren la ejecucion a cabalidad de las actividades ofertadas y
convenidas.

v' Errores en la suscripcion de las garantias e incluso ausencia de algunas de las garantias
exigidas para el perfeccionamiento de uno de los convenios.

v"Incumplimiento de las obligaciones por parte del asociado, generando el incumplimiento del
objeto convenido.

v Errores en los documentos que conforman los estudios previos.

v Inconsistencias en los registros con los que se pretende demostrar la realizacion de las
actividades, como es el caso de las planillas de asistencia aportadas, las cuales se presentan
con datos errados, incompletos, tachones y enmendaduras.

Las situaciones detectadas, obedecen a deficiencias en la labor de la supervision a la ejecucion de los
convenios suscritos por el INDER y a la ausencia de mecanismos de control que permitieran la
verificacion de la consistencia de los registros y documentos que la soportan, conllevando al pago de
actividades incumplidas por el asociado en detrimento al patrimonio publico.
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Con lo anterior, se comprueba que los controles establecidos por el INDERBUENAVENTURA a su
proceso de contratacion son INEFECTIVOS.

OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Observacion No. 5: Ejecucion Convenio Solidario No. IDD-CS-2021-001. (D-F)
Se evidencia el pago de recursos sin que se soporte la realizacion de actividades por parte del asociado
y a pesar de las inconsistencias en los registros de asistencia de los participantes, en la Ejecucién del

Convenio Solidario No. IDD-CS-2021-001.

Paso 1: Determinar y evaluar la condicidon y compararla con el criterio.

Criterio
La Ley 80 de 1993 define en su articulo 3° los fines de la contratacién estatal:

“Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecucién de dichos fines.”

Asi mismo, el articulo 4° de esta misma ley establece dentro de los deberes de las entidades estatales,
para la consecucioén de los fines de la contratacion, que éstas:

“1o. Exigiran del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran
hacer al garante.”

Respecto a los principios de la contratacion estatal, sefiala:

“Articulo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratacién estatal se desarrollaran con
arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la funcién administrativa. Igualmente, se aplicaran en las mismas las normas que
regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la contratacion, los
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Articulo 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:

lo. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.

20. Los servidores publicos responderan por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y deberan
indemnizar los dafios que se causen por razén de ellas.

50. La responsabilidad de la direccién y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de
seleccion sera del jefe o representante de la entidad estatal quien no podra trasladarla a las juntas o
consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de eleccidn popular, a los comités asesores, ni
a los organismos de control y vigilancia de la misma.

8o. Los contratistas responderan y la entidad velara por la buena calidad del objeto contratado.”
Esta Ley también se refiere a la responsabilidad contractual de la siguiente manera:

“ARTICULO 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las entidades
responderan por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que les sean imputables
y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberan indemnizar la disminucion patrimonial
gue se ocasione, la prolongacién de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por
el contratista.

ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El servidor publico
responderd disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual en
los términos de la Constitucion y de la ley.
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ARTICULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderan
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual en los términos de la ley.”

La Ley 610 de 2000 en el articulo 3°, define la gestion fiscal como:

“...el conjunto de actividades econémicas, juridicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores publicos y
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, administracion, custodia, explotacion,
enajenacién, consumo, adjudicacién, gasto, inversion y disposicion de los bienes publicos, asi como a la
recaudacion, manejo e inversién de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujecioén a los principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoracién de los costos ambientales".

Asi mismo, en el articulo 6° de esta misma Ley, se define el concepto de dafio patrimonial, asi:

“...se entiende por dafo patrimonial al Estado la lesién del patrimonio publico, representada en el
menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestién fiscal antieconémica, ineficaz, ineficiente,
e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de
los sujetos de vigilancia y control de los 6rganos de control fiscal. Dicho dafio podra ocasionarse como
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente
en la produccion del mismo.”

La Ley 1474 de 2011, en el articulo 84, establece frente a las facultades y deberes de los supervisores
y los interventores que:

“La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi: No exigir, el supervisor
o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido
ejecutada a cabalidad. También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento”.

Adicionalmente, la Ley 734 de 20022 “por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico” sefiala:

“Articulo 27: Accién y omisién. Las faltas disciplinarias se realizan por accién u omision en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o funcién, o con ocasion de ellos, o por extralimitacion de
sus funciones.

Articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los dem@s ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas,
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo
y las 6rdenes superiores emitidas por funcionario competente.”

2 Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el articulo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el articulo 73 de la Ley 2094 de

2021, salvo el articulo 30 que contintia vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
M
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El Instituto Distrital del Deporte, la Recreacibn y el Tiempo Libre de Buenaventura
INDERBUENAVENTURA, establece en su Manual de Contratacion los siguientes aspectos
relacionados con la responsabilidad dentro del proceso de contratacion:

“3.1. El ordenador del gasto.

El Director General de acuerdo con los numerales 20 y 25 del Articulo 18 de la Resolucion 013 de 2014,
es el Ordenador del Gasto y le corresponde celebrar o ejecutar sin otras limitaciones que las establecidas
en la ley y los estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se relacionan directamente con
Su organizacion y funcionamiento.

3.3.2. Funciones de la supervision y la interventoria.

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través de las funciones asignadas
por la ley, asi como las demas disposiciones que regulen la materia, segin la clase de actividad que se
debe realizar, las funciones se clasifican

y definen doctrinariamente, asi:

+ Funcién Técnica: vigilancia y control sobre las labores encaminadas a determinar si las obras,
servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos
de Condiciones y en el Contrato; o si las obras se ejecutan con sujecion a los disefios, proyectos y planos
previamente aprobados.

+ Funcion Administrativa: comprende las actividades encaminadas a impulsar la ejecucion del
contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de los tramites y diligencias que debe
realizar.

+ Funcion Contable y Financiera: comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e
inversion de los recursos del contrato; y autorizar el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores,
segun se establezca en el contrato.

+ Funcién Juridica o Legal: comprende las actividades dirigidas a asegurar que las conductas de las
partes durante la ejecucién del contrato se cifian a la ley.

3.3.4. Actividades generales del Supervisor e Interventor.
... %* Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los
requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.

3.3.5 Actividades técnicas de la supervision y/o interventoria.
...**Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, hormas técnicas y garantias de
bienes, servicios y obras publicas pactadas.

3.3.7. actividades administrativas, financieras y contables de la supervisién y/o interventoria:
... % Certificar el cumplimiento contractual para la gestiéon de pago.

3.3.8. Responsabilidad de Supervisores e Interventores.

“...Responden como sujetos de derechos y obligaciones, afectando su patrimonio, respondiendo por la
comisién de conductas punibles y aplicandoseles el régimen de responsabilidad propia de los servidores
publicos”.

Condicién

El INDERBUENAVENTURA suscribio el 12 de octubre de 2021 el Convenio Solidario No. IDD-CS-
2021-001 con la Asociacién de Cabildos Indigenas del Valle del Cauca Region Pacifico — ACIVA R.P.
NIT.835.001.232-6 por $60.000.000, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para el desarrollo del VI Torneo de futbol del Distrito Especial de Buenaventura. Vigencia 2021”.

Verificados los soportes de la ejecucion de las actividades establecidas en la clausula tercera del
convenio®, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del asociado, toda
vez que éste aportd en su Informe final Gnicamente las cuentas de cobro y/o facturas de la prestacion
de servicios por parte de terceros, para el desarrollo del torneo de fatbol; no obstante, estos documentos
no demuestran la entrega o suministro de los servicios contratados a los participantes del encuentro
deportivo:

“...6. Suministrar equipo de sonido para el torneo (1 unidad)

3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO.
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7. Garantizar el transporte acuatico ida y regreso, para 100 participantes de las zonas rural o urbana que

se requiere.

8. Garantizar el transporte terrestre ida y regreso, para 120 participantes de las zonas rural o urbana que

se requiere.

9. Suministrar la alimentacion requerida para los participantes del torneo, lo cual incluye: suministro de
almuerzo (1.100 unidades), desayuno (1.100 unidades), cena (1.100 unidades) y refrigerios (1.100

unidades).

10. Suministrar hidratacién para los participantes (1.100 unidades botellas de agua de 600 ml).”

De igual forma, el asociado tenia dentro de sus obligaciones garantizar el juzgamiento para 24 partidos
del torneo, no obstante, acorde con las Planillas de Juego y el Cronograma de Ejecucién presentado
en el Informe Final de Supervision, se establecié que en el torneo deportivo Unicamente se jugaron 15
partidos, sin embargo, el INDERBUENAVENTURA pagé por el juzgamiento de los 24 partidos, sin que
se hubiera establecido un valor global en la contratacién para este item, sino por $100.000 por cada
partido, como se registra en el cuadro de incumplimientos.

Verificadas las planillas de asistencia, se establecié que al torneo de fatbol asistieron 120 deportistas,
no obstante, se detectan inconsistencias en su diligenciamiento, toda vez que, todos los datos del
registro fueron diligenciados presuntamente por la misma persona, inclusive el campo de la firma de
los asistentes, razon por la cual se procedi6 a constatar la consistencia de los datos alli registrados a
través de consultas realizadas en bases de datos abiertas de la Registraduria Nacional del Estado
Civil*, SISBEN®, Policia Nacional® y la ADRES’, estableciendo errores en el registro de 41 asistentes
respecto a su identidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

Resultado verificacion de documentos de identidad de participantes

No. Nombre y apellido Doicduer:t(?;l;c&de Resultado verificacion
1 Albeiro Mejia 4.700.032 | Documento de identidad corresponde a otra persona
2 Alejandro Perdiz 1.078.691.463 | Documento de identidad corresponde a otra persona
3 Angelo Chiripua Céardenas 1.141.186.238 | No se encuentra documento de identidad
4 Antonio Tandioy 1.115.456.408 | Documento de identidad corresponde a otra persona
5 Arbey Quiro Chocho 1.006.288 | Documento de identidad corresponde a otra persona
6 Argiro Quiro Chamapuro 1.078.687.374 | Documento de identidad corresponde a otra persona
7 Carlos Arturo Campuza 114.856.791 | No se encuentra documento de identidad
8 Casinto Mocho 10.031.520.240 | No se encuentra documento de identidad
9 Charlie Mejia 102.816.848 | No se encuentra documento de identidad
10 | Duban Ramirez llegible por No se pudo realizar la consulta
enmendaduras
11 | Eduardo Casos llegible por No se pudo realizar la consulta
enmendaduras
12 | Edwar Gonzalez Pefia 1.198.192.865 | No se encuentra documento de identidad
13 | Edwin Casos Cruz 1.143.122.900 | Documento de identidad corresponde a otra persona
14 | Fabio Chiripua 14.475.151 | Documento de identidad corresponde a otra persona
15 | Fabio Flores Jajoy 123.503.834 | No se encuentra documento de identidad
16 | Faustino 111.423.213 | No se encuentra documento de identidad
17 | James Garcia Chocho 1.111.409.619 | No se encuentra documento de identidad
18 | Jarlinton Tovar 1.127.718.772 | No se encuentra documento de identidad
19 | Jeferson Balcazar 114.045.315 | No se encuentra documento de identidad
20 | Jeferson Tandioy Chosoy 1.111.808.732 | Documento de identidad corresponde a otra persona
21 | Jeison Stiven Tisoy 111.179.795 | No se encuentra documento de identidad
22 | Jesus Bedoya 1.111.793.498 | Documento de identidad corresponde a otra persona
23 | Jhon Eider Piraza 11.444.337 | Documento de identidad corresponde a otra persona
24 | Jhon Freiser Mejia 1.115.457.608 | Documento de identidad corresponde a otra persona
25 | Jhon Jader Panamefio 1.111.266.153 | Documento de identidad corresponde a otra persona
26 | Jhon Jairo Jaconamijoy 1.111.807.404 | Documento de identidad corresponde a otra persona
27 | Jhonatan Memboiche 1.193.216.505 | Documento de identidad corresponde a otra persona
28 | Jhonny Ismare 1.115.452.409 | Documento de identidad corresponde a otra persona
29 | Jonas Quero 22.347.142 | Documento de identidad corresponde a otra persona
30 | José Alexis Dura 111.181.640 | No se encuentra documento de identidad
31 | Jose Eriberto Dura 1.114.878.496 | Documento de identidad corresponde a otra persona
32 | José Neri Castro 1.111.760.934 | Documento de identidad corresponde a otra persona
33 | Juan David Tandioy 1.111.809.401 | Documento de identidad corresponde a otra persona

4 https://consultasrc.reqistraduria.qov.co:28080/ProyectoSCCRC/

5 https://portal.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.html

5 https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/antecedentes.xhtml

7 https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
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No Nombre y apellido Documento de Resultado verificacion
) identidad
34 | Juan Osvaldo Gonzalez 1.149.188.571 | Documento de identidad corresponde a otra persona
35 | Julio Quintero 1.028.181.661 | Documento de identidad corresponde a otra persona
36 | Lucho Quintero Chirimia 1.078.688.918 | Documento de identidad corresponde a otra persona
37 | Luis Felipe Cuero 1.006.198.618 | Documento de identidad corresponde a otra persona
38 | Miller Chirima 1.115.708.409 | No se encuentra documento de identidad
39 | Milton Gamboa Angulo 1.122.456.210 | No se encuentra documento de identidad
40 | Omar Yatacue 10.048.328 | No se encuentra documento de identidad
41 | Orlando Aldana 1.111.757.954 | Documento de identidad corresponde a otra persona

Fuente: Asistencias — Planilla de participantes, Informe Final del asociado, Convenio No.IDD-CS-2021-01
Elabor6: Equipo Auditor

A continuacion, se presenta el costo de las actividades que, de acuerdo a la evaluacion realizada a los
soportes, fueron incumplidas por el asociado en la ejecucion del Convenio Solidario No. IDD-CS-2021-
001, acorde con su propuesta econémica:

Costo de actividades sin soporte de ejecucion
(Cifras en pesos)

Actividad Unidad | Cantidad valor 1 valor total
unitario

Implementos Deportivos

Alquiler equipos de sonido | Unidad | 1] 1.860.000 | 1.860.000

Logistica

Transporte acuatico participantes Personas 100 100.000 | 10.000.000

Transporte terrestre Personas 120 24.000 2.880.000

Desayunos Unidad 1.100 6.000 6.600.000

Almuerzos Unidad 1.100 7.000 7.700.000

Comidas Unidad 1.100 6.000 6.600.000

Refrigerios Unidad 1.100 2.000 2.200.000

Agua en botella Unidad 1.100 2.000 2.200.000

Arbitros y jueces (*) Partidos 9 100.000 900.000
TOTAL | 40.940.000

Fuente: Propuesta econémica ACIVA, Convenio No.IDD-CS-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor
(*) Se cuantifica la diferencia entre los partidos programados y los que realmente fueron jugados

Paso 2. Verificar y analizar la causa, el efecto v la recurrencia de la observacion.

La situacion detectada se ocasiond por deficiencias en la labor de supervision a la ejecucion del
convenio y a la ausencia de mecanismos de control que permitan la verificacion de la consistencia de
los registros y documentos que la soportan; lo que conllevé a que el INDERBUENAVENTURA
certificara el recibo a satisfaccion de actividades que no fueron cumplidas por el asociado y, a la vez
procediera al giro de los recursos convenidos, causando detrimento al patrimonio publico y generando
incertidumbre respecto al cabal cumplimiento del objeto convenido, dada la calidad de los documentos
gue soportan su ejecucion.

Esta observacion tiene incidencia fiscal por $40.940.000 correspondiente a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades incumplidas y presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo
dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley
734 de 2002.

La situacion detectada es recurrente, toda vez que se presentd en otros dos convenios evaluados.

Paso 3: Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia

Convenio, estudios previos, propuesta econdémica, polizas, certificado de disponibilidad presupuestal,
registro presupuestal, comprobantes de egreso, acta de inicio, designacion de supervision, recibo a
satisfaccion, informe del asociado, informe de supervision, acta de liquidacién y demas documentos
gue hacen parte del proceso contractual, papeles de trabajo (ACE4-SGP-PG-19) y soportes de las
pruebas de auditoria realizadas.
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Paso 4: Identificar vy valorar responsables v lineas de autoridad

El director del INDERBUENAVENTURA quien es el ordenador del gasto y adicionalmente, en la
clausula novena del convenio se establece que la supervision estara a su cargo.

Paso 5: Comunicar v trasladar al auditado las observaciones

Las observaciones e incidencias fueron comunicadas al Distrito Especial de Buenaventura con oficio
radicado 2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022.

Paso 6: Evaluar, validar la respuesta y estructurar el hallazgo

El INDERBUENAVENTURA present6 respuesta mediante oficio radicado 2022ER000187640 del 09 de
noviembre de 2022, en los siguientes términos:

Respuesta de la entidad

“El instituto Distrital del deporte, La recreacion y el tiempo libre de Buenaventura Referente al hallazgo
donde manifiesta falta de soportes de la actividad se remite informe solicitado por el director del
establecimiento a el apoyo de la supervision sobre las actividades que no fueron soportadas eficazmente
en el informe inicial de ejecucion del proyecto, pero que fueron ejecutadas por el asociado dentro de los
términos establecidos en la convocatoria publica.

v' Se anexa informe donde soporta informacién requerida”
Analisis del equipo auditor
Verificados los documentos aportados por el INDER en respuesta a las situaciones observadas por la

CGR, no se encontré el informe que soporta la informacién requerida, se encontré un documento en
formato PDF que Unicamente contiene las siguientes fotografias:

Transporte acuatico participantes

Lifgﬁ%ia Sa%aj\%-ricia Lopez Sarria
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Transporte terrestre

Asi las cosas, estas imagenes por si solas no subsanan la falta de soportes que demuestren la
ejecucion de las actividades convenidas, el pago a terceros por actividades no realizadas ni las
inconsistencias en los registros de los participantes del encuentro deportivo; en consecuencia, se valida
como hallazgo con incidencia fiscal por $40.940.000 y presunta incidencia disciplinaria.

Paso 7: Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario o entidad competente.

Este hallazgo tiene incidencia fiscal por $40.940.000 correspondiente a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades incumplidas, en consecuencia, se dara traslado al Grupo de
Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca para lo de su
competencia.

Por la presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de
2011y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley 734 de 2002, se dara traslado a la Procuraduria
General de la Nacién para lo de su competencia.

Trazabilidad de la observacion

Mesa de presentacion y aprobacion de | Reunion virtual TEAMS del 19/10/2022

la observacién

Experto en Responsabilidad Fiscal

Mobnica Fernanda Gémez Salazar

e Ajustes realizados, con base en las
sugerencias y aportes de la dra.
Ménica.

¢ Se incluy6 en el efecto, la incertidumbre respecto al cumplimiento
del objeto convenido, a causa de la calidad de los soportes
contractuales.

e Decisién

Se aprueba incidencia Fiscal y presunta incidencia disciplinaria

Supervisor C.D. Educacion N.C.

Carlos Alberto Martinez Bernal

e Ajustes realizados, con base en las
sugerencias y aportes del dr.
Carlos.

¢ Se incluyo en los criterios la Ley 80/1993.

¢ Se suprimio de la condicién y la cuantia, lo correspondiente a los
uniformes.

e Se aclar6 lo relacionado con el juzgamiento de los partidos.

Oficio comunicacién observacion

2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022

Oficio respuesta observacién

2022ER000187640 del 09 de noviembre de 2022

Mesa de validacion respuesta

Reunién presencial del 15/11/2022

Decision

Hallazgo con incidencia fiscal y presunta connotacién disciplinaria.

G-
Li%%ia
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Observacion No. 6: Cumplimiento de Obligaciones Convenio No. IDD-CA-2021-001 (D-F)

Se evidencia el pago de recursos sin que se soporte la realizacion de actividades por parte del asociado,
en la Ejecucién del Convenio Solidario No. IDD-CA-2021-001.

Paso 1: Determinar y evaluar la condicion y compararla con el criterio.

Criterio
La Ley 80 de 1993 define en su articulo 3° los fines de la contratacién estatal:

“Los servidores publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines.”

Asi mismo, el articulo 4° de esta misma ley establece dentro de los deberes de las entidades estatales,
para la consecucion de los fines de la contratacion, que éstas:

“1o. Exigiran del contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran
hacer al garante.”

Respecto a los principios de la contratacion estatal, sefiala:

“Articulo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratacion estatal se desarrollaran con
arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la funcién administrativa. Igualmente, se aplicardn en las mismas las normas que
regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la contratacion, los
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

(...)

Articulo 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:

lo. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucién del contrato.

20. Los servidores publicos responderan por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y deberan
indemnizar los dafios que se causen por razén de ellas.

50. La responsabilidad de la direccién y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de
seleccion sera del jefe o representante de la entidad estatal quien no podra trasladarla a las juntas o
consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de eleccién popular, a los comités asesores, ni
a los organismos de control y vigilancia de la misma.

8o. Los contratistas responderan y la entidad velara por la buena calidad del objeto contratado.”
Esta Ley también se refiere a la responsabilidad contractual de la siguiente manera:

“ARTICULO 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las entidades
responderan por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que les sean imputables
y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberan indemnizar la disminucion patrimonial
gue se ocasione, la prolongacién de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por
el contratista.

ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El servidor publico
responderd disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en
los términos de la Constitucion y de la ley.

ARTICULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderan
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en los términos de la ley.”

Finalmente, en lo que respecta a las garantias, la Ley 80 de 1993 establece:

‘ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y éste se eleve a escrito.
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Para la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacion con recursos de vigencias fiscales
futuras de conformidad con lo previsto en la ley organica del presupuesto...”

La Ley 610 de 2000 en el articulo 3°, define la gestidn fiscal como:

“...el conjunto de actividades econémicas, juridicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores publicos y
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisicion, planeacién, conservacion, administracion, custodia, explotacion,
enajenacién, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposicion de los bienes publicos, asi como a la
recaudacion, manejo e inversién de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoracién de los costos ambientales".

Asi mismo, en el articulo 6° de esta misma Ley, se define el concepto de dafio patrimonial, asi:

“...se entiende por dafio patrimonial al Estado la lesién del patrimonio publico, representada en el
menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestién fiscal antieconémica, ineficaz, ineficiente,
e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de
los sujetos de vigilancia y control de los 6rganos de control fiscal. Dicho dafio podra ocasionarse como
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente
en la produccién del mismo.”

La Ley 1474 de 2011, en el articulo 84, establece frente a las facultades y deberes de los supervisores
y los interventores que:

“La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y serdn responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedaréa asi: No exigir, el supervisor
o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido
ejecutada a cabalidad. También serd falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento’.

Adicionalmente, la Ley 734 de 20028 “por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico” sefiala:

“Articulo 27: Accién y omisién. Las faltas disciplinarias se realizan por accién u omisién en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o funcién, o con ocasion de ellos, o por extralimitacion de
sus funciones.

Articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demas ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas,
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo
y las 6rdenes superiores emitidas por funcionario competente.”

8 Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el articulo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el articulo 73 de la Ley 2094 de

2021, salvo el articulo 30 que contintia vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
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El Instituto Distrital del Deporte, la Recreacibn y el Tiempo Libre de Buenaventura
INDERBUENAVENTURA, establece en su Manual de Contratacion los siguientes aspectos
relacionados con la responsabilidad dentro del proceso de contratacion:

“3.1. El ordenador del gasto.

El Director General de acuerdo con los numerales 20 y 25 del Articulo 18 de la Resolucion 013 de 2014,
es el Ordenador del Gasto y le corresponde celebrar o ejecutar sin otras limitaciones que las establecidas
en la ley y los estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se relacionan directamente con
Su organizacion y funcionamiento.

3.3.2. Funciones de la supervision y la interventoria.

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través de las funciones asignadas
por la ley, asi como las demas disposiciones que regulen la materia, segin la clase de actividad que se
debe realizar, las funciones se clasifican

y definen doctrinariamente, asi:

+ Funcién Técnica: vigilancia y control sobre las labores encaminadas a determinar si las obras,
servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos
de Condiciones y en el Contrato; o si las obras se ejecutan con sujecion a los disefios, proyectos y planos
previamente aprobados.

+ Funcion Administrativa: comprende las actividades encaminadas a impulsar la ejecucion del
contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de los tramites y diligencias que debe
realizar.

+ Funcion Contable y Financiera: comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e
inversion de los recursos del contrato; y autorizar el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores,
segun se establezca en el contrato.

+ Funcién Juridica o Legal: comprende las actividades dirigidas a asegurar que las conductas de las
partes durante la ejecucién del contrato se cifian a la ley.

3.3.4. Actividades generales del Supervisor e Interventor.
... %* Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los
requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.

3.3.5 Actividades técnicas de la supervision y/o interventoria.
...**Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, hormas técnicas y garantias de
bienes, servicios y obras publicas pactadas.

3.3.7. actividades administrativas, financieras y contables de la supervision y/o interventoria:
... % Certificar el cumplimiento contractual para la gestiéon de pago.

3.3.8. Responsabilidad de Supervisores e Interventores.

“...Responden como sujetos de derechos y obligaciones, afectando su patrimonio, respondiendo por la
comisién de conductas punibles y aplicandoseles el régimen de responsabilidad propia de los servidores
publicos”.

Condicién

El INDERBUENAVENTURA suscribi6 el 14 de octubre de 2021 el Convenio No. IDD-CA-2021-001 con
la Fundacion por un Desarrollo Humano NIT. 901.151.608-3 por $192.821.956 con el objeto de “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de los Juegos Supérate Fase Distrital en el
Distrito de Buenaventura. Vigencia 2021”. Del valor suscrito, se acordd como aporte del
INDERBUENAVENTURA $148.324.582 y de parte del asociado $44.497.374,60.

Verificados los soportes de la ejecucion de las actividades convenidas® detalladas en los estudios
previos, no se encontro evidencia de la realizacion de las siguientes:

® CLAUSULA TERCERA. Obligaciones especificas del asociado. 2) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado,
asi como garantizar todas las actividades descritas en la propuesta, el estudio previo y en el convenio las cuales deben ser
acordes a las necesidades del INDERBUENAVENTURA’. Convenio No.IDD-CA-2021-01.
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Costo de actividades sin soporte de ejecucion
(Cifras en pesos)

item Descripcion Cantidad V?"OT Valor total
unitario

Aporte del INDERBUENAVENTURA

Juzgamiento

34 Boxeo 1 200.000 200.000

3.8 Judo 1 100.000 100.000

3.15 | Festivales escolares (entrega de kits) Global 2.860.000 2.860.000

Transporte

4.1 Transporte a deportistas, entrenadores vy 15 500.000 7.500.000

personal de apoyo por jornadas.

Premiacion

5.1 | Medallas — Festivales escolares | 440 | 5.500 |  2.420.000

Clausura del evento

7.1 | Decoracién del escenario | 1 | 2.787.871| 2.787.871

Hidratacién y refrigerios

8.2 | Refrigerios | 600 | 4.000 |  2.400.000

Aporte de la Fundacién por un Desarrollo Humano

Alimentacion

5.2 | Almuerzos | 100 | 17.200 1.720.000
TOTAL 19.987.871

Fuente: Andlisis del sector econémico y Estudio de conveniencia y oportunidad, Convenio No.IDD-CA-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor

Respecto a la informacién presentada en el cuadro anterior, se hacen las siguientes precisiones:

e [tem 3.8 — Juzgamiento Judo: El asociado manifiesta en su informe técnico, que no se realizo el
torneo de judo, por no tener participantes.

e [tem 7.1 — Decoracion del escenario: Este valor fue definido para la clausura de los juegos, no
obstante, no se realiz6 este evento toda vez que se realizd la premiacion por disciplina en los
escenarios que se realizaron los encuentros deportivos.

e tem 5.2 — Almuerzos: Se presenta como valor total $1.720.000, que fue lo pagado por el
asociado seguln la cuenta de cobro aportada como soporte de la ejecuciéon de los recursos, no
obstante, en los estudios previos del convenio el valor definido para 100 almuerzos fue
$1.029.659, arazén de $10.297 cada almuerzo, pagando entonces un valor superior al ofertado.

Respecto a la ejecucion de las actividades, el asociado aporté en su Informe final Unicamente las
cuentas de cobro y/o facturas de la prestacion de servicios por parte de terceros, para el desarrollo de
los juegos; no obstante, estos documentos no demuestran su realizacion, entrega o suministro de los
bienes y/o servicios contratados a los participantes o personal de apoyo del encuentro deportivo.

Adicionalmente, no existe evidencia del ingreso al inventario del INDERBUENAVENTURA vy/o
disposicion final de los siguientes implementos deportivos y equipos tecnoldgicos, adquiridos con los
aportes del INDER para la realizacion de los juegos:

Costo de implementos deportivos y equipos tecnoldgicos

item Implementos deportivos Cantidad V?"OT Valor total
unitario
2.1 Balones para baloncesto Moltem No.6 12 254.898 | 3.058.776
2.2 Balones fltbol competicién Golty No.4 12 142919 | 1.715.028
2.3 Balones voleibol competicidon Golty No.5 12 272.510 | 3.270.120
2.4 Balones baloncesto profesional Golty No.7 12 179.571 | 2.154.852
25 Balones balonmano Kempa No.2 12 289.884 | 3.478.608
2.6 Balones fltbol Golty No.5 profesional 12 142.919 | 1.715.028
2.7 Balones futsalon tradicional Golty No.5 12 179.571 | 2.154.852
2.8 Balones futsala profesional Golty el Dorado No.5 12 179.571 | 2.154.852
2.9 Balones voleibol profesional Golty No.5 12 272.510 | 3.270.120
2.10 | Mallas para baloncesto (par) 4 63.000 252.000
2.11 | Mallas para fatbol Cabafia (par) 8 532.644 | 4.261.152
- \
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item Implementos deportivos Cantidad Valor Valor total
unitario
2.12 | Mallas para fatbol sala Cabafia (par) 5 238.952 | 1.194.760
2.13 | Mallas para fatbol salén Cabafa (par) 4 238.952 955.808
2.14 | Malla voleibol profesional inmunizada #5 8 272.510 | 2.180.080
2.15 | Tableros de ajedrez 30 129.234 | 3.877.020
2.16 | Relojes de ajedrez 30 414.834 | 12.445.020
2.17 | Pitos 40 23.000 920.000
2.18 | Cronémetros 30 60.000 | 1.800.000
2.19 | Setraquetas para tenis de mesa (par) 15 60.890 913.350
2.20 | Pelotas para tenis de mesa (caja) 50 63.189 | 3.159.450
2.21 | Conos plésticos de 6 cms colores surtidos 60 2.499 149.940
2.22 | Ula ula plano 60 cms colores surtidos 60 15.353 921.180
2.23 | Cono platillo 60 1.666 99.960
2.24 | Escalera atlética hexagonal Khanpro 35 123.165 | 4.310.775
2.25 | Bomba de inflar doble accién 40 18.326 733.040
2.26 | Calibrador de aire analogo 30 42.840 | 1.285.200
2.27 | Frisbee para utimate 60 10.829 649.740
Subtotal | 63.080.711
ITEM Equipo Tecnolbégico Cantidad V?"OT Valor total
unitario
PORTATIL
- Tamano pantalla: 14”
- Resolucién: 1920x1080 FHD
- Procesador: Intel? Core™ i5-10210U
- Disco duro: Unidad de estado soélido M.2NVME
PCle de 1000GB
6.1 - Memoria RAM: 8GB 2 2.899.000 | 5.798.000
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Puertos USB: 3
- Conectividad: Wifi, bluetooth
- Dimensiones: 1,97cm x 32,4cm X 22,29cm
- Peso: 1,58 kg
- Tarjeta grafica: IntelkR UHD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA
DE TINTA CONTINUA
- Imprime, escanea y hace copias 1 769.000 769.000
- Tecnologia de impresion: inyeccién de tinta
- Tiene entrada USB
6.2 - Imprime 15 ppm a color
- Capacidad maxima de 100 hojas
- Soporta papel tamafio A4, A6, carta, ejecutivo, 1 780.000 780.000
legal, oficio, oficio México, 54 x 86 mm — 215 x 1200
mm
Incluye accesorios
Subtotal | 7.347.000
TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS | 70.427.711

Fuente: Andlisis del sector econémico, Estudio de conveniencia y oportunidad e Informe Final del asociado (Informe financiero), Convenio
No. IDD-CA-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor

En la verificacion del cumplimiento de los tramites para el perfeccionamiento y ejecucion del convenio?©,
se detectd que la Pdliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-101010277 Anexo O,
expedida por la compafiia Seguros del Estado S.A. el 27/10/2021, mediante la cual la Fundacion por
un Desarrollo Humano garantiz6 el proceso, presenta error en la identificacion del convenio en su
objeto, refiriéndose al Convenio IDD-CA-2021-002, siendo lo correcto el Convenio IDD-CA-2021-001.

No obstante, el INDERBUENAVENTURA aprob6 esta péliza mediante certificacion del 27/08/2021,
refiriéndose incluso al numero de convenio errado, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen No. 1
Aprobacién de pdliza

10 CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

G \
st e
Lifrana Candia Sangra Patricia Lopez Sarria
Auditora Supervisora Encargada



, ACE4-SGP-PG-19-3 Pag. 43/57
‘ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA SECTOR EDUCACION
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
SEMERL oE L memaRLes Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria
Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia
Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

El Director del Instituto Distrital De Deporte La Recreacion Y El Tiempo Llpre De
Buenaventura, en ejercicio de la facultad otorgada mediante Decreto 08%4 de Septiembre
10 de 2018 y en acatamiento de lo preceptuado por el numeral 19 del amgulo 25.d_e; la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se efe_ctu'lg la revision a la
pdliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A al convenio de asociacién Nro. IDD-CA-
2021-002 de 2021, celebrado con la FUNDACION POR UN DESARROLLO HUMANO,
Impartiendo la respectiva aprobacién por reunir los requisitos de Ley.

SUMA PORCENTAJE - POLIZA
AMPARO ASEGURADA | ASEGURADO | VIEN NUMERO
37/10/2021 = ¥
MIENTO 19.282.195,66 10,00% hasta 1010277
i v 11/01//2022 10
27/10/2021 o
CALIDAD DEL o hasta
19.282.195,66 10,00% .
SERVICIO $ LiiE s 10101027
12/08/2021 Ty
PAGO DE s S0
44.497.374,60 100,00% as!
ANTICIPO $ 12/03//2022 101010277

Fuente: Soportes del Convenio No.IDD-CA-2021-001

Paso 2. Verificar y analizar la causa, el efecto v larecurrencia de la observacion.

Las situaciones detectadas se ocasionaron por la ausencia de mecanismos de control que permitan la
verificacién de la consistencia de los documentos y registros que soportan la gestion contractual del
convenio evaluado y deficiencias en la labor de supervisién a la ejecucién de las actividades convenidas
y los recursos aportados; lo que expuso al INDERBUENAVENTURA a los perjuicios directos por
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Convenio IDD-CA-2021-001, el manejo de los
recursos entregados como anticipo a la fundacién y la calidad de los servicios recibidos; ademas de
haber conllevado que se pagara a la Fundacion por un Desarrollo Humano, la totalidad del valor del
convenio incluso de las actividades no ejecutadas, causando detrimento al patrimonio publico.

Esta observacion tiene incidencia fiscal por $90.415.582, correspondientes a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades incumplidas y presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo
dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley
734 de 2002.

La situacidn detectada es recurrente, toda vez que se presenté en otros dos convenios evaluados.

Paso 3: Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia

Convenio, estudios previos, poélizas, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal,
comprobantes de egreso, acta de inicio, designacion de supervision, informe del asociado, informe de
supervision, acta de liquidacion y demas documentos que hacen parte del proceso contractual, papeles
de trabajo (ACE4-SGP-PG-19) y soportes de las pruebas de auditoria realizadas.

Paso 4: Identificar y valorar responsables v lineas de autoridad

El director del INDERBUENAVENTURA quien es el ordenador del gasto y adicionalmente, en la
clausula novena del convenio se establece que la supervision estara a su cargo.

Paso 5: Comunicar v trasladar al auditado las observaciones

Las observaciones e incidencias fueron comunicadas al Distrito Especial de Buenaventura con oficio
radicado 2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022.

Paso 6: Evaluar, validar la respuesta y estructurar el hallazgo

El IDERBUENAVENTURA presento respuesta mediante oficio radicado 2022ER000187640 del 09 de
noviembre de 2022, en los siguientes términos:

Respuesta de la entidad

“= Referente al hallazgo donde manifiesta falta de soportes de la actividad se remite informe solicitado
por el director del establecimiento a el apoyo de la supervisién sobre las actividades que no fueron
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soportadas eficazmente en el informe inicial de ejecucion del proyecto, pero que fueron ejecutadas por
el asociado dentro de los términos establecidos en la convocatoria publica.

* En cuanto a la evidencia del ingreso de la entrada al inventario del INDERBUENAVENTURA, Se envia
pantallazo del correo enviado dentro del término requerido por el ente de control, asi como también los
documentos que soportan la disposicion final de dichos implementos deportivos y tecnolégicos.

®" En Cuanto a la observacion del error de la garantia nUmero 52-44-101010277 expedida por la
compafiia de seguros del estado se permite manifestar que efectivamente la podliza tiene un error de
digitacion pero antes de hacer la aprobacion la entidad, realiz6 la respectiva verificacion en los sistemas
de informacion de la aseguradora, donde se podia apreciar que dicha garantia es legal, toda vez que el
objeto corresponde al proceso en mencion y los amparos cubiertos eran los establecidos en su momento
en el convenio objeto del presente hallazgo.

* Se anexa poliza de cumplimiento 52-44-101010277

= Verificacion actualizada de la pdliza de cumplimiento 52-44-101010277

= Pantallazo soporte de correo enviado

= Documentos que soportan la disposicion final de dichos implementos deportivos y tecnolégicos.”

Analisis del equipo auditor

El INDER en su respuesta, aporté un informe final de la Fundacién por un Desarrollo Humano con
modificaciones en su contenido, respecto al informe final que fue entregado a la CGR durante la
ejecucion de las pruebas de auditoria, incluyendo las siguientes fotografias:

ALIMENTACION

DETALLE DETALLE
ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021 ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021

DETALLE DETALLE
ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021 ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021
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DETALLE DETALLE

ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021 ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021
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DETALLE

-
AR [
DETALLE

ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021

ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021

DETALLE

DETALLE

TRANSPORTE JUEGOS SUPERATE 2021

TRANSPORTE JUEGOS SUPERATE 2021

Revisadas las fotografias aportadas por el Distrito, se detectd que estas no corresponden con el objeto
del convenio verificado por la CGR ni la vigencia 2021, como se evidencia en la marca de agua de las
imagenes, que indica que fueron tomadas en el presente afio:

DETALLE

Fotografia tomada el 14 de septiembre de 2022, hora: 11:52
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ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021
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Fotografia tomada el 14 de septiembre de 2022, hora: 12:06

ALIMENTACION JUEGOS SUPERATE 2021

Fotografia tomada el 15 de septiembre de 2022, hora: 12:23
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Estas modificaciones, incluyeron notas aclaratorias que justifican la no realizaciébn de las estas
competencias de las disciplinas de Boxeo y Judo, argumentos aceptados por la CGR, por lo cual estos
item se descuentan de la cuantia.

Jubo BOXEQ

NOTA: El torneo de judo en la fase distrital no se realizé por que todos los NOTA:

deportistas de esta disciplina son de pesos diferentes la organizacion de los
En la disciplina de boxeo no hubo competencia, porque los deportistas eran de pesos

diferentes y, por lo tanto, el reglamento de los juegos en su carta fundamental no permite
competencias en estos casos, los deportistas a competir tienen que ser de la misma division

juegos supérate inercolegiados y el comité organizador y de juzgamiento no
realizo estas competencias porque por reglamentacion no se podia.

A la fase departamental no se asistié debido a que los cupos fueron limitados de peso para que pueda a ver combate. Por este motivo la organizacion de los juegos
por parte de indervalle y el entrenador de esta disciplina deportiva opto por supérate intercolegiados en su fase distrital determina con lo comision de campeonato y

: P i o i eporti disciplina.
no mandar a los deportistas ya que todos merecian ir porque eran de pesos Juzgamiento que:no:se regligel evento deportiveEriests discigiia
diferentes y por esta razon no hubo competencia en la ciudad de

buenaventura.

Respecto a la inclusion en el inventario de los implementos deportivos y equipos tecnoldgicos
adquiridos con los aportes del INDERBUENAVENTURA para la realizacion de los juegos, se recibio
constancia del director del INDER (documento sin fecha), en la que manifiesta que los implementos
deportivos producto del desarrollo de los juegos supérate fueron entregados a instituciones educativas
gue participaron en los juegos, aportando las respectivas actas de entrega, documentos aceptados por
la CGR como evidencia de la disposicion final de dichos implementos.

De igual forma, los equipos tecnolégicos (impresoras y computadores portatiles), fueron entregados en
calidad de préstamo a funcionarios del INDERBUENAVENTURA, segln actas de entrega
suministradas en la respuesta a la observacion; documentos aceptados por la CGR como evidencia de
la disposicion final de dichos implementos.

Finalmente, el Distrito acepta que la Pdliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-
101010277 presenta error en su objeto, relacionado con el nimero de convenio que ampara.

Asi las cosas, dadas las inconsistencias detectadas en las fotografias presentadas por el Distrito y que
éstas por si solas no subsanan la falta de soportes que demuestren la ejecucién de las actividades
convenidas y el error presentado en la péliza que garantiza el convenio evaluado, se valida como
hallazgo con incidencia fiscal por $19.687.871 retirando de la cuantia los items correspondientes a
juzgamiento de boxeo y judo, implementos deportivos y equipos tecnolégicos y, presunta connotacion
disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 27, 34 y
48 (numeral 34) de la Ley 734 de 2002.

Acorde con lo anterior, a continuacion se presenta el texto del hallazgo con los ajustes realizados:
Condicién

El INDERBUENAVENTURA suscribi6 el 14 de octubre de 2021 el Convenio No. IDD-CA-2021-001 con
la Fundacion por un Desarrollo Humano NIT. 901.151.608-3 por $192.821.956 con el objeto de “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de los Juegos Supérate Fase Distrital en el
Distrito de Buenaventura. Vigencia 2021”. Del valor suscrito, se acordé como aporte del
INDERBUENAVENTURA $148.324.582 y de parte del asociado $44.497.374,60.

Verificados los soportes de la ejecucion de las actividades convenidas'! detalladas en los estudios
previos, no se encontrd evidencia de la realizacion de las siguientes:

Costo de actividades sin soporte de ejecucién
(Cifras en pesos)

item Descripcion Cantidad V?"OT Valor total
unitario

Aporte del INDERBUENAVENTURA

Juzgamiento

3.15 | Festivales escolares (entrega de kits) | Global | 2.860.000 | 2.860.000

1 CLAUSULA TERCERA. Obligaciones especificas del asociado. 2) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado,
asi como garantizar todas las actividades descritas en la propuesta, el estudio previo y en el convenio las cuales deben ser
acordes a las necesidades del INDERBUENAVENTURA”. Convenio No.IDD-CA-2021-01.
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item Descripcién Cantidad V?"OT Valor total
unitario
Transporte
4.1 Transporte a deportistas, entrenadores y 15 500.000 7.500.000
personal de apoyo por jornadas.
Premiacion
5.1 | Medallas — Festivales escolares | 440 | 5.500 |  2.420.000
Clausura del evento
7.1 | Decoracién del escenario | 1 | 2.787.871| 2.787.871
Hidratacién y refrigerios
8.2 | Refrigerios | 600 | 4.000 |  2.400.000
Aporte de la Fundacién por un Desarrollo Humano
Alimentacion
5.2 | Aimuerzos | 100 | 17.200 1.720.000
TOTAL 19.687.871

Fuente: Andlisis del sector econémico y Estudio de conveniencia y oportunidad, Convenio No.IDD-CA-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor

A la informacion presentada en el cuadro anterior, se hacen las siguientes precisiones:

e tem 7.1 — Decoracion del escenario: Este valor fue definido para la clausura de los juegos, no
obstante, no se realiz6 este evento toda vez que se realiz6 la premiacién por disciplina en los
escenarios que se realizaron los encuentros deportivos.

e tem 5.2 — Almuerzos: Se presenta como valor total $1.720.000, que fue lo pagado por el
asociado segun la cuenta de cobro aportada como soporte de la ejecucién de los recursos, no
obstante, en los estudios previos del convenio el valor definido para 100 almuerzos fue
$1.029.659, arazén de $10.297 cada almuerzo, pagando entonces un valor superior al ofertado.

Respecto a la ejecucion de las actividades, el asociado aportd en su Informe final Unicamente las
cuentas de cobro y/o facturas de la prestacion de servicios por parte de terceros, para el desarrollo de
los juegos; no obstante, estos documentos no demuestran su realizacion, entrega o suministro de los
bienes y/o servicios contratados a los participantes o personal de apoyo del encuentro deportivo.

En la verificacion del cumplimiento de los tramites para el perfeccionamiento y ejecucion del convenio??,
se detectd que la Pdliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-101010277 Anexo 0,
expedida por la compafiia Seguros del Estado S.A. el 27/10/2021, mediante la cual la Fundacion por
un Desarrollo Humano garantiz6 el proceso, presenta error en la identificacion del convenio en su
objeto, refiriéndose al Convenio IDD-CA-2021-002, siendo lo correcto el Convenio IDD-CA-2021-001.

No obstante, el INDERBUENAVENTURA aprob6 esta péliza mediante certificacion del 27/08/2021,
refiriéndose incluso al numero de convenio errado, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen No. 1
Aprobacioén de péliza

El Director del Instituto Distrital De Deporte La Recreacion Y El Tiempo Llpre De
Buenaventura, en ejercicio de la facultad otorgada mediante Decreto 08%4 de Septiembre
10 de 2018 y en acatamiento de lo preceptuado por el numeral 19 del amgulo 25.d_e: la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se efe_ctu'lg la revision a la
pdliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A al convenio de asociacién Nro. IDD-CA-
2021-002 de 2021, celebrado con la FUNDACION POR UN DESARROLLO HUMANO,
Impartiendo la respectiva aprobacién por reunir los requisitos de Ley.

SUMA PORCENTAJE - POLIZA
AMPARO ASEGURADA | ASEGURADO | VIEN NUMERO
37/10/2021 =
MIENTO 19.282.195,66 10,00% hasta 1010277
i i 11/01//2022 10
27/10/2021 -
CALIDAD DEL o hasta
19.282.195,66 10,00% .
SERVICIO $ LiiE s 10101027
12/08/2021 oy
PAGO DE 5 0
44.497.374,60 100,00% as
ANTICIPO $ 12/03//2022 101010277

Fuente: Soportes del Convenio No.IDD-CA-2021-001

12 CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.
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Las situaciones detectadas se ocasionaron por la ausencia de mecanismos de control que permitan la
verificacién de la consistencia de los documentos y registros que soportan la gestion contractual del
convenio evaluado y deficiencias en la labor de supervisién a la ejecucién de las actividades convenidas
y los recursos aportados; lo que expuso al INDERBUENAVENTURA a los perjuicios directos por
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Convenio IDD-CA-2021-001, el manejo de los
recursos entregados como anticipo a la fundacién y la calidad de los servicios recibidos; ademas de
haber conllevado que se pagara a la Fundacién por un Desarrollo Humano, la totalidad del valor del
convenio incluso de las actividades no ejecutadas, causando detrimento al patrimonio publico.

Esta observacion tiene incidencia fiscal por $19.687.871, correspondientes a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades incumplidas y presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo
dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley
734 de 2002.

Paso 7: Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario 0 entidad competente.

Este hallazgo tiene incidencia fiscal por $27.334.871 correspondiente a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades incumplidas, en consecuencia, se dara traslado al Grupo de
Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca para lo de su
competencia.

Por la presunta connotacién disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de
2011y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley 734 de 2002, se daré traslado a la Procuraduria
General de la Nacion para lo de su competencia.

Trazabilidad de la observacion

Mesa de presentacion y aprobacion de
la observacién

Reunién virtual TEAMS del 19/10/2022

Experto en Responsabilidad Fiscal

Moénica Fernanda Goémez Salazar

e Ajustes realizados, con base en las
sugerencias y aportes de la dra.

e Se incluyé en la condicion, el ingreso al inventario del INDER de
los implementos deportivos y equipos tecnoldgicos detallados en

Ménica. la propuesta y adquiridos con los aportes del INDER, aumentando
la cuantia de la observacion.
e Decision Se aprueba incidencia Fiscal y presunta incidencia disciplinaria

Supervisor C.D. Educacion N.C.

Carlos Alberto Martinez Bernal

e Ajustes realizados, con base en las
sugerencias y aportes del dr.

e Se incluy6 en los criterios la Ley 80/1993.
e Se mejoré la redaccion de la observacion.

Carlos.
Oficio comunicacién observacién
Oficio respuesta observacién
Mesa de validacion respuesta
Decisién

2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022

2022ER000187640 del 09 de noviembre de 2022

Reunién presencial del 15/11/2022

Hallazgo con incidencia fiscal y presunta connotacién disciplinaria.
Se ajusta la cuantia, retirando los items de juzgamiento de boxeo y
judo, implementos deportivos y equipos tecnoldgicos.

Observacion No. 7: Gestion contractual Convenio No. IDD-ESAL-2021-001. (F-D)

Pago de recursos sin evidencias de la realizacién de actividades por parte del asociado, errores de
forma en los documentos que soportan la etapa pre-contractual, mayor valor aportado por el
INDERBUENAVENTURA de manera injustificada y omision en la suscripcion de garantias dentro del
Convenio No. IDD-ESAL-2021-001.

Paso 1: Determinar y evaluar la condicion y compararla con el criterio.

Criterio
La Ley 80 de 1993 define en su articulo 3° los fines de la contratacion estatal:
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“Los servidores publicos tendran en consideraciéon que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestaciéon de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines.”

Asi mismo, el articulo 4° de esta misma ley establece dentro de los deberes de las entidades estatales,

para la

consecucion de los fines de la contratacion, que éstas:

“1o. Exigiran del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran
hacer al garante.”

Respecto a los principios de la contratacion estatal, sefiala:

“Articulo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratacién estatal se desarrollaran con
arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la funcién administrativa. Igualmente, se aplicardn en las mismas las normas que
regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la contratacion, los
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

(...)

Articulo 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:

lo. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecucién del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucién del contrato.

20. Los servidores publicos responderan por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y deberan
indemnizar los dafios que se causen por razén de ellas.

50. La responsabilidad de la direccién y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de
seleccion sera del jefe o representante de la entidad estatal quien no podra trasladarla a las juntas o
consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de eleccién popular, a los comités asesores, ni
a los organismos de control y vigilancia de la misma.

8o. Los contratistas responderan y la entidad velara por la buena calidad del objeto contratado.”

Esta Ley también se refiere a la responsabilidad contractual de la siguiente manera:

Enloq

“ARTICULO 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las entidades
responderan por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que les sean imputables
y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberan indemnizar la disminucion patrimonial
gue se ocasione, la prolongacién de la mismay la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por
el contratista.

ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El servidor publico
responderd disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual en
los términos de la Constitucion y de la ley.

ARTICULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderan
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en los términos de la ley.”

ue respecta a las garantias, la Ley 80 de 1993 establece:

‘ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién y éste se eleve a escrito.
Para la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes...”

Asi mismo, el Decreto 1510 de 2013 se refiere a la suficiencia de las garantias de la siguiente manera:

“Articulo 122. Suficiencia de la garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales. Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas.
El valor de la garantia no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

Articulo 124. Suficiencia de la garantia de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor
y el plazo de la garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en
el contrato. En los contratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la
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garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474
de 2011.”

La Ley 610 de 2000 en el articulo 3°, define la gestion fiscal como:

“...el conjunto de actividades econémicas, juridicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores publicos y
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, administracion, custodia, explotacion,
enajenacién, consumo, adjudicacién, gasto, inversion y disposicion de los bienes publicos, asi como a la
recaudacion, manejo e inversién de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoracién de los costos ambientales".

Asi mismo, en el articulo 6° de esta misma Ley, se define el concepto de dafio patrimonial, asi:

“...se entiende por dafio patrimonial al Estado la lesiéon del patrimonio publico, representada en el
menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestién fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente,
e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de
los sujetos de vigilancia y control de los 6rganos de control fiscal. Dicho dafio podra ocasionarse como
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente
en la produccion del mismo.”

La Ley 1474 de 2011, en el articulo 84, establece frente a las facultades y deberes de los supervisores
y los interventores que:

“La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi: No exigir, el supervisor
o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido
ejecutada a cabalidad. También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento”.

Adicionalmente, la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico” sefiala:

“Articulo 27: Accién y omisién. Las faltas disciplinarias se realizan por accién u omision en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o funcion, o con ocasion de ellos, o por extralimitacién de
sus funciones.

(..

Articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demas ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas,
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo
y las 6rdenes superiores emitidas por funcionario competente.”

13 Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el articulo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el articulo 73 de la Ley 2094 de

2021, salvo el articulo 30 que contintia vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
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El Instituto Distrital del Deporte, la Recreacibn y el Tiempo Libre de Buenaventura
INDERBUENAVENTURA, establece en su Manual de Contrataciobn los siguientes aspectos
relacionados con la responsabilidad dentro del proceso de contratacion:

“3.1. El ordenador del gasto.

El Director General de acuerdo con los numerales 20 y 25 del Articulo 18 de la Resolucion 013 de 2014,
es el Ordenador del Gasto y le corresponde celebrar o ejecutar sin otras limitaciones que las establecidas
en la ley y los estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se relacionan directamente con
Su organizacion y funcionamiento.

3.3.2. Funciones de la supervision y la interventoria.

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través de las funciones asignadas
por la ley, asi como las demas disposiciones que regulen la materia, segin la clase de actividad que se
debe realizar, las funciones se clasifican

y definen doctrinariamente, asi:

+ Funcién Técnica: vigilancia y control sobre las labores encaminadas a determinar si las obras,
servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos
de Condiciones y en el Contrato; o si las obras se ejecutan con sujecién a los disefios, proyectos y planos
previamente aprobados.

+ Funcion Administrativa: comprende las actividades encaminadas a impulsar la ejecucion del
contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de los tramites y diligencias que debe
realizar.

+ Funcion Contable y Financiera: comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e
inversion de los recursos del contrato; y autorizar el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores,
segun se establezca en el contrato.

+ Funcién Juridica o Legal: comprende las actividades dirigidas a asegurar que las conductas de las
partes durante la ejecucién del contrato se cifian a la ley.

3.3.4. Actividades generales del Supervisor e Interventor.
... %* Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los
requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.

3.3.5 Actividades técnicas de la supervision y/o interventoria.
...**Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, hormas técnicas y garantias de
bienes, servicios y obras publicas pactadas.

3.3.7. actividades administrativas, financieras y contables de la supervision y/o interventoria:
... % Certificar el cumplimiento contractual para la gestiéon de pago.

3.3.8. Responsabilidad de Supervisores e Interventores.

“...Responden como sujetos de derechos y obligaciones, afectando su patrimonio, respondiendo por la
comisién de conductas punibles y aplicandoseles el régimen de responsabilidad propia de los servidores
publicos”.

Condicion

El INDERBUENAVENTURA suscribi6 el 23 de junio de 2021 el Convenio No. IDD-ESAL-2021-001 con
la Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio de todos” NIT. 900.043.721-1 por $147.812.628 con el objeto
de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de actividades recreativas y
deportivas en el Distrito de Buenaventura.”. Del valor suscrito, se acordd como aporte del
INDERBUENAVENTURA $144.312.628 y de parte del asociado $3.500.000.

A continuacion, se presenta el resultado de la evaluacion realizada:

a) Errores de formaen los documentos contractuales

De la revision realizada a los documentos que conforman el proceso contractual, se identifican errores
de forma en los estudios previos y la convocatoria, de la siguiente manera:
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GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA
Entidad Auditada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Macroproceso: Administracion de Recursos de Transferencias del Orden Nacional — ACE4

Proceso: Asignacion y Distribucion de los Recursos — ACE4-SGP

Procedimiento: Evaluacion de la asignacion y ejecucion de los recursos destinados a Proposito General - Deporte —
ACE4-SGP-PG-19

Ejecutivo de Auditoria: Ana Betty Arboleda Hurtado Supervisora Encargada: Sandra Patricia Lopez Sarria

Lider de Auditoria: Lina Maria Burbano Pérez Auditora: Liliana Candia

Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022 Fecha de Revision: 21/10/2022

Errores detectados en los documentos pre-contractuales
Documento | Error en el documento
Estudios de conveniencia y oportunidad:
Presentacion de las ofertas.

Valor del aporte de la INDERBUENAVENTURA.
“La Corporacion Auténoma de los Valles del Sinu y del San Jorge
aportara la suma de...” (negrita fuera de texto)

Convocatoria:
8. Garantias.

“El conveniente seleccionado, se obliga a constituir a favor de la
Direccion Técnica de Cultura, los mecanismos de cobertura de riesgos
para amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento...” (negrita fuera de texto)

“La Alcaldia Distrital de Buenaventura — Secretaria de la Mujer declarara
desierto el proceso Unicamente por los motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva del contratista...” (negrita fuera de texto)
“Lasupervision estaraa cargo de la Secretaria de la Mujer, quien debera
controlar su correcta ejecuciéon y cumplimiento...” (negrita fuera de texto)
“b) Propuestas extemporaneas.

Las propuestas que reciba la Alcaldia Distrital de Buenaventura — S
Secretaria de la Mujer después de la hora de cierre...” (negrita fuera de
texto)

9. Declaratoria de desierto.

10. Supervision.

11. Validez minima de la propuesta.

Elaboré: Equipo Auditor

Como se muestra en el cuadro anterior, los documentos obrantes en el proceso contractual se refieren
a dependencias que no se relacionan con el objeto del convenio ni la destinaciéon de los recursos
transferidos al INDERBUENAVENTURA.

b) Actividades sin soporte de ejecucién

Verificados los soportes de la ejecuciéon de las actividades convenidas'* detalladas en los estudios
previos y la propuesta, no se encontrd evidencia de la realizacion de las siguientes:

Costo de actividades sin soporte de ejecucion
(Cifras en pesos)

) VALOR VALOR
ITEM | ELEMENTO DESCRIPCION Y DETALLE UND. CANT. TOTAL
UNITARIO
PAGADO
2. Apoyo logistico para el desarrollo de la actividad
1.2 Premiacion Premiacion a los ganadores de las ACTIVIDADES Glb 8 2.800.000 22.400.000
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS que consta de un
incentivo a los ganadores en cada sitio del primer al
tercer puesto.
1.3 Inflables Inflacion y deflacién rapida: Tamafio inflado: 9,8 pies Und 8 527.500 4.220.000
“Castillo de | (L)x 9,8 pies (D) x 6,9 pies (H). con un soplador de aire
salto para | certificado por UL de 750W, este castillo de salto tarda
nifios entre | solo unos minutos en inflarse y también se puede
3y 10 afios” | desinflar rApidamente a través de un tubo de salida de
aire largo. Todo el proceso no tiene que esperar mucho
tiempo.
2. Apoyo logistico para el desarrollo de la actividad
2.5 Refrigerios Suministrar los refrigerios solicitados, el cual debe Und 800 8.000 6.400.000
saludables contener jugo en caja de 300 ml, con pastel sencillo y
jornada, una proteina.
para el
equipo de
trabajo zona
Urbana vy
Rural.
2.6 Almuerzos Almuerzos para las personas colaboradoras de las Und 200 12.000 2.400.000
saludables jornadas: que conste de: una sopa, una porcién de
jornada, arroz, una porcion de leguminosa (frijol, lenteja,
para el | blanquillos) o espagueti, una porcién de proteina
equipo de | (pollo, carne, cerdo en sudado o asada). Ensalada y
trabajo zona | jugo. Debe ser entregado en cada punto en el que se
urbana desarrolla la actividad, empacado individualmente en
envases desechables de ICOPOR térmico, y deben
cumplir con las normas de bioseguridad para la
entrega de los mismos. (son 8 jornadas se suministrara
25 almuerzos por eventos)

14 CLAUSULA TERCERA. Obligaciones especificas del asociado. 2) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado,
asi como garantizar todas las actividades descritas en la propuesta, el estudio previo y en el convenio las cuales deben ser
acordgﬁf las necesidades del INDERBUENAVENTURA”. Convenio No.IDD-ESAL-2021-001.
M
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Fecha de Elaboracion: Del 01/09/2022 al 28/10/2022
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- VALOR VALOR
ITEM | ELEMENTO DESCRIPCION Y DETALLE UND. CANT. TOTAL
UNITARIO
PAGADO
2.7 Alquiler de | Sonido para eventos en exteriores incluye micréfonos, Und 8 800.000 6.400.000
sonido bases, y demés accesorios para ser dispuestos en los
(consola puntos donde se desarrollaran las actividades en cada
inaldmbrica) | uno de los 8 puntos de la actividad.
zona urbana
y rural
2.9 Apoyo El personal a contratar debera ser mayor de edad con | Personas | 32 2.800.000 89.600.000
técnico experiencia en el campo de la recreacién, y se
logistico requerira para: realizar asistencia en cada uno de los
8 puntos la cual consiste en: estar pendiente de que se
cumpla con las actividades recreativas por parte de los
participantes, tomar asistencia, entrega de bebida
refrescante. (4 personas por jornada)
2.10 Hidratacién Hidratacién para toda la poblacién participante que | Botella 1.600 1.200 1.920.000
consta de botella de agua durante la actividad.
3.Apoyo logistico para la realizacién de los eventos.
3.1 Alquiler de | Vehiculos con capacidad de al menos 15 personas | Vehiculos | 6 150.000 900.000
vehiculo tipo | (transportaran el 50% de su capacidad), con
microbls documentacién en regla, que cumplan con los
traslados protocolos de bioseguridad. Estos vehiculos
zona transportaran a las personas que haran parte de la
urbana. jornada desde sus casas hasta el punto donde
desarrollaran las actividades y deberan recoger a las
personas una vez se termine la jornada y las
retornaran a sus casas.
En todo momento se debera disponer de estos para el
traslado de material, elementos y/o personal durante el
desarrollo de la actividad.
3.2 Alquiler de | Vehiculos con capacidad de al menos 15 personas | Vehiculos | 6 350.000 2.100.000
vehiculo tipo | (transportaran el 50% de su capacidad), con
microbus documentacién en regla, que cumplan con los
traslados protocolos de bioseguridad. Estos vehiculos
zona rural | transportaran a las personas que haran parte de la
carreteable. | jornada desde sus casas hasta el punto donde
desarrollaran las actividades y deberan recoger a las
personas una vez se termine la jornada y las
retornaran a sus casas.
En todo momento se debera disponer de estos para el
traslado de material, elementos y/o personal durante el
desarrollo de la actividad.
3.3 Alquiler de | Motonave con capacidad de al menos 15 personas | Viajes 2 900.000 1.800.000
lancha (transportardan el 70% de su capacidad), con
rdpida para | documentacion en regla, que cumplan con los
traslado protocolos de bioseguridad. Chalecos salvavidas para
zona rural | cada pasajero, estos transportaran a las personas que
maritima. haran parte de la jornada desde el muelle turistico
hasta el muelle de Juanchaco y Ladrilleros, y asi
mismo se ejecutard el retorno a muelle una vez se haya
terminado la jornada. El operador deberé cancelar el
valor correspondiente al derecho del uso del muelle a
los participantes. Asi mismo se contara con la
disposicion de wuna lancha que transporte los
elementos que se requerirdn en el sitio donde se
desarrollara la jornada.
TOTAL | 138.140.000

Fuente: Propuesta econémica de la Fundacién ADN Pazcifico “Al servicio de todos” e Informe Final del asociado (Informe financiero), Convenio
No.IDD-ESAL-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor

¢c) Mayor valor aportado al convenio

La Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio de todos” debia aportar al convenio $3.500.000, no obstante,
al verificar los pagos realizados por el INDERBUENAVENTURA al asociado, se establecié que la
fundacion aport6 anicamente $3.000.000; en consecuencia, el instituto debié aportar una suma mayor
a la pactada, como se detalla a continuacion:

Determinacion del mayor valor aportado por el INDERBUENAVENTURA
(Cifras en pesos)

Valor del Convenio 147.812.628
Aporte INDERBUENAVENTURA (1) 144.312.628
Aporte Asociado* 3.500.000
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PAGOS REALIZADOS POR EL INDERBUENAVENTURA
Comprobante de Egreso No0.331 del 24/06/2021

Total bruto 72.406.314
(-) Deducciones 0
(-) Retenciones 0
Neto a pagar 72.406.314
Transferencia electrénica del 24/06/2021 72.406.314

Comprobante de Egreso N0.1002 del 28/12/2021.

Total bruto 72.406.314
(-) Deducciones 11.825.008
(-) Retenciones 5.912.505
Neto a pagar 54.668.801
Transferencia electrénica del 28/12/2021 54.668.801
Total pagado al asociado (2) 144.812.628
Mayor valor aportado (Diferencia (1) — (2)) -500.000
*Certificacion aporte minimo del 17/06/2021, suscrita por el representante legal de la Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio

de todos”.
Fuente: Soportes financieros de los pagos realizados al Convenio No.IDD-ESAL-2021-001.
Elaboré: Equipo Auditor

d) Suficiencia de las garantias

Finalmente, se establecié incumplimiento del asociado respecto a la constitucion de las garantias
establecidas en la clausula décima primera del convenio, toda vez que, no constituyd las siguientes
garantias:

“2. Calidad del servicio: La cual debe ser adquirida por el 10% del valor del convenio y con una duracion
de la ejecucién del convenio y cuatro (4) meses mas.

3. Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: La cual debe ser
adquirida por el 5% del valor del convenio y con una duracion de la ejecucion del convenio y tres (3) afios
mas posteriores a la terminacion de la ejecucion del convenio.”

Paso 2. Verificar y analizar la causa, el efecto y la recurrencia de la observacioén.

Las situaciones detectadas se ocasionaron por la ausencia de mecanismos de control que permitan la
verificacion de la consistencia de los documentos y registros que soportan la gestion contractual del
convenio evaluado, entre ellos, la constitucion de las garantias y deficiencias en la labor de supervision
a la ejecucién de las actividades convenidas y los recursos aportados; lo que expuso al
INDERBUENAVENTURA a los perjuicios que se pudieran causar con posterioridad a la liquidacién del
contrato por mala calidad del servicio contratado y la obligaciones laborales con las personas que haya
contratado el asociado para la ejecucion del Convenio No. IDD-ESAL-2021-001; ademéas de haber
conllevado que se pagara a la Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio de todos”, |a totalidad del valor del
convenio incluso de las actividades no ejecutadas, causando detrimento al patrimonio publico.

Esta observacion tiene incidencia fiscal por $138.140.000, correspondiente a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades que no fueron ejecutadas y presunta connotacion disciplinaria, al
tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34)
de la Ley 734 de 2002.

La situacion detectada es recurrente, toda vez que se presentd en otros dos convenios evaluados.

Paso 3: Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia

Convenio, estudios previos, convocatoria, polizas, certificado de disponibilidad presupuestal, registro
presupuestal, comprobantes de egreso, acta de inicio, designacién de supervision, informe del
asociado, informe de supervision, acta de liquidacion y demas documentos que hacen parte del proceso
contractual, papeles de trabajo (ACE4-SGP-PG-19) y soportes de las pruebas de auditoria realizadas.
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Paso 4: Identificar y valorar responsables v lineas de autoridad

El director del INDERBUENAVENTURA quien es el ordenador del gasto y adicionalmente, en la
clausula novena del convenio se establece que la supervision estara a su cargo.

Paso 5: Comunicar v trasladar al auditado las observaciones

Las observaciones e incidencias fueron comunicadas al Distrito Especial de Buenaventura con oficio
radicado 2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022.

Paso 6: Evaluar, validar la respuesta y estructurar el hallazgo

El INDERBUENAVENTURA present6 respuesta mediante oficio radicado 2022ER000187640 del 09 de
noviembre de 2022, en los siguientes términos:

Respuesta de la entidad

“El instituto Distrital del deporte, La recreacion y el tiempo libre de Buenaventura Referente al hallazgo
donde manifiesta falta de soportes de la actividad se remite informe solicitado por el director del
establecimiento a el apoyo de la supervision sobre las actividades que no fueron soportadas eficazmente
en el informe inicial de ejecucion del proyecto, pero que fueron ejecutadas por el asociado dentro de los
términos establecidos en la convocatoria publica.

v' Se anexa informe donde soporta informacién requerida”
Andlisis del equipo auditor

El INDER en su respuesta aport6 el Informe de Actividades de la Fundacion ADN Pazcifico “Al servicio
de todos”, que es el mismo documento que fue evaluado por la CGR en la ejecucion de la auditoria,
por lo cual, no proporciona argumentos 0 nuevos elementos que controviertan o desvirtien las
situaciones observadas por la CGR; en consecuencia, se valida como hallazgo con incidencia fiscal por
$138.140.000 y presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley
1474 de 2011y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley 734 de 2002.

Paso 7: Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario o entidad competente.

Este hallazgo tiene incidencia fiscal por $138.140.000 correspondiente a los valores del convenio
pagados al asociado por actividades que no fueron ejecutadas, en consecuencia, se dara traslado al
Grupo de Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca para lo
de su competencia.

Por la presunta connotacion disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de
2011y los articulos 27, 34 y 48 (numeral 34) de la Ley 734 de 2002, se daré traslado a la Procuraduria
General de la Nacion para lo de su competencia.

Trazabilidad de la observacién

Mesa de presentacion y aprobacion de | Reunién virtual TEAMS del 19/10/2022
la observacion

Experto en Responsabilidad Fiscal Ménica Fernanda Gémez Salazar
e Ajustes realizados, con base en las | ¢ Se incluyé en las actividades sin soporte de ejecucién, el item 2.9
sugerencias y aportes de la dra. — Apoyo técnico logistico (32 personas), por las funciones que
Ménica. debian realizar, la calidad de los registros e insuficiencia de
soportes.
e Decision Se aprueba incidencia Fiscal y presunta incidencia disciplinaria
Supervisor C.D. Educacion N.C. Carlos Alberto Martinez Bernal

e Ajustes realizados, con base enlas | e Se incluyé en los criterios la Ley 80/1993.
sugerencias y aportes del dr. | e Se ajusto en la condicion literal ), que el INDER realizé un aporte

Carlos. mayor en el convenio, no obstante, esta diferencia no se cuantifica
dentro del fiscal.
Oficio comunicacién observacién 2022EE0191391 del 31 de octubre de 2022
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Oficio respuesta observacién 2022ER000187640 del 09 de noviembre de 2022
Mesa de validacion respuesta Reunion presencial del 15/11/2022
Decision Hallazgo con incidencia fiscal y presunta connotacién disciplinaria.
FIRMAS
LIMOM SANDRA PATRICIA LOPEZ S.
Auditora Supervisora encargada
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