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INFORME EJECUTIVO COMPRADORES INMOBILIARIOS 
 AL 31 DE ENERO DE 2023 

FAI MIZU 
Apreciado(a) Señor(a)   
Reciba un cordial saludo, 
 
Como parte del seguimiento especial que estamos realizando sobre el proyecto inmobiliario 
denominado ¨MIZU¨ - FAI MIZU (el “Proyecto”), nos permitimos enviarles este informe ejecutivo 
con el fin de informar a los ENCARGANTES los hechos relevantes presentados en el desarrollo de 
la Etapa 1 del Proyecto, con corte 31 de enero de 2023. 
 

1. En primer lugar, la sociedad P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. S.A.S a través del 

Interventor del proyecto MIZU, Sr. EDWIN SEGURA GUERRERO notificó mediante 

informe remitido vía correo electrónico el 2 de septiembre de 2022, de la suspensión de 

la obra del proyecto MIZU. La Fiduciaria realiza seguimiento constante solicitando 

información sobre las gestiones adelantadas por el Fideicomitente Desarrollador y 

Gerente y el Interventor Sr. Edwin Segura; de igual forma mantiene permanente contacto 

con Bancolombia, entidad que financia el proyecto.   

 

2. Hemos solicitado a P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. S.A.S., mantenernos informados 

de los avances de los procesos, los acuerdos y el cronograma con el propósito de actuar 

eficientemente en lo que al fideicomiso respecta para de igual forma mantener 

informados a los Encargantes acerca del estado del proyecto.  

 

3. Entendemos y compartimos la preocupación de los Encargantes en relación con el 

Proyecto siendo nuestro mayor interés que P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. S.A.S., 

en su calidad de Gerente Desarrollador pueda honrar los compromisos adquiridos para 

con estos; en tal sentido, desde nuestro rol fiduciario, realizamos todos los esfuerzos 

encaminados a tal fin. Es por esto por lo que todos nuestros esfuerzos buscan proponer 

alternativas y promover con los directos encargados del Proyecto espacios donde se 

planteen soluciones y opciones para los Encargantes del Proyecto. 

 

4. Por lo anterior, en desarrollo del negocio y dadas las novedades del Proyecto, la 

Fiduciaria ha realizado seguimiento adicional y especial con el Fideicomitente 

Desarrollador P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. S.A.S., Banco Financiador 

Bancolombia e interventor Edwin Segura, buscando posibles soluciones. A continuación, 

detallamos las gestiones adelantadas: 
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Desde la firma del contrato de fiducia y posterior al cumplimiento de las condiciones de 
giro la Fiduciaria ha  realizado con reiterada frecuencia requerimientos  periódicos al 
Fideicomitente Desarrollador del proyecto vía correo electrónico  así como a través de 
las reuniones en las que se han indicado los diferentes temas que requieren atención para 
el cumplimiento de las obligaciones propia de cada etapa.  
 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 

Remisión de 
Certificación  

Fiduciaria / 
Fideicomitente 
Desarrollador 

9/07/2020 

Mediante comunicación vía 
correo electrónico la Fiduciaria 
remitió certificación dirigida al 
Fideicomitente Desarrollador 
en la que se incluyeron los 
valores disponibles trasladados 
al encargo Fideicomitente 
Desarrollador, provenientes de 
los recursos recaudados de los 
compradores, así como los 
respectivos rendimientos y 
gravámenes, de los cuales puede 
disponer para el desarrollo del 
proyecto, conforme lo 
establecido en el contrato de 
fiducia y la carta de 
instrucciones.  

Instrucción 
responsabilidad 

de Giros de 
Financiador y 
del proyecto 
remitido por 

P&P 
CONSTRUCTOR

A URBANO 
S.A.S. 

Fideicomitente 
Desarrollador / 

Fiduciaria 
19/08/2020 

La Fiduciaria realiza la revisión 
y aprobación de la minuta de 
hipoteca conforme instrucción  
del Gerente Desarrollador de 
fecha 14 de agosto de 2022, en la 
cual instruye a la Fiduciaria el 
pago de todas las obligaciones 
exigidas por Bancolombia como 
financiador del proyecto con los 
recursos disponibles 
administrados en el Fideicomiso 
eximiendo a Credicorp Capital 
Fiduciaria de cualquier 
obligación respecto a los giros 
que requiera el financiador 
respecto a esta obligación y 
frente al proyecto inmobiliario. .   

Revisión de 
Hipoteca 

Fiduciaria / 
Fideicomitente 
Desarrollador 

24/08/2020 
Credicorp Capital Fiduciaria 
remitió Minuta de Hipoteca con 
observaciones y ajustes. 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 

Envío estado del 
proyecto 

Fiduciaria / 
Fideicomitente 
Desarrollador 

26/08/2020 

Mediante comunicación de 
fecha 26 de agosto de2020 la 
Fiduciaria remite el informe 
mensual del Estado del 
proyecto.  

Documentos Notificación 27/08/2020 

La Fiduciaria recibió copia no 
suscrita de los documentos que 
conforme la Dra. Maria Elena 
Giraldo Diez, Abogada de 
Bancolombia se solicitó a los 
socios para la aprobación del 
crédito, AVAL SOCIOS y 
ACUERDO PRIVADO.  

Documentos Notificación 28/08/2020 

La Fiduciaria recibió copia para 
suscribir como vocera del 
fideicomiso de los pagarés de 
crédito operativo y 
Fideicomitente Desarrollador a 
favor de Bancolombia.  

Solicitud 
información del 

proyecto  

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

14/09/2020 

Conforme lo previsto en la 
Circular Externa 007 de 2017 de 
la Superintendencia Financiera 
de Colombia, la Fiduciaria 
solicitó al Gerente Desarrollador 
y al Interventor información 
relacionada con el estado del 
proyecto:  
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto. 

Solicitud 
Información 
Supervisor 
Técnico FAI 

MIZU 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

21/09/2020 

Mediante correo de fecha 21 de 
septiembre de 2020 la 
Fiduciaria solicitó el nombre de 
la designación realizada por 
P&P CONSTRUCTORA URBANO 
S.A.S. para el Supervisor Técnico 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
del proyecto, conforme lo 
establecido en el contrato 
fiduciario y en la cláusula 
primera del otrosí No. 1 de 
integración. Lo anterior 
teniendo en cuenta que para el 
cargo de Interventor se había 
nombrado al señor Edwin 
Segura, como se acreditó al 
momento de la aprobación de 
las condiciones de giro de 
recursos al Fideicomitente 
Desarrollador. 

Envío 
Información 

Anticipos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

21/09/2020 

Mediante correo de fecha 22 de 
septiembre de 2020 la 
Fiduciaria remitió el informe de 
anticipos girados al 
Fideicomitente Desarrollador 
para su validación y legalización.  

Solicitud 
Legalización de 

Anticipos, 
informe de 

interventoría, 
certificación de 
destinación de 

recursos. 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

13/10/2020 

Mediante correo de fecha 13 de 
octubre de 2020, la Fiduciaria 
solicitó al Gerente Desarrollador 
la legalización de anticipos 
girados al Fideicomitente 
Desarrollador. 

Solicitud envío 
de promesas de 

Compraventa 

Fiduciaria -
Fideicomitente 
Desarrollador 

21/12/2020 

Mediante correo de fecha 22 de 
diciembre de 2020, la Fiduciaria 
solicitó a la Fideicomitente 
Desarrollador la remisión de las 
promesas de compraventa de 
los compradores vinculados al 
Proyecto.  

Respuesta 
Solicitud envío 
de promesas de 

Compraventa 

Fideicomitente 
Desarrollador- 

Fiduciaria 
22/12/2020 

Mediante correos de fecha 22 de 
diciembre de 2020, las Señoras 
Natalia Zambrano y la Claudia 
Escobar contactos operativos de 
la Fideicomitente Desarrollador 
informaron que  no se habían 
iniciado las firmas de las 
promesas de compraventa,  por 
lo que se tramitarían y 
remitirían posteriormente.   



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
Solicitud 

Legalización de 
Anticipos, 
informe de 

interventoría, 
certificación de 
destinación de 

recursos. 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

5/01/2021 

Mediante correo de fecha 5 de 
enero de 2021, la Fiduciaria 
solicitó la legalización de 
anticipos girados al 
Fideicomitente Desarrollador y 
el respectivo informe de 
interventoría 

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

10/12/2021 

Mediante correo de fecha 10 de 
diciembre de2021 se solicitó   al 
Fideicomitente Desarrollador 
información del proyecto: 
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto  

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

28/12/2021 

Mediante correo de fecha 28 de 
diciembre de 2021 la Fiduciaria 
solicitó   al Fideicomitente 
Desarrollador información del 
proyecto. 
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto  

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

25/01/2022 
Mediante comunicación vía 
correo electrónico, la Fiduciaria 
solicitó   al Fideicomitente 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
Desarrollador información del 
proyecto. 
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto  

Solicitud 
Informes de 

Interventoría, 
Legalización de 

anticipos y 
subrogaciones 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

11/02/2022 

Mediante comunicación de 
fecha 11 de febrero de 2022, la 
Fiduciaria solicitó informes de 
interventoría, subrogaciones y 
legalización de anticipos.  

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

26/02/2022 

Mediante comunicación vía 
correo electrónico, la Fiduciaria 
solicitó   al Fideicomitente 
Desarrollador información del 
proyecto. 
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto 

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

25/03/2022 

Mediante comunicación vía 
correo electrónico, la Fiduciaria 
solicitó   al Fideicomitente 
Desarrollador información del 
proyecto. 
Certificación de destinación de 
recursos 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto 

Legalización de 
Anticipos y 
Remisión 

Informe de 
Interventoría 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

31/03/2022 

Mediante correo de fecha 31 de 
marzo de 2022, la Fiduciaria 
solicitó al Fideicomitente 
Desarrollador remitir la 
legalización de anticipos girados 
del proyecto y la remisión del 
informe que contenga avance y 
situación actual del proyecto.  

Solicitud 
Reunión  

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

5/04/2022 

La Fiduciaria solicita a _______ 
reunión para conocer el estado 
del proyecto y avances. El 
Fideicomitente Desarrollador 
menciona que está tramitando 
ajustes al precio de las unidades 
mediante otrosíes a las cartas de 
instrucciones, debido a que con 
la subida de precios de 
materiales y otros costos 
derivados, es requerido ajustar 
los mismos.  

Solicitud 
información de 

proyectos 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

27/04/2022 

Mediante comunicación vía 
correo electrónico, la Fiduciaria 
solicitó   al Fideicomitente 
Desarrollador información del 
proyecto. 
Certificación de destinación de 
recursos 
Certificación de afectación de 
pólizas 
Informe del interventor y del 
Fideicomitente Desarrollador 
que incluya:  
-avance del proyecto 
-Información Económica 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
-Situaciones o hechos que 
alteren o puedan alterar el 
normal desarrollo del proyecto 

Soporte 
Impuesto 

Predial 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

9/06/2022 

Mediante correo de fecha 9 de 
junio de 2022, la Fiduciaria 
solicitó al Fideicomitente 
Desarrollador remitir soporte 
de pago de impuesto predial  

Solicitud de 
Reunión 

Fiduciaria -Banco 
Financiador 

Bancolombia- 
Fideicomitente 
Desarrollador.  

26/07/2022 

La entidad Bancaria 
Bancolombia informó que para 
las aprobaciones de desembolso 
de crédito Fideicomitente 
Desarrollador y de acuerdo a la 
reunión entre el Fideicomitente 
Desarrollador y Banco requerirá 
conocer los nuevos precios de 
las unidades, a través de los 
otrosíes debidamente suscritos, 
por lo que deberá remitir a la 
fiduciaria los soportes para el 
debido registro.  

Solicitud 
Gestiones 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

27/07/2022 

La Fiduciaria remitió informe 
con el detalle de cartera a la 
entidad Financiera para la 
respectiva revisión 

Solicitud 
Gestiones 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

27/07//2022 

La Fiduciaria remitió solicitud 
formal del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en el 
proyecto FAI MIZU 

Solicitud 
Reunión 

Fiduciaria-
Fideicomitente 

Desarrollador -Banco 
Financiador 
Bancolombia 

01/08/2022 

La Fiduciaria agendó Reunión 
con la finalidad de realizar el 
levantamiento de pendientes, 
verificar el estado y acordar la 
entrega de información con a la 
entidad bancaria 
BANCOLOMBIA con el fin de 
facilitar la continuación del 
desembolso de crédito 
Fideicomitente Desarrollador 
para continuar con la 
construcción del proyecto. 

Solicitud 
Información 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador 

04/08/2022 

La Fiduciaria gestionó reunión 
con el Fideicomitente para 
validar la firma y registro de los 
otrosíes de compradores que 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
aceptaron la modificación del 
precio de los apartamentos y 
actualizar el registro de estos. 

Solicitud 
Reunión 

Fiduciaria -
Fideicomitente 
Desarrollador 

08/08/2022 

La Fiduciaria solicitó al señor 
Sergio Pacheco Representante 
Legal de P&P CONSTRUCTORA 
URBANO S.A.S. SAS y al señor 
Edwin Segura Interventor del 
proyecto FAI MIZU acudir a 
reunión para ampliación de la 
información remitida en los 
informes de Interventoría y el 
estado del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Solicitud 
Información 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
desarrollador  

9/08/2022 

Credicorp Capital Fiduciaria 
solicitó mediante correo de 
fecha 9 de agosto de 2022 a _____, 
actualizar la información 
financiera del fideicomiso y 
allegar los extractos bancarios. 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria-Interventor 11/08/2022 

Credicorp Capital Fiduciaria 
solicitó información al 
Interventor respecto a la 
actualización del informe de 
Interventoría y certificación de 
la Fideicomitente Desarrollador 
respecto al avance del proyecto, 
y los respectivos comentarios y 
observaciones a los informes del 
interventor, así como 
certificación de destinación de 
recursos. 

Envío de 
Información 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria 
12/08/2022 

Mediante correo de fecha 12 de 
agosto de 2022, el señor Sergio 
Pacheco informó que a la fecha:  
 
“Desde el lunes 8 hasta la fecha, 
en este momento y hora, llevo 
26 reuniones personales, de los 
56 compradores. 
• Firmados otrosíes de 
ajustes 16. 
• Aprobados, pero la 
persona que firma no estaba 
presente 3. 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
• Aprobados, pero 
personas fuera del país 2. 
• En revisión para aprobar 
6. 
• Hoy tengo 6 reuniones 
confirmadas para el resto del 
día. 
• Y entre la próxima 
semana y la siguiente el resto de 
los clientes. 
La respuesta ha sido muy 
positiva y el ánimo en general es 
respaldar el proyecto”. 
 

Envío de 
Información  

Fideicomitente 
Desarrollador-

Fiduciaria 
16/08/2022 

El señor Contador de P&P 
CONSTRUCTORA URBANO 
S.A.S., SR. Pedro Pablo Obando, 
remitió certificación que indica 
que la sociedad ha destinado la 
totalidad de los recursos al 
cumplimiento del objeto del 
contrato fiduciario FAI MIZU.  

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria -
Fideicomitente 
Desarrollador 

23/08/2022 

Credicorp Capital Fiduciaria 
remitió mediante correo de 
fecha 23 de agosto de 2022, 
Documento de Trabajo que 
contiene los principales 
pendientes a la fecha, remisión 
de otrosíes a la Fiduciaria para el 
registro, actualización de la 
prefactibilidad del proyecto, 
Legalización de Anticipos, 
Avance de Obra 

Envío de 
Información 

Fiduciaria- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

24/08/2022 

Credicorp Capital Fiduciaria 
solicitó mediante correo 
electrónico de la señora Milena 
Araujo de fechas 24 y 30 de 
agosto de 2022, al 
Fideicomitente Desarrollador, 
actualizar el documento 
denominado prefactibilidad con 
fin de comparar los escenarios al 
inicio del proyecto con el actual.  
Documento que remite el 
contacto operativo de la 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
Fideicomitente Desarrollador el 
5 de septiembre de 2022. 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria -
Bancolombia 

25/08/2022 

Mediante comunicación de 
fecha 25 de agosto de 2022, se 
remitió informe actualizado a la 
entidad que financia el proyecto 
de acuerdo con reunión 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria 
Fideicomitente 
Desarrollador 

29/08/2022 

Mediante comunicación vía 
correo electrónico la Fiduciaria 
solicitó a la Fideicomitente 
Desarrollador aclarar y remitir 
la instrucción de participación 
conjunta para registro de cesión 
con el fideicomitente aportante. 

Envío de 
Comunicación 

Interventor FAI 
MIZU 

Fiduciaria-Interventor-
Fideicomitente 
Desarrollador 

31/08/2022 

Mediante comunicación formal 
remitida al Interventor del 
proyecto FAI MIZU, se solicitó 
realizar observaciones respecto 
al rol de Interventor designado 
por el Fideicomitente y ampliar 
la información del proyecto. 

Reunión 
Fiduciaria -

Bancolombia 
1/09/2022 

Se acordó reunión con 
Bancolombia para aclarar de 
acuerdo con el estado del 
fideicomiso FAI MIZU, los 
requerimientos de la entidad 
financiera para activar los 
desembolsos. 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria -
Bancolombia 

1/09/2022 

La Fiduciaria remitió los 
informes solicitados por 
Bancolombia:  
• El informe comparativo del 
valor de las unidades del 
proyecto FAI MIZU para 
evidenciar el apoyo de los 
encargantes con el proyecto, 
• Informe de los giros realizados 
en el proyecto y 
• certificación de ventas a la 
fecha para el estudio de la 
viabilidad del proyecto Mizu por 
la Entidad Financiera y 
continuar los desembolsos del 
proyecto. 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria – 
Fideicomitente 
Desarrollador 

1/09/2022 

Se remite a P&P 
CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. 
SAS los comentarios respecto a 
los otrosíes suscritos y 
remitidos a la fecha, para ajustar 
diferencias en los registros en 
los sistemas de información de 
la Fiduciaria. 

Reunión 
Fiduciaria-Interventor-

Fideicomitente 
Desarrollador 

2/09/2022 

La Fiduciaria programó la 
reunión con el Interventor con el 
fin de conocer la ampliación de 
la información y conocer los 
comentarios respecto al estado 
actual del proyecto. 

Información 
Interventor 

Interventor – Fiduciaria 2/09/2022 

La Fiduciaria recibió la 
ampliación solicitada al informe 
de avance de obra por parte del 
Interventor en las que añade 
algunas consideraciones y 
particularidades respecto a la 
suspensión actual de la obra, la 
cual según informe se encuentra 
en un nivel de ejecución 
superior al 50%. 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria- Banco 
Financiador 
Bancolombia 

2/09/2022 

La Fiduciaria dio alcance a las 
conclusiones de la reunión con 
Bancolombia, entidad que 
financia el proyecto FAI MIZU, y 
propone alternativas y 
herramientas ya implementadas 
por otras entidades financieras 
que le permitan a Bancolombia, 
el control y aprobación de los 
giros y desembolsos para la 
ejecución del proyecto FAI 
MIZU. 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

2/09/2022 

La Fiduciaria remitió las  
conclusiones de la reunión con 
la Fideicomitente Desarrollador 
y el Interventor, entre las 
principales conclusiones el 
Interventor confirmó la 
ejecución de la obra mayor al 
50%, las actividades previa y 
posterior al desembolso de 



 

 
  

 

Tema Partes Involucradas Fecha Observaciones 
recursos, estado de pólizas y 
licencias de las cuales se 
informó que tienen vigencia 
hasta el 23 de abril de 2023 y la 
proyección de finalización en 
Abril de 2023, en caso de 
activación del proyecto en 
Agosto de 2022, previendo que 
pueda llevar hasta Agosto de 
2023; así mismo manifiesta los 
acompañamientos, 
recomendaciones y 
observaciones para el avance 
del proyecto realizados al 
Fideicomitente Desarrollador 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria- Banco 
Financiador 
Bancolombia 

02/09/2022 

La Fiduciaria remitió a la 
entidad financiera documento 
remitido por el Fideicomitente 
Desarrollador y el Interventor 
del proyecto en el que certifica el 
destino de los recursos del 
proyecto. 

Información 
Fiduciaria -

Fideicomitente 
Desarrollador 

14/09/2022 

Bancolombia realizó a la cuenta 
bancaria del fideicomiso FAI 
MIZU el desembolso del crédito 
de para la activación del 
proyecto FAI MIZU. 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria -
Fideicomitente 
Desarrollador 

14/09/2022 

La Fiduciaria solicitó a la 
Fideicomitente Desarrollador 
los pendientes operativos 
contractuales para la correcta 
ejecución del fideicomiso 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria -Interventor 
– Fideicomitente 

Desarrollador 
21/09/2022 

La Fiduciaria solicitó al 
Interventor el informe de 
avance de obra y las respectivas 
observaciones sobre la 
suspensión o activación de la 
obra a la fecha. 

Remisión de 
Información 

Fiduciaria- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

3/10/2022 

La Fiduciaria remitió informe 
para seguimiento conjunto de la 
remisión de nuevos otrosíes a la 
Fiduciaria con el fin de llevar el 
control y conciliación de los 
documentos registrados. 
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Solicitud de 
Reunión 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria 
3/10/2022 

La Fiduciaria solicita reunión 
con el Fideicomitente 
Desarrollador con el fin de 
conocer la propuesta que ha 
sido informada a los 
Encargantes y proponer la 
forma de apoyar la continuidad 
del proyecto 

Remisión 
Conclusiones 

reunión 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria 
07/10/2022 

La Fiduciaria solicitó al 
Fideicomitente Desarrollador 
ampliación de la información 
presentada a los Encargantes, 
así mismo coordinará la 
propuesta de modificación de la 
estructura del fideicomiso para 
garantizar los acuerdos entre las 
partes, 

Envío de 
Información 

Fideicomitente 
Desarrollador -

Fiduciaria 
07/10/2022 

El fideicomitente desarrollador 
compartió para información, los 
documentos enviados a 
Bancolombia tales como, Cierre 
Financiero, presupuesto y otros 
documentos, e informe de 
ventas, con el fin de garantizar 
que ha remitido la información 
solicitada por el  Banco para que 
este verifique la viabilidad del 
proyecto y proceda a continuar 
con los desembolsos de recursos 
para dar continuidad al 
proyecto.  

Solicitud de 
Reunión 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria-
Compradores-Entidad 

Financiera 

19/10/2022 

La Fiduciaria convoca a reunión 
a los Encargantes, la 
Fideicomitente Desarrollador y 
el Banco con el fin de presentar 
el estado del proyecto y la 
posición de la Fiduciaria. 

Conclusiones 
Reunión 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria-
Compradores-Entidad 

Financiera 

19/10/2022 

El señor Sergio Pacheco en 
representación de la 
Fideicomitente Desarrollador 
presentó un resumen del estado 
del proyecto, y su propuesta de 
escriturar en obra gris al 
interior de los apartamentos, 
pero con la entrega de zonas 
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comunes y edificio al 100%, con 
el fin de agilizar la escrituración 
del proyecto y lograr la 
titularidad para los encargantes, 
no obstante, menciona que 
garantizará la terminación de 
los acabados del proyecto con el 
inventario de cinco (5) bienes 
inmuebles disponibles. 
La Fiduciaria propone como 
alternativa la modificación del 
fideicomiso Inmobiliario bajo 
una estructura de control y 
seguimiento más robusta para 
las partes, ajustando 
contractualmente el mismo a un 
fideicomiso de fuente de pago y 
garantía. 
El Banco manifiesta que 
estudiará la propuesta de las 
partes y emitirá su concepto 
sobre la viabilidad de esta en los 
próximos días. 
Los Encargantes solicitaron 
ampliar el detalle de la 
información referente a los 
canjes y algunas inquietudes 
adicionales de la propuesta, 
información que solicitaran por 
correo electrónico y P&P 
CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. 
SASdará respuesta por el mismo 
medio 

Envío de 
Información 

Fideicomitente 
Desarrollador – 

Fiduciaria 
24/10/2022 

Mediante correo de fecha 24 de 
octubre de 2022, el señor Sergio 
Pacheco remite a la Fiduciaria, 
propuesta en archivo PDF que 
P&P CONSTRUCTORA URBANO 
S.A.S.,  presentó el martes 27 de 
septiembre de 2022, mediante 
la cual explicó en un espacio 
presencial durante tres horas, la 
propuesta de la Fideicomitente 
Desarrollador para escriturar en 
obra Gris y entregar en obla 
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blanca, así mismo el 
Fideicomitente Desarrollador 
solicita respuesta para el 3 de 
noviembre del 2022 y poder dar 
continuidad oportuna al 
proyecto”,  

Envío de 
información 

Fiduciaria -
Compradores 

27/10/2022 

La Fiduciaria remite a los 
Compradores que asistieron a 
las reuniones programadas en 
los meses de septiembre y 
octubre de 2022, y que 
manifestaron diferentes 
inquietudes respecto a la 
propuesta de la Fideicomitente 
Desarrollador, así como el 
esquema de otrosí proyectado 
que debería firmarse si se acepta 
la propuesta de la 
Fideicomitente Desarrollador. , 
correspondientes. 

Documento de 
trabajo 

Bancolombia – 
Fideicomitente 
Desarrollador -

Fiduciaria 

1/11/2022 

Se realiza reunión el día 31 de 
octubre de 2022, con el fin de 
definir el estado actual de cada 
una de las unidades, el valor, la 
aceptación o no del otrosí 
liderado por la Fideicomitente 
Desarrollador, titulares, valor 
recibido y faltante por pagar, 
desprendiendo diferentes 
tareas para las partes entre 
ellas,  
• Es requerido el apoyo de 
la totalidad de compradores 
para continuar con el proyecto, 
por la estabilidad de las cifras. 
• Bancolombia mencionó 
que es el más interesado en 
continuar con el mismo, debido 
a que es el mayor inversionista.  
La voluntad fue demostrada 
desembolsando en el mes de 
septiembre para continuar las 
obras. 
• No obstante el punto 
anterior, La Entidad Financiera 
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no continuó desembolsando 
debido a que, sin el apoyo de los 
Encargantes mediante firmas de 
otrosíes y aporte de cuotas 
adicionales pactadas, no puede 
asegurar viabilidad. 
• El proyecto no soporta 
más costos, dado que las cifras 
que está presentando se 
encuentran ajustadas, indicando 
un agotamiento en el tiempo 
para continuar el proyecto 
(aumento de precio en 
materiales, costos financieros, 
negociaciones con proveedores 
etc.) 
• La Fiduciaria ha 
prestado todo el apoyo, 
coordinando reuniones 
periódicas, conciliando cifras y 
sirviendo de canal para las 
comunicaciones entre las partes 
(banco, Fideicomitente 
Desarrollador y compradores), 
así mismo ha presentado la 
alternativa de modificación en la 
estructura del fideicomiso 
actual para que se viabilice la 
propuesta de garantía de 
acabados entre otras. El 
fideicomitente deberá actualizar 
el presupuesto, realizar el 
estudio de mercado, desistir 
unidades, vincular clientes entre 
otras gestiones planteadas. 

Convocatoria a 
Reunión 

Compradores-
Fideicomitente 
Desarrollador - 

Fiduciaria 

4/11/2022 

Se realiza reunión con los 
Encargantes en la que se 
propone realizar un otrosí que 
modifique la estructura actual 
del proyecto buscando una 
forma de garantizar que los 
recursos se manejen con un 
doble chequeo, que se garantice 
la continuidad de la obra y la 
terminación de la misma. 
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Solicitud 
Información 

FIDUCIARIA-
FIDEICOMITENTE 

DESARROLLADORINTE
RVENTOR 

9/11/2022 

La Fiduciaria solicita al 
Interventor y al Fideicomitente 
Desarrollador remitir 
actualización de la certificación 
suscrita por el Interventor y 
Fideicomitente Desarrollador 
que indique que los recursos 
girados se han invertido 
exclusivamente a la obra del 
proyecto FAI MIZU. 
Informe de interventoría del 
proyecto con corte a septiembre 
y octubre de 2022 
Manifestación del 
Fideicomitente Desarrollador 
respecto a las observaciones del 
Interventor y el estado de la 
obra 
Licencia de Construcción 
Actualizada para nuestro 
seguimiento, control y archivo 
Remisión de la actualización de 
las pólizas de responsabilidad 
civil y todo riesgo construcción 
 

Envío 
Información 

Fiduciaria-
Compradores 

10/11/2022 

Se remite propuesta de otrosí al 
contrato de fiducia mercantil a 
los asistentes a las reuniones de 
seguimiento con el fin que 
pueda validar y remitir sus 
comentarios y observaciones al 
respecto.  

Convocatoria 
Reunión 

Fiduciaria -
Compradores - 

Constuctora 
23/11/2022 

La Fiduciaria solicita al Gerente 
Desarrollador actualizar y 
completar el presupuesto de 
obra y cierre financiero del 
Proyecto. Se planteó la 
posibilidad de que un tercero 
apoye a P&P en esta labor para 
que se pueda tener de forma 
completa y suficiente lo antes 
posible. 
 
Responsable: P&P- Eduardo 
Palau se comprometió a 
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transmitir esta necesidad a 
Sergio Pacheco. Se necesita 
tener un avance a este respecto, 
concretamente en cuanto al 
tercero, a más tardar el lunes 28 
de noviembre. 
Enviar la información solicitada 
por la Fiduciaria y Bancolombia 
para actualizar aspectos 
operativos del fideicomiso. 
Responsable: P&P. Se necesita lo 
antes posible. 
Informar quienes serán los 
miembros del comité reducido: 
Responsables: Compradores. Se 
necesita esta definición lo antes 
posible. 
Revisar si se puede simplificar el 
esquema de recaudo en la 
Fiduciaria en donde los recursos 
no entren al fideicomiso actual y 
se garantice el destino exclusivo 
de los recursos a los costos 
directos de la obra. 
Responsable: Fiduciaria. Se 
tendrá un avance al respecto 
para la reunión del 28 de 
noviembre. 
Citar reuniones periódicas cada 
lunes 4 pm para revisar avances. 
Responsable: Fiduciaria. 
 

Convocatoria 
Reunión 

Fiduciaria -
Compradores - 
Fideicomitente 
Desarrollador 

28/11/2022 

La Fiduciaria realizará el envío 
del esquema y del documento 
otrosí en el marco de un 
lenguaje sencillo. 
La Fideicomitente Desarrollador 
deberá definir para la reunión 
del 1 de diciembre: 
la persona que realizará la 
actualización del presupuesto 
de obra y cierre financiero del 
proyecto el cual deberá incluir el 
avance actual, inventario de 
contratistas que cuentan con 
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anticipo, porcentaje de avance 
de lo realizado por los 
contratistas y saldo a pagar. 
Tema de la vigilancia: se solicita 
a la Fideicomitente 
Desarrollador confirmar la 
contratación del conserje o de la 
persona encargada e informar a 
la fiduciaria al respecto.  
atender llamado a los temas 
operativos solicitados por la 
fiduciaria y el banco 
(Desistimientos, Legalización de 
Ventas, Informes de canje, 
estudios de mercado, etc.). 
 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria- Interventor- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

16/12/2022 

La Fiduciaria solicita al 
Interventor y al Fideicomitente 
Desarrollador remitir 
actualización de la certificación 
suscrita por el Interventor y 
Fideicomitente Desarrollador 
que indique que los recursos 
girados se han invertido 
exclusivamente a la obra del 
proyecto FAI MIZU. 
Informe de interventoría del 
proyecto con corte a septiembre 
y octubre de 2022 
Manifestación del 
Fideicomitente Desarrollador 
respecto a las observaciones del 
Interventor y el estado de la 
obra 
Licencia de Construcción 
Actualizada para nuestro 
seguimiento, control y archivo 
Remisión de la actualización de 
las pólizas de responsabilidad 
civil y todo riesgo construcción 
 

Traslado 
Derecho de 

Petición 

Fiduciaria- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

16/12/2022 

La Fiduciaria responde Derecho 
de Petición interpuesto por 
compradores del proyecto y 
traslada algunas consultas al 
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Fideicomitente Desarrollador 
por ser parte de sus funciones 
para respuesta sin que a la fecha 
se haya copiado a la Fiduciaria 
en la respuesta. 

Solicitud de 
Información 

Fiduciaria- 
Fideicomitentes 

19/12/2022 

La Fiduciaria traslada solicitud 
del Fideicomitente aportante 
para la firma de las cesiones 
correspondientes sin obtener 
respuesta del Fideicomitente 
Desarrollador a la fecha. 

Envío 
información 

Fiduciaria -
Bancolombia -

Fideicomitentes 
22/12/2022 

LA Fiduciaria envía el informe 
semestral de Rendición de 
Cuentas a los Fideicomitentes y 
Entidad Financiera 
financiadora. 

Se convoca 
reunión para 

Validación 
Conjunta de 
esquema de 
modificación 
contrato de 

Fiducia 

Reunión Fiduciaria -
Bancolombia 

27/12/2022 

El Banco realiza las 
observaciones a cada punto del 
esquema para elevar consultas 
al interior de la entidad, con el 
fin de compartir con los 
Encargantes el borrador del 
esquema que proyecta la 
Fiduciaria. 
No obstante, el Banco manifiesta 
que las observaciones pueden 
modificarse una vez se tenga el 
presupuesto que determine el 
estado real del proyecto en 
términos financieros. 
 
Así mismo el Banco realizó 
comentarios respecto del estado 
del proyecto y giro de recursos, 
tales como pago de la persona 
que realizará el presupuesto el 
cual es el punto de partida. 
 
La Fiduciaria confirmó estar a la 
espera de la orden de giro 
suscrita por el Fideicomitente 
Desarrollador y debidamente 
aprobada por el interventor. 
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Traslados 
Solicitudes, 
Derechos de 

Petición y otros  

Fiduciaria – 
Fideicomitente 
Desarrollador 

28/12/2022 

Se da traslado a P&P 
CONSTRUCTORA URBANO 
S.A.S., FIDEICOMITENTE 
DESAROLLADOR del Proyecto 
MIZU, las solicitudes de 
información remitidas a la 
Fiduciaria por los compradores, 
conforme a las obligaciones 
contractuales del 
Fideicomitente Desarrollador.  

Conclusiones 
Reunión 

Financiador  

Fiduciaria – 
Financiador 

2/01/2023 

La Fiduciaria notifica al banco 
sobre la solicitud del 
Fideicomitente Desarrollador 
respecto a los giros para 
Presupuesto y otros, requeridos 
para conocer el estado del 
proyecto, la viabilidad y dar 
reinicio a la obra.  

Revisión 
Instrucción de 

Giros 

Fiduciaria- 
Fideicomitente 
Desarrollador 

13/01/2023 

La Fiduciaria solicita al 
Fideicomitente Desarrollador e 
Interventor aclarar la 
instrucción de giro remitida y 
certificar la correspondencia 
con los costos del proyecto 
previamente presupuestados.  

Traslado quejas 
Fiduciaria – 

Fideicomitente 
Desarrollador  

16/01/2023 

La Fiduciaria da traslado de las 

quejas solicitudes y derechos de 

petición recibidos al 

Fideicomitente Desarrollador 

para su respuesta 

Reunión 
Proyecto Mizu- 

Revisión 
Esquema- Giro 

presupuesto 

Fiduciaria-
Fideicomitente 
Desarrollador – 
Fideicomitentes 

aportantes y 
Desarrollador 

16/01/2023 

Se convocó reunión en la que 

asistieron:     

Fideicomitente Desarrollador: 

Sergio Pacheco, Fideicomitente 

Aportante: Rodrigo Lloreda  

La Fiduciaria a través de 
Camila Atehortúa explicó a 
los asistentes el 
funcionamiento que 
eventualmente tendría el 
fideicomiso conforme 
la  estructura que se plantea, 
(estructura que recoge lo 
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solicitado en reuniones por el 
banco y los compradores).  Se 
adjunta la presentación.   
En la reunión se solicitó al 
señor Sergio Pacheco 
Representante legal de PyP, 
remitir los comentarios a la 
estructura propuesta, sin 
embargo, indica que 
efectivamente tiene algunas 
observaciones y comentarios, 
pero, debe validarlo con el 
abogado y una vez revisado 
remitirá los comentarios a la 
estructura propuesta.  Aclara 
que aún tiene tiempo para 
remitir los comentarios a la 
propuesta de acuerdo con lo 
que indique el presupuesto.  
Sergio Pacheco 
Representante de PyP 
Fideicomitente Desarrollador 
Urbano, Fideicomitente 
Desarrollador, Rodrigo 
Lloreda, y Diego Rizo, 
expusieron que para que 
pueda escriturarse se debe 
alcanzar al menos el 65%, y 
así mismo se debe realizar las 
entregas de las zonas 
comunes y cerramiento, 
ascensores etc., por lo que el 
presupuesto debe hacer 
referencia a los costos para 
llegar a este nivel.  
En la reunión se sugirió 
agendar nuevas reuniones 
con el fin de verificar los 
avances y comentarios. No 
obstante, el señor Sergio 
Pacheco Representante Legal 
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de PYP, indicó que hasta que 
no esté el presupuesto, las 
reuniones no son muy 
efectivas y prefiere tener la 
totalidad de la información.  
El señor Diego Rizo indicó 
que se aclare qué pasará con 
los compradores que no estén 
interesados en continuar, a lo 
que la Fideicomitente 
Desarrollador respondió que 
se validará como devolverle 
los recursos a los 
compradores que no 
continúen, para lo anterior se 
deberá hablar con cada 
comprador, el proceso, se 
definirá una vez esté la 
información del presupuesto. 

Solicitud 
Información 

proyectos  
Fiduciaria -Banco 17/01/2023 

La Fiduciaria solicita al 
Fideicomitente Desarrollador e 
interventor remitir la situación 
actual del proyecto, certificación 
de la destinación de los recursos 
y actividades realizadas para el 
avance del proyecto.  

 
De igual manera, nos permitimos detallar el estado del fideicomiso conforme a los siguientes 
aspectos:  
 

a) Estado del Proyecto: 

De acuerdo con las solicitudes de la Fiduciaria y en reunión adelantada con la Interventoría Sr. 
Edwin Segura, informó a esta Fiduciaria que, desde la fecha de los últimos informes remitidos a 
corte agosto de 2021, no hay actividad adicional e información a presentar.  
 
No obstante, Credicorp Capital Fiduciaria como vocera del fideicomiso FAI MIZU, en el punto 
anterior, detalla las gestiones adicionales adelantadas, solicitando a través de múltiples correos 
y comunicaciones el cumplimiento y alcances de las funciones del interventor Sr. Edwin Segura 
al corte sin recibir pronunciamiento.  
 

b) Estado de los aportes de los Encargantes  



 

 
  

 

De acuerdo con lo establecido en el contrato de Fiducia Inmobiliaria y la carta de Instrucciones 
suscrita por los Encargantes, la Fiduciaria entregó al Fideicomitente Desarrollador los recursos 
aportados por los Encargantes una vez acreditadas las condiciones de giro, El 30 de junio de 
2020. 
 
Por lo anterior, los recursos al corte depositados por los encargantes han sido entregados al 
Desarrollador quien debe disponerlos para el desarrollo del proyecto inmobiliario. 
 
La Fiduciaria ha solicitado al Desarrollador con periodicidad mensual la remisión de la 
comunicación del Fideicomitente Desarrollador donde se certifique el uso exclusivo de estos 
recursos para el desarrollo del proyecto; mediante correo de fecha 12 de agosto de , el 
Fideicomitente Desarrollador remitió la mencionada certificación.     

 
Al corte del presente informe, el Fideicomitente en los Estados Financieros del Fideicomiso se 
refleja que se encuentra pendiente la legalización por concepto de anticipos a la Fiduciaria. La 
última legalización fue remitida con corte a enero de 2023. 
 
P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S.  informó a través de certificación contable de fecha 10 de 
agosto de 2022, tener pendiente anticipos sin legalizar debido a los recursos entregados a los 
contratistas pendientes por legalizar; La Fiduciaria informó que solo realiza giros instruidos por 
el Fideicomitente Desarrollador  previa aprobación del  Interventor quienes se comprometieron 
a priorizar aquellos  destinados a la elaboración del presupuesto necesario para activar la obra. 
 

c) Estado de las Pólizas  

El contrato de fiducia prevé la constitución de una póliza expedida por una compañía 
aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera, constituidas por EL FIDEICOMITENTE 
GERENTE Y DESARROLLADOR, por los amparos de todo riesgo en construcción, por los costos 
directos de la obra, que comprendan como mínimo los daños a las maquinarias, a la obra y riesgos 
de responsabilidad civil cuyo beneficiario sea el FIDEICOMISO por un término no menor a la 
terminación del PROYECTO y 3 meses más. 
 



 

 
  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al cumplimiento de condiciones de giro, el Fideicomitente 
entregó las Póliza Todo Riesgo en Construcción emitida por la entidad CHUBB Seguros Colombia 
S.A. y la Póliza de Responsabilidad Civil las cuales tienen vigencia hasta el 30 de agosto de 2022.  
 
Por lo anterior, la Fiduciaria ha requerido al Fideicomitente Desarrollador y al interventor para 
la actualización y envío de las pólizas actualizando la cobertura durante la construcción del 
proyecto, mediante correos electrónicos de fechas 16 de diciembre de 2022, 18 de enero de 2023 
8 de febrero de 2023. 
 

d) Estado de la Licencia 

La Fiduciaria ha requerido al Fideicomitente Desarrollador para que proceda a la remisión de la 
actualización de la Licencia de Construcción que conforme reunión de fecha 2 de septiembre de 
2022 con el interventor fue informado por las partes estar actualizada.  
 
Conforme lo anterior es requerido que el fideicomitente remita el soporte que respalde la 
ampliación de los plazos actuales, debido a que conforme al control y registro de la fiduciaria la 
mencionada Licencia expedida por la curaduría Urbana Tres de Cali no se encuentra vigente.  
 
En caso de requerir ampliación de esta información, por favor dirija sus comentarios a los 
siguientes contactos:  
 

• Procesos de Trámite:            pypurbano@pypconstructoraurbano.com.co    

• Procesos Comerciales:          ventas.boss@pypconstructoraurbano.com.co 

• Procesos Generales:           sergio.pacheco@pypconstructoraurbano.com.co 

• Fiduciaria:            servicioalcliente@credicorpcapital.com  

• Sergio Pacheco          spachec@gmail.com  

 
Cordial saludo, 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 
Actuando como Vocera del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración 
Inmobiliaria FAI MIZU 

mailto:ventas.boss@pypconstructoraurbano.com.co
mailto:sergio.pacheco@pypconstructoraurbano.com.co
mailto:servicioalcliente@credicorpcapital.com
mailto:spachec@gmail.com
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 3

Clase Identificación Nombre Dirección

ADQUIRIENTES

Principal 38600123 Patricia Eugenia Gil Serrano  DG 23 18 B 132

Nro. Cuota Concepto Cuota Fecha Cuota Valor Cuota Saldo Cuota

TOTAL PLAN DE PAGOS

1 Cuota Inicial 30/08/2019 5,000,000.00 0.00

2 Cuota Inicial 30/09/2019 5,000,000.00 0.00

3 Cuota Inicial 30/10/2019 5,000,000.00 0.00

4 Cuota Inicial 30/11/2019 6,610,000.00 0.00

5 Cuota Inicial 30/12/2019 6,610,000.00 0.00

6 Cuota Inicial 30/01/2020 6,610,000.00 0.00

7 Cuota Inicial 28/02/2020 6,610,000.00 0.00

8 Cuota Inicial 30/03/2020 6,610,000.00 0.00

9 Cuota Inicial 30/04/2020 6,610,000.00 0.00

10 Cuota Inicial 30/05/2020 6,610,000.00 0.00

11 Cuota Inicial 30/06/2020 6,610,000.00 0.00

12 Cuota Inicial 30/07/2020 6,610,000.00 0.00

13 Cuota Inicial 30/08/2020 6,610,000.00 0.00

14 Cuota Inicial 30/09/2020 6,610,000.00 0.00

15 Cuota Inicial 30/10/2020 6,610,000.00 0.00

16 Cuota Inicial 30/11/2020 6,610,000.00 0.00

17 Cuota Inicial 30/12/2020 6,610,000.00 0.00

18 Cuota Inicial 30/01/2021 6,610,000.00 0.00

19 Cuota Inicial 28/02/2021 6,610,000.00 0.00

20 Cuota Inicial 30/03/2021 6,610,000.00 0.00

21 Cuota Inicial 30/04/2021 6,610,000.00 0.00

22 Cuota Inicial 30/05/2021 6,610,000.00 0.00

23 Cuota Inicial 30/06/2021 6,610,000.00 0.00

24 Cuota Inicial 30/07/2021 6,610,000.00 0.00

25 Cuota Inicial 30/08/2021 6,610,000.00 0.00

26 Cuota Inicial 30/09/2021 6,610,000.00 0.00
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Nro. Cuota Concepto Cuota Fecha Cuota Valor Cuota Saldo Cuota

TOTAL PLAN DE PAGOS

27 Cuota Inicial 30/10/2021 6,610,000.00 0.00

28 Cuota Inicial 30/11/2021 6,610,000.00 0.00

29 Cuota Inicial 30/12/2021 6,785,555.00 -242,114,445.00

30 Creditos Hipotecarios 31/12/2021 347,351,745.00 347,351,745.00

Total 534,387,300.00 105,237,300.00

Fecha Pago
Concepto

Cuota
Abonos Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo CuotaDias Mora

Pagados

PAGOS Y AJUSTES REALIZADOS

30/08/2019   Pago 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 529,387,300.000

09/09/2019   Pago 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 524,387,300.000

22/10/2019   Pago 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 519,387,300.000

25/11/2019   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 512,777,300.000

24/12/2019   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 506,167,300.000

24/01/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 499,557,300.000

24/02/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 492,947,300.000

20/03/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 486,337,300.000

23/04/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 479,727,300.000

22/05/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 473,117,300.000

23/06/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 466,507,300.000

24/07/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 459,897,300.000

20/08/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 453,287,300.000

23/09/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 446,677,300.000

26/10/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 440,067,300.000

23/11/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 433,457,300.000

28/12/2020   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 426,847,300.000

25/01/2021   Pago 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 420,237,300.000

22/02/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 410,237,300.000

29/03/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 400,237,300.000

27/04/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 390,237,300.000
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Fecha Pago
Concepto

Cuota
Abonos Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo CuotaDias Mora

Pagados

PAGOS Y AJUSTES REALIZADOS

24/05/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 380,237,300.000

24/06/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 370,237,300.000

12/07/2021   Pago 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 360,237,300.000

30/08/2021   Pago 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 345,237,300.000

28/09/2021   Pago 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 330,237,300.000

26/10/2021   Pago 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 315,237,300.000

25/11/2021   Pago 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 295,237,300.000

20/12/2021   Pago 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 275,237,300.000

25/01/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 250,237,300.000

21/02/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 225,237,300.000

23/03/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 200,237,300.000

25/04/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 175,237,300.000

23/05/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 150,237,300.000

21/06/2022   Pago 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 125,237,300.000

27/07/2022   Pago 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 105,237,300.000

429,150,000.00 0.00 429,150,000.00Total

Cuota No. Fecha Cuota Concepto Cuota Dias Vc Saldo MoraSaldo Cuota Total Adeudado

DETALLE CUOTAS EN MORA

30 31/12/2021 Creditos Hipotecarios 0 0.00347,351,745.00 347,351,745.00

347,351,745.00 0.00 347,351,745.00Total
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El presente informe recoge la actualización de inicio de la obra hasta el día 
31 de marzo de 2022, en el que se consignan los aspectos más relevantes 
asociados al avance de la obra y el control de la inversión. 

NOMBRE PROYECTO: 
MIZU 

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO: 
Diego Peña Vallecilla 
Arquitecto 

NOMBRE INTERVENTOR: 
Edwin Segura Guerrero 
Arquitecto 
 
DIRECCION DEL PROYECTO: 
Calle 11 # 122ª – 77 Pance 

CIUDAD: 
Santiago de Cali  

FECHA INICIACION: 
03 de julio de 2020 

PLAZO: 
24 meses 

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 
Agosto 2022 
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2. PÓLIZA TODO RIESGO 
 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
01/1/2016-1305-P-12PCLACHUBB20160040 

TIPO DE PÓLIZA: 
Todo Riesgo Construcción 

AMPARO: 
Básico Todo Riesgo Construcción  

BENEFICIARIOS: 
P&P Constructora Urbano 

MONTO ASEGURADO: 
$19.509’908.427 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 
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3. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
12/45330 

TIPO DE PÓLIZA: 
Civil Extracontractual por ocurrencia 

BENEFICIARIOS: 
P&P Constructora Urbano 

LÍMITE ASEGURADO: 
$3.000.000.000 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 
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4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 

De acuerdo con el curso actual de la obra y el desarrollo propio de sus 
actividades, no se registran afectaciones a la póliza Todo Riesgo del 
Fideicomiso, así como a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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5. ESTADO DE LAS LICENCIAS 
 
TIPO DE LICENCIA: 
Licencia de construcción modalidad OBRA NUEVA 
No. CU3 – 011247 del 26 de abril de 2018 
Modificación de la Licencia anterior 
No. CU3 – 1008 del 04 de octubre de 2019 

TIPO DE PROYECTO: 
Edificio multifamiliar de vivienda de 62 apartamentos 

PAGO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA: 
074000000272 del 30 de agosto de 2019 de abril de 2018 $65’344.600 

PLAZO 1: 
24 meses – (04 de octubre de 2019 – 04 de octubre de 2021) 

PLAZO 2: 
12 meses – (04 de octubre de 2021 – 26 de agosto de 2022) 

METROS CUADRADOS LICENCIADOS: 
11.510,10 M2 

ESTADO ACTUAL: 
Vigente 
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6. INFORMACIÓN PRINCIPALES PROFESIONALES VINCULADOS AL 
PROYECTO 

 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  
Diego Peña Vallecilla 
Sergio Pacheco 
Arquitectos 

DISEÑO ESTRUCTURAL: 
Marco Tulio Hinestrosa 
Ingeniero 

ESTUDIO DE SUELOS: 
Jaime Betancourth L 
Ingeniero 

DISEÑO HIDROANITARIO: 
Elizabeth Luengas 
Ingeniera 

DISEÑO ELÉCTRICO: 
Redes Ingeniería y Mantenimiento SAS 

DIRECTORA DE OBRA: 
Alejandra Correa Franco 
Ingeniera 

RESIDENTE DE OBRA: 
Ana Verónica Giraldo 
Arquitecta 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO (Avance del Proyecto) 

7.1. Preliminares 

A partir de las actividades inherentes a preliminares, se reporta un avance 
consolidado del 97,73 % del capítulo, dejando como actividades pendientes 
lo correspondiente a indirectos de preliminares, como lo son los costos de la 
telefonía, servicios públicos y aspectos complementarios que permiten el 
funcionamiento de la obra. 

7.2. Movimiento de tierras 

Esta actividad registra un avance del 89,94 % de todo el capítulo, pues se 
registran actividades pendientes correspondientes a los muros del costado 
oriental del edificio, movimientos para la finalización y conformación de 
losas de sótanos y semisótanos, así como la finalización de aspectos de 
piscina, rampa y conformaciones exteriores. 
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7.3. Pavimentos 

En esta actividad no se registran avances significativos, más que ejecución 
en la inversión, pues se cuenta con el material de acero completo para la 
ejecución de la actividad de pavimentos, por lo que, en términos de 
ejecución en obra, esto representa un 10,31 %. 

Se evidencian algunos retrasos en la ejecución de esta actividad, en parte 
a la época de invierno por la que atraviesa la ciudad, la cual dificulta que 
se ejecuten con normalidad actividades a cielo abierto. 

 

 

7.4. Cimentación 

Se llevaron avances en cuanto a la finalización de los muros de contención, 
restando la fundición de los que se localizan al oriente del proyecto, los 
cuales serán ejecutados en el periodo de abril de 2022. Este capítulo cuenta 
con un porcentaje de avance del 88,53 %, en donde se registran actividades 
pendientes asociadas a los muros de contención, con sus respectivas zarpas 
y conformación de las compactaciones derivadas de la consolidación de 
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estas estructuras. Así mismo, las fundiciones pendientes de columnas para la 
plataforma del semisótano del edificio. 

 

 

 

7.5. Estructura en concreto 

Esta actividad registra un nivel de avance del 87,06 % de la ejecución de la 
obra, en donde se establecen como actividades pendientes asociadas al 
capítulo de estructuras lo que son las obras exteriores que permitan 
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confirmar los andenes y senderos de urbanismo del proyecto, así como de 
sus zonas comunes. De igual forma se encuentra dando inicio a las 
actividades de ejecución de piscina, fundición de los muros de contención 
donde se localiza el Samán, con sus respectivos anclajes y confinamiento de 
la losa del primer piso, en relación con las áreas circundantes. 

 

 

7.6. Mampostería 

El capítulo de mampostería cuenta con un nivel de ejecución importante 
que avanza con normalidad. En cuanto a la ejecución de obra en lo que 
corresponde con las actividades de mampostería, se reflejan los siguientes 
porcentajes: 

MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1 - 65% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 2 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 3 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 4 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 5 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 6 - 100% 



PROYECTO MIZU 
P&P Constructora Urbano 

INTERVENTORÍA – CREDICORP CAPITAL 
Arq. Edwin Segura G. 

Página | 12 

MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 7 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 8 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 9 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 10 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 11 - 100% 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 12 - 95% (pendientes volúmenes de ascensores) 
MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 13 - 95% (pendientes volúmenes de ascensores) 
 
Con respecto a la mampostería de Fachada, se han presentado retrasos por 
las jornadas de lluvias, pues esto dificulta la ejecución de actividades al 
vacío, la utilización de andamios y demás elementos de seguridad para el 
tipo de trabajo requerido. No obstante, se refleja un avance acorde con la 
etapa de la obra. Los porcentajes de ejecución son: 
 
FACHADA NORTE   - 75% 
FACHADA SUR   - 82% 
FACHADA ORIENTAL  - 70% 
FACHADA OCCIDENTAL  - 88% 
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Como balance general del capítulo, se refleja un porcentaje de avance en 
la ejecución del 55,53 %, toda vez que se encuentran pendientes 
actividades asociadas a la mampostería, como lo son las vigas de amarre, 
los descolgados, las piñas de remate sobre ventanas, puertas y terrazas, y 
algunos detalles en cuanto a la instalación de dovelas y acero de refuerzo 
para el anclaje de la misma. 

7.7. Bases y pisos 

Este capítulo únicamente se ha avanzado en lo correspondiente a los 
alistados de nivelación en bloque, sin considerar las zonas de balcones y los 
espacios que continúan con pendientes de mampostería. En esta se registra 
un avance del 5,62 %. 
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7.8. Impermeabilizaciones 

Este capítulo ha tenido muy poco avance, toda vez que las actividades 
ejecutadas corresponden a las impermeabilizaciones de los muros de 
contención y las canaletas. Las demás actividades están concebidas para 
lavados de fachadas y actividades de baños y zonas de oficios en donde 
se deben adelantar impermeabilizaciones internas, y su ejecución se 
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encuentra parcialmente hasta el piso 6 del edificio. De esto, se registra un 
27.17 %. 

7.9. Repellos y enchapes 

Este capítulo cuenta con un nivel de ejecución del 11,20 %, en consideración 
al avance en repellos que se ha ido adelantando en los pisos 1 al 8, en 
donde se han afrontado los frentes de las escalera, baños y zonas húmedas 
parcialmente. De esto, no se han iniciado actividades de enchape en 
ninguno de los espacios del proyecto. 
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7.10. Carpintería Metálica 

Este capítulo únicamente se han ejecutado las actividades de ganchos 
para anclaje de andamios y armado de estructural, lo cual representa un 
1,04 % de avance. 

7.11. Equipos y Dotación 

Este capítulo cuenta con un avance normal de obra, la cual refleja un 
porcentaje de ejecución del 27,54 %. En esta se destacan las actividades de 
alquiler de torre grúa con operario, los telescopajes y el alquiler de equipo 
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para arrastre y movimiento de tierra para la conformación de las zonas 
exteriores y de urbanismo asociadas al sótano, semisótano y piso 1. Así 
mismo, los equipos de seguridad industrial reglamentados y exigidos por la 
Ley para la ejecución de obras civiles. 

 

7.12. Instalaciones hidrosanitarias 

Este capítulo registra un avance lento, en donde se ejecutaron las cajas de 
inspección para recoger las aguas negras y grises de los apartamentos, y se 
han empezado a tender redes al interior de los apartamentos. De esto se 
refleja un porcentaje de avance del 13,59 %. 
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7.13. Instalaciones eléctricas 

Este capítulo registra un avance lento, en donde las cuadrillas se encuentran 
avanzado de forma separada por los pisos de cada apartamento. En 
general, se puede dar cuenta de que cada piso se encuentra en un nivel 
de avance del 35%, representando a nivel general un porcentaje de avance 
del 9,96 %, considerando las acometidas, subestación y demás elementos 
que forman parte del capítulo. 
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8. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (Costos Directos) 

De acuerdo con el avance de en la ejecución de la obra, los costos 
correspondientes a la inversión directa, sin incluir anticipos para ejecuciones 
posteriores en la misma, es la siguiente: 
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9. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
(Costos Indirectos) 

De acuerdo con el avance de en la ejecución de la obra, los costos 
correspondientes a la inversión indirecta, sin incluir anticipos para 
ejecuciones posteriores en la misma, es la siguiente: 
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10. OBSERVACIONES VARIAS 

Dentro de las condiciones ocasionadas por el Paro, la obra ha discurrido en 
la medida de lo posible, con condiciones relativamente normales, 
evacuando los frentes más importantes. 

Cordialmente, 

____________________________ 
EDWIN SEGURA GUERRERO 
C.C. 1.130.606.578 
Arquitecto – Magíster en Arquitectura y Urbanismo 
PhD Enviromental Science (Student) 
Interventor Proyecto MIZU 
Credicorp Capital 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El presente informe recoge la actualización de la ejecución de obra con 
corte al mes de julio de 2022, en donde se señalan algunas consideraciones 
y particularidades inherentes a la suspensión de la obra, las 
recomendaciones y consideraciones que se deben tener en cuenta, para 
llevar el proceso de ejecución a feliz término, y dar cumplimiento al 
cronograma previsto. Además de lo anterior y, atendiendo a las solicitudes 
realizadas por la Entidad Fiduciaria en su comunicado del 24 de agosto de 
2022, se incluye la descripción de las gestiones realizadas y consideradas 
frente al proceso de suspensión de la obra, así como el encuadre de los 
desembolsos con respecto a la ejecución del proyecto. 

NOMBRE PROYECTO: 
MIZU 

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO: 
Sergio Pacheco 
Arquitecto 

NOMBRE INTERVENTOR: 
Edwin Segura Guerrero 
Arquitecto 

 
DIRECCION DEL PROYECTO: 
Calle 11 # 122a – 77 Pance 

CIUDAD: 
Santiago de Cali  

FECHA INICIACION: 
03 de julio de 2020 

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 
30 de abril de 2023 
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2. PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCTOR 
 
INFORMACIÓN INICIAL 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
01/1/2016-1305-P-12PCLACHUBB20160040 

TIPO DE PÓLIZA: 
Todo Riesgo Construcción 

AMPARO: 
Básico Todo Riesgo Construcción  

TOMADOR: 
P&P Constructora Urbano 

BENEFICIARIOS: 
Bancolombia 

ASEGURADO: 
Patrimonio Autónomo Credicorp Capital - Mizu 

MONTO ASEGURADO: 
$19.509’908.427 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 

 
 
AJUSTE AGOSTO DE 2022 

NÚMERO PÓLIZA (PRÓRROGA): 
1960 – Ref 09000196000005 con vigencia de Agosto 30 de 2022 – Abril 30 de 2023 
 

Prórroga de las pólizas Todo Riesgo Constructor 
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3. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
INFORMACIÓN INICIAL 

 

ASEGURADORA: 
Chubb Seguros Colombia S.A. 

NÚMERO PÓLIZA: 
12/45330 

TIPO DE PÓLIZA: 
Civil Extracontractual por ocurrencia 

TOMADOR: 
P&P Constructora Urbano 

BENEFICIARIOS: 
Terceros afectados 

ASEGURADO: 
P&P Constructora Urbano 

LÍMITE ASEGURADO: 
$3.000.000.000 

VIGENCIA: 
Junio 01 de 2020 – agosto 08 de 2022 

 
 
AJUSTE AGOSTO DE 2022 

NÚMERO PÓLIZA: 
45330 – Ref 12004533000001 con vigencia de Agosto 30 de 2022 – Abril 30 de 2023 
 

Prórroga de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
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4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 

De acuerdo con el curso actual de la obra y el desarrollo propio de sus 
actividades, no se registran afectaciones a la póliza Todo Riesgo del 
Fideicomiso, así como a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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5. ESTADO DE LAS LICENCIAS 
 
TIPO DE LICENCIA: 
Licencia de construcción modalidad OBRA NUEVA 
No. CU3 – 011247 del 26 de abril de 2018 

Modificación de la Licencia inicial 
No. CU3 – 1008 del 04 de octubre de 2019 

Prórroga de la licencia inicial 
No. CU3 – 0589 del 12 de agosto de 2022 

 

TIPO DE PROYECTO: 
Edificio multifamiliar de vivienda de 65 apartamentos 

PAGO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA: 
074000000272 del 30 de agosto de 2019 de abril de 2018 $65’344.600 

PLAZO 1: 
24 meses – (04 de octubre de 2019 – 04 de octubre de 2021) 

PLAZO 2: 
12 meses – (04 de octubre de 2021 – 26 de agosto de 2022) 

PLAZO 3: 
12 meses – (27 de agosto de 2022 – 26 de agosto de 2023) 

METROS CUADRADOS LICENCIADOS: 
11.510,10 M2 

ESTADO ACTUAL: 
Vigente 
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6. INFORMACIÓN PRINCIPALES PROFESIONALES VINCULADOS AL 
PROYECTO 

 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  
Diego Peña Vallecilla 
Sergio Pacheco 
Arquitectos 

DISEÑO ESTRUCTURAL: 
Marco Tulio Hinestrosa 
Ingeniero 

ESTUDIO DE SUELOS: 
Jaime Betancourth L 
Ingeniero 

DISEÑO HIDROANITARIO: 
Elizabeth Luengas 
Ingeniera 

DISEÑO ELÉCTRICO: 
Redes Ingeniería y Mantenimiento SAS 

DIRECTORA DE OBRA: 
Humberto Figueroa 
Arquitecto 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
(Avance del Proyecto con corte a julio 2022) 

7.1. Preliminares 

Las actividades correspondientes a este capítulo fueron ejecutadas en su 
totalidad, a excepción de los costos administrativos cargados a nivel de 
presupuesto en este capítulo, correspondientes a los insumos de 
funcionamiento de la obra. 

7.2. Movimiento de tierras 

Se logró la conformación de la rampa de acceso a sótano y la organización 
y emplazamiento de la zona de piscina. Se llevó a cabo un movimiento 
importante de sobrantes del movimiento de tierra, pero se logró culminar la 
conformación de las áreas exteriores. 

7.3. Pavimentos 

Se llevó a cabo la ejecución de la rampa 2 que comunica el semisótano 
con la vía pública, al igual que los contrapisos de la Unidad de 
Almacenamiento de Residuos Sólidos, escalera, portería y algunos paños 
necesarios para la conformación de los contrapisos de nivel 1. 

7.4. Cimentación 

A nivel de cimentación, la ejecución del proyecto se encuentra por encima 
del 90%, en donde se encuentran pendientes algunos elementos de 
confinamiento para la zona de piscina, y se logró avanzar en la cimentación 
general de la portería y la Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos. 

7.5. Estructura en concreto 

La estructura del proyecto en su conjunto fue ejecutada en su totalidad, por 
lo que se configura como un capítulo con ejecución presupuestal y 
estructural del 100%. En los periodos precedentes a julio de 2022, se logró la 
conformación total de la zona de portería y la Unidad de Almacenamiento 
de Residuos Sólidos, además del cierre general de techos del edificio. 

7.6. Bases y pisos 

La actividad de bases y pisos contiene todos los elementos asociados a 
repello de pisos, alistados, enchape de pisos, entre otros. En este capítulo el 
avance estuvo principalmente concentrado en la ejecución de los alistados 
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de nivelación de apartamentos y corredores. En este momento, el proyecto 
cuenta con alistados de nivelación en los pisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 en 
aptos, mientras que en los corredores estos han sido ejecutados desde el 
piso 2 hasta el piso 7. En el caso de los puntos fijos, los afinados se han llevado 
a cabo en tramos de 16m2 en cada uno de los puntos fijos, ejecutando un 
total de 13 tramos, dejando pendiente los últimos niveles y resanes finales. 

7.7. Mampostería 

El avance en mampostería en los últimos meses ha sido reducido, en gran 
parte a la necesidad de culminar actividades de instalaciones y redes que 
posibiliten cerrar algunos puntos estratégicos del edificio. A nivel interno, las 
novedades en cuanto al avance en la ejecución de mampostería no son 
relevantes, considerando que los pendientes se encuentran concentrados 
en el piso 1, y en detalles exteriores de piso 12 y 13. No obstante, en el caso 
de la mampostería en fachada, se presentaron algunos avances 
importantes en los elementos de cerramiento superior. 

FACHADA NORTE   - 90% 
FACHADA SUR   - 95% 
FACHADA ORIENTAL  - 80% 
FACHADA OCCIDENTAL  - 95% 

7.8. Estucos y pinturas 

En este capítulo se han desarrollado actividades de repello acrílico, estuco 
y pintura a dos manos en los muros internos de los apartamentos entre los 
pisos 1 al 12. De igual manera se ha logrado avanzar en la ejecución de esta 
actividad en zonas de impermeabilización de años, cocinas y zonas de 
oficios. No se han llevado a cabo actividades de pintura en corredores 
internos. 

7.9. Cubierta y cielos 

El avance en las actividades de este capítulo considera la instalación de 
estructura en Drywall del sexto al octavo piso, por lo que en total se cuenta 
con estructura de cielos desde el piso 2 hasta el piso 8, para un total de 42 
apartamentos. 

7.10. Sistema liviano 

Este capítulo, en consonancia con el anterior, cuenta con el proceso de 
estructuración de muros en sistema liviano hasta el piso 8, el cual ya cuenta 
con el posicionamiento de las tuberías y cajas de la red eléctrica que sobre 
estos se localiza. 
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7.11. Impermeabilizaciones 

Además del avance registrado previamente sobre la impermeabilización en 
muros y zonas húmedas hasta el noveno piso, se ha avanzado en el proceso 
de emboquillada de sifones, aplicación de sellotoc y puntos húmedos en 
zonas claves del edificio por su composición formal. 

7.12. Repellos y enchapes 

Además de las actividades de impermeabilización, se ha llevado a cabo el 
proceso de enchape impermeabilizado con Toxemen1A en baños y zonas 
húmedas hasta el piso 11. Se fundieron columnetas en las zonas de baños 
hasta el piso 10 y se finalizó el repello impermeabilizado en muros sobre los 
puntos fijos. 

7.13. Aparatos sanitarios 

La ejecución en el proceso de instalación de mezcladores, griferías, 
regadera y brazos de duchas, en las zonas en las que ya se han llevado a 
cabo los repellos, avanzó del piso 3 hasta el piso 6. 

7.14. Instalaciones eléctricas 

A nivel de instalación de tubería eléctrica en muros, el nivel de avance se 
encuentra hasta el piso 9, mientras que en cielos el avance está dado hasta 
el piso 5. Por otro lado, se alcanzaron a alambrar 3 apartamentos en el piso 
2. En zonas comunes la instalación de tubería va en el piso 5. De igual forma 
se proporcionó iluminación en las zonas comunes y puntos fijos para facilitar 
la ruta de evacuación 

7.15. Instalaciones hidrosanitarias 

El porcentaje de avance en instalaciones hidráulicas y sanitarias del 
proyecto, se resumen de la siguiente manera: 

PISO 1: Sin avance 
PISO 2: 95% instalaciones hidráulicas / 90% instalaciones sanitarias 
PISO 3: 100% instalaciones hidráulicas /100% instalaciones sanitarias 
PISO 4: 90% instalaciones hidráulicas / 100% instalaciones sanitarias 
PISO 5: 100% instalaciones hidráulicas / 90% instalaciones sanitarias 
PISO 6: 90% instalaciones hidráulicas / 85% instalaciones sanitarias 
PISO 7: 85% instalaciones hidráulicas / 85% instalaciones sanitarias 
PISO 8: 80% instalaciones hidráulicas / 90% instalaciones sanitarias 
PISO 9: 85% instalaciones hidráulicas / 85% instalaciones sanitarias 
PISO 10: 10% instalaciones hidráulicas / 60% instalaciones sanitarias 
PISO 11: Sin avance 
PISO 12: Sin avance  
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL DE LA OBRA 

En este capítulo se incluye el registro fotográfico del estado de avance de 
la obra, con fecha de corte a julio de 2022. 
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9. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

De acuerdo con el avance en la ejecución de la obra con corte a julio de 
2022, los costos correspondientes a la inversión sin incluir anticipos para 
ejecuciones posteriores, es la siguiente: 
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10. ESTADO DEL PROYECTO 

Tal y como se refleja en el numeral anterior, el proyecto cuenta con un nivel 
de ejecución superior al 50%, en donde no se registran los anticipos y 
movimientos que se han llevado a cabo para la contratación y suministros 
de algunos de los equipos indispensables para la dotación del edificio, 
como lo son los ascensores y sistema hidráulico del edificio. A partir del 
proceso de suspensión del proyecto, se llevaron a cabo las valoraciones 
correspondientes, en donde el Constructor llevó al acabo la presentación 
de una propuesta de cronograma de ejecución que parte de retomar la 
obra en el mes de agosto, considerando una fecha de finalización en el mes 
de abril de 2023. 

No obstante, y, a partir de los tiempos y procesos tomados por la entidad 
financiera para el estudio de los ajustes y el proceso de desembolso, se ha 
llevado a cabo la sugerencia al Constructor de ajustar dicho cronograma 
de ejecución, considerando el reinicio del proyecto desde el mes de 
septiembre de 2022, y hasta el mes de junio de 2023. 
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11. GESTIONES Y CONCLUSIONES FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE 
LA OBRA 

Con la suspensión de la obra y en consideración a los análisis frente a la 
inversión y el presupuesto ejecutado, se llevaron a cabo un conjunto de 
recomendaciones que se pueden resumir a través de las siguientes acciones 
que fueron trasmitidas al constructor: 

• Llevar a cabo la revisión y verificación del presupuesto de obra, para 
constatar la correcta finalización del proyecto a nivel de ejecución. 

• Llevar a cabo los análisis económicos y comerciales necesarios para 
garantizar el cierre financiero del proyecto, a partir de las condiciones de 
mercado actuales. 

• Llevar a cabo el ajuste en la programación de obra, así como la 
concepción de estrategias que permitan acortar los tiempos en la 
construcción de las actividades pendientes. 

• Adelantar el proceso de prórroga de la licencia urbanística de 
construcción del proyecto. 

• Adelantar el proceso de prórroga de las pólizas y amparos 
correspondientes, para la asegurabilidad del patrimonio autónomo y las 
posibles afectaciones a terceros. 

A partir de las gestiones previamente mencionadas, el constructor presentó 
un escenario de ejecución e inversión para lograr alcanzar el cierre 
financiero del proyecto, y así poder llevar el proceso a feliz término. Este 
escenario se muestra de forma resumida a continuación: 
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Tal y como se muestra en el anterior cuadro, la consideración de los 
desembolsos pendientes por parte de la entidad financiera, así como los 
recaudos pendientes por concepto de cuotas iniciales y cuotas finales de 
las unidades inmobiliarias, contrastado con los canjes y teniendo en cuenta 
las unidades inmobiliarias que se encuentran en proceso de venta,  se 
lograrían cubrir los costos pendientes para la finalización de la construcción 
del edificio, los costos indirectos de funcionamiento y las obligaciones 
suscritas con la entidad financiera. 

De esto, con el flujo de caja se logra dar finalización al proyecto, sin 
embargo, en los meses de febrero y marzo (2023) del flujo presentado se 
registran saldos en negativo. De acuerdo con el Constructor, en esos meses 
se tiene previsto efectuar cruces de canje financieramente, para poder dar 
equilibrio en dichos periodos. Luego, bajo estas consideraciones y el 
escenario planteado por el constructor, se considera que la finalización de 
la obra es posible en los términos planteados. No obstante, es necesario 
llevar a cabo el seguimiento mensual que permita acreditar el cumplimiento 
de las condiciones planteadas, y, especialmente en los meses iniciales del 
próximo año de acuerdo con la actualización del flujo de caja presentado 
con respecto a la ejecución real que se vaya registrando. 

Cordialmente, 

____________________________ 
EDWIN SEGURA GUERRERO 
C.C. 1.130.606.578 
Arquitecto – Magíster en Arquitectura y Urbanismo 
PhD Enviromental Science (Student) 
Interventor Proyecto MIZU 
Credicorp Capital 


