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REF Fideicomiso FAI MIZU
Apreciado(a) Sefior(a)

De acuerdo con lo establecido en la Circular Basica Juridica numeral 6 de la Parte II - Titulo II -
Capitulo I expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Credicorp Capital
Fiduciaria S.A. en su calidad de administradora del contrato presenta el informe del Proyecto
en referencia a Julio 31 de 2022.

En caso de requerir ampliacidon de esta informacidn, por favor dirija sus comentarios a los
siguientes contactos:

ventas.pyp@pypconstructora.com.co
pypurbano@pypconstructora.com.co
sergio.pacheco@pypconstructora.com.co
phernandez@credicorpcapital.com

Cordial saludo
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REPRESENTANTE LEGAL

Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Actuando como Vocera del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion
Inmobiliaria FAI MIZU.

www.credicorpcapital.com
BOGOTA D.C. Calle 34 No. 6-65 Teléfono: (57-1) 339 4400
BARRANQUILLA - BUCARAMANGA - CALI - CARTAGENA - MEDELLIN

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. Nit 900.520.484-7
servicioalcliente@credicorpcapital.com
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INFORME SEMESTRAL FIDEICOMISO FAI MIZU
PROYECTO MIZU

1. INFORMACION GENERAL DEL FIDEICOMISO

Nombre y FAIMIZU 2-1-79399
Codigo
Tipo de Fiducia Mercantil de Administracién inmobiliaria
Contrato
. . Desde el 31 de agosto de 2018 fecha de suscripcion del contrato, tendra
Vigencia . . o .
la duracion necesaria para el cumplimiento de su finalidad.
P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S NIT 900.472.813
Fideicomitentes LLOREDAY CIAS.A.S
RODRIGO LLOREDA MERA
P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S NIT 900.472.813
Beneficiarios LLOREDAY CIAS.A.S
RODRIGO LLOREDA MERA
Interventor Edwin Segura Guerrero
Banco Financiador |Bancolombia

2. INFORMACION RELEVANTE - ESTADO DEL PROYECTO

El proyecto “Mizu” consiste en 65 unidades de vivienda de una unica etapa, a continuacion,
revelamos el estado del proyecto:

En desarrollo del negocio y en seguimiento al tiempo de construccion del proyecto y el estado
de la obligacién financiera a cargo del fideicomiso, la Fiduciaria ha realizado seguimiento
adicional al proyecto, para lo indicado ha requerido al constructor y al Banco Financiador con
el fin de determinar el avance y conocer los acuerdos que logren la finalizaciéon de la etapa
constructiva del proyecto.

Tema Partes Involucradas Fecha \ Observaciones
La fiduciaria se reunio con
- Ca el Fideicomitente y
Sohc1'.c1,1d F1d1.1c1ar1fa-Constructor-Ba_nco 26/07/2022 | Bancolombia para validar
Reunion Financiador Bancolombia
el estado del proyecto y del
crédito constructor.
La fiduciaria remitio
Solicitud Fiduciaria-Banco 27/07/2022| detalle de carteraa la
Gestiones entidad financiera para la
respectiva revision
La fiduciaria remitio
SOh(.:ltUd Fiduciaria-Constructor 27/07/2022 sollc1tudlf0r.mal al
Gestiones constructor indicando los
pendientes contractuales.
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Tema | Partes Involucradas Fecha Observaciones
La fiduciaria remitié
formato de prefactibilidad

Solicitud Fiduciaria-Constructor 29/07/2022 al cliente para el

Gestiones diligenciamiento y
presentacién a la
fiduciaria.
La fiduciaria agendd
.. . . reunion para realizar el
Solicitud Fiduciaria-Constructor-Banco P .
L . . . 01/08/2022 | documento de trabajo, con

Reunion Financiador Bancolombia

el levantamiento de
pendientes.

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDUCIA Y/O INTEGRACIONES
PRESENTADAS

Durante el periodo objeto de esta rendicidon de cuentas se han perfeccionado dos (2) Otrosies
por instrucciéon del Fideicomitente.

4. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El contrato de Fiducia tiene por objeto tiene por objeto la constitucién de un patrimonio
auténomo a través del cual se administren los BIENES FIDEICOMITIDOS para destinarlos al
desarrollo del PROYECTO conforme las instrucciones del contrato y las que otorgue EL
FIDEICOMITENTE, quien es el inico responsable del desarrollo del PROYECTO.

En desarrollo del objeto contractual la FIDUCIARIA recibira, administrara e invertira los
recursos que entregue EL FIDEICOMITENTE y los ENCARGANTES y/o PROMITENTES
COMPRADORES en los Fondos de Inversién Colectiva que administre la FIDUCIARIA.

La finalidad del contrato es habilitar un vehiculo fiduciario mediante el cual, una vez finalizado
EL PROYECTO, por parte del FIDEICOMITENTE, se transfieren las UNIDADES INMOBILIARIAS
conforme lo establecido en el contrato y las instrucciones de EL FIDEICOMITENTE.

5. BIENES DEL FIDEICOMISO

El patrimonio auténomo estad conformado por los bienes que transfiere el Fideicomitente, a
titulo de Fiducia Mercantil para el desarrollo de las finalidades del Fideicomiso, al corte del
presente informe el Fideicomiso esta conformado por los bienes que se describen a
continuacion:

ESTADO ACTUAL, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE LOS BIENES
El bien inmueble fue transferido desde el fideicomiso FA LOTE LOS PANCE SUITES al

Fideicomiso FAI MIZU identificado con matricula No. 370-446055 de la oficina de registros
publicos de Cali y previo al cumplimiento de las condiciones de giro se integré con el
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Fideicomiso MIZU.
TENENCIA

La Fiduciaria entrego a titulo de comodato precario al Fideicomitente en calidad de
comodatario, y este recibié al mismo titulo, los bienes que conformen o lleguen a conformar el
Fideicomiso. El comodato tendra una duracién equivalente al contrato de fiducia,

ESTUDIO DE TITULOS Y AVALUO

Al corte del presente informe el Fideicomitente aporté el estudio de titulos, con concepto
favorable de la abogada Maria Elena Giraldo Diez, Abogada externa de Bancolombia S.A.

HIPOTECA

Ala fecha de corte del presente informe se encuentra constituida hipoteca abierta sin limite de
cuantia sobre el bien afecto al fideicomiso, con el fin de garantizar el pago del crédito que le
concedio Bancolombia al patrimonio Auténomo.

MEDIDAS CAUTELARES

Al corte del presente informe los bienes transferidos al Patrimonio auténomo no presentan
limitaciones al dominio.

CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/0 RESOLUTORIAS
El contrato Fiduciario del proyecto en referencia no hace referencia a este tipo de condiciones.
PARTIDAS CONCILIATORIAS MAYORES A 30 DiAS.

Al corte del periodo objeto de esta rendicidn, no se presentaron partidas conciliatorias mayores a
30 dias en este fideicomiso.

POLIZAS

El contrato de fiducia prevé la constituciéon de una poéliza expedida por una compaiia
aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera, constituidas por EL
FIDEICOMITENTE GERENTE Y DESARROLLADOR, por los amparos de todo riesgo en
construccion, por los costos directos de la obra, que comprendan como minimo los dafos a las
magquinarias, a la obra y riesgos de responsabilidad civil cuyo beneficiario sea el FIDEICOMISO
por un término no menor a la terminaciéon del PROYECTO y 3 meses mas.

Teniendo en cuenta lo anterior, al cumplimiento de condiciones de giro, el Fideicomitente
entreg6 las Pédliza Todo Riesgo en Construccion emitida por la entidad CHUBB Seguros
Colombia S.A. y la Péliza de Responsabilidad Civil las cuales tienen vigencia hasta el 30 de
agosto de 2022.
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Por lo anterior, la fiduciaria ha requerido al constructor la actualizacién y envio de las poélizas
actualizando la cobertura durante la construccion del proyecto.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y/O ETAPAS

Consiste la construccion de aproximadamente sesenta y cinco (65) apartamentos de
conformidad con la Licencia de Construccién vigente. desarrolladas en una tUnica etapa
sometida al régimen de propiedad horizontal que se denomina “MIZU “

La fiduciaria ha requerido al constructor para que proceda a la remision de la actualizacion de
la Licencia de Construccién o nos remita el soporte que respalde la ampliaciéon de los plazos
actuales, debido a que conforme al control y registro de la fiduciaria la mencionada Licencia
expedida por la curaduria Urbana Tres de Cali, tiene vencimiento el dia 26 de agosto de 2022.

7. ESTADO VENTAS UNIDADES INMOBILIARIAS

Al corte del presente informe, se han registrado sesenta y dos (62) cuentas en el Fondo Abierto
Fiducredicorp vista con el propdsito de adquirir las unidades inmobiliarias del PROYECTO
INMOBILIARIO a la que usted se encuentra vinculado y de la cual adjuntamos el estado de
cuenta con el detalle de sus aportes. Anexo 1

8. ESTADO DE LOS APORTES DE LOS ENCARGANTES

De acuerdo con lo establecido en el contrato de Fiducia Inmobiliaria y la carta de Instrucciones
suscrita por los compradores, la fiduciaria entrego6 al fideicomitente los recursos aportados por
los encargantes una vez acreditadas las condiciones de giro, El 30 de junio de 2020.

Por lo anterior, los recursos al corte depositados por los encargantes han sido entregados al
Desarrollador quien debe disponerlos para el desarrollo del proyecto inmobiliario.

La Fiduciaria ha solicitado al Desarrollador con periodicidad mensual la remisiéon de la
comunicacion del constructor que certifique el uso exclusivo de estos recursos para el
desarrollo del proyecto, mediante correo de fecha 12 de agosto, (fecha de elaboracion del
presente informe), el constructor remitié la mencionada certificacion.

A fecha de corte del presente informe el Fideicomitente tiene pendiente por legalizar anticipos
a la fiduciaria por valor de $9.198.365.031,99, los que han sido girados conforme las
instrucciones y previa aprobacidn del Interventor.

La Fiduciaria registré en el mes de abril de 2022, el tiltimo informe de legalizacién de anticipos
remitido por el Fideicomitente Desarrollador. A fecha de elaboracion del presente informe, 12
de agosto de 2022, el constructor remitié correo electrénico con la legalizacion de costos No. 8,
el cual se encuentra en validacién de la fiduciaria.
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7. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
El Contrato fiduciario se desarrolla en las siguientes etapas:

» ETAPAPREVIA: Es la fase que inicio con la suscripcién del contrato, que tiene como objeto
verificar el cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO y administrar los recursos de los
ENCARGANTES. Esta fase terminé con el cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO, el 30
de junio de 2020.

e ETAPA DE CONSTRUCCION: Es la fase que inicia al dia siguiente del cumplimiento de las
CONDICIONES DE GIRO, en la cual se inici6 la construccion del PROYECTO y, al término de
éste, se transfieren las UNIDADES INMOBILIARIAS a los PROMITENTES COMPRADORES
segun las instrucciones del FIDEICOMITENTE GERENTE Y DESARROLLADOR. De acuerdo a
lo indicado en el contrato de fiducia y sus otrosies modificatorios la etapa de construccion
tiene un término de veintidés (22) meses, contados a partir de la fecha de obtencion de las
condiciones de giro.

Alafecha de corte de la presente rendicion de cuentas, el fideicomiso se encuentra en ETAPA
de Construccion, la duracién de esta etapa ha sido de veintiséis (26) meses, desde el 30 de
junio de 2020 fecha en que se acreditaron las condiciones de giro. La fiduciaria ha solicitado
al Constructor a través de solicitudes periédicas mensuales y comunicacién formal de fecha
27 dejulio de 2022 en el que indique el avance de la obra.

8. CONDICIONES DE GIRO

De acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario, la fiduciaria a partir del 30 de junio
del 2020 ha entregado al Fideicomitente Desarrollador los recursos aportados por los
Prometientes Compradores una vez cumplidas las siguientes condiciones:

e Ladesignacion del interventor

¢ Condicion Comercial: La entrega por parte del FIDEICOMITENTE de un nimero minimo de
CARTAS DE INSTRUCCIONES y sus correspondientes DOCUMENTOS DE VINCULACION,
debidamente firmadas por las partes y con la totalidad de los documentos soporte de la
informacién que contienen, cuyos recursos sean suficientes para adelantar la construcciéon
del PROYECTO, que estd determinado en un setenta por ciento (70%) del total de las
unidades del PROYECTO; es decir, cuarenta y cuatro (44) unidades. El referido porcentaje
ha sido establecido por el FIDEICOMITENTE Y DESARROLLADOR, quien declara que el
mismo no compromete la viabilidad del PROYECTO.

e Condicion Financiera: Carta de aprobacion del crédito, cupo de crédito o cualquier
financiacién que sea otorgada por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la respectiva etapa a favor del FIDEICOMITENTE o del
FIDEICOMISO. Adicionalmente, se deberd entregar Certificaciéon suscrita por el
FIDEICOMITENTE, el Revisor Fiscal o Contador (segin corresponda), en la cual conste: (i)
que el Proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero; (ii) que al momento de
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acreditacién de las condiciones el nimero de ENCARGANTES presentados para cumplir con
la Condicion Comercial corresponde al definido previamente por el FIDEICOMITENTE y que
respecto de esas vinculaciones no se han presentado desistimientos

e Condicion Técnica: El FIDEICOMITENTE directamente o a través del tercero que autorice
para el cumplimiento de ésta condicién, debera tramitar y obtener ante las autoridades
competentes, la aprobacion definitiva de las licencias de construccién y urbanismo para el
PROYECTO o para cada etapa del mismo, esto es, debidamente ejecutoriadas ,y acreditar la
radicacién de documentos para adelantar actividades de construcciéon y enajenacion de
inmuebles destinados a vivienda de conformidad con lo sefialado en el art. 71 de la ley 962
de 2005, tal como fue modificado por el articulo 185 del Decreto 019 de 2012, asi como el
cumplimiento de las demas exigencias legales a que haya lugar.

¢ Condicion Legal: La entrega a la FIDUCIARIA del certificado de libertad y tradicion del
INMUEBLE con menos de treinta (30) dias de expedicién en el que conste que la FIDUCIARIA
como vocera del FIDEICOMISO es su Unica propietaria y que se encuentra libre de
gravamenes y limitaciones. Igualmente, se debera entregar un estudio de titulos actualizado
y elaborado por un abogado externo de la FIDUCIARIA, en el cual se emita con concepto
favorable del abogado que lo realice y en el que conste que la tradiciéon del INMUEBLE es
juridicamente viable para el desarrollo del PROYECTO y que sobre el mismo no pesan
gravamenes o limitaciones, salvo el que se constituya para garantizar los créditos que
otorgue la entidad financiera para el desarrollo del PROYECTO o de la respectiva etapa.

e Los FIDEICOMITENTES se encuentren al dia en comisiones fiduciarias.

El término para la culminacién de la ETAPA PREVIA es de dieciséis (16) meses, los cuales se
contaron a partir de la firma del contrato. Dichos términos podrian ser prorrogados por una
sola vez y por seis (6) meses adicionales, automaticamente. Por lo anterior, El 30 de junio de

2020, El Fideicomitente acredito las condiciones de giro.

9. CREDITO CONSTRUCTOR

Monto Crédito 1.000.000.000,00
Preoperativo
Monto Credito 14.100.000.000,00
Constructor
Plazo De la obra + 12 Meses
Pago de Interés Trimestral
Tipo de crédito Constructor Profesional
. Hipoteca abierta de primer grado sin limite de cuantia sobre el
Garantia N
lote en el que se constituira el proyecto
Estado Activo

10. MANE]JO DE LOS RECURSOS

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. administra los recursos depositados por los ENCARGANTES,
en el Fondo abierto FIDUCREDICORP VISTA.



INFORME SEMESTRAL FIDEICOMISO FAI MIZU
PROYECTO MIZU

11. PERDIDA DEL VALOR DE LOS RECURSOS

La FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones,
bajas en los valores de las inversiones, disminucion de los rendimientos, modificacién o pérdida
de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad o que le hubieren sido
desconocidas en su oportunidad. El riesgo de la pérdida de valor de los recursos entregados a
la FIDUCIARIA es asumido por (el)(los) ENCARGANTE(S).

12. INFORMACION DEL ESTADO DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 007 de 2017 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Fiduciaria requirié a los Fideicomitentes los siguientes informes,

v’ Certificacién semestral por parte del fideicomitente, en donde se indique si los recursos se
destinaron al cumplimiento del objeto del contrato.

v' Certificacién del Constructor e Interventor si se han afectado las pélizas contratadas para el
desarrollo del proyecto inmobiliario.

v" Informe del promotor y/o constructor, operador e interventor que contenga un resumen del
resultado de las actividades realizadas, durante el desarrollo del Proyecto, con una breve
descripcion del desarrollo y ejecuciéon del mismo que contenga:

a) Informacidn relevante de la etapa en la que se encuentre el proyecto.

b) El estado actual de las condiciones necesarias para iniciar las diferentes etapas del
proyecto

c) El avance del proyecto.

d) Informacién econémica del proyecto.

e) Las situaciones o hechos que alteren o puedan alterar el normal desarrollo del
proyecto y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos.

f) En el evento que el negocio posea un interventor, se debe incluir un resumen de las
principales manifestaciones y las conclusiones realizadas por él en sus informes.

g) Informe sobre el estado del activo subyacente.

Durante el periodo que comprende la presente rendicion de cuentas, el Interventor ha remitido
via correo electronico de fechas 5 de abril de 2022y 14 de junio de 2022, los informes de
interventoria del proyecto FAI MIZU No. 14 con corte a Abril de 2022; indicando las
observaciones al avance de obra, asi como las principales observaciones de Supervision de las
operaciones constructivas. No obstante, no se presenta claridad al avance del proyecto, por lo
que la Fiduciaria solicita reunién para el mes de agosto de 2022 con el interventor y el
fideicomitente. Anexo le compartimos el mencionado informe.

13. OBLIGACIONES

RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA

Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que la Fiduciaria
adquiere como vocera del Fideicomiso, queda entendido que la Fiduciaria no actuara en



INFORME SEMESTRAL FIDEICOMISO FAI MIZU
PROYECTO MIZU

desarrollo del contrato como asesor juridico, tributario, financiero, cambiario o de cualquier
otra indole y por tanto no respondera por las consecuencias derivadas de las decisiones que los
Fideicomitentes o sus asesores tomen respecto a dichos aspectos.

RESPONSABILIDAD DE LOS FIDEICOMITENTES

El desarrollo del Proyecto es tnica y exclusivamente responsabilidad del Fideicomitente quien
tiene la responsabilidad de realizar sin participacién ni responsabilidad alguna de la Fiduciaria,
los estudios de factibilidad , la promocién y construccién del Proyecto, y todas las demas
actividades relacionadas con la ejecucién del mismo, asi mismo, la Fiduciaria no tiene el manejo
ni la administracién futura de los recursos toda vez que una vez cumplidas las condiciones de
giro, la fiduciaria entrega los recursos al Fideicomitente para el desarrollo del Proyecto
conforme con sus instrucciones.

14. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL.

El Fideicomiso prevé la designacion de un interventor como organismos de administracion y
control.

A corte del presente informe la fiduciaria no ha sido notificada de la designacién del mismo ni
respecto a solicitudes o informes por su parte.

15. QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el desarrollo del Fideicomiso no se han presentado quejas; se han atendido solicitudes
del Fideicomitente y de los Beneficiarios de Area respecto a los estados de cuenta, las cuales
fueron atendidos por parte de la Fiduciaria.

16. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC)

La FIDUCIARIA cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, que es una persona externa
a la compafiia que tiene entre otras funciones las siguientes: (i) dar tramite a las quejas contra
LA FIDUCIARIA en forma objetiva y gratuita, (ii) ser vocero del Consumidor Financiero de
cualquier parte del pais ante la FIDUCIARIA, y (iii) actuar como conciliador entre los
Consumidores Financieros y la FIDUCIARIA.

La presentacion de peticiones, reclamos o quejas al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR
FINANCIERO, deberan dirigirse a:

Defensor Principal: Susana Gomez Jaramillo

Defensor Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita

Direccion: Calle 64 No. 4 - 88

Teléfono: 6014898285

Horario de Atencién: lunes a viernes 8 am. A 1.30 p.m. y de 2.30 p.m. A 5:30 p.m.
Correo Electronico: defensoria@sernarojasasociados.com

17. INFORMACION CONFIDENCIAL
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En cumplimiento de lo previsto en el Titulo Primero Capitulo XII de la Circular Basica Juridica
(007/96) y Numeral 2.14 de la Circular 029 del 2014, ambas de la Superintendencia Financiera
de Colombia, la Fiduciaria ha implementado un nuevo sistema de seguridad para transmision
de datos y/o informacién confidencial a sus clientes.

18. EDUCACION FINANCIERA

Con el fin de obtener mas informacién sobre cada uno de los productos y servicios que presta
LA FIDUCIARIA, LOS FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS DE AREA podran consultar nuestra
pagina web www.credicorpcapitalfiduciaria.com, o solicitar informacién personalizada en
cualquiera de nuestras oficinas, antes de la celebracién del Contrato, durante su ejecucion e
incluso después de la terminaciéon del mismo. Igualmente, si se requiere informacién mas
precisa y detallada acerca de los derechos y responsabilidades como consumidor financiero, se
podra dirigir al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de
Colombia:

www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm

19. SARLAFT

Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, la prevencion y el control del lavado de activos es uno de los deberes mas
importantes, por esta razén Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ha implementado el Sistema de
Administracién de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo denominado
SARLAFT.

20. REVISORIA FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia por favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal al
correo rfiscalpwc@credicorpcapital.com

21. CARTILLA INMOBILIARIA

Con el proposito de brindar mayores herramientas para que el consumidor financiero conozca
sus derechos y obligaciones y tome decisiones informadas, la Superintendencia Financiera de
Colombia genero la cartilla que se adjunta al final del presente informe, la cual contiene una
descripcion general de los principales aspectos a tener en cuenta al vincularse en un proyecto
inmobiliario administrado por una sociedad fiduciaria.
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ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA

Proyecto 424 MIZU ESTILO NATURAL

Unidad 66099 PROY - 705 pe g;e;ilglbrp

Vr. Unidad(es) 534,387,300.00

Encargo 919301046957

Fecha Corte 31/07/2022 Tasa Mora 31.92% Vinculacién 36095

Paginalde 3
ADQUIRIENTES
Clase Identificacion Nombre Direccién
Principal 38600123 Patricia Eugenia Gil Serrano DG 2318B 132
TOTAL PLAN DE PAGOS

Nro. Cuota Concepto Cuota Fecha Cuota Valor Cuota Saldo Cuota
1 Cuota Inicial 30/08/2019 5,000,000.00 0.00
2 Cuota Inicial 30/09/2019 5,000,000.00 0.00
3 Cuota Inicial 30/10/2019 5,000,000.00 0.00
4 Cuota Inicial 30/11/2019 6,610,000.00 0.00
5 Cuota Inicial 30/12/2019 6,610,000.00 0.00
6 Cuota Inicial 30/01/2020 6,610,000.00 0.00
7 Cuota Inicial 28/02/2020 6,610,000.00 0.00
8 Cuota Inicial 30/03/2020 6,610,000.00 0.00
9 Cuota Inicial 30/04/2020 6,610,000.00 0.00
10 Cuota Inicial 30/05/2020 6,610,000.00 0.00
11 Cuota Inicial 30/06/2020 6,610,000.00 0.00
12 Cuota Inicial 30/07/2020 6,610,000.00 0.00
13 Cuota Inicial 30/08/2020 6,610,000.00 0.00
14 Cuota Inicial 30/09/2020 6,610,000.00 0.00
15 Cuota Inicial 30/10/2020 6,610,000.00 0.00
16 Cuota Inicial 30/11/2020 6,610,000.00 0.00
17 Cuota Inicial 30/12/2020 6,610,000.00 0.00
18 Cuota Inicial 30/01/2021 6,610,000.00 0.00
19 Cuota Inicial 28/02/2021 6,610,000.00 0.00
20 Cuota Inicial 30/03/2021 6,610,000.00 0.00
21 Cuota Inicial 30/04/2021 6,610,000.00 0.00
22 Cuota Inicial 30/05/2021 6,610,000.00 0.00
23 Cuota Inicial 30/06/2021 6,610,000.00 0.00
24 Cuota Inicial 30/07/2021 6,610,000.00 0.00
25 Cuota Inicial 30/08/2021 6,610,000.00 0.00
26 Cuota Inicial 30/09/2021 6,610,000.00 0.00
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Nro. Cuota Concepto Cuota Fecha Cuota Valor Cuota Saldo Cuota
27 Cuota Inicial 30/10/2021 6,610,000.00 0.00
28 Cuota Inicial 30/11/2021 6,610,000.00 0.00
29 Cuota Inicial 30/12/2021 6,785,555.00 -242,114,445.00
30 Creditos Hipotecarios 31/12/2021 347,351,745.00 347,351,745.00
Total 534,387,300.00 105,237,300.00
PAGOS Y AJUSTES REALIZADOS
Fecha Pago Cocnucoet[;to [I):i:;a'\ggrsa Abonos Capital | Abonos a Mora Valor Total Saldo Cuota
30/08/2019 Pago 0 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 529,387,300.00
09/09/2019 | Pago 0 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 524,387,300.00
22/10/2019 | Pago 0 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 519,387,300.00
25/11/2019 Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 512,777,300.00
24/12/2019 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 506,167,300.00
24/01/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 499,557,300.00
24/02/2020 Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 492,947,300.00
20/03/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 486,337,300.00
23/04/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 479,727,300.00
22/05/2020 Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 473,117,300.00
23/06/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 466,507,300.00
24/07/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 459,897,300.00
20/08/2020 Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 453,287,300.00
23/09/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 446,677,300.00
26/10/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 440,067,300.00
23/11/2020 Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 433,457,300.00
28/12/2020 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 426,847,300.00
25/01/2021 | Pago 0 6,610,000.00 0.00 6,610,000.00 420,237,300.00
22/02/2021 Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 410,237,300.00
29/03/2021 | Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 400,237,300.00
27/04/2021 | Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 390,237,300.00
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PAGOS Y AJUSTES REALIZADOS
Fecha Pago Cc():nucoetp;to %Zga'\gg;a Abonos Capital | Abonos a Mora Valor Total Saldo Cuota
24/05/2021 Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 380,237,300.00
24/06/2021 Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 370,237,300.00
12/07/2021 | Pago 0 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 360,237,300.00
30/08/2021 Pago 0 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 345,237,300.00
28/09/2021 Pago 0 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 330,237,300.00
26/10/2021 | Pago 0 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 315,237,300.00
25/11/2021 Pago 0 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 295,237,300.00
20/12/2021 Pago 0 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 275,237,300.00
25/01/2022 | Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 250,237,300.00
21/02/2022 Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 225,237,300.00
23/03/2022 Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 200,237,300.00
25/04/2022 | Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 175,237,300.00
23/05/2022 Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 150,237,300.00
21/06/2022 Pago 0 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 125,237,300.00
27/07/2022 | Pago 0 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 105,237,300.00
Total| 429,150,000.00 0.00 429,150,000.00
DETALLE CUOTAS EN MORA
Cuota No.| Fecha Cuota Concepto Cuota Dias Vc Saldo Cuota Saldo Mora Total Adeudado
30 31/12/2021 |Creditos Hipotecarios 0 347,351,745.00 0.00 347,351,745.00
Total 347,351,745.00 0.00 347,351,745.00




